



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ 46.231.882/0001-05**



**RELATÓRIO E CRONOGRAMA ATUALIZADO**  
**PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO**  
**DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

No mês de SETEMBRO de 2019 revisamos o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; plano este que teve sua criação disposta pela Lei nº 973 de 21 de Agosto de 2012 e foi criado e efetivamente implantado no município no ano de 2012.

Com o auxílio do engenheiro da prefeitura municipal e do secretário de obras revisamos toda a estrutura do plano e decidimos mantê-lo, atualizando apenas o CRONOGRAMA de ações, tendo em vista que a estrutura permanece compatível com a realidade atual do município, e as ações previstas seguem sendo cumpridas da mesma maneira.

Segue abaixo CRONOGRAMA ATUALIZADO das ações previstas no plano:

**CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL**  
**DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

<b>AÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>ANO</b>
<b>I – Melhoria e adequação do acondicionamento</b> A- Promover Mobilização Social e Educação Ambiental, visando a participação da população. B- Promover ações de apreensão de animais domésticos com esterilização dos Mesmos. C- Padronizar por meio de legislação específica o acondicionamento de grandes geradores e geradores de fontes especiais.	EM EXECUÇÃO  A EXECUTAR  A EXECUTAR	2019  2020  2020
<b>II – Regularidade na Coleta e no Transporte</b> A- Manter e aprimorar a regularidade e a frequência da coleta e do transporte do lixo domiciliar. B- Redimensionar os itinerários das	EM EXECUÇÃO	2019



coletas domiciliares.	EM EXECUÇÃO	2019
C- Evitar amontoado de lixo nas vias públicas ocasionado pelos coletores.	EM EXECUÇÃO	2019
<b>III - Coleta e Transporte</b>		
A - Manter e aprimorar a regularidade e a frequência da coleta e do transporte.	EM EXECUÇÃO	2019
B - Redimensionar os itinerários das coletas domiciliares.	EM EXECUÇÃO	2019
C - Evitar amontoado de lixo na rua pelos coletores informais.	EM EXECUÇÃO	2019
<b>IV - Regularidade da Limpeza Pública</b>		
A- Manter a regularidade da limpeza pública.	EM EXECUÇÃO	2019
B- Aumentar a área de varrição na cidade.	EXECUTADA	2017
C- Redimensionar o quadro de funcionários.	EXECUTADA	2018
D- Redimensionar a frota de veículos e equipes de coletas.	A EXECUTAR	2020
<b>V - Recuperação de Recicláveis e Coleta Seletiva</b>		
A- Incentivar a recuperação de recicláveis e a segregação do lixo para a coleta seletiva.	EM EXECUÇÃO	2019
B- Adequar a estrutura operacional da coleta e transporte.	A EXECUTAR	2020
<b>VI - Recuperação de Recicláveis e Coleta Seletiva</b>		
A - Incentivar a recuperação de recicláveis e a segregação do lixo para coleta seletiva.	EM EXECUÇÃO	2019
<b>VII – Educação Ambiental</b>		
A- Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos Secretaria Municipal de Educação.	EM EXECUÇÃO	2019
B- Realizar palestras nas escolas e centros educacionais.	EM EXECUÇÃO	2019
C- Ampliar a divulgação.	EM EXECUÇÃO	2019
<b>VIII – Apoiar a implantação de cooperativas de Catadores</b>		
A- Identificar os catadores de lixo que operam na cidade.	EXECUTADA	2019
B- Dar alternativa para que estes		



catadores se organizem em cooperativa.	EM EXECUÇÃO	2019
C- Incentivar a criação de novos grupos de trabalho.	EM EXECUÇÃO	2019
D- Melhora a estrutura física do Centro de Triagem de Resíduos do Município.		
<b>IX – Tratamento de Resíduos</b>		
A- Incentivar o tratamento do lixo doméstico.	EM EXECUÇÃO	2019
B- Realizar o tratamento dos lixos perigosos.	A EXECUTAR	2020
C- Implantar legislação municipal com respeito ao lixo tecnológico.	A EXECUTAR	2020
D- Acompanhar e fiscalizar a estruturação e implementação pelos fornecedores do sistema de logística reversa.	A EXECUTAR	2020
<b>X – Destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbano</b>		
A- Implantar a melhor solução tecnológica para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos de Ubirajara.	A EXECUTAR	2020

REINALDO AP. DA SILVA FILHO

CREA: 506.936.9000

LEONARDO PETENUCI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
INTERLOCUTOR DO MUNICÍPIO NO PMVA