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SIGLAS

AAB — Adutoras de Agua Bruta

AAT — Adutora de Agua Tratada

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ANA — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico

ARSESP — Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sdo Paulo
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

BEI — Banco Europeu de Investimentos

BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD — Banco Internacional para Reconstrugdo e Desenvolvimento

BM —Banco Mundial

BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social

BNDES FINEM — Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social | Financiamento a

Empreendimentos

CAF — Corporacao Andina de Fomento

CAGECE — Companhia de Agua e Esgoto do Ceard
CBH-RB — Comité das Bacias Hidrograficas do Ribeira de Iguape e Litoral Sul
CEF — Caixa Econdmica Federal

CERH — Conselho Estadual de Recursos Hidricos

CETESB — Companhia Ambiental do Estado de S3ao Paulo
CF/88 — Constituicdo Federal de 1988

Cll — Corporacgao Interamericana de Investimentos
CIRRA — Centro Internacional de Referéncia em Reuso da Agua
COFIEX — Comissao de Financiamentos Externos
COMPESA — Companhia Pernambucana de Saneamento
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONSORCIO — CONSORCIO Engecorps-Maubertec
COPASA — Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPRM — Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CSAN - Coordenadoria de Saneamento

CSD - Cadastramento Sanitario Domiciliar

DAEE — Departamento de Aguas e Energia Elétrica
DENSP — Departamento de Engenharia de Saude Publica
DEX — Despesas de Exploracao

DN — Diametro Nominal

DF — Distrito Federal
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EEAB — Estacdo Elevatéria de Agua Bruta

EEAT — Estacdo Elevatéria de Agua Tratada

EEE — Estacdo Elevatéria de Esgoto

EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudria
EMBASA — Empresa Baiana de Aguas e Saneamento

ETA — Esta¢do de Tratamento de Agua

ETE — Estacdo de Tratamento de Esgoto

FAT — Fundo de Amparo do Trabalhador

FECOP — Fundo Estadual de Controle de Polui¢do
FEHIDRO — Fundo Estadual de Recursos Hidricos

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
FONPLATA — Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata
FUMIN — Fundo Multilateral de Investimentos

FUNASA — Fundacdo Nacional de Saude

GEF — Global Environment Facility

GEL — Grupo Executivo Local

IAA — Indicador de Avaliagdo Ambiental

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

IDEB — O indice de Desenvolvimento da Educac3o Basica
IDQAd — indice de Desempenho da Qualidade de Agua Distribuida
IET — Indice de Estado Tréfico

IFC — Corporacao Internacional de Financiamento

INCC — indice Nacional do Custo da Construcdo

IPDt — indice de Perdas Totais na Distribuicdo

IPT — Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas

IPVS — indice Paulista de Vulnerabilidade Social

IQA - indice de Qualidade da Agua

IVA — indice de Qualidade das Aguas para Proteg¢do da vida Aquatica
IWA — International Water Association

JICA — Agéncia de Cooperacdo Internacional do Japao
KFW — Kreditanstalt Fir Wiederaufbau

LDO — Leis das Diretrizes Orcamentarias

LIC — Limites inferiores de consumo

LCS — Limites Superiores de Consumo

LOA — Lei Orgamentaria Anual

LR — Linha de Recalque

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
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MDR — Ministério do Desenvolvimento Regional

MIAF — Manifestacao de Interesse pelo Agente Financeiro

MIGA — Agéncia Multilateral de Garantias de Investimento

NBR — Norma Brasileira

NDB - New Development Bank

NEP — Nivel Econdmico de Perdas

OGU - Orgcamento Geral da Uniao

OSC — Organizacao de Sociedade Civil

PESB — Plano Estadual de Saneamento Basico

PIB — Produto Interno Bruto

PLANASA — Plano Nacional de Saneamento

PLANSAB — Plano Nacional de Saneamento Basico

PMSB — Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico

PPA — Programa Produtor de Agua

PRISB — Plano Regional Integrado de Saneamento Basico

PRONEA — Programa Nacional de Educagdao Ambiental

PROPARCO — Sociedade para Promogao e Participagdo na Cooperagdo Economica
PSA — Pagamento por Servigos Ambientais

PSBR — Programa Saneamento Brasil Rural

PURA — Programa de Utilizacdo Racional de Agua

RG — Regido de Governo

RMSP — Regido Metropolitana de Sao Paulo

SAA — Sistema de Abastecimento de Agua

SAAE — Servigos Autdnomos de Agua e Esgoto

SABESP — Companhia de Saneamento Basico do Estado de S3o Paulo
SAIN/MF — Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda
SEADE — Fundagdo Sistema Estadual de Analise de Dados

SEGREHSs — Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hidricos
SELIC — Sistema Especial de Liquidagcdo e de Custddia

SES - Sistema de Esgotamento Sanitario

SIG - Sistema de Informacdes Georreferenciadas

SIGRH — Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos

SIMA — Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de Sdo Paulo
SINGREH — Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
SINIR — Sistema Nacional de Informacgdes sobre a Gestao dos Residuos Sélidos

SINISA — Sistema Nacional de Informagdes em Saneamento Basico
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SISAN — Sistema de Informagao de Saneamento do Estado de Sdo Paulo
SISAR — Sistema Integrado de Saneamento Rural

SMA — Secretaria do Meio Ambiente

SNIRH — Sistema Nacional de Informacado de Recursos Hidricos

SNIS — Sistema Nacional de Informag¢des sobre Saneamento

SSRH — Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos

SUDAM - Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazonia

SUDENE — Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste

TEV — Departamento de Valoragdo para Empreendimentos

TLP — Taxa de Longo Prazo

TR — Termo de Referéncia

UGRHI — Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos

UGRHI 11 — Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos Ribeira de Iguape e Litoral Sul

UN — Unidade de Negdcio

USI — Unidade Sanitaria Individual
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APRESENTACAO

A Revisdo/Atualizacdo dos Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servicos de
Abastecimento de Agua Potéavel e Esgotamento Sanitario, dos municipios regulados e fiscalizados
pela Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sdo Paulo (ARSESP) decorre de uma
iniciativa do Governo do Estado de S3do Paulo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente (SIMA), em oferecer apoio técnico para a elaboracdo, revisdo, atualizacdo e
consolidacdo de seus planos, em conformidade com o artigo 19, paragrafo 42, da Lei Federal n?
11.445/2007.

A partir da conjugacdo de esforcos entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Estado de Sdo Paulo e a Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de S3ao Paulo foi
celebrado em 09 de maio de 2019 o Convénio n2 01/2019, visando a revisdo e atualizacdo de
Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e
Esgotamento Sanitdrio de municipios regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Para esse fim, o Governo de S3o Paulo, por intermédio da SIMA, celebrou convénios com
municipios paulistas regulados e fiscalizados pela ARSESP.

Assim, em 30 de setembro de 2019, foi celebrado com o municipio de Eldorado o Convénio n2
62/2019, cabendo ao municipio selecionar equipe técnica e coordenador para integrar o Grupo
Executivo Local (GEL), responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos de atualizacdo e revisdo
do Plano Municipal de Saneamento dos Servicos de Abastecimento de Agua Potédvel e
Esgotamento Sanitdrio. Compete ao GEL disponibilizar informacGes necessarias para a realizacdo
do trabalho, além de analisar os produtos elaborados pelo CONSORCIO ENGECORPS-MAUBERTEC.

O CONSORCIO foi contratado pela SIMA para realizacdo das referidas Revisdes/Atualizacdes dos
Planos, conforme contrato n° 12/2020/GS firmado em 21/09/2020 e a Ordem de Servico emitida
em 14 de outubro de 2020.

O presente documento refere-se a Emissdo Final do Produto P2 - Plano Municipal de Saneamento
Basico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio do Municipio de
Eldorado, pertencente a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica de
Ribeira de Iguape e Litoral Sul - UGRHI 11.

Para a elaboragdo desta Revisdo/Atualizagdo foram considerados a Lei Federal n? 11.445 de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico, o novo Marco
Legal do Saneamento - Lei Federal N2 14.026, de 15 de julho de 2020, o Termo de Referéncia da
Concorréncia 01/2020/GS, a Proposta Técnica do CONSORCIO, as diretrizes emanadas de reunides
prévias entre técnicos da Coordenadoria de Saneamento da SIMA/CSAN e do CONSORCIO, as
premissas e os procedimentos apresentados na Reunido de Partida realizada em 02 de dezembro
de 2020, e no Produto 1 (P1) — Plano Detalhado de Trabalho aprovado pela CSAN.

Visando otimizar o conhecimento de dados e informacdes existentes relacionados aos servigos de
saneamento objeto deste Plano Municipal, foram também analisados os principais estudos,
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planos, projetos, levantamentos e licenciamentos ambientais existentes, em que o municipio de
Eldorado se insere direta ou indiretamente.

Assim, foram analisados o Plano de Bacia (2016 — 2027) - UGRHI 11, o Relatério de Situacdo dos
Recursos Hidricos, do Comité de Bacias Hidrograficas da Bacia Hidrografica do Ribeira de Iguape e
Litoral Sul (2017), o Contrato de Programa n2 081/2008 com a Companhia de Saneamento Basico
do Estado de S3o Paulo — SABESP e o Plano Municipal mais recente do municipio.

O processo de elaboracdo desta Revisdo/Atualizagcdo considerou também as diretrizes sugeridas
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional-MDR, através da Guia para Elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento (MCidades, 2011):

v'Integracdo de diferentes componentes da drea de Saneamento Ambiental e outras que se
fizerem pertinentes;

v'Promocgio do protagonismo social a partir da criacdo de canais de acesso a informacdo e a
participacdo, que possibilite a conscientizacdo e a autogestdo da populagao;

v'Promoc3o da satde publica;

v'Promoc3o da educacdo sanitaria e ambiental que vise a constru¢do da consciéncia individual
e coletiva e de uma relagdo mais harmodnica entre o homem e o ambiente;

v'Orientac3o pela bacia hidrogréfica;
v'Sustentabilidade;
v'Prote¢3o ambiental; e,

v'Inovacio tecnoldgica.
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1. INTRODUCAO

O presente documento atende ao preconizado na Lei Federal N2 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
gue estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico, e ao novo Marco Legal do
Saneamento - Lei Federal N2 14.026, de 15 de julho de 2020, que vem aprimorar as condi¢des
estruturais do saneamento basico no pais. Ainda, estas leis trazem os principios fundamentais a
serem observados na prestacdo dos servicos de saneamento bdsico, dentre os quais, pode-se
destacar: a universalizacdo do acesso e efetiva prestacdao do servico; propiciar a populagao o
acesso aos servicos em conformidade com suas necessidades e maximizar a eficacia das acOes e
dos resultados; eficiéncia e sustentabilidade econémica; seguranca, qualidade, regularidade e
continuidade; integracdao das infraestruturas e dos servigcos com a gestao eficiente dos recursos
hidricos.

Observa-se que este trabalho de Revisdo/Atualizagdo do Plano Municipal dos Servigos de
Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio foi realizado em conjunto com o
municipio mediante a constituicdo do GEL, com a participacdo dos representantes da prestadora
dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, bem como com a articulacdo da
SIMA e da Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Estado de Sao Paulo - ARSESP.

Os resultados das atividades realizadas sdo apresentados nos itens subsequentes, destacando-se o
diagndstico e andlise dos sistemas existentes de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario,
bem como aspectos administrativo-econdmico-financeiros da prestacao dos servigos.

Ainda, sdo formulados cenarios de crescimento populacional, de demanda para o servico de
abastecimento de agua e de contribuicdo do esgotamento sanitdrio, a fim de subsidiar a
elaboragdao e proposicao dos objetivos e metas a serem alcangados ao longo do horizonte de
planejamento (20 anos) em relagdo ao nivel de cobertura, padrdes de atendimento e as medidas
necessarias para atingir a universalizacdo na prestacdo dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitdrio.

As atividades desenvolvidas na elaboragdo deste Produto P2 sdo listadas a seguir:

Produto P2 — Diagndstico e Estudo de Demandas

Diagndstico e Estudo de Demandas

v' Coleta de dados gerais, de legislacdo, sistemas existentes, informagdes organizacionais e
financeiras;

v" Andlise de planos e estudos existentes;
v Estudo populacional;
v" Estudo de demandas;
v Identificacdo de indicadores.
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Objetivos e Metas

v Defini¢cdes de objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;

Formulagado de propostas de solugdes;

v

v" Avaliac3o de beneficios e custos;

v Avaliacdo de sustentabilidade econdmico-financeira;
v

Levantamento de possiveis fontes de recursos.
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2. ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELEVANTES

2.1 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO VIGENTE

O ultimo Plano Integrado de Saneamento Basico do Municipio de Eldorado foi feito pelo Consércio
GERENTEC/JHE no ano de 2010. Este Plano foi desenvolvido a partir de uma iniciativa da SIMA,
em oferecer aos municipios paulistas apoio técnico para a elaboracdo de seus planos de
saneamento basico, desde a edicdo da Lei n? 11.445/2007.

O PMSB de Eldorado indicou quais as principais alternativas técnicas previstas para o alcance das
metas estabelecidas para o periodo de 2011 a 2040, tendo contemplado os seguintes tépicos:

v’ Situacdo dos sistemas;

v Diagndstico completo;

v' Projecdo das demandas e vazdes;

v' Objetivos, metas, acdes/investimentos, indicadores para acompanhamento das metas, e;
v Plano de contingéncias.

No Quadro 2.1, a seguir, esta apresentado o resumo das obras e intervengdes previstas para o
sistema de abastecimento de agua e para o sistema de esgotamento sanitario, ao longo do
periodo de planejamento estabelecido.
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QUADRO 2.1 - OBRAS E INTERVENCOES PREVISTAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO
Discriminacdo Emeraencial Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
¢ 9 2011-2015 2015-2019 2019-2040

Perfuragdo de pogo P2
em Barra do Brago, em
substituicdo ao existente.

Perfuragdo de poco

Sistema de
Estacdo de Tratamento de Agua disposi¢do de lodo da
ETA (Sede).
Nova Captagao Capacidade de 5,0
Distrito Itapeuna I/s
EEAT Capacidade de 5,0
Distrito Itapetina I/s
Estagdo de Tratamento de Agua .
Capacidade de 5,0
Modular

I/s

Distrito Itapeuna

Implantagdo rede de dgua

6 km
Sede Urbana
Reservatdrio
- . 50 m3
Distrito Itapeuna
Reservatdrio
50 m3

Distrito Barra do Brago

Rede e ligagdes de esgoto,
2 EEEse
ETE (3,5 1/s)

Complementagdo do SES do Distrito
Itapetna

Implantagdo do SES do Distrito

Barra do Braco EEE, LR e ETE (3,11/5)

Adequacdo da ETE
Sede

ETE Sede urbana (desinfecgdo e ajuste

de sélido em

suspensdo).

Rede e ligagdes de
esgoto, EEEs e ETE
(1,51/s).

Implantagdo do SES do Bairro Barra do
Batatal

Fonte: Consdrcio GERENTEC/JHE. Plano Integrado de Saneamento Bésico do Municipio de Eldorado (2010).

2.2 CONTRATO DE PROGRAMA SABESP

A Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Estado de S3o Paulo — ARSESP é uma autarquia de
regime especial, vinculada a Secretaria de Governo do Estado de S3do Paulo, criada pela Lei
Complementar n2 1.025, de 07 de dezembro de 2007, e regulamentada pelo Decreto n2 52.455,
de 07 de dezembro de 2007, com o objetivo de regular, controlar e fiscalizar os servigcos de gds
canalizado e de saneamento basico de titularidade estadual, e fiscalizar os servicos e atividades de
energia elétrica, de competéncia da Unido, ou de saneamento bdsico, de competéncia municipal,
delegados ao Estado de S3o Paulo pelos 6rgaos competentes.

O Contrato de Programa é o instrumento pelo qual um ente federativo transfere a outro a
execucdo de servicos. No caso do Saneamento Bdsico, em que o0s servicos sdo comumente
prestados por companhias estaduais (a SABESP, em S3o Paulo), o Contrato de Programa é
celebrado entre o Municipio e a Companhia. E neste contrato que s3o detalhadas as regras para a
prestacdo dos servicos, a politica tarifaria, as obriga¢des de cada parte, entre outros aspectos.
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Para os contratos de programa, a Lei n? 11.445/07 estabelece informacgGes adicionais que devem
constar das normas de regulacdo, conforme segue:

v Autorizagdo para a contratacdo, indicando prazos e a area a ser atendida;

v" Inclusdo no contrato, das metas progressivas e graduais de expansdo dos servicos, de
gualidade, de eficiéncia e de uso racional da agua, da energia e de outros recursos
naturais, em conformidade com os servicos a serem prestados;

v' As prioridades de a¢do, compativeis com as metas estabelecidas;

v' As condi¢cdes de sustentabilidade e equilibrio econémico-financeiro da prestacdo dos
servicos, em regime de eficiéncia, incluindo: o sistema de cobranca e a composiciao de
taxas e tarifas; a sistematica de reajustes e de revisdes de taxas e tarifas; e, a politica de
subsidios;

v' Mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulacdo e fiscalizac3o
dos servicos; e,

v As hipéteses de intervencdo e de retomada dos servicos.

O municipio de Eldorado firmou o Contrato de Programa n2 081/2008, no dia 28 de dezembro de
2007, transferindo a execuc¢dao dos servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio
para a SABESP, delegando a ARSESP, por meio do Convénio de Cooperacdo n2 1487/2008,
celebrado com o Estado de S3ao Paulo, as competéncias de regulacdo e fiscalizacdo desses servicos,
inclusive tarifarias.

Este Contrato de Programa tem o prazo de 30 (trinta) anos, contado de sua assinatura,
prorrogavel por igual periodo, e abrange as seguintes atividades: captacdo, aducdo e tratamento
de dgua bruta; aducao, reservagao e distribuicdo de dgua tratada; coleta, transporte, tratamento e
disposicao final de esgotos sanitarios.

De acordo com a Clausula Primeira — Do Objeto, item 1.1, a SABESP é responsavel por prestar
servicos em todo o territério do municipio. O item 1.2 determina que a prestacdo dos servigos
devera cumprir o estabelecido no anexo “Metas de Atendimento e Qualidade dos Servicos”, o qual
segundo a Cldusula 1.2.1 deverd ser revisado a cada quatro anos juntamente com a Revisdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

A forma e as condicOes da prestacao dos servicos pela SABESP, durante todo o periodo em que o
Contrato estiver vigente, deverd ser adequada, em condi¢des efetivas de regularidade,
continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifaria, de
acordo com a legislacdo pertinente, o Convénio de Cooperacdao e as Metas de Atendimento e
Qualidade dos Servigos.

As metas para os servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio, estabelecidas para
todo o horizonte de contrato, de 2008 até o ano de 2037, estdo apresentadas no Quadro 2.2:
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QUADRO 2.2 - METAS DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS

Abastecimento de Agua Esgotamento Sanitdrio
ANO Cobertura minima do Controle de Perdas | Cobertura minima do
servigo (%) (L/lig.dia) servico (%) Tratamento (%)*

2008 > 100 <202 > 84 >94
2010 > 100 <178 > 88 100
2015 > 100 <163 >92 100
2020 > 100 <148 >92 100
2025 >100 <133 >92 100
2030 > 100 <118 >92 100
2037 > 100 <112 >92 100

*Quantidade de Esgotos Tratados em Relagdo ao Esgoto Coletado.
Fonte: Contrato de Programa SABESP n° 081/08 de 28 de dezembro de 2007.

Os indices de coberturas minimas do servico sdao os indicadores utilizados pela SABESP para
planejamento e atendimento dos servigcos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario nos
municipios e estdo relacionados a drea atendivel estabelecida nos contratos de programa. Para o
municipio de Eldorado, a SABESP é responsavel por prestar servicos em todo o territorio do
municipio, como ja apresentado anteriormente.

Os indices de cobertura dos servicos do Relatdrio Gerencial de Desempenho, enviado a ARSESP,
relativo ao ano de 2019 podem ser observados no Quadro 2.3.

QUADRO 2.3 — COBERTURA DOS SERVICOS

Cobertura dos Servicos indice 2019
indice de Cobertura com Abastecimento de Agua (%). 98,24
indice de Cobertura com Esgotamento Sanitario (%). 90,39
indice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%). 100

Fonte: SABESP, 2019.
Além disso, sdo estabelecidas as seguintes metas para a qualidade dos servicos de agua e esgoto:

v' Qualidade da dgua: atender a Portaria de Consolida¢do n° 05/2017 do Ministério da Saude,
em relacdo aos padrdes e parametros de potabilidade da dgua e quantidade de amostras e
analises previstas;

v' Atendimento ao cliente: elaborar pesquisa de satisfacdo dos clientes qualitativa e
guantitativa, e plano de melhorias de atendimento ao cliente a cada 2 anos;

v' Qualidade dos servicos: os servicos de operacdo, manutencdo e reposicio serdo
executados de acordo com as Normas Técnicas.

Para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da SABESP, o Contrato de Programa elenca
Indicadores das Metas de Atendimento e Qualidade dos Servicos, para medir a quantidade de
domicilios com disponibilidade de acesso aos sistemas de abastecimento de agua e coleta de
esgotos, quantificar as economias residenciais ligadas no sistema de coleta de esgotos que contam
com tratamento, medir o indice de perdas totais por ramal de distribuicdo ativo. Para a qualidade
da 34gua distribuida a SABESP dispde, como forma de acompanhamento e avaliacdo da dgua
distribuida, um indice préprio denominado IDQAd (indice de Desempenho da Qualidade de Agua
Distribuida). Este indicador tem como objetivo principal verificar o atendimento a Portaria de
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Consolidagdo n°® 05/2017 do Ministério da Saude. A pesquisa de satisfacdo tem por objetivo
verificar, de forma representativa, a opinido dos consumidores no municipio, avaliar os servicos, a
gualidade e disponibilidade de dgua, tarifas, imagem e atendimento da SABESP.

2.3 PLANO DA BAciIA HIDROGRAFICA DO RIBEIRA DE IGUAPE E LITORAL SuL -
UGRHI 11

O Plano de Bacia da UGRHI 11 foi elaborado pelo Comité de Bacias Hidrograficas do Ribeira de
Iguape e Litoral Sul (CBH-RB) em parceria com duas empresas: PANAPANA Informac3o e Educacdo
e GRUPPO Desenvolvimento Humano e Institucional. O Plano foi publicado em duas etapas:
“Relatério | — Informacgdes Basicas”, 2016; e, “Relatério Il — Plano de Bacia”, 2018. A Elaboracgdo do
Plano teve inicio em 2014 e abrange o periodo 2016 a 2027.

A seguir é apresentado um resumo com as principais informacgdes de interesse para a Revisdao do
Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Eldorado, extraidas desse documento. O
Quadro 2.4, a seguir, transcrito do Plano de Bacia (2016-2027), apresenta as caracteristicas gerais
da UGRHI 11.

QUADRO 2.4 — CARACTERISTICAS GERAIS DA UGRHI 11

Total (2016) Urbana (2016) Rural (2016)
Populagao
pulag 368.598 habitantes 73,5% 26,5%
Area territorial Area de drenagem
Area
17.056,37 km? 17.068 km?
Linha de costa 160 km
A Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hidricos — UGRHI 11 é composta por 23 municipios:
Apiai, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, llha Comprida, Iporanga,
Municioios Itadca, Itapirapua Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquid, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Acu, Pedro de
P Toledo, Registro, Ribeira, Sdo Lourengo da Serra, Sete Barras, Tapirai. Com parte do territorio na
UGRHI 11, com sede em outra UGRHI: IbiUna, Itapecerica da Serra, Peruibe, Piedade e Sdo Miguel
Arcanjo.
Alto Vale Apiai, Barra do Chapéu, Iporanga, Itadca, Itapirapua Paulista, Ribeira.
L. Barra do Turvo, Cajati, Eldorado, Itariri, Jacupiranga, Juquia, Miracatu,
I Médio Vale . )
Sub-divisdo Pariquera-Agu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras.
(regides)
Alto Juquia Juquitiba, Sao Lourengo da Serra, Tapirai.
Complexo Estuarino . .
prex var Cananeia, Iguape e llha Comprida.
Lagunar
.. Ribeira de lIguape e seus afluentes Acgungui, Capivari, Pardo, Turvo, Juquia, S3o Lourengo,
Principais rios . . o . -
Jacupiranga, Itapirapud, Una da Aldeia e Itariri.
Principais Rio Juquia: Alecrim, da Barra, Cachoeira do Franga, Cachoeira da Fumaga, Porto Raso e Serraria; Rio
reservatorios Assungui: Salto de Iporanga; Rio Catas Altas: Catas Altas; Ribeirdo do Peixe: Jurupara.
Aquiferos Pré-Cambriano (aproximadamente 60% da area, potencial hidrogeolégico de 1 a 6m3/h) e
q Sedimentar (aproximadamente 40% da area, potencial hidrogeoldgico médio de 13 m3/h)
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Rio Catas Altas (Barra do Chapéu e Apiai); Ribeirdo do Tijuco (Ribeira, Apiai e Barra do Chapéu); Rio
Jacupiranguinha (Cajati e Eldorado); Rio Sdo Lourengo (Itapecerica da Serra e Sdo Lourencgo da
Serra). Mananciais de grande porte: Rio Ribeira —9 municipios

Mananciais de
interesse regional

. o Vazdo média Vazao minima Vazao Balango:
Disponibilidade (Qmedia) (Q7.10) (Qos%) demanda/disponibilidade
hidrica
Superficial
526 m3/s 162 m3/s 229 m3/s 2,0%
. o Reserva Explotavel Balango: demanda/disponibilidade
Disponibilidade
hidrica subterranea
67 m3/s 0,1%
Superficial Subterranea Abasteamento.publlco
(demanda estimada)
Demandas outorgadas
2,65 m3/s 0,08 m3/s 0,74 m3/s

Maior concentragdo de empregos e renda no setor de servigos, ligado ao turismo e a pesca nos
Principais atividades | municipios litoraneos, seguido pela agropecuaria, com as culturas da banana, plantas ornamentais,

econdémicas silvicultura, pupunha e a criagdo de bovinos e bubalinos. Destaca-se ainda, a atividade de mineragdo
relacionada com as industrias de cimento, cal, areia e brita para construgdo.

Apresenta 12.256 km? de vegetagdo natural remanescente que ocupa aproximadamente, 72% da

Vegetagao area da UGRHI. As principais categorias sdo a Floresta Ombrdfila Densa, Floresta Ombroéfila Mista,
remanescente Floresta Estacional Semidecidua e ecossistemas associados de Restinga e Manguezais, além de
ecossistemas insulares e ambientes de cavernas.

Unidades de . ~ ~ .
! - 44 Unidades de Conservagao, sendo 17 de Protecdo Integral, 27 de Uso Sustentavel.
Conservagao
Geomorfologia Provincia Costeira e Planalto Atlantico

Tropical Umido, sendo tropical Umido sem estacdo seca em 5% da bacia (Af), subtropical Umido com
Clima verdo quente em 50% da bacia (Cfa) e subtropical umido com verdo fresco em 45% (Cfb).
Precipitagdo média de 1.400 mm/ano

Fonte: CBH — RB. Plano da Bacia Hidrogréfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul - UGRHI 11 (2016 — 2027).

De acordo com o Diagnéstico apresentado no Plano de Bacia da UGRHI 11, o panorama quanto a
disponibilidade hidrica, demandas e balanco hidrico é o seguinte:

v" A disponibilidade per capita é classificada como extremamente rica, considerando o indice
da ONU, que classifica como abundante uma regido com disponibilidade per capita acima
de 20.000 m3/hab/ano;

v" A disponibilidade hidrica no ano de 2016 foi de 45.002 m3/hab/ano;

v' Os municipios com menores indices para a disponibilidade hidrica s3o: Registro, S3o
Lourencgo da Serra, Cajati, Juquitiba, Itariri, lha Comprida e Pariquera-Acu;

v' Entre 2013 e 2016, houve aumentos consecutivos na demanda de dgua, em func3o,
principalmente, do crescimento das areas urbanas;

Consorcio

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-22-

v' Em 2013 a demanda superficial era de 2,30 m3/s e em 2016 a demanda subiu para 2,65
m3/s;

v' Os percentuais de capta¢do subterrdnea s3o muito inferiores aos de captacdo superficial.
Em 2016 a captacdo subterranea foi de 0,08 m3/s;

v' Os principais usos das aguas dos rios estaduais da UGRHI 11 sdo para: o abastecimento
publico, o uso rural (piscicultura e irrigacdo) e a industria (mineracdo e agroindustrias);

v" Em 2016 a demanda para o abastecimento publico foi de 0,52 m3/s, para o uso industrial
1,22 m3/s, uso rural 0,84 m3/s e outros usos 0,15 m3/s.

v 0 resultado do balanco hidrico em 2016 apontou que a vazdo outorgada total em relacdo a
vazao média foi de 0,5%; a vazdo outorgada total em relacdo a Qusy foi de 1,2%, a vazao
outorgada superficial em relagdo a vazao minima superficial (Qz,10) foi de 1,6%; e, a vazado
outorgada subterranea em relagao as reservas explotaveis foi de 0,1%;

v' 0 balanco hidrico é positivo (resultados menores que 10%), porém ha necessidade de
melhoria da qualidade dos dados e estimativas de demanda, em funcdo da falta de
outorgas, principalmente da zona rural da bacia;

v/ Existem demandas de captacdo crescentes a montante do trecho paulista da bacia, no
Estado do Parand, fato de dificil gestdo e interferéncia do Comité, o que pode causar
diminuicdo da disponibilidade.

Em relacdo a Qualidade da Agua, na UGRHI 11, ha treze esta¢des da CETESB de monitoramento da
qualidade das aguas superficiais. Pode-se extrair a seguinte sintese sobre a qualidade das dguas
superficiais e subterraneas do Plano de Bacia da UGRHI 11:

v' Os dados do IQA apresentados nos relatérios dos Gltimos anos mostram que a qualidade
das dguas superficiais na UGRHI 11 é predominantemente boa, com exce¢do do ponto de
amostragem localizado na sub-bacia do Rio Jacupiranga;

v’ Verifica-se criticidade nos rios S3o Lourencinho, Itariri, S0 Lourenco, Juquid-Acu, Juquid,
Jacupiranguinha, Jacupiranga e Ribeira de Iguape, devido as atividades de mineragao;

v' O IAP é um indice que avalia a qualidade da 4dgua para o abastecimento. A andlise deste
indicador teve inicio em 2014, sendo feita por meio de um Unico ponto de monitoramento.
O resultado do IAP nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2018 foi BOM; em 2017 o resultado
REGULAR; e, em 2019 RUIM;

v 0 indice de Qualidade das Aguas para a Protecdo da Vida Aquatica (IVA) e o indice de
Estado Tréfico (IET), encontram-se classificadas como OTIMO, BOM e REGULAR, porém ha
alguns anos ocorreram mudang¢as em alguns pontos de monitoramento e auséncia de
coletas em outros pontos;

v' O Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas (IPAS) é definido a partir do
percentual de amostras de agua bruta em conformidade com os padrées definidos na
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Portaria n? 2.914/11 do Ministério da Saude e apresenta de forma genérica a qualidade
das aguas captadas em pocos tubulares e utilizadas principalmente para o abastecimento
publico. Em 2018 o IPAS da UGRHI 11 foi classificado como REGULAR, pois apenas em
38,1% das amostras coletadas foram consideradas potaveis. Os valores de Ferro,
Manganés, Bactérias Heterotroéficas, Coliformes fecais, E. coli estavam em desacordo com
os parametros estabelecidos na legislacao;

v Em 2019, o IPAS foi classificado como RUIM, pois 28,6% das amostras coletadas foram
consideradas potdveis. Os valores de Ferro, Manganés, Mercurio, Sélidos Dissolvidos
Totais, Bactérias Heterotroéficas, Coliformes Totais estavam em desacordo com os
parametros estabelecidos na legislacao.

Quanto aos Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio na UGRHI 11, é indicado
que:

v' A grande maioria dos municipios apresenta indices categorizados como REGULAR;

v" Os municipios de Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Itariri, Juquitiba e Sdo Lourenco da
Serra, apresentaram classificagdo RUIM, com abastecimento de agua abaixo dos 50%;

v" 0s municipios de Eldorado, Iporanga, Itapirapu3 Paulista, Miracatu, Ribeira e Sete Barras,
apresentaram indice de abastecimento de agua entre os 50% e 60%;

v O municipio de Registro apresenta indice de abastecimento de dgua maior que 90%;

v' 15 municipios apresentam indice de atendimento urbano BOM, sendo 14 deles com 100%
de atendimento;

v" 0 nivel de cobertura de coleta de esgoto apresenta-se estdvel, com pequenas melhoras em
alguns municipios e piora em outros. Ainda é insatisfatorio o atendimento da rede de
esgoto;

v/ 16 municipios apresentam indice de coleta considerado RUIM e 7 apresentam indice de
coleta REGULAR;

v' Destaca-se a situacdo extremamente critica de municipios com indice abaixo de 20%,
sendo eles: Barra do Chapéu, Itadca, Juquitiba e Ribeira, e, outros abaixo de 30%: Barra do
Turvo, Itariri e S3o Lourenco da Serra;

v' A grande maioria dos valores apresentados para o Indicador de Coleta e Tratabilidade de
Esgoto da Populacdo Urbana de Municipio (ICTEM) na UGHRI 11 tém a classificacdo
REGULAR e o restante se divide igualmente entre BOM, RUIM e PESSIMO;

v' As dreas mais criticas s3o0 os municipios de Barrado Chapéu e Ribeira com ICTEM PESSIMO;
e, Apiai, Ilha Comprida e Juquitiba com ICTEM RUIM.

As principais proposicoes apresentadas no Plano de Bacia da UGRHI 11 (2016-2027) em relagdo as
areas criticas compreendem os aspectos relativos a coleta e tratamento de esgoto nas regides do
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Alto Vale, Médio Vale, Alto Juquia e no Complexo Estuarino Lagunar, a questao de disponibilidade
hidrica, demanda pelo uso da agua e abastecimento de 4dgua nas regides do Alto Vale e do Alto
Juquid, e a melhoria da qualidade e do monitoramento das dguas costeiras, bem como as questdes
de saneamento no Complexo Estuarino Lagunar.

O Quadro 2.5, a seguir, apresenta as principais acbes, que dizem respeito ao abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio, para atendimento das propostas de intervencdo para gestdo dos
recursos hidricos, apresentadas no Plano de Bacia da UGRHI 11 (2016-2027).

Consorcio

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-25-

QUADRO 2.5 - PRINCIPAIS ACOES PARA ATENDIMENTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENGCAO PARA GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DA UGRHI 11

Agao

Prazo de execugdo

2016

2017

2018

2019

2020

2021 | 2022

2023

2024 | 2025 | 2026 | 2027

Integrar e divulgar os bancos de dados de monitoramento de quantidade e qualidade dos recursos
hidricos, incluindo a divulgagdo em linguagem acessivel a populagdo em geral.

Reenquadramento de corpos d’agua.

Manter, adequar e aumentar a rede de monitoramento quantitativo das aguas da UGRHI 11

Garantir que a agua subterranea utilizada para abastecimento esteja dentro dos padrdes de
potabilidade.

Manter, adequar e aumentar a rede de monitoramento qualitativo das aguas da UGRHI 11.

Aumentar o indice de Atendimento da Rede de Esgoto dos municipios da UGRHI 11.

Elaborar diagnodsticos da situagdo dos imdveis em relagdo a ligagdo na rede coletora de esgoto e
aumentar a quantidade de imodveis ligados a rede coletora de esgoto.

Implantar o tratamento do esgoto coletado em sedes municipais e nas areas distritais.

Implantacdo e adequagdo das solugdes de coleta e tratamento de esgoto adequado nas
residéncias ocupadas na zona rural.

Fonte: CBH — RB. Plano da Bacia Hidrografica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul - UGRHI 11 (2016 — 2027).
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2.4 PLANO DIRETOR MUNICIPAL

A lei n? 688, de 28 de fevereiro de 2007 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Turistico e
Agricola - PDDTA - da Estancia Turistica de Eldorado como Instrumento de Planejamento e Gestdo
do Municipio. O Plano Diretor abrange todo o territério do municipio.

O Art. 62 apresenta os objetivos gerais do Plano Diretor, sendo estes:

| - Consolidar a Estancia Turistica de Eldorado como centro de referéncia regional do Turismo
promotor de geragao de Trabalho e renda;

Il - Elevar a quantidade de vida da populacdo, particularmente no que se refere a salde, a
educacao, a cultura, as condi¢des habitacionais, a infraestrutura e aos servigos publicos, de forma
a promover a inclusdo social através das estratégias da Politica de Turismo e Agricultura do
Municipio;

lIl - Promover o desenvolvimento sustentaveis a justa distribuicao das riquezas e a equidade social
no Municipio;

IV - Elevar a qualidade do ambiente urbano e rural, por meio da preservacao do patriménio
histérico, artistico, cultural, urbanistico, arqueoldgico citados no Art. 196 da Lei Organica do
Municipio;

V - Garantir a todos os habitantes fixos e flutuantes (turistas) o acesso a condi¢cdes seguras de
qualidade da agua e de alimentos, quimica e bacteriologicamente seguros, de circulagdo e
habitacdo em areas livres de residuos, de poluicdo visual e sonora, de uso dos espacos abertos e
verdes;

VI - Aumentar a eficiéncia econémica do Municipio, de forma a ampliar os beneficios sociais e
reduzir os custos operacionais para os setores publico e privado inclusive por meio do
aperfeicoamento administrativo do setor publico;

VIl - Promover e tornar mais eficientes, em termos sociais ambientais urbanisticos e econémicos,
os investimentos dos setores publico e privado;

VIII - Democratizar o acesso a habitacao, estimulando as alternativas acessiveis as faixas de baixa
renda;

IX - Prevenir distor¢des e abusos no desfrute econdmico da propriedade urbana e rural, coibindo a
inadimpléncia quanto ao pagamento de impostos;

X - Permitir a participagao da iniciativa privada em agdes relativas ao desenvolvimento do Turismo,
mediante o uso de instrumentos econémicos diversificados;

Xl -Implantar regulagdo urbanistica baseada no interesse publico.

Na Subsecdo Il - Do Saneamento Basico Urbano e Rural, o Art. 79 descreve quais sdao os objetivos
para os Servicos de Saneamento:
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| - A garantia da qualidade e a regularidade plena no abastecimento de agua para consumo
humano e outros fins, capaz de atender as demandas geradas em seu territdrio;

Il - A promo¢ao do estimulo a criacdo de monitoramento das perdas fisicas da rede de
abastecimento de agua;

[l - Complementagao de forma concomitante e obrigatério o servico de fedes de coleta e
afastamento dos esgotos ao servico de abastecimento de agua, encaminhando-os para
tratamento nas atuais estagoes;

IV - A promocdo de estimulo as parcerias entre Prefeitura e Concessiondrias para implantacao de
novos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e de abastecimento de dgua nas areas rural e

urbana;

V - Despoluicdo dos cursos d’agua e criar mecanismos de reducao de contaminacdo de dareas
identificadas como contaminadas e de risco a saude publica;

VI - Reducdo da poluicdo afluente aos corpos d*agua através do controle de cargas difusas;

VII - Criagdo e manter atualizado cadastro das redes e instalagdes.

O Art. 80 apresenta as diretrizes para Servigos de Saneamento:

| - Estabelecer metas progressivas de regularidade e qualidade no sistema de abastecimento de
agua e no sistema de tratamento de esgotos mediante entendimentos com a concessionaria;

Il - Reduzir vulnerabilidade de contamina¢do da agua potavel por infiltracdo de esgotos e demais
poluentes nas redes de abastecimento;

lIl - Estabelecer metas progressivas reducdo de perdas de agua em todo o municipio, mediante
entendimentos com a concessionaria;

IV - Restringir o consumo supérfluo da agua potavel;

V - Formular politica de controle de cargas difusas, particularmente daquela originada do
lancamento de residuos sélidos e de esgotos clandestinos domésticos e industriais;

VI - Criar exigéncias de controle de geracdo e tratamento de residuos para grandes
empreendimentos potencialmente geradores de cargas poluidoras, articulado ao controle de

vazoes de drenagem;

VIl - Estabelecer programa articulando os diversos niveis de governo e concessiondria para
implementagao de cadastro das redes e instalagdes existentes.

Por fim o Art. 81 diz que sdo acOes estratégicas para Servicos de Saneamento:

| - Criar um Conselho Municipal de Saneamento Basico;
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Il - Estabelecer meias de regularizacdo no abastecimento, em conjunto com as concessiondrias, em
areas sujeitas a contaminacao;

Il - Elaborar e aplicar instrumentos de desestimulo ao consumo inadequado e de restricdo ao uso
da agua potavel a grandes consumidores que ndo requeiram padrdes de potabilidade na agua a
ser consumida;

IV - Reduzir as perdas fisicas, prioritariamente nas areas com vulnerabilidade de contaminac¢do da
agua potavel por infiltracao;

V - Priorizar a implantacdo de sistemas alternativos de tratamento de esgotos nos bairros nao
atendidos pela Sabesp e nos assentamentos isolados, situados as areas de fragilidade ambiental;

VI - Elaborar o cadastro de redes e instalacdo;

VIl - Promover campanhas de incentivo a limpeza de caixas d*agua.
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2.5 ATUALIZACOES DAS NORMAS DE REFERENCIA DECORRENTES DO Novo MARCO LEGAL

Em decorréncia da atualizacdo do marco legal do saneamento basico, Lei Federal n? 14.026/2020,
cabe a ANA a regulamentacdo do setor de saneamento através da edicdo de Normas de
Referéncia que possibilitem: a criagdo de um sistema de avaliagdo de desempenho das
prestadoras de servico de saneamento; a garantia da qualidade dos servicos; uniformizacdo e
padronizacdo dos indicadores de qualidade; dentre outros beneficios que um sistema consolidado
é capaz de assegurar.

Estd previsto, pela ANA, a edi¢ao de 19 normas de referéncias para o setor de saneamento até o
ano de 2023, conforme é indicado no Quadro 2.6.

QUADRO 2.6 — CALENDARIO DE EDICAO DAS NORMAS DE REFERENCIA

Periodo Normas de Referéncia Prevista

292 semestre de 2021

(1 norma) Conteudo minimo de aditivos aos contratos de programa e de concessdo para dgua e esgoto.

Procedimento transitério de monitoramento das normas.

Indenizagdo de ativos para dgua e esgoto.
12 semestre de 2022 ¢ P g g

(4 normas) Padrdes e indicadores de qualidade e eficiéncia e avaliagdo da eficiéncia e eficacia para dgua
e esgoto.

Diretrizes para definicdo do modelo de regulagdo para agua e esgoto.

Modelo organizacional das agéncias reguladoras infranacionais, transparéncia
e accountability.

Procedimentos para mediagdo e arbitragem.

292 semestre de 2022

(5 normas) Matriz de riscos de contratos para agua e esgoto.

Diretrizes para metas progressivas de cobertura para agua e esgoto e sistema de avaliagdo.

CondigGes gerais de prestagdo dos servigos de residuos sélidos urbanos.

10 semestre de 2023 Critérios para a contabilidade regulatéria privada para os servigos de dgua e esgoto.

(2 normas) Estrutura tarifaria para agua e esgoto.
Padronizagcdo dos contratos de concessdo para agua e esgoto.
Procedimentos para comprovagdo da adogdo das normas de referéncia.
CondigGes gerais para prestagdo dos servigos, atendimento ao publico e medigao,
292 semestre de 2023 faturamento e cobranga dos servigos de dgua e esgotos.
(6 normas) Diretrizes para definicdo de modelo de regulacdo de drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas.

Reajuste tarifario para dgua e esgoto.

Padrdes e indicadores de qualidade e eficiéncia e avaliagdo da eficiéncia e eficacia para
residuos sélidos urbanos.

Fonte: Adaptado. ANA, 2021.
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A Resolugdo ANA n2 106/2021 aprovou a Norma de Referéncia n2 2 que dispGe sobre os aditivos
aos contratos de programa e contratos de concessao relativos as metas previstas no Art. 11-B, § 12
da Lei Federal n? 11.445/2007, na qual é prevista a universalizacdo dos servigos publicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio. A adocdo das medidas pelas Entidades
Reguladoras sera facultativa e devera ocorrer de modo progressivo

As metas de universalizacdo deverdo garantir, até 31 de dezembro de 2033, o atendimento de
agua de 99% da populacdo e esgotamento sanitdrio de 90% da populacdo, no qual é incluido o
servico de coleta e tratamento. A Norma considera como a area de abrangéncia do prestador de
servicos aquela definida em contrato ou outro instrumento legal, na qual é de responsabilidade do
prestador de servicos o abastecimento de agua e esgotamento sanitario, seja de forma individual
(atendimento restrito a um domicilio) ou conjunto (atendimento a mais de um domicilio), de
acordo com defini¢cao do objeto de contrato.

A afericdo do cumprimento das metas devera ser realizada a partir dos seguintes indicadores:

v" indice de economias residenciais com rede de abastecimento de dgua na area de
abrangéncia _do prestador de servicos: o indice relaciona o nimero de economias
residenciais na drea de abrangéncia do prestador de servicos com o nimero de domicilios
com ligacdes ativas e inativas conectadas a rede de abastecimento de agua;

v indice de economias residéncias atendidas com rede coletora de esgoto na area de
abrangéncia _do prestador de servicos: o indice relaciona o numero de economias
residenciais na area de abrangéncia do prestador de servicos com o nimero de domicilios
com ligacdes ativas e inativas conectadas a rede coletora de esgoto;

v" indice de economias residenciais atendidas com rede coletora e tratamento de esgoto na
area de abrangéncia do prestador de servicos: o indice relaciona o nUmero de economias
residenciais na drea de abrangéncia do prestador de servicos com o nimero de domicilios
com liga¢Oes ativas e inativas conectadas a rede coletora de esgoto e, posteriormente, a
uma unidade de tratamento de esgoto.
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3. CARACTERIZACAO GERAL DO MUNICIPIO DE ELDORADO

A seguir estdo relacionados os aspectos geograficos, politico-administrativos e fisiograficos que
caracterizam o territério que compreende o municipio de Eldorado.

3.1 ASPECTOS Fisicos E TERRITORIAIS

3.1.1 Aspectos Gerais

O Municipio de Eldorado estd localizado na Bacia Hidrogréafica do Rio Ribeira de Iguape e Litoral
Sul — UGRHI 11. Limita-se com os municipios de Sete Barras, Ribeirdo Grande, Guapiara, Iporanga,
Barra do Turvo, Cajati, Jacupiranga e Registro.

Eldorado estd inserido na Regido Administrativa e Regido de Governo de Registro e encontra-se
nas coordenadas 23247’ 17”S e 54216’ 58" W.

O principal acesso ao municipio é através da Rodovia Régis Bittencourt
(BR- 116) até o municipio de Registro. Partindo de Registro segue-se até Eldorado pela Rodovia
Pref. Manoel de Lima SP-193. A Figura 3.1, a seguir, mostra os principais acessos e a localizacao
do Municipio.

De acordo com dados do ultimo Censo Demografico do IBGE, em 2010, residiam no municipio de
Eldorado 14.641 habitantes, sendo que 7.205 estavam concentrados na drea urbana do municipio,
e 7.436 habitantes encontravam-se dispersos em aglomerados rurais!, especialmente na porgdo
nordeste do municipio. De acordo com definicdo do IBGE, “Aglomerado Rural” é uma localidade
situada em drea nao definida legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de
edificacbes permanentes e adjacentes, formando area continuamente construida, com
arruamentos reconheciveis e dispostos ao longo de uma via de comunicagao. A Figura 3.1 mostra
também os aglomerados urbanos e rurais de Eldorado.

Para o presente estudo, foram adotados os dados de projecdo populacional fornecidos pelo
SEADE, sendo que a definicao de area rural do municipio foi feita a partir do levantamento do IBGE
de 2010, na auséncia de informagGes mais recentes. Assim, segundo projecées da Fundacao
SEADE, em 2021, houve um crescimento da populagdo de Eldorado (4%), totalizando 15.331
habitantes. Na drea urbana o aumento foi de 4% de seu contingente populacional, passando a
abrigar 7.545 habitantes. Nos aglomerados rurais, também houve um acréscimo de cerca 4%,
passando a concentrar 7.786 habitantes.

Em relacdo a ocupacdo, é importante ressaltar que, conforme os dados do IBGE (2020)?, ndo ha
aglomerado subnormal no municipio de Eldorado. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), entende-se por assentamentos irregulares ou aglomerados
subnormais, o conjunto constituido de, no minimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas
etc.) carentes, em sua maioria de servigos publicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até
periodo recente, terreno de propriedade alheia (publica ou particular) e estando dispostos, em
geral, de forma desordenada e densa.

1 De acordo com dados do ultimo Censo Demogréfico IBGE (2010), os aglomerados rurais identificados no mapa estdo inseridos em setores
censitarios classificados como rurais.
2 IBGE. Aglomerados Subnormais 2019: Classificagdo Preliminar para o enfrentamento a COVID-19. 2020.
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Além da caréncia de servigos publicos, outro aspecto que caracteriza os aglomerados subnormais
é a irregularidade fundiaria, que se da pela ocupacdo de terrenos de propriedade alheia ou
localizados em dreas de protegdao ambiental, tal como nas margens de rios, estuarios, encostas e
topos de morro. Nesse caso, a irregularidade fundidria dificulta, ou até mesmo impede, que
servicos publicos, dentre eles os de saneamento bdsico, sejam ofertados de forma adequada a
essa populagao.
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3.1.2 Solos e Geologia

O Mapa Geoldgico do Estado de Sdo Paulo (2006) mostra que o municipio de Eldorado est3
inserido na Provincia Mantiquera, Formacdo Quatis, apresentando metaconglomerado polimitico,
meteranito, metarcoseo, metassiltito e metargilito: brecha tecténica e milonito sobre
epimetamorfito e xisto.

O municipio apresenta, de acordo com o Mapa Pedoldgico do Estado de S3o Paulo: Revisado e
Ampliado (2017), predominancia de solos dos tipos Argissolos Vermelho-Amarelo e Cambissolos
Haplicos. Mas também possui Latossolos Amarelos e Latossolos Vermelhos-Amarelos.

3.1.3 Clima

Segundo a classificacdo de Koppen-Geiger, o clima do municipio de Eldorado é do tipo Am, que
caracteriza o clima tropical chuvoso, com inverno seco onde o més menos chuvoso tem
precipitacdo inferior a 60 mm. O més mais frio tem temperatura média superior a 18°C. O
Municipio possui temperatura média anual de 22°C e um indice pluviométrico em torno de
1.500 mm ao ano.

Pluviosidade

De acordo com consulta feita ao Banco de Dados do Departamento de Aguas e Energia Elétrica —
DAEE (http://www.hidrologia.daee.sp.gov.br/), o municipio de Eldorado possui sete estacdes
pluviométricas, cujas caracteristicas encontram-se no Quadro 3.1, a seguir.

QUADRO 3.1 - DADOS DAS ESTACOES PLUVIOMETRICAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO

Municipio Prefixo Nome Altitude (m) Latitude Longitude
Eldorado F5-007 Eldorado 20,000 24° 31' 00" 48° 06' 00"
Eldorado F5-013 Itapeuna 40,000 24° 35' 46" 48°13' 03"
Eldorado F5-016 Barra do Braco 70,000 24° 38' 00" 48°17' 00"
Eldorado F5-020 Ouro leve 70,000 24° 36' 00" 48°18' 00"
Eldorado F5-021 Barra do Areado 120,000 24° 42' 00" 48°20' 00"
Eldorado F5-035 Turvo do Eta 50,000 24°22' 51" 48°05' 37"
Eldorado F5-036 Pedro Cubas 90,000 24°28' 47" 48°17' 56"

Fonte: DAEE, 2021.

A analise das precipitacoes foi elaborada com base nos dados do posto pluviométrico F5-013, cuja
série histérica compreende os anos de 1939 a 2020.

O Grafico 3.1 possibilita uma analise temporal das caracteristicas das chuvas, apresentando sua
distribui¢ao ao longo do ano, bem como os periodos de maior e menor ocorréncia. Verifica-se que
o municipio de Eldorado apresenta um clima ameno, com médias precipitacdes mensais, durante
o ano todo. O periodo mais chuvoso ocorre em janeiro e fevereiro, quando os indices de
precipitacdo média mensal sdo superiores a 200 mm. O periodo mais seco corresponde aos meses
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de julho e agosto, que apresentam média menor do que 80 mm. Os meses de janeiro e fevereiro
apresentam os maiores indices de precipitacdo, atingindo uma média de 243,64 mm e 217,24 mm,
respectivamente.
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72,67
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Grdfico 3.1 - Precipitagdo Média Mensal no Periodo de 1939 a 2020, Estagdo F5-013

Fonte: DAEE, 2021.

3.1.4 Recursos Hidricos

O municipio de Eldorado estd inserido na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Rio
Ribeira de Iguape e Litoral Sul — UGRHI 11. Os principais corpos d’agua que cortam o municipio,
além do proéprio Rio Ribeira de Iguape, sdo os Rios Taquari e o Rio do Batatal.

A Figura 3.1, apresentada anteriormente no tdpico 3.1.1, mostra a hidrografia principal do
municipio.

3.1.5 Vegetagdo

O novo Inventario Florestal do Estado de S3do Paulo de 2020, elaborado pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) em conjunto com o Instituto Florestal, divulgado em 2020,
apresentou que Eldorado possui 165.079 ha de superficie territorial, sendo 136.383 ha de
cobertura vegetal nativa, o que representa 82,6% em relagao a superficie total.

A Figura 3.2, a seguir, ilustra o mapeamento mais atual realizado no Inventario Florestal do Estado
de Sao Paulo. Segundo esse levantamento, o municipio possui 100.376,81 ha de terras recobertas
por mata (verde escuro), 24.100,98 ha por capoeira (verde claro) e 37,68 ha de vegetacdo de
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varzea (azul claro). O municipio conta ainda com 384,97 ha de areas reflorestadas (vermelho),
correspondendo a 0,23% da superficie total.
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Figura 3.2 — Cobertura Vegetal no Municipio de Eldorado
Fonte: Sistema de Informagdes Florestais do Estado de Sdo Paulo — SIFESP, acesso em janeiro de 2021.
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3.1.6 Uso e Ocupagdo do Solo
3.1.6.1 Uso do solo

O uso e a ocupacgdo do solo sdo o reflexo de atividades econémicas, como a industrial e comercial,
entre outras, que sdo responsaveis por alteragdes na qualidade da dgua, do ar, do solo e de outros
recursos naturais, que interferem diretamente na qualidade de vida da populagdo.

Na analise do uso do solo, uma das principais categorias a ser analisada é a divisdo do territdrio
em zonas urbanas e zonas rurais.

Segundo contagem de 2007 do IBGE, Eldorado é constituido por trés distritos com zonas
urbanas, sedo eles Distrito Sede, Distrito de Itapeuna e Distrito Barra do Brago, além de 55
localidades rurais.

3.1.6.2 Densidade de ocupacgdo

O municipio de Eldorado tem uma superficie territorial de 1.654,26 km? e, segundo proje¢des da
SEADE para 2021, a populagdo do municipio totaliza 15.331 habitantes, atingindo densidade
média de 9,27 hab/km?2.

3.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONOMICOS

3.2.1 Dindmica Populacional

Este item visa analisar o comportamento populacional, tendo como base os seguintes indicadores
demograficos3:

v' Porte e densidade populacional;
v' Taxa geométrica de crescimento anual da populacdo; e,
v" Grau de urbaniza¢do do municipio.

Em termos populacionais, Eldorado pode ser considerado um municipio de pequeno porte. Com
uma populagao de 15.331 habitantes, representa 0,06% do total populacional da Regido de
Governo (RG) de Registro, com 275.275 habitantes. Sua extensdo territorial de 1.654,26 km?
impde uma densidade demografica de 9,27 hab/km?, inferior a densidade da RG, de
22,68 hab/km? e inferior a do Estado, de 180,86 hab./km?2.

Na dinamica da evolugdo populacional, Eldorado apresenta uma taxa geométrica de crescimento
anual de 0,42% ao ano (2010-2021), superior as médias da RG, de 0,20% a.a. e inferior a do
Estado, de 0,78% a.a..

3 Conforme os dados disponiveis nos sites do instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE e da Fundac&o Sistema Estadual de
Andlise de Dados — SEADE. Ressalta-se que os valores estimados pelo SEADE sdo da mesma ordem de grandeza dos valores
publicados pelo IBGE, a partir do Censo Demogréfico realizado em 2010.

Consorcio

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-38-

Com uma taxa de urbanizagdo (2021) de 49,21%, o municipio de Eldorado apresenta indice inferior
ao da RG, de 73,94%, e ao do Estado, de 96,52%.

O Quadro 3.2, a seguir, apresenta os principais aspectos demograficos.

QUADRO 3.2 - PRINCIPAIS ASPECTOS DEMOGRAFICOS DO MUNICIPIO, REGIAO DE GOVERNO E ESTADO —

2021.
Taxa
Populagéo Populagéo Populagéo Taxa de . . geométrica
total b / banizacé Area Densidade de
Unidade territorial ota urbana rura urbanizagdo (km?) (hab./km?) .
(hab.) (hab.) (hab.) (%) crescimento
2010-2021
(% a.a)
Eldorado 15.331 7.545 7.786 49,21 1.654,26 9,27 0,42
RG de Registro 275.275 204.085 71.190 74,14 12.135,99 22,68 0,20
Estado de Sao Paulo 44.892.912 43.348.195 1.544.717 96,56 248.219,94 180,86 0,78

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

Além da populacdo residente, o municipio conta com uma populacdo flutuante variavel, conforme
o periodo do ano. Eldorado possui 289 leitos em hotéis e pousadas (IBGE, 2016) e 498 domicilios
de uso ocasional (Censo Demografico, IBGE de 2010), que sdao normalmente, plenamente
ocupados em época de turismo. Estes domicilios multiplicados por 5 pessoas em época turistica,
fornecem o nimero de pessoas que ocupam estes domicilios. A soma destas duas varidveis
(ocupacdao maxima dos leitos de hotéis e pousadas, mais a ocupagao maxima nos domicilios de uso
ocasional) indica uma populacdo flutuante de aproximadamente 2.779 habitantes.

3.2.2 Caracteristicas Econémicas

Visando conhecer os segmentos econdmicos mais representativos do municipio, em termos de
sua estrutura produtiva, e o peso dessa producdo no total do Estado, foi realizada uma breve
analise comparativa entre as unidades territoriais, privilegiando a participacdo dos setores
econdmicos no que tange ao Valor Adicionado Setorial (VA) na totalidade do Produto Interno
Bruto (PIB), sua participacao no Estado, e o PIB per capita.

Apesar de Eldorado ser um municipio turistico, o mesmo foi classificado com perfil de
agropecuario, uma vez que o setor da agropecuaria apresenta maior participacdo no PIB do
municipio, seguido do setor de servicos e, por fim, do setor industrial. Na RG e no Estado, a
participagao do setor de servigos é a mais significativa, seguida do setor industrial e, por fim, do
agropecuario, conforme pode ser observado no Quadro 3.3.

O valor do PIB per capita em Eldorado (2018) é de RS 21.307,20 por hab/ano, ndo superando o
valor da RG que é de RS 33.692,84, e nem o PIB per capita estadual, de RS 50.247,86.

A representatividade de Eldorado no PIB do Estado é de 0,015%,
expressividade, considerando que a RG de Registro participa com 0,42%.

o0 que demonstra baixa
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QUADRO 3.3 - PARTICIPACAO DO VALOR ADICIONADO SETORIAL NO PIB TOTAL E O PIB
PER CAPITA — 2018.

Participagdo do Valor Adicionado (%) PIB (a prego corrente)
Unidade territorial Servigos Agropecudria Industria PIB PIB per Participagdo do
(RS x 1000) capita (RS) PIB no Estado (%)
Eldorado 47,14 47,78 5,08 321.142,10 21.307,20 0,015
RG de Registro 58,04 14,33 27,63 9.191.373,66 33.692,84 0.42
Estado de S3o Paulo 77,17 1,71 21,12 2.210.561.949,48 50.247,86 100

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

3.2.3 Emprego e Renda

Neste item s3o relacionados os valores referentes ao mercado de trabalho e ao poder de compra
da populacdo de Eldorado.

Segundo estatisticas do Cadastro Central de Empresas de 2018, em Eldorado ha um total de 192
unidades locais, considerando que 189 sdao empresas atuantes, com um total de 1.664 pessoas
ocupadas, sendo, destas, 1.452 assalariadas, com saldrios e outras remuneracdes somando
RS 33.337.000,00. O saldrio médio mensal dos trabalhadores formais é de 1,9 saldrios minimos.

Ao comparar a participacdo dos vinculos empregaticios dos setores econdémicos, ao total de
vinculos, em Eldorado observa-se que a maior representatividade fica por conta da agropecudria
com 41,34%, seguida dos servicos, com 36,97%, do comércio com 13,32%, da industria com 7,31%
e, por fim, da construgao civil com 1,07%. Na RG e no Estado a maior representatividade é do
setor de servigos, enquanto os menores ficam por conta dos setores agropecuario, para o Estado,
e da construgado civil, para a RG de Registro. O Quadro 3.4 apresenta a participagdao dos vinculos
empregaticios nos setores econémicos.

QUADRO 3.4 - PARTICIPACAO DOS VINCULOS EMPREGATICIOS POR SETOR (%) - 2018

Unidade territorial Agropecudrio Comércio Construgdo Civil Industria Servigos
Eldorado 41,34 13,32 1,07 7,31 36,97
RG de Registro 16,15 21,13 3,17 9,10 50,46
Estado de S3o Paulo 2,38 19,91 4,09 17,50 56,12

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

Ao comparar o rendimento médio de cada setor nas unidades territoriais, observa-se que o de
servicos e da construcdo civil detém os maiores valores. O setor da agropecuaria, por sua vez,
apresenta os valores mais baixos no municipio, na RG e no Estado.

Para os setores de servicos e industria os valores sdo maiores no Estado, quando comparados ao
municipio e a RG. Quanto ao rendimento médio total, Eldorado apresenta valor menor que a RG
de Registro, como mostra o Quadro 3.5 a seguir.
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QUADRO 3.5 - RENDIMENTO MEDIO NOS VINCULOS EMPREGATICIOS POR SETOR E TOTAIS (EM REAIS

CORRENTES) - 2018

. L L. Comércio Construgdo Civil Industria Servigos R,e n_dimento
Unidade territorial Agropecudrio (RS) (R$) (RS) (RS) Médio no Total
(R$)
Eldorado 1.246,63 1.683,66 1.942,49 1.766,43 2.043,59 1.644,22
RG de Registro 1.352,50 1.779,95 1.951,60 3.037,96 2.391,88 2.138,23
Estado de S3do Paulo 2.037,83 2.602,64 2.726,19 3.839,75 3.614,10 3.378,98

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

3.2.4 Finangas Publicas Municipais

A analise das financas publicas esta fortemente vinculada a base econémica dos municipios, ou
seja, o patamar da receita orcamentdria e de seus dois componentes basicos, a receita corrente e
a receita tributaria, bem como a Receita Municipal dos Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI). Na
receita tributaria o bom desempenho no Imposto Predial e Territorial Urbano supde-se estar
vinculado a caracteristica turistica do municipio.

A participacdo da receita tributaria é a fonte de renda mais relevante em Eldorado,
correspondendo a 4,89% da receita total. A participacdo da receita de impostos (IPTU, IRRF,
ISSQN, ITBI) na receita total é de 4,57%.

O Quadro 3.6, a seguir, apresenta os valores das receitas do Municipio, na Regido de Governo e no
Estado, obtidos na Fundac¢do SEADE, para o ano de 2019.

QUADRO 3.6 — RECEITAS DO MUNICIPIO DE ELDORADO, DA RG DE REGISTRO E DO ESTADO DE SAO

PAULO NO ANO DE 20159.
Receita Municipal de | Participagcdo da | Participagdo da
. . .. Receita Tributdria Impostos Receita receita de
T‘:’: r’ft'z:z . Receita M(‘;'g)c'p al Total Municipal Total (IPTU, IRRF, ISSQN, Tributdria no Impostos na
(RS) ITBI) Total da Receita | Receita Municipal
(RS) Municipal (%) (%)

Eldorado 49.200.727,59 2.404.693,17 2.248.134,49 4,89 4,57
RG de Registro 984.039.522,97 156.234.653,60 140.071.271,10 15,88 14,23
Total do Estado 17.410.791.025,08 38.737.414.023,10 4.289.625.731,81 32,99 29,20

de Sao Paulo

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

3.2.4 Infraestrutura Urbana e Social

A seguir sdo relacionadas as estruturas disponiveis a circulacdo e dinamica das atividades sociais e
produtivas, além da indicacdo do atendimento as necessidades basicas da populacdo pelo setor
publico em Eldorado.

v Energia

Segundo a Fundacdo SEADE, o municipio de Eldorado registrou em 2018 um total de 5.800
consumidores de energia elétrica, que fizeram uso de 12.787 MWh.
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Em 2019 foi registrado um total de 5.927 consumidores, o que representa um aumento de 0,02%
em relacdo ao ano anteriormente analisado. Esses consumidores fizeram o uso de 13.203 MWh.

v’ Saude

Em Eldorado, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES, 2020),
ha 11 estabelecimentos de saude publicos de gestao municipal, sendo que todos atendem ao SUS;
ao todo o municipio dispde de 2 leitos de internag¢do, sendo todos do SUS.

Em relacdo a taxa de mortalidade infantil, destaca-se o fato de Eldorado apresentar aumento no
indice no periodo de 2017 a 2018 e queda em 2019. Na RG e no Estado a taxa apresentou queda
de 2017 a 2018 e de 2018 a 2019 houve um aumento. O Quadro 3.7, a seguir, apresenta 0s
indices.

QUADRO 3.7 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL* — 2017, 2018 E 2019

Unidade territorial 2017 2018 2019
Eldorado 14,29 16,55 5,46

RG de Registro 12,24 10,14 12,61
Estado de Sdo Paulo 10,74 10,70 10,93

Fonte: Fundagdo SEADE, 2021.

v' Ensino

Segundo informacgdes do INEP (2021), referentes ao ano de 2020, o municipio conta com 19
estabelecimentos de ensino infantil, sendo estes publicos municipais, os quais receberam 398
matriculas e contavam com 31 docentes.

O ensino fundamental nos anos iniciais é oferecido em 18 estabelecimentos publicos municipais.
Estes totalizam 1.138 matriculas e 64 docentes.

O ensino fundamental nos anos finais é oferecido em 6 estabelecimentos publicos estaduais. Estes
totalizam 878 matriculas e 69 docentes.

Ha no municipio 5 estabelecimentos com ensino médio, de administracdo publica estadual, os
quais receberam 548 matriculas e possuia 53 docentes.

A taxa de analfabetismo da populagao de 15 anos ou mais de idade permite tragar o perfil
municipal em relagdo a educagdo. Assim, Eldorado, com uma taxa de 11,23%, possui taxa maior do
que a da RG e a do Estado. Os valores das taxas das trés unidades territoriais estdao apresentados
no Quadro 3.8 abaixo.
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QUADRO 3.8 — TAXA DE ANALFABETISMO* — 2010

Unidade territorial Taxa de Analfabetismo da ;’;;wla;:&o de 15 anos ou mais
Eldorado 11,23
RG de Registro 8,67
Estado de Sdo Paulo 4,33

Fonte: SEADE, 2021.

Segundo o indice de Desenvolvimento da Educa¢do Bésica — IDEB*(2019), indicador de qualidade
educacional do ensino publico, que combina rendimento médio (aprovacdo) e o tempo médio
necessario para a conclusdo de cada série, em Eldorado o indice obtido foi de 6,40 para 42 série /
52 ano; 5,0 para 82 série / 92 ano; e, 4,2 para a 32 série do Ensino Médio.

3.2.5 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Social

O perfil geral do grau de desenvolvimento social de um municipio pode ser avaliado com base nos
indicadores relativos & qualidade de vida, representados também pelo indice Paulista de
Responsabilidade Social — IPRS. Os indicadores do IPRS permitem analisar a situagao do municipio
no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade. Em sua presente edicao, versao 2019, a
Fundacdo SEADE divulgou os dados finais para 2014 e 2016 e estimativas para 2018.

Esse indice é um instrumento de politicas publicas desenvolvido pela Assembleia Legislativa do
Estado de Sdo Paulo, numa parceria entre o seu Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a Fundagdo
SEADE. Reconhecido pela ONU e outras unidades da federacdo, permite a avaliacdo simultanea de
algumas condicOes basicas de vida da populagao.

O IPRS, como indicador de desenvolvimento social e econdmico, foi atribuido aos 645 municipios
do Estado de Sao Paulo, classificando-os em 5 grupos: : 1) Dindmicos; 2) Desiguais; 3) Equitativos;
4) Em transicdo; e, 5) Vulneraveis.

Nos anos de 2016 e 2018, Eldorado classificou-se no Grupo 4 - Em transicdo, que sdo municipios
com baixos niveis de riqueza e indicadores intermedidrios de longevidade e/ou escolaridade
baixos.

Em sintese, no ambito do IPRS, o municipio registrou avanco no indicador riqueza e escolaridade.
Mesmo assim, em termos de dimensdes sociais, os escores de riqueza e escolaridade sdo
inferiores a média do estado. O Quadro 3.9 apresenta o IPRS do municipio e do Estado, nos anos
de 2014, 2016 e 2018.

40 indice de Desenvolvimento da Educagdo Basica — IDEB, é um indicador de qualidade que combina informagdes de desempenho em exames
padronizados (Prova Brasil ou Saeb) — obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (os anos iniciais sdo representados pelos 12 ao 52 ano,
os anos finais, do 62 ao 92 anos, e Ensino Médio) — com informagdes sobre rendimento escolar (aprovagdo), pensado para permitir a combinagdo
entre rendimento escolar e o tempo médio necessario para a conclusdo de cada série. Como exemplo, um IDEB 2,0 para uma escola A é igual a
média 5,0 de rendimento pelo tempo médio de 2 anos de conclusdo da série pelos alunos. J4 um IDEB 5,0 é alcangado quando o mesmo
rendimento obtido é relacionado a 1 ano de tempo médio para a conclusdo da mesma série na escola B. Assim, é possivel monitorar programas e
politicas educacionais e detectar onde deve haver melhoria.

Fonte: MEC — INEP — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira.
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QUADRO 3.9 - INDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL — IPRS, ANO DE 2016 E 2018.

Eldorado Estado
IPRS Comportamento das varidveis
2014 2016 2018 2014 2016 2018

Eldorado perdeu pontos no indicador agregado de

Riqueza 23 22 23 46 44 44 riqueza de 2014 a 2016 e de 2016 a 2018 ganhou

pontos, porém se mantém abaixo da média estadual.
Longevidade 67 76 75 70 7 7 O municipio ganhou pon.tos\nes§e_|nd|cador, e
apresenta escore superior a média estadual.
Escolaridade 37 43 47 45 51 53 O municipio realizou avangos nesta dimensao, e

apresenta escore inferior a média estadual.

Fonte: SEADE, 2021.
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4. DESCRICAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O abastecimento de dgua em Eldorado pode ser dividido em solugcdes coletivas, as quais sdo de
responsabilidade da SABESP, e solu¢des individuais, com atendimento por domicilio.

4.1.1 Caracteristicas Gerais do Sistema de Abastecimento de Agua por Solugées Coletivas

O abastecimento de agua a partir de solugbes coletivas conta com 4 (quatro) sistemas operados
pela SABESP:

1. Sede Urbana (area urbana);

2. Distrito de Itapeuna (area urbana);

3. Distrito Barra do Braco (area urbana); e,
4. Bairro Barra do Batatal (localidade rural).

Para caracterizacdo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) existente foram utilizadas as
informacdes da prestadora de servico (SABESP), bem como alguns indicadores do SNIS divulgados
em 2020, referentes ao ano de 2019.

O indice de Atendimento Urbano de Agua, em 2019, foi de 98,24% (INo23 - SNIS), classificado como
BOM (= 95%). O indice de atendimento de agua refere-se a relacdo entre as economias
cadastradas residenciais ativas de agua ao total de domicilios a serem atendidos no municipio.

O indice de Hidrometragcdo, em 2019, foi de 100% (INoos - SNIS). O indice de hidrometracdo refere-
se a quantidade de ligacOes ativas de dgua micromedidas em relacdo as ligaces ativas de agua. O
valor de 100% indica que todas as ligagdes ativas possuem hidrémetro, o que é bastante favoravel
para a medi¢do e o monitoramento dos consumos.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Indice de Perdas na Distribui¢do (IPDt) no municipio de
Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 I/lig.dia.

Cada sistema é individual e independente, sendo constituido de manancial, captacdo, elevacao e
aducdo de agua bruta, estacdo de tratamento de dgua, reservacao, elevacdo e adugdo de 4gua
tratada e rede de distribuicdo, conforme detalhado nos itens seguintes.
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4.1.2 Sistema de Abastecimento de Agua Sede Urbana

As caracteristicas gerais do SAS da Sede Urbana, conforme dados disponibilizados pela SABESP em
novembro de 2020, encontram-se apresentadas a seguir.

V' Extensd0 da Rede de AQUA .....c.ovveceieiieieeeeeeeeee ettt 23,39 km;
V" Volume AnNUal ProdUuzido TOTA! c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e seeneesaneeas 471.877 m3;
v" Volume Anual Micromedido TOTAl ....eeeoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e s 346.914 m3;
V" Volume Anual Faturado TOLAl ..eeieceeieeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e s eseaeeseneees 427.628 m3;
v Quantidade de Ligactes AtiVas 08 AGUA ......cveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeee et e eeee e ee s eeeens 2.511;
v Quantidade de ECONomias Ativas de AZUA ........cccccueveueueieereeereeeeeeeeeeeseeeeee e 2.512;
V' Volume Total de RESEIVAGCE0.....c.ccvuiiueireerecte ettt ete et ete et eteesreeaeeeaeennes 1.150 m?3.

4.1.2.1  Manancial, Captacéo e Aducéo de Agua Bruta

O sistema de abastecimento de dgua da Sede Urbana é feito por meio de captacado superficial no
Rio Ribeira de Iguape. Segundo dados da SABESP, a vazdo de captagdo em 2019 foi de 15,39 I/s,
sendo as seguintes as coordenadas do ponto de captacao: 7.284.131 S e 793.566 E.

De acordo com as informacdes da SABESP, a captacdo possui outorga emitida pela ANA (Agéncia
Nacional de Agua) com validade para dezembro de 2037. A vazdo outorgada é de 17,37 I/s.

A CETESB realiza o monitoramento da qualidade da dgua em trés pontos no Rio Ribeira de Iguape.
Segundo dados do Relatério da Qualidade das Aguas Interiores (CETESB, 2019), os trés pontos de
monitoramento apresentaram indices de classificacdo BOM para os anos de 2014 a 2019.

A elevacdo de 4gua bruta é feita através de uma Estacdo Elevatéria de Agua Bruta (EEAB), sendo a
agua é recalcada a Estacdo de Tratamento de Agua por meio de adutora de dgua bruta (AAB)

Os Quadros 4.1 e 4.2, a seguir, apresentam as caracteristicas da EEAB e da AAB.

QUADRO 4.1 — CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA EEAB

Quantidade de CMB (un.)
Capacidade Altura Poténcia do
Denominagdo o . Reserva Reserva em Tipo nominal manométrica motor
peragdo Instalada bancada (I/s) (m.c.a.) (cv)
EEAB Sede 1 1 0 Vertical 27,00 10 ND

Fonte: SABESP, 2020.
ND: N&o disponivel.

QUADRO 4.2 - CARACTERISTICAS DA AAB

Denominagdo Extensdo (m) Didmetro (mm) Material

AAB Sede 85 150 Ferro Fundido

Fonte: SABESP, 2020.
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4.1.2.2  Tratamento de Agua

Toda a 4gua bruta captada é tratada na Estacdo de Tratamento de Agua da Sede Urbana do
municipio de Eldorado. Segundo informacbes da SABESP, a ETA tem capacidade nominal de
35,0 1/s e opera uma média de 16 horas por dia.

O sistema de tratamento adotado é do tipo convencional, os produtos quimicos utilizados sdo:
sulfato de aluminio, hipoclorito de sddio, acido fluossilicico e barrilha.

4.1.2.3  Reservac@o

De acordo com as informacgdes fornecidas pela SABESP, o sistema da sede urbana possui 5
reservatorios que armazenam um total de 1.150 m® de agua, conforme descrito no Quadro 4.3, a
seguir:

QUADRO 4.3 - CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DOS RESERVATORIOS EM OPERACAO — SEDE URBANA

Denominagdo Capacidade (m?) Tipo Material
ETA 100 Semienterrado Alvenaria
Central 700 Elevado Alvenaria
Bela Vista/Portal 100 Apoiado Fibra
Incomager 50 Apoiado Fibra
Vila Esperanga 200 Apoiado Metdlico
Volume total de reservagao 1.150 - -

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.2.4  Elevagdo e Aducéo de Agua Tratada

O sistema da sede urbana conta com trés esta¢Oes elevatdrias de agua tratada (EAAT) e um
Booster. O Quadro 4.4, a seguir, apresenta as caracteristicas das EEATs e do Booster.
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QUADRO 4.4 — CARACTERISTICAS DAS EEATs E DO BOOSTER — SEDE URBANA

Quantidade de CMB (un.)
Capacidade Altura Poténcia do

Denominagéo . Reserva Reserva em Tipo nominal manométrica motor
Operagdo Instalada bancada (l/s) (m.c.a.) (cv)
ETA Sede 1 1 0 ND ND ND ND
Bela Vista/Portal 1 0 0 ND ND ND ND
Vila Esperanca 1 1 0 ND ND ND ND
Booster Incomager 1 1 0 ND ND ND ND

Fonte: SABESP, 2020.
ND: N&o disponivel.

De acordo com dados da SABESP, o sistema da Sede Urbana conta com uma adutora de agua
tratada (AAT). O Quadro 4.5, a seguir, apresenta as caracteristicas da AAT.

QUADRO 4.5 — CARACTERISTICAS DA AAT — SEDE URBANA

Denominagédo Ext{t-:;:)sao Did@metro (mm) Material
AAT EEAT Sede 800 150 Defofo/Ferro fundido

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.2.5 Rede de Distribuicdo

De acordo com informacgdes recebidas pela SABESP, para distribuicdo de agua tratada a Sede
Urbana conta com 23,39 km de rede. Ndo foram informados os tipos dos materiais e os didmetros
da tubulacao.

v' Controle de Perdas

O indice de perdas é avaliado mensalmente através do indicador de perdas totais por ramal na
distribuicdo. O indicador consolida a medicao de dois processos: perdas reais e perdas aparentes.
Sao definidas metas a serem atingidas para cada ano e avaliadas no més de dezembro. Os valores
de referéncia dos meses intermedidrios sao utilizados para andlise de tendéncias. Caso, durante
trés meses consecutivos o valor real do indicador ndo atinja o valor de referéncia, a SABESP deve
realizar e evidenciar a correspondente andlise critica, com a adog¢do de agdes corretivas, se
necessario.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o indice de Perdas na Distribui¢do (IPDt) no municipio de
Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 I/lig.dia.
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4.1.2.6  Geragdo, Tratamento e Disposi¢do dos residuos solidos gerados pelo SAA

O abastecimento de agua da Sede Urbana utiliza exclusivamente agua de manancial superficial
provindo do Rio Ribeira de Iguape.

N3o foi informado pela SABESP sobre o volume de residuos gerados na captacdo, no tratamento,
na reservacao e na distribuicdo; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.1, a seguir, apresenta o croqui do sistema de abastecimento de agua da Sede Urbana.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE
MUNICIiPIO DE ELDORADO - SEDE

NOVA
INCOMAGER ELDORADO
]
i |
| 2x RESERVATORIO BELA VISTA / PORTAL.
Apoiado
Fibra
50 m? (cada)
100 m? (total)
BELA VISTA
|
|
Q EEAT BELA VISTA/PONTAL
ELDORADO
RESERVATORIO INCOMAGER RESERVATORIO CENTRAL
Apoiado Elevado
Fibra O ﬂ FoFo @ 150mm O Concreto
50m* 800m 700 m?
Booster Incomager
P=NID
Q=ND
EEAT VILA ESPERANCA
P=ND
Q=ND
ETA
Tipo: Convencional
‘Capacidade Nominal: 35 l/s
RESERVATORIO VILA ESPERANCA
- O O Apoiado
Metalico
200 m*
RESERVATORIO ETA EEAT SEDE
£ Semi Enterrado P=ND
ol% Concreto Q=ND
L e 100 m?
il
N1
|2
EES
EEAB
D
Q=27ls
Captacdo Superficial
Rio Ribeira do Iguape
T~ Vazao de Caplagao em 2019: 15,39 U's —
~ Coordenadas do Ponto de Captagéo
/—\_ — UTM (m): 793.566 E
— UTM (m): 7.284.131 S
RIO RIBEIRA DE IGUAPE ESPERANGA
| | Estagao de Tratamento
de Agua Regido Atendida
-~ Captagao Superficial
/\_,_—’._
‘7 Booster
Q Estacao Elevatoria
de Agua Bruta/Tratada ) O Reservatdrio
Adutora Existente

Figura 4.1 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Existente — Sede Urbana.

Fonte: SABESP, 2020.
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4.1.3 Sistema de Abastecimento de Agua Distrito Itapetina

As caracteristicas gerais do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Itapetna, conforme
dados fornecidos pela SABESP, referentes ao ano de 2019, encontram-se apresentados a seguir.

V' EXtensdo da REde 0@ AGUA ...c.ceeviuiiieeieeceeeeeeeeee ettt sttt 2,53 km;
V" Volume AnUAl ProdUzZido TOLAI ...eeeceeeeieeee ettt eeeee e et e e et e sereessaeeseaeeseneeesas 39.597 m3;
V" Volume Anual Micromedido TOTAl ...eeeoeeeeeeeeeeee e et e et e eeeeeeeeeseeeeseneee e 30.943 m3;
V' Volume Anual Faturado TOTal ....cocueiveiiieiicie ettt 41.621 m3;
v" Quantidade de LigagBes Ativas de AUA ........c.ceoveuruiueeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee e 276;
v" Quantidade de ECONOMIias AtiVas A& AGUA .....cvvveueeeeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e ee e eeeeenens 277,
V' VolIUME TOtal A& RESEIVAGHOD.......cviveereetecteeteeeeceeete ettt ettt ettt et eteeteete e eae s esenseeaenas 90 m3.

4.1.3.1  Manancial, Captagdo e Adugdo de Agua Bruta

O sistema de abastecimento de agua do Distrito Itapelna conta com captacdo superficial no rio
Ribeira de Iguape. Segundo dados da SABESP, a vazdo de captagdo em 2019 foi de 1,27 I/s. Ndo
foram disponibilizados dados das coordenadas do ponto de captagao.

O ponto de captacao, para abastecimento do Distrito de ltapeulna, no Rio Ribeira de Iguape, ndo
possui outorga.

A dgua bruta captada no Rio Ribeira de Iguape é encaminhada a Estacdo de Tratamento de Agua
por meio de Estacdo Elevatdria de Agua Bruta (EEAB) e adutora de dgua bruta (AAB). Os Quadros
4.6 e 4.7, a seguir, apresentam as caracteristicas das EEABs e da AAB.

QUADRO 4.6 — CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA EEAB’S

Quantidade de CMB (un.)
Capacidade Altura Poténcia do
Denominagdo o . Reserva Reserva em Tipo nominal manométrica motor
peracdo Instalada bancada (I/s) (m.c.a.) (cv)
EEAB fl
utuante 1 0 0 Submersivel ND 15 3
Itapeuna
EEAB ti ,
tiro Q 1 0 0 Submersivel ND 50 5
Itapeuna
Fonte: SABESP, 2020.
ND: N&o disponivel.
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QUADRO 4.7 - CARACTERISTICAS DA AAB

Denominagédo Extensdo (m) Didmetro (mm) Material

AAB Itapeuna 543,94 m 75 PVC

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.3.2  Tratamento de Agua

Toda a 4gua bruta captada no Rio Ribeira de Iguape é tratada na Estacdo de Tratamento de Agua.
Segundo informacdes da SABESP, a ETA é composta por um Clarifloc (floculagcdo e decantacdo) e
um filtro. A capacidade nominal do sistema de tratamento instalado é de 4,17 |/s.

4.1.3.3  Reservacéo

De acordo com as informacdes fornecidas pela SABESP, o sistema de abastecimento de agua do
Distrito de Itapeuna possui dois reservatérios que armazenam um total de
90 m3 de dgua, conforme descrito no Quadro 4.8, a seguir:

QUADRO 4.8 — CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DOS RESERVATORIOS EM OPERACAO-

DISTRITO ITAPEUNA
Denominagéo Capacidade (m?) Tipo Material
RES 1 - ETA Itapeuna 75 Apoiado Fibra
RES 2 - ETA Itapeuna 15 Apoiado PVC
Volume total de reservagao 90 - -

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.3.4  Elevagdo e Aducéo de Agua Tratada

No Distrito de Itapeuna a distribuicdo de agua tratada é feita por gravidade, sem a utilizacdo de
Estacdo Elevatdria de Agua Tratada (EEAT).

4.1.3.5 Rede de Distribuigcdo

De acordo com informacgdes fornecidas pela SABESP, para distribuicdao de dgua tratada o SAA do
Distrito Itapeuna conta com 2,53 km de rede em PVC, com didmetro de 50 mm.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o indice de Perdas na Distribuicdo (IPDt) no municipio de
Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 |/lig.dia.
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4.1.3.6  Geragdo, Tratamento e Disposicdo dos residuos solidos gerados pelo SAA

O abastecimento de dgua do Distrito de Itapeuna utiliza exclusivamente agua de manancial
superficial provindo do Rio Ribeira de Iguape.

N3o foi informado pela SABESP sobre o volume de residuos gerados na captacdo, no tratamento,
na reservacao e na distribuicdo; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.2, a seguir, apresenta o croqui do sistema de abastecimento de agua do Distrito
Itapeuna.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE
SUBSISTEMA DISTRITO ITAPEUNA
MUNICIPIO DE ELDORADO

ETA
Tipo: Clarifloc
Capacidade Nominal: 4,17 l/s

AAB PVC @ 75mm

EEAB 2
P=5cv
Q=N/D
EEAB 1
P=3cv
Q=N/D

O

RESERVATORIO
Apoiado

Fibra

75 m*

O

RESERVATORIO
Apoiado

PVC

15 m?®

Captagdo Superficial
Rio Ribeira do Iguape

Vazéo de Captagdo em 2019: 1,27 Is
Coordenadas do Ponto de Captagao
N/D

REDE

LEGENDA

r

Captagado Superficial

Estacgao Elevatdria
de Agua Bruta/Tratada

Estacao de Tratamento
de Agua

Adutora Existente

Regigo Atendida

O Reservatério

Figura 4.2 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Existente — Distrito Itapetna.
Fonte: SABESP, 2020.
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4.1.4 Sistema de Abastecimento de Agua Distrito Barra do Brago

As caracteristicas gerais do Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Barra do Braco,
conforme dados fornecidos pela SABESP referentes ao ano de 2019, encontram-se apresentados a
seguir.

V' EXtENSE0 da REAE 08 AGUA .evuveeieeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e 1,91 km;
V' VolIuME ANUAI ProdUZIOO TOLAI ..veeeeeeeeeeeee et e et e et e e et e seeeeseeaeeseeeeseenena 22.526 m3;
v" Volume Anual Micromedido TOTAl ....ooceeeeeeieeeeeeeeee ettt et e eee e seeeeseaeeseeeesas 16.090 m3;
V' Volume AnUal FAtUurado TOTAl ...eeecvieeeeeeeeeeee ettt s e s eae e eeeseae e e e 21.618 m3;
v' Quantidade de Ligagdes Ativas de AUE .........cccvevevevevereieeeieeceeeeeeeteeesee e esss s esessaenas 144;
v' Quantidade de Economias Ativas de AGUA ..........cecueuiiiicieeeeeieeeeeeeeeeee et 144,
V' VOIUME TOtal 8 RESEIVACH0 .. ..uiiceiieieetieeteeee ettt ettt ettt st et et eertesaseneesaeesaeentesneesreenes 30 m3.

4.1.4.1  Manancial, Captagéo e Adugdo de Agua Bruta

O sistema de abastecimento de dgua do Distrito Barra do Brago conta com captagdo subterranea
através de um poco profundo. Segundo dados da SABESP, a vazdo média captada em 2019 foi de
0,74 1/s.

O ponto de captacdo possui outorga emitida pelo DAEE e tem validade até 2037. A vazdo
outorgada é de 1,08 |/s.

As principais caracteristicas operacionais do pogo profundo estdo apresentadas no Quadro 4.9.

QUADRO 4.9 - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DA CAPTACAO

Vazdo . Coordenadas do Pogo
L . Tempo de . Vazdo
- média i Profundidade Profundo
Denominag¢do didria* funcionamento (m) outorgada
(h/d) (L/s) Norte (m) | Leste (m)
(L/s)
Pogo Brago 0,18 5,93 81 1,08 7.272.650 774.000

Fonte: SABESP, 2020.
*Vazdo operacional x tempo de funcionamento
ND: Nao disponivel

A dgua bruta captada no poco do Distrito Barra do Braco é encaminhada para um reservatorio. A
SABESP n3o disponibilizou dados a respeito da bomba do poco profundo e da Adutora de Agua
Bruta.
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4.1.4.2  Tratamento de Agua

O sistema de tratamento consiste apenas na desinfeccdo e na fluoretacdo. Tais procedimentos
ocorrem na adutora de agua bruta.

A desinfeccdo é realizada com a aplicacdo de hipoclorito de sddio. Para fluoretacdo é usado o
acido fluossilicico.

4.1.4.3  Reservacdo

De acordo com informagdes fornecidas pela SABESP, o Distrito Barra do Brago possui um
reservatorio que armazena um total de 30 m*® de 4gua, conforme descrito no Quadro 4.10, a
seguir:

QUADRO 4.10 - CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATORIO EM OPERACAO

Denominagéo Capacidade (m?) Tipo Material
Reservatoério Barra do Brago 30 Apoiado Fibra
Volume Total de Reservagdo 30 - -

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.4.4  Elevagdo e Aducéo de Agua Tratada

O SAA do Distrito Barra do Brago nao conta com EEATs e Boosters, pois a distribuicdo de dgua
tratada é feita por gravidade.

4.1.4.5 Rede de Distribuigcdo

De acordo com informacgdes fornecidas pela SABESP, para distribuicdo de dgua tratada o SAA do
Distrito Barra do Braco conta com 1,91 km de rede em PVC, com didmetro de 50 mm.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o Indice de Perdas na Distribui¢do (IPDt) no municipio de
Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 I/lig.dia.

4.1.4.6  Geragdo, Tratamento e Disposicdo dos residuos solidos gerados pelo SAA

O abastecimento de agua do Distrito Barra do Brago utiliza exclusivamente agua de manancial
subterraneo provindo do Pogo Braco.

N3o foi informado pela SABESP sobre o volume de residuos gerados na captacdo, no tratamento,
na reservacao e na distribuicdo; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.3, a seguir, apresenta o croqui do sistema de abastecimento de dgua do Distrito Barra
do Braco.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE
SUBSISTEMA DISTRITO BARRA DO BRACO

MUNICiPIO DE ELDORADO

REDE

RESERVATORIO
Apolado

Fibra

30 m*

Captagdo Subterranea

Pogo Profundo 81m

Vazao de Captagao em 2019: 0,74 /s
Coordenadas do Ponto de Captagao

UTM (m): 774.000 E
UTM (m): 7.272.650 S

POGO
PROFUNDO
LEGENDA
|:| Captacao Subterranea Regido Atendida
Adutora Existente O Reservatorio

Figura 4.3 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Existente — Distrito Barra do Brago
Fonte: SABESP, 2020.
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4.1.5 Sistema de Abastecimento de Agua Bairro Barra do Batatal

As caracteristicas gerais do Sistema de Abastecimento de Agua do Bairro Barra do Batatal,
conforme dados fornecidos pela SABESP, referentes ao ano de 2019, encontram-se apresentados
a seguir.

V' EXtENSE0 da REAE 08 AGUA eveveeieeeieeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e 1,75 km;
V' VolIuME ANUAI ProdUZIOO TOLAI ..veeeeeeeeeeeee et e et e et e e et e seeeeseeaeeseeeeseenena 23.587 m3;
v" Volume Anual Micromedido TOTAl ....ooceeeeeeieeeeeeeeee ettt et e eee e seeeeseaeeseeeesas 16.421 m3;
V' Volume AnUal FAtUurado TOTAl ...eeecvieeeeeeeeeeee ettt s e s eae e eeeseae e e e 22.550 m3;
v' Quantidade de Ligagdes Ativas de AUE .........cccvevevevevereieeeieeceeeeeeeteeesee e esss s esessaenas 143;
v' Quantidade de Economias Ativas de AGUA ..........cecueuiiiicieeeeeieeeeeeeeeeee et 143;
V' VOIUME TOtal 08 RESEIVACE0D.....uiictiieiieeieteeee ettt ettt et sat et et eeat et eeneesreeste et e sneesreenes 15 m3.

4.1.5.1  Manancial, Captagéo e Adugdo de Agua Bruta

O sistema de abastecimento de dgua do Bairro Barra do Batatal conta com captacdo subterranea
através de um poco profundo. Segundo dados da SABESP, a vazdo média captada em 2019 foi de
0,76 1/s.

O ponto de captacdo possui outorga emitida pelo DAEE e tem validade até 2037. A vazdo
outorgada é de 0,84 I/s.

As principais caracteristicas operacionais do pogo profundo estdao apresentadas no Quadro 4.11.

QUADRO 4.11 - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS DA CAPTACAO

Vazdo . Coordenadas do Pogo
L . Tempo de . Vazdo
- média i Profundidade Profundo
Denominag¢do didria* funcionamento (m) outorgada
(h/d) (L/s) Norte (m) | Leste (m)
(L/s)
Pogo Batatal 0,30 10,75 78 0,84 7.278.220 776.330

Fonte: SABESP, 2020.
*Vazdo operacional x tempo de funcionamento

A 34gua bruta captada no pogo do Bairro Barra do Batatal é encaminhada para um reservatorio. A
SABESP n3o disponibilizou dados a respeito da bomba do pogo profundo e da Adutora de Agua
Bruta.
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4.1.5.2  Tratamento de Agua

O sistema de tratamento consiste apenas na desinfeccdo e na fluoretacdo. Tais procedimentos
ocorrem na adutora de agua bruta.

A desinfeccdo é realizada com a aplicacdo de hipoclorito de sddio. Para fluoretacdo é usado o
acido fluossilicico.

4.1.5.3  Reservacgéo

De acordo com informacdes fornecidas pela SABESP, o Bairro Barra do Batatal possui um
reservatorio que armazena um total de 15 m® de dgua, conforme descrito no Quadro 4.12, a
seguir:

QUADRO 4.12 - CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO RESERVATORIO EM OPERACAO

Denominagéo Capacidade (m?) Tipo Material
Reservatodrio Barra do Batatal 15 Elevado Ferro
Volume Total de Reservagdo 15 - -

Fonte: SABESP, 2020.

4.1.5.4  Elevagdo e Aducéo de Agua Tratada

O SAA do Bairro Barra do Batatal ndo conta com EEATs e Boosters, pois a distribuicido de dgua
tratada é feita por gravidade.

4.1.4.5 Rede de Distribuigcdo

De acordo com informacgdes recebidas pela SABESP, para distribuicdo de dgua tratada o SAA do
Bairro Barra do Batatal contava com 1,75 km de rede em 2019, com diametro variando entre
32 mm a 75 mm, conforme pode ser observado no Quadro 4.13.

QUADRO 4.13 — CARACTERISTICAS DA REDE DE DISTRIBUICAO BAIRRO BARRA DO BATATAL

Extensdo (m) Di@metro (mm) Material
211,09 75 PVC
1.074,67 50 PVC
461,37 32 PEAD

Fonte: SABESP, 2020.

Segundo dados fornecidos pela SABESP, o indice de Perdas na Distribuicdo (IPDt) no municipio de
Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 |/lig.dia.
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4.1.5.6  Geragdo, Tratamento e Disposicdo dos residuos solidos gerados pelo SAA

O abastecimento de agua do Bairro Barra do Batatal utiliza exclusivamente agua de manancial
subterraneo provindo do Poco Batatal.

N3o foi informado pela SABESP sobre o volume de residuos gerados na captacdo, no tratamento,
na reservacao e na distribuicdo; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.4, a seguir, apresenta o croqui do sistema de abastecimento de dgua do Bairro Barra do
Batatal.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EXISTENTE

SUBSISTEMA BAIRRO BARRA DO BATATAL
MUNICIPIO DE ELDORADO

BATATAL

RESERVATORIO
Elevado

Ferro

15 m*

Captagéo Subterranea

Pogo Profundo 78m

Vazéo de Captagéo em 2019: 0,76 Uis
Coordenadas do Ponto de Captagdo

UTM (m): 776.330 E
UTM (m): 7.278.220 S

POCO
PROFUNDO

LEGENDA

0
&

Captacao Subterranea

Estagao Elevatoria
de Agua Bruta/Tratada

Estagao de Tratamento
de Agua

Adutora Existente

O

Regiao Atendida

Reservatorio

Figura 4.4 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Existente — Bairro Barra do Batatal

Fonte: SABESP, 2020.
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4.1.6 Caracteristicas Gerais do Sistema de Abastecimento de Agua por Solugées Individuais

Nas areas rurais, em decorréncia da baixa disponibilidade de informac&es, optou-se, em primeiro
momento, pelo uso das informacgdes oficiais levantadas no Censo de 2010 do IBGE para o periodo
de planejamento. Desse modo, a anadlise realizada considera, indiretamente, o éxodo rural, pois os
dados obtidos pelo IBGE foram extrapolados utilizando a projecdo SEADE, a qual contempla a
estimativa de crescimento ou decréscimo da populacdo rural. No entanto, salienta-se que, por se
tratar da referéncia oficial atual, os indices obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem
um cenario conservador para aplicacdo da metodologia.

Além do jd mencionado sistema isolado do Bairro Barra do Batatal, o sistema de abastecimento de
agua do municipio na parcela rural conta também com capta¢Ges em pogos ou nascentes, nestes
casos, caracterizado pela solucdo individual de abastecimento.

As caracteristicas gerais do sistema de abastecimento de dgua da area rural de Eldorado,
conforme dados disponibilizados pelo IBGE, censo de 2010, encontram-se apresentadas a seguir:

v' 1.279 domicilios particulares permanentes (66,1%) com abastecimento de dgua de po¢o ou
nascente na propriedade;

v" Nenhum domicilio particular permanente (0,0%) com abastecimento de 4gua da chuva
armazenada em cisterna;

v' 655 domicilios particulares permanentes (33,9%) com outra forma de abastecimento de
agua.

Seguem as definicGes apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

v" Poco ou nascente na propriedade: quando o domicilio era servido por dgua proveniente de
poco ou nascente localizado no terreno ou na propriedade onde estava construido;

v" Outra forma - quando o abastecimento de dgua do domicilio era proveniente de poco ou
nascente fora da propriedade, carro-pipa, agua da chuva armazenada de outra forma, rio,
acude, lago ou igarapé ou outra forma de abastecimento de agua, diferente das descritas
anteriormente.
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4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O esgotamento sanitario em Eldorado pode ser dividido em solucdes coletivas, as quais sdo de
responsabilidade da SABESP, e solu¢des individuais, com atendimento por domicilio.

4.2.1 Caracteristicas Gerais do Sistema de Esgotamento Sanitdrio por Solugoes Coletivas

O Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de Eldorado, operado pela SABESP — Companhia
de Saneamento Basico do Estado de S3o Paulo atende a Sede Urbana, o Distrito de Itapelna, o
Distrito Barra do Brago e o Bairro Barra do Batatal com rede coletora, contemplando o tratamento
dos esgotos. As outras localidades do municipio, em geral, se utilizam de sistema individual de
tratamento, ndo havendo sistema de esgotamento sanitario coletivo implantado.

Para caracterizacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) existente foram utilizadas as
informacdes da prestadora de servigo (SABESP), bem como alguns indicadores do SNIS divulgados
em 2020, referentes ao ano de 2019.

O indice de Atendimento Urbano de Esgoto, em 2019, foi de 90,39% (INo2s - SNIS), classificado
como BOM (= 90%). O indice de atendimento de esgoto refere-se a relagao entre as economias
cadastradas residenciais ativas de esgoto ao total de domicilios a serem atendidos no municipio.

O Indice de Coleta de Esgoto, em 2019, foi de 90,14% (INoss - SNIS), classificado como BOM (2
90%); e, o indice de Tratamento do Esgoto Coletado, em 2019, foi de 100% (INows - SNIS),
classificado, também, como BOM (= 90%).

O indice de Coleta de Esgoto (INo1s) se refere ao volume de esgoto coletado na area de atuacdo do
prestador de servico; e, o indice de Tratamento de Esgoto (INo1s) se refere a parcela do volume de
esgoto tratado em relacdo ao volume de esgoto coletado.

Cada Sistema Esgotamento Sanitdrio (SES) é individual e independente, sendo constituido de rede
coletora, estacbGes elevatdrias de esgoto, estacdo de tratamento de esgoto e emissario final,
conforme detalhado na sequéncia.
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4.2.2 Sistema Esgotamento Sanitdrio Sede

As principais caracteristicas do sistema de esgotamento sanitdrio da Sede Urbana, conforme
dados disponibilizados pela SABESP em Novembro de 2020, encontram-se apresentados a seguir:

v' Quantidade de Ligacdes Ativas de ESEOTO ......cccveeveeviireeireeieeeecreeereeeeereeere e ereeereeveenee e 2.324;
v"Quantidade de EcOnomias Ativas de ESOt0.......c.cciiuierieiuiieeieeieieeie e ereesee et enas 2.336;
V' Volume AnUal Coletado TOtAl c...eeieoeeeeeeeeeeee ettt e e et e e et e s eeeeseaeeseneeas 317.739 m3;
V' VoIUME ANUAL Tratado TOTAl veeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e et e e et e s et e senaeesenaeeseneees 317.739 m3;
V' Volume ANUAl FAtUrado TOTAl cuueeeeeeeeieeee ettt ettt e et e e s ereesae et e saaesaneea 300.521 m3;
V' Extens30 de Rede de ESZOTO ..ccuiiuuiiuiieeiceiectecee ettt ettt ettt et reeaeenee e 23,62 km;
v' Capacidade NOMINal da ETE.....cc.cciiiiirieieeieereeete ettt ettt eae et eteeaesaeeeteeaeeneeeaeenns 15,78 |/s.

4.2.2.1 Rede Coletora, Coletor Tronco, Interceptores e Emissdrios

A rede coletora de esgoto da Sede Urbana possui extensdo total de 23,62 km, com diametro
variando entre 100 mm e 200 mm, conforme pode ser observado no Quadro 4.14, a seguir.

QUADRO 4.14 - CARACTERISTICAS DA REDE COLETORA

Extensdo (m) Didmetro (mm) Material
917,39 100 Tubo Ceramico
19.571,15 150 Tubo Ceramico
31,70 150 Ferro Fundido
2.526,13 150 PVC
571,36 200 Tubo Ceramico

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com informacdes da SABESP, a Sede Urbana ndo possui coletores troncos, interceptores
e emissarios.

4.2.2.2 EstacOes Elevatdrias de Esgoto

O sistema conta com 7 Estagbes Elevatérias de Esgoto (EEE) e 7 linhas de reclaque. Os Quadros
4.15 e 4.16, a seguir, apresentam informacdes sobre as EE’s e as respectivas linhas de recalque.
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QUADRO 4.15 - CARACTERISTICAS DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO.

Quantidade de CMB (un.) .
— ) Altura Poténcia
Denominagéo Tipo Q (ys
EEE Operaciio Reserva Reserva em (1/s) manométrica | do motor | Gerador
instalada bancada (m.c.a.) (cv)
EEE Escritdrio 1 0 0 Submersivel 4,58 1,1 ND N3o
EEE Vila 1 0 0 Submersivel | 14,00 3,0 5 N3o
Incomager
EEE Final 1 1 0 Submersivel 18,00 15,0 15 N3do
EEE Campo 1 0 0 Submersivel 1,94 2,0 1 Nado
EEE Vila 1 0 0 Submersivel | 5,56 5,0 5 N3o
Esperanga
EEE CDHU 1 0 0 Submersivel 4,44 6,0 1 Nado
EEE Jardim 1 1 0 Submersivel 1,00 15,0 5 Ndo
Nova Eldorado

Fonte: SABESP, 2020.
ND. N&o Disponivel.

QUADRO 4.16 — CARACTERISTICAS DAS LINHAS DE RECLAQUE DE ESGOTO — SEDE URBANA

Denominagdo - a .
Linha de Recalque (LR) Extenséo (m) Diémetro (mm) Material

Escritério 19,2 75 PVC

370,6 75 PVC

Vila Incomager

136,6 100 DEFOFO

40,0 200 FOFO

Final

2.855,7 200 DEFOFO

Campo 160,4 75 PVC

Vila Esperanga 361,4 75 PVC

CDHU 238,8 75 PVC

Jardim Nova Eldorado 50,0 100 PVC

Fonte: SABESP, 2020.
4.2.2.3 Tratamento de Esgotos e Disposicdo do Efluente Tratado

De acordo com informacBes recebidas da SABESP, a Sede Urbana conta com uma estacdo de
tratamento de esgoto (ETE) com capacidade nominal de 15,78 I/s.

A ETE é do tipo lagoa aerada e a retirada do lodo se faz a longo prazo. Quando identificada a
necessidade de remocgdo de lodo da lagoa aerada, é feita a remogao mecanizada e a disposicdao em
BAGs drenantes, até que ocorra a desidratacdo ao nivel de aceitacdo de aterro sanitario. O liquido
clarificado resultante da desidratacdo é retornado para o inicio do sistema de tratamento.
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O emissario final tem 700 m, a tubulagdo é de PVC e tem 200 mm de diametro. O corpo receptor é
o Rio Ribeira de Iguape, classificado com Classe 1l, de acordo com o Decreto Estadual n°
10.755, de 22 de novembro de 1977. As coordenadas do ponto de langamento ndo foram
disponibilizadas.

O corpo receptor possui outorga emitida pelo DAEE, com prazo de validade até dezembro de
2037, porém nao foi informada a vazao outorgada.

4.2.2.4  Geragdo, Tratamento e Disposi¢éo dos residuos sdlidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitdrio da Sede Urbana gera de residuos no tratamento
preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Nao foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o
excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.5, a seguir, apresenta o croqui do sistema de esgotamento sanitario existente na Sede
Urbana.
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Figura 4.5 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio Existente — Sede Urbana
Fonte: SABESP, 2020.
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4.2.3 Sistema de Esgotamento Sanitdrio Distrito Itapetuna

As caracteristicas gerais do SES do Distrito Itapeuna, conforme dados disponibilizados pela SABESP
em novembro de 2020, encontram-se apresentados a seguir:

v' Quantidade de Ligacdes Ativas de ESZOTO .....ccucvvecreeiueeieireeirieee ettt eere et ere e eaeeere s 256;
v" Quantidade de ECONomias Ativas de ESEOt0.........cuevuiieiiieeiieiectieeteeeeseeeeee e e sae e e 257;
V' Volume AnUal Coletado TOAl ...eiicuiiceieieieeee ettt ettt st e e s eae st seveesree e 28.740 m3;
V' VOoIUME ANUAL Tratado TOTAl .eeeeeeeeeee ettt e e et e e e e e et e s eeneeeseeeeseeees 28.740 m3;
V' Volume AnUAl FAtUrado TOTAl c..eeevieeeeeeeeeeeee ettt ettt ee e s ee e et e seesereeeree e 33.104 m3;
A 3 S (1A Y Lo e LY A T=Te LYo =l Y=o { T 1,93 km;
v' Capacidade NOMINAl da ETE.....c.occuiiiiiuiieecteecte ettt ettt et eveeee e etseaesaeeeveeeeeseesteenneereens 4,61 |/s.

4.2.3.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissdrios

A rede coletora de esgoto do Distrito Itapelna possui extensao total de 1,93 km, com didmetro
variando de 100 a 150 mm, conforme pode ser observado no Quadro 4.17, a seguir.

QUADRO 4.17 - CARACTERISTICAS DA REDE COLETORA

Extensdo (m) Didmetro (mm) Material
12,37 100 Ferro Fundido
338,41 100 Tubo Ceramico
229,02 150 PvC
1.351,72 150 Tubo Ceramico

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com informacGes da SABESP, o Distrito Itapeuna ndo possui coletores tronco,
interceptores e emissarios.

4.2.3.2 Estagbes Elevatorias de Esgoto

O sistema conta com 2 EstacOes Elevatérias de Esgoto (EEE) e 2 linhas de reclaque. Os Quadros
4.18 e 4.19, a seguir, apresentam informacdes sobre as EEEs e as respectivas linhas de recalque.
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QUADRO 4.18 - CARACTERISTICAS DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO.

Quantidade de CMB (un.) L
— ) Altura Poténcia
Denominagéo Tipo Q (ys
EEE Operagdo Reserva Reserva em (1/s) manométrica | do motor | Gerador
instalada bancada (m.c.a.) (cv)

EEE 01 - , ~
ITAPEUNA 1 1 0 Submersivel 9,00 2 ND Nado
EEE 02 - , ~
ITAPEUNA 1 1 0 Submersivel 12,00 3 ND N3o

Fonte: SABESP, 2020.
ND. Ndo Disponivel.

QUADRO 4.19 - CARACTERISTICAS DAS LINHAS DE RECLAQUE DE ESGOTO

Denominagédo - ia .
Linha de Recalque (LR) Extensdo (m) Didmetro (mm) Material
EEE 01 - ITAPEUNA 381,7 100 PVvC
EEE 02 - ITAPEUNA 370,1 100 PVvC

Fonte: SABESP, 2020.

4.2.3.3 Tratamento de Esgotos e Disposi¢cdo do Efluente Tratado

De acordo com informagdes recebidas da SABESP, o Distrito de Itapelna conta com uma Estacdo
de Tratamento de Esgoto (ETE), com uma lagoa anaerdbia seguida de facultativa. A capacidade
nominal da ETE é de 4,61 |/s.

O emissario final tem 32 m de extensao, em PVC, com 150 mm de diametro. O corpo receptor é o
Rio Jaguari, classificado como Classe Il, de acordo com o Decreto Estadual n® 10.755, de 22 de
novembro de 1977. As coordenadas do ponto de langamento sdo: 7.277.080 S e 782.000 E.

O corpo receptor possui outorga emitida pelo DAEE, sendo a vazdo outorgada de 3,45 I/s e a
validade até 2022.

4.2.3.4  Gerag¢do, Tratamento e Disposi¢éo dos residuos sdlidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitario do Distrito de Itapelna gera de residuos no
tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Nao foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areiae o
excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.6, a seguir, apresenta o croqui do sistema de esgotamento sanitdrio existente no
Distrito de Itapeuna.
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Fonte: SABESP, 2020.

Figura 4.6 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Distrito de Itapetna
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4.2.4 Sistema de Esgotamento Sanitdrio Distrito Barra do Brago

As caracteristicas gerais do SES do Distrito Barra do Braco, conforme dados disponibilizados pela
SABESP em novembro de 2020, encontram-se apresentados a seguir:

v' Quantidade de Ligacdes Ativas de ESZOTO .....ceccvicreeirieieiieecteeie et eete et et eee et ere e eere s 130;
v" Quantidade de ECONOmMias Ativas de ESEOt0.........couevuiiiiiiieeieieceiecteeee et ete s eee st 130;
V' Volume AnUal Coletado TOAl ...eiicuiiceieieieeee ettt ettt st e e s eae st seveesree e 14.526 m3;
V' VOoIUME ANUAL Tratado TOTAl .eeeeeeeeeeee ettt e et e e et e s et e s et e seaeeseneeeea 14.526 m3;
V' Volume AnUAl FAtUrado TOTAl c..eeevieeeeeeeeeeeee ettt ettt ee e s ee e et e seesereeeree e 14.733 m3;
A 3 S (1A Y Lo e LY A T=Te LYo =l Y=o { T 1,66 km;
V' Capacidade NOMINGAl da ETE.....cocciiiieuiieecriecte ettt et ste e e et e eteeaeeaeesteeneeeneesteenneereens 1,39 1/s.

4.2.4.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissdrios

A rede coletora de esgoto do Distrito Barra do Braco possui extensdo total de 1,66 km, com
diametro de 150 mm, conforme pode ser observado no Quadro 4.20, a seguir.

QUADRO 4.20 - CARACTERISTICAS DA REDE COLETORA

Extensdo (m) Didmetro (mm) Material

1.662,89 150 Tubo Ceramico

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com informacGes da SABESP, o Distrito Barra do Brago ndo possui coletores tronco,
interceptores e emissarios.

4.2.4.2 Estacgoes Elevatorias de Esgoto

O sistema conta com uma Estacdo Elevatéria de Esgoto (EEE) e uma linha de reclague. Os Quadros
4.21 e 4.22, a seguir, apresentam informagdes sobre a EEE e a respectiva linha de recalque.

QUADRO 4.21 - CARACTERISTICAS DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO.

Quantidade de CMB (un.) .
- ) Altura Poténcia
Denominagéo Tipo Q .
EEE Operacéo Reserva | Reservaem (1/s) manométrica | do motor | Gerador
perag instalada bancada (m.c.a.) (cv)
EEE Barra do 1 0 0 Submersivel | 1,94 2 ND N3o
Brago

Fonte: SABESP, 2020.

ND. N&o Disponivel.
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QUADRO 4.22 - CARACTERISTICAS DA LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO

Denominagdo . . '
Linha de Recalque (LR) Extensdo (m) Didmetro (mm) Material
Barra do Brago 580 75 PEAD

Fonte: SABESP, 2020.

4.2.4.3 Tratamento de Esgotos e Disposi¢cdo do Efluente Tratado

De acordo com informagdes recebidas da SABESP, o Distrito de Barra do Brago conta com uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE), do tipo Reator UASB e Reator Anaerdbico. A capacidade
nominal da ETE é de 1,39 I/s.

O emissario final tem 27,6 metros de extensdo, em PVC, com 150 mm de didmetro. O corpo
receptor é o Rio Batatal, classificado como Classe Il, de acordo com o Decreto Estadual n°
10.755, de 22 de novembro de 1977. As coordenadas do ponto de langamento sdo: 7.272.920 S
e 773.900 E.

O corpo receptor possui outorga emitida pelo DAEE, sendo a vazdo outorgada de 0,95 I/s e a
validade até 2024.

4.2.4.4  Geragdio, Tratamento e Disposicdo dos residuos sdlidos gerados pelo SES

O Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitario do Distrito de Barra do Brago gera de residuos no
tratamento preliminar e excesso de lodo da lagoa.

Nao foi informado pela SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o
excesso de lodo do tratamento; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.7, a seguir, apresenta o croqui do sistema de esgotamento sanitario existente no
Distrito de Barra do Braco.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE
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Figura 4.7 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Distrito Barra do Bra¢co
Fonte: SABESP, 2020.
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4.2.5 Sistema de Esgotamento Sanitdrio Bairro Barra do Batatal

As caracteristicas gerais do SES do Bairro Barra do Batatal, conforme dados disponibilizados pela
SABESP em novembro de 2020, encontram-se apresentados a seguir:

v' Quantidade de Ligacdes Ativas de ESZOTO .....ccucvvecreeiueeieireeirieee ettt eere et ere e eaeeere s 103;
v" Quantidade de ECONOmMias Ativas de ESEOt0.........couevuiiiiiiieeieieceiecteeee et ete s eee st 103;
V' Volume AnUal Coletado TOAl ...eiicuiiceieieieeee ettt ettt st e e s eae st seveesree e 11.826 m3;
V' VOoIUME ANUAL Tratado TOTAl .eeeeeeeeeeee ettt e et e e et e s et e s et e seaeeseneeeea 11.826 m3;
V' Volume AnUAl FAtUrado TOTAl c..eeevieeeeeeeeeeeee ettt ettt ee e s ee e et e seesereeeree e 13.314 m3;
A 3 S (1A Y Lo e LY A T=Te LYo =l Y=o { T 1,32 km;
v' Capacidade Nominal da ETE......ccccceeuevueereereereereeeieieeecie e Nao foi informado pela SABESP.

4.2.5.1 Rede Coletora, Coletores Tronco, Interceptores e Emissdrios

Nao foi fornecida a extensdo da rede coletora de esgoto do Distrito Barra do Batatal, portanto, foi
feita uma estimativa a partir do numero de ligagdes ativas. A qual resultou em uma extensdo de
1,32 km, como mostra o Quadro 4.23, a seguir.

QUADRO 4.23 - CARACTERISTICAS DA REDE COLETORA

Extenséo (m) Didmetro (mm) Material

1.320 ND ND

N.D: N&o definido
Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com informacdes da SABESP, o Distrito Barra do Batatal ndo possui coletores tronco,
interceptores e emissarios.

4.2.5.2 Estacles Elevatorias de Esgoto

De acordo com informacgdes recebidas pela SABESP, o SES do Bairro Barra do Batatal ndo conta
com Estacdo Elevatodria de Esgoto.
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4.2.5.3 Tratamento de Esgotos e Disposicto do Efluente Tratado

A SABESP forneceu alguns documentos em que consta existir no Bairro do Batatal uma Estacdo de
Tratamento de Esgotos (ETE), denominada ETE Barra do Batatal, porém ndo foram fornecidas
informacgdes a respeito do tipo de tratamento, da capacidade nominal, do emissdrio final, da
outorga de langamento e o croqui deste subsistema.

4.2.5.4  Geragdo, Tratamento e Disposicdo dos residuos sdlidos gerados pelo SES

Para o Sistema de Tratamento do Esgoto Sanitario do Bairro do Batatal ndo foi informado pela
SABESP o volume do material retido no gradeamento, na caixa de areia e o excesso de lodo do
tratamento; e, também, qual o destino desses residuos.

A Figura 4.8, a seguir, apresenta o croqui do sistema de esgotamento sanitario existente no
Distrito de Barra do Brago.
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Figura 4.7 — Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Distrito Barra do Batatal
Fonte: SABESP, 2020.
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4.2.6 Caracteristicas Gerais do Sistema de Esgotamento Sanitdrio por Solugoes Individuais

Assim como para o sistema de abastecimento de agua, também para o atendimento de coleta e
tratamento de esgoto da area rural foram utilizadas informacdes obtidas através do Censo 2010
do IBGE. Desse modo, a andlise realizada considera, indiretamente, o éxodo rural, pois os dados
obtidos pelo IBGE foram extrapolados utilizando a projegdo SEADE, a qual contempla a estimativa
de crescimento ou decréscimo da populacdo rural. No entanto, salienta-se que, por se tratar da
referéncia oficial atual, os indices obtidos pelo IBGE foram mantidos, os quais refletem um cendrio
conservador para aplicacdo da metodologia.

As caracteristicas gerais do sistema de esgotamento sanitdrio da area rural de Eldorado, conforme
dados disponibilizados pelo IBGE, censo de 2010, encontram-se apresentadas a seguir:
v" 652 domicilios particulares permanentes (33,4%) atendidos por fossa séptica
815 domicilios particulares permanentes (41,7%) atendidos por fossa rudimentar;
298 domicilios particulares permanentes (15,3%) atendidos por vala;

168 domicilios particulares permanentes (8,6%) atendidos por rio ou lago;

D N N NN

21 domicilios particulares permanentes (1,1%) atendidos por outra forma diferente das
anteriores.

O sistema de esgotamento do municipio, na parcela rural, € majoritariamente realizado por fossa
rudimentar.

Seguem as definicdes apresentadas pelo IBGE para as formas de atendimento:

v' Fossa séptica: quando a canalizacdo do banheiro ou sanitdrio estava ligada a uma fossa
séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma fossa proxima, onde passava por um
processo de tratamento ou decantacdo, sendo, ou ndo, a parte liquida conduzida em
seguida para um desaguadouro geral da area, regidao ou municipio;

v Fossa rudimentar: quando o banheiro ou sanitario estava ligado a uma fossa rustica (fossa
negra, po¢o, buraco, etc.);

v Vala: quando o banheiro ou sanitério estava ligado diretamente a uma vala a céu aberto;

v Rio, lago ou mar: quando o banheiro ou sanitario estava ligado diretamente a rio, lago ou
mar;

v' Outra forma - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitario,
ndo se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente.

5. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL E OPERACIONAL DO
PRESTADOR DE SERVICO

5.1 DESCRICAO DOS SERVICOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
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O contrato de programa n2 081/2008 da SABESP com o municipio de Eldorado, foi firmado em 28
de dezembro de 2007, por um periodo de 30 anos para a prestacdo de servicos publicos
municipais de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, com exclusividade pela SABESP em
todo o territério do municipio, porém com possibilidade de a SABESP celebrar outros
instrumentos juridicos com terceiros para prestacdo dos servicos abrangidos pelo Contrato de
Programa em questao.

A SABESP é uma empresa de economia mista, de capital aberto, que tem como principal acionista
o Governo do Estado de S3o Paulo, sendo que sua sede estd situada na Rua Costa Carvalho, 300 —
Pinheiros — S3o Paulo, telefone (11) 3388-8000. E representada legalmente pelo seu diretor-
presidente e formada por cinco diretores, titulares das seguintes diretorias:

v Diretoria de Gest3o Corporativa;

v’ Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente;

v’ Diretoria Econémico-Financeira e de Rela¢bes com Investidores;
v’ Diretoria de Sistemas Regionais;

v’ Diretoria Metropolitana.

Estao subordinadas a Diretoria de Sistemas Regionais, no nivel de superintendéncia, dez Unidades
de Negdcio (UN), uma das quais é a Unidade de Negdcio Vale do Ribeira (RR), da qual Eldorado faz
parte. Além das dez UN, a Diretoria de Sistemas Regionais conta com duas outras
superintendéncias, que atendem as diretorias e a todas as UNs: Superintendéncia de Gestdo de
Empreendimentos de Sistemas Regionais (RE), e Superintendéncia de Gestdo e Desenvolvimento
Operacional de Sistemas Regionais (RO).

5.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRICAO DOS SERVICOS

A forma de prestacdo de servicos e a identificacdo do prestador encontram-se indicadas no
Quadro 5.1.

QUADRO 5.1 —FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS E IDENTIFICACAO DO PRESTADOR

. o e Administragao e
Componentes Administragao Direta . § Identificacdo
Indireta
Agua - x SABESP
Esgoto - X SABESP
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5.3 GESTAO DO SISTEMA COMERCIAL E ATENDIMENTO AO PUBLICO

A gestdo comercial é descentralizada em escritérios regionais, o que permite adequar o
atendimento as necessidades e particularidades de cada localidade, sendo que cada escritério
regional corresponde a uma unidade de gestdo comercial, responsdvel pelo atendimento ao
publico, manutencao cadastral e controle do faturamento de sua drea de atuacdo. Em Eldorado
existe um escritério de atendimento ao publico situado na Rua Dr. Nuno Silva Bueno, 332 - Centro.

Além disso, a SABESP disponibiliza aos seus clientes varios canais de relacionamento, que tiram
duvidas, fornecem informacdes individuais e atendem a chamados especificos de reparos e
orientagOes. Esses canais sao:

v' Atendimento telefénico: pelos seguintes nimeros: 0800 055 0195, 0800 016 0195 (pessoas
com deficiéncia auditiva e de fala) e 195 servicos de emergéncia;

v' Atendimento online: é possivel conversar com os atendentes e tirar duvidas sobre os
Servigos;

v Agéncia virtual: é possivel solicitar 22 via de conta, parcelamento de contas, conserto de
vazamentos, consultar histdrico de seu consumo e informacdes para efetuar pagamentos;

v" SABESP mobile: é possivel solicitar 22 via de conta, consultar débitos, parcelar e reparcelar
contas, ver o histérico de consumo, pedir nova ligacdo de dgua ou de esgoto, informar
sobre vazamentos ou sobre falta de dgua e consultar informacdes a respeito de débito
automatico ou dos canais de atendimento.
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6. INFORMACGOES FINANCEIRAS

6.1  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

As principais informacdes do municipio, referentes a receitas, despesas e investimentos dos
servicos de agua, encontram-se no Quadro 6.1, a seguir.

QUADRO 6.1 - INFORMACOES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Descrigdo Unidade 2017 2018 2019
Receita operacional direta de dgua R$/ano 1.478.870,71 1.616.787,62 1.675.831,78
(FN002)
Receita operacional total
(diretatindireta) (FNOOS) R$/ano 2.843.619,24 3.142.352,50 3.270.756,20
Despesas de exploragao (FNO15) R$/ano 4.690.093,45 4.392.206,54 4.253.012,14
Despesas totais com os servigos R$/ano 4.705.680,64 4.721.835,20 4.592.307,26
(FNO17)
Investimento realizado em
abastecimento de dgua (FN023) RS$/ano 61.878,27 219.210,39 267.270,14
Investimentos totais (FN033) RS/ano 151.990,34 950.950,52 621.424,57

Fonte: Dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.

6.1.1 Sistema Tarifdrio

O Quadro 6.2 apresenta os valores de tarifa vigentes para consumo de agua do municipio de
Eldorado — Regional Vale do Ribeira, conforme disposto na Deliberacdo ARSESP n2 1.150, de 08 de

abril de 2021.
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QUADRO 6.2 - TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA

Classes de consumo de dgua

m*/més Tarifas de dgua (RS)
Residencial / Social
0al0 9,05/ més
11a20 1,41/ m3
21a30 3,05/ m?
31a50 4,35/ m3
acima de 50 5,17/ m3
Residencial / Vulnerdvel
0al0 6,90 / més
11a20 0,78/ m3
21a30 2,61/ m3
31a50 7,88/ m3
acima de 50 8,71/ m3
Residencial / Comum
0al0 29,00 / més
11a20 4,04/ m3
21a50 6,21/ m3
acima de 50 7,43/ m?
Comercial / Entidade de Assisténcia Social
0al0 29,11 / més
11a20 3,47 / m?
21a50 5,86/ m?3
acima de 50 7,42/ m3
Comercial / Comum
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m3
21a50 11,62 / m?
acima de 50 14,75 / m3
Industrial
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m3
21a50 11,62/ m3
acima de 50 14,75 / m?
Publica com Contrato
0al0 43,64 / més
11a20 5,14 / m?
21a50 8,74 / m3
acima de 50 11,10/ m?
Publica sem Contrato
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m?
21a50 11,62/ m3
acima de 50 14,75/ m?
Fonte: ARSESP, 2021.
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Conforme disposto na Deliberacao ARSESP n? 1.150, entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio de
2022, terdo direito a pagar tarifa social os consumidores da classe “Residencial” os usudrios que
mediante avaliagdo pelas dreas comerciais da SABESP, realizadas com base em instrugdes
normativas da Companhia, atendam ao menos a um dos seguintes critérios:

v' Ter renda familiar de até 3 saldrios-minimos, ser morador de habitac¢do unifamiliar subnormal
com &rea Util construida de até 60 m?, ser consumidor de energia com consumo de até 170
kWh/més;

v/ Estar desempregado, sendo que o ultimo saldrio seja, no maximo, de 3 saldrios-minimos,
desde que tenha consumo maximo de 15 m3/més, ser titular da conta ha mais de 90 dias, ndo
tenha sido demitido por justa causa e ndo tenha débitos com a SABESP. Nesta hipdtese, o
tempo maximo de concessao da tarifa social sera de 12 meses;

v' Morar em habitacdes coletivas consideradas sociais, como corticos e as verticalizadas, tais
como Unidade Social Verticalizada, resultante do processo de urbaniza¢ado de favelas.

J4 entre 10 de maio de 2022 e 09 de maio de 2023, terdo direito a pagar tarifa Residencial Social,
além dos usudrios que atendam aos critérios do art. 62, aqueles que previamente a esta
deliberacdao eram beneficiarios da tarifa Residencial Favela e que nao forem reclassificados como
Residencial Vulneravel.

A partir de 10 de maio de 2023, terdo direito a pagar tarifa Residencial Social apenas os usudrios
gue atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

v’ Estar registrado no CadUnico com renda mensal per capita entre a segunda faixa do cadastro
(atualmente, RS 178,00) e % salario-minimo;

v'  Estar desempregado, sendo que o ultimo saldrio seja, no maximo, de 3 saldrios-minimos,
desde que tenha consumo maximo de 15 m3/més, ser titular da conta ha mais de 90 dias, ndo
tenha sido demitido por justa causa e ndo tenha débitos com a SABESP. Nesta hipdtese, o
tempo maximo de concessao da tarifa social sera de 12 meses;

v' Morar em habitacdes coletivas consideradas sociais, como corticos e as verticalizadas, tais
como Unidade Social Verticalizada, resultante do processo de urbanizacdo de favelas.

Salienta-se que o beneficio ndo é perdido em caso de inadimpléncia.

Com relagcdo a tarifa Residencial Vulneravel, terdo direito os usudrios que previamente a
deliberacdo atendiam aos critérios para se beneficiarem da tarifa Residencial Favela. O beneficio
se aplica entre 10 de maio de 2021 e 09 de maio de 2022. Apds esta data, seguindo os seguintes
critérios e prazos:

v' Apds 30 de setembro de 2021, usudrios que estejam registrados no CadUnico com renda
mensal per capita na primeira faixa do cadastro (atualmente, RS 89,00);

v' Ap6s 10 de maio de 2022, usudrios que estejam registrados no CadUnico com renda mensal
per capita até a segunda faixa do cadastro (atualmente, RS 178,00).

Da mesma forma, sdo elegiveis de requerer a tarifa social os consumidores da classe
“Comercial/Entidade de Assisténcia Social” que atenderem aos seguintes critérios:
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Entidade de atendimento a crianca e ao adolescente;
Entidade cujo objetivo seja o abrigo de criancas e adolescentes;
Entidade de atendimento de pessoas com deficiéncia;

Entidade de atendimento ao idoso;

AN N NN

Entidade de atendimento a enfermos e pessoas com comorbidades, tais como Santas Casas
de Misericordia, casas de saude, ambulatérios e hospitais assistenciais;

v' Albergues;
v'  Entidades de atendimento a dependentes quimicos, como casas terapéuticas;
v' Programas de alimentac¢3o cadastrados nos governos federal, estadual ou municipal.

Em relacdo a classe “Publica sem Contrato”, sdo elegiveis de requerer as tarifas dessa categoria as
entidades da Administragdo Publica Direta Federal, as Secretarias de Estado e as Prefeituras que
possuirem contratos diretos com a SABESP.

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As principais informacdes do municipio referentes a receitas, despesas e investimentos com
servigcos de esgotamento sanitario, encontram-se no Quadro 6.3, a seguir.

QUADRO 6.3 —INFORMAGGOES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Descrigdo Unidade 2017 2018 2019
Receita operacional direta de esgoto (FN0O3) RS/ano 1.257.778,25 1.423.809,34 1.491.268,52
Investimento realizado em esgotamento sanitario RS/ano 48.754,62 583.926,80 263.958,72
(FN024)
Investimento com recursos préprios (agua e esgoto) RS/ano ND ND ND
(FNO30)
Investimento com recursos ndo onerosos (agua e
esgoto) (FN032) R5/ano ND ND ND
Despesa com juros e encargos do servigo da divida RS/ano 124.504,01 123.460,97 107.807,69

exceto variagdes monetarias e cambiais (FN0O35)

Fonte: Dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.
ND: Nao Disponivel

6.2.1 Sistema Tarifdrio e Receitas

O Quadro 6.4 apresenta os valores de tarifas vigentes de esgotamento sanitario do municipio de
Eldorado — Regional Vale do Ribeira, conforme disposto na Deliberacdo ARSESP n2 1.150, de 08 de
abril de 2021.
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QUADRO 6.4 —TARIFA DE CONSUMO MENSAL DE ESGOTO

Classes de ;t;;rs:érsro de dgua Tarifas de esgoto (RS)
Residencial / Social
0al0 9,05/ més
11a20 1,41/ m3
21a30 3,05/ m?
31a50 4,35/ m3
acima de 50 5,17 / m3
Residencial / Vulnerdvel
0al0 6,90 / més
11a20 0,78/ m?
21a30 2,61/ m3
31a50 7,88/ m3
acima de 50 8,71/ m?
Residencial / Comum
0al0 29,00 / més
11a20 4,04 / m?
21a50 6,21/ m3
acima de 50 7,43/ m3
Comercial / Entidade de Assisténcia Social
0al0 29,11 / més
11a20 3,47/ m3
21a50 5,86/ m?3
acima de 50 7,42 / m3
Comercial / Comum
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m3
21a50 11,62/ m3
acima de 50 14,75 / m3
Industrial
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m3
21a50 11,62/ m3
acima de 50 14,75 / m3
Publica com Contrato
0al0 43,64 / més
11a20 514 /m3
21a50 8,74 / m?
acima de 50 11,10 / m3
Publica sem Contrato
0al0 58,24 / més
11a20 6,89/ m?3
21a50 11,62/ m3
acima de 50 14,75 / m3
Fonte: ARSESP, 2021.
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O enquadramento dos consumidores nas categorias de uso (residencial/social,
residencial/comum, publica, etc.) é feito com base no consumo de agua, utilizando os mesmos
critérios ja descritos no item 6.1.1.

6.3 INFORMACOES COMERCIAIS

Nos Quadros 6.5 e 6.6 encontram-se as atividades referentes a novas liga¢cbes e prestacdo de
servicos de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario nos ultimos anos.

QUADRO 6.5 —NOVAS LIGACOES

Ano Ligagdes novas de dgua Ligagdes novas de esgoto
2015 49 33
2016 40 42
2017 55 69
2018 52 75
2019 31 43

Fonte: SABESP, 2020.

QUADRO 6.6—SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA

Remanejamento Remanejamento Prolongamento de Quantidade de
. Prolongamento de A
Ano de redes de dgua de redes de esgoto redes de dgua (m) redes de esgoto hidrémetros
(m) (m) g (m) substituidos
2015 0 0 0 0 103
2016 0 0 30 0 52
2017 0 0 0 0 43
2018 0 0 0 0 378
2019 50 60 200 1.500 214

Fonte: SABESP, 2020.

De acordo com a norma NTS 218 da SABESP, a troca de hidrdmetros ocorre quando:

v Estiver fora da faixa padr3o ideal de trabalho (Limites Inferiores de Consumo — LIC e Limites
Superiores de Consumo LCS). Nesse caso, a demanda de troca é definida pelo consumo médio
mensal que estiver entre o LSCpadrdo e LSCmax ou entre o LICpadrdo e LICmin;

v’ Estiver fora da faixa de gestdo ideal de trabalho. Nesse caso, a demanda de troca é definida
pelo consumo médio mensal que estiver entre o LSCgestdo e LSCmdx ou entre o LICgestdo e
LICmin.

v' 0O Sistema de Gestdo de Hidrometria — SGH indicar uma submedic3o significativa ou,

v' Estiver dentro dos limites do fator de troca, que é obtido pelo produto entre o coeficiente de
totalizacdo e o coeficiente de idade, sendo o resultado comparado com os limites minimos e
maximos estabelecidos. Se o fator de troca calculado estiver:

v" entre os limites minimo e maximo, indica demanda de troca do hidrémetro,

v acima do limite maximo, indica obrigatoriedade de troca do hidrémetro.
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6.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS

6.4.1 Investimentos previstos pelo Contrato de Programa SABESP

O Quadro 6.7 apresenta os dados relativos aos investimentos nos sistemas de abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio apresentados no Relatério Analitico da ARSESP (2019). Segundo o
Relatério Analitico de Saneamento Basico da ARSESP, para o ano de 2019, o valor previsto no
contrato atualizado era de RS 1.016.990,00. O total realizado nesse ano foi de RS 621.420,00 (61%
do valor previsto). Ja os investimentos previstos acumulados desde o inicio do contrato totalizam
RS 15.254.500,00. Neste mesmo periodo, foram realizados RS 13.747.900,00 (90% do previsto).

QUADRO 6.7 — INVESTIMENTOS PREVISTOS — CONTRATO DE PROGRAMA

Até 2018 | Em 2019 | Acumulado até 2019
Valor
Valores em R$1.000
Contratual 14.237,51 1.016,99 15.254,50
Realizado 13.126,48 621,42 13.747,90
Diferenca em RS -1.111,03 -395,57 -1.506,60

Diferenga em %

92%

61%

90%

Fonte: ARSESP, 2020.

*Valores a precos médios de 2019, atualizado pelo IPCA/IBGE

6.4.2 Investimentos previstos pela Prefeitura

Nado foram indicados pelo GEL, os investimentos previstos para os Sistemas de Abastecimento de

Agua e Esgotamento Sanitario de Eldorado.
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7. ESTUDO POPULACIONAL E DE DEMANDAS E CONTRIBUICOES

7.1 ESTUDO POPULACIONAL

Este capitulo apresenta os estudos populacionais realizados para o Municipio de Eldorado.
Inicialmente sdo sistematizados e analisados os dados censitdrios que caracterizam a evolucdo
recente da populagcdo residente no municipio. Em seguida, sdo apresentadas as projecbes da
populacdo do municipio realizadas para o horizonte de projeto, o ano 2041. Os estudos
incorporam também a desagregacdo da populacdo projetada segundo a sua situacdo de domicilio
urbana e rural.

Finalmente, sdo apresentadas as estimativas de crescimento do numero de domicilios no
horizonte de projeto, que constitui o parametro de referéncia principal para os planos de
expansdo dos servicos de saneamento.

7.1.1 Série historica dos dados censitdrios

A série histérica dos dados censitarios que registram a evolucao da populacdo do municipio de
Eldorado encontra-se no Quadro 7.1. Os valores foram desagregados segundo a situagao do
domicilio, em populagdo urbana e rural. A série histérica considerada abrange os censos de 2000 e
2010, além da projecdo para o ano de 2020.

QUADRO 7.1- EVOLUCAO DA POPULACAO SEGUNDO CONDICAO DE MORADIA — 2000 -2020

Populagdo (hab.) Taxa de TGCA (%a.a.)
Ano o
Urbana Rural Total Urban. (%) Urbana Rural Total
2000 6.969 7.155 14.124 49,34 2,14 -0,32 0,82
2010 7.203 7.434 14.637 49,21 0,33 0,38 0,36
2020 7.498 7.738 15.236 49,21 0,40 0,40 0,40

Fonte: Fundagdo SEADE, 2020.

Da andlise do Quadro 7.1 é possivel observar que o municipio de Eldorado é de porte populacional
pequeno, com menos de 50 mil habitantes, e possui dinamica de crescimento positiva para os
habitantes das areas urbana e rural.

7.1.2 Projeg¢oes populacionais

As projecGes populacionais e de domicilios adotadas no presente estudo foram baseadas no
estudo “Projecdo da Populacdo e dos Domicilios para os Municipios do Estado de Sdo Paulo”,
desenvolvido pela Fundacdo SEADE para a Superintendéncia de Planejamento Integrado da
SABESP, que teve como objetivo a elaboragdo de projecdes de populagdo e domicilios para todos
os municipios do Estado de S3o Paulo e distritos da capital, entre os anos de 2010 e 2050.

Estas projegdes consideraram trés cenarios alternativos de crescimento populacional de acordo
com o comportamento possivel das varidveis demograficas no futuro: Cenario Recomendado,
Limite Inferior e Limite Superior. Analisando tais cenarios em confronto com as projecées
realizadas pelo IBGE, optou-se pela adocao da projecdo relativa ao Cendrio Recomendado.
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As projecGes da SEADE e sua extensdo até 2041 — horizonte deste plano, para o municipio de
Eldorado, estdo reproduzidas no Quadro 7.2 e no Grafico 7.1, permitindo visualizar a aderéncia

dessas projecdes a tendéncia histodrica.

QUADRO 7.2 - PROJECOES DA POPULACAO TOTAL — 2000 A 2041

Populagdo Residente (hab.)

Populagdo Projetada (hab.)

Municipio

2000

2010

2020 2041

Eldorado

14.124

14.637

15.236 16.878

Fonte: Fundagdo SEADE, 2020.
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Grdfico 7.1 - Evolugdo da Populagdo — 2022-2041

A desagregacdo da populagao projetada segundo a situacao do domicilio foi realizada pela SEADE
mediante a aplicacdo de funcdo logistica aos dados referentes a proporcdo de populacdo rural
sobre a populacdo total registrada nos ultimos censos. A populacdo rural resultou da aplicacdo da
série assim projetada aos valores da populagcdo total e a populagdo urbana, da diferenca entre
populacdo total e populacdo rural. A SEADE apresenta essa desagregacdo somente para o Cendrio
Recomendado. Os resultados dos cdlculos estao apresentados no Quadro 7.3.
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QUADRO 7.3 - PROJECAO POPULACIONAL (2022 A 2041)

Ano Populagdio Total (hab.) Popula(;:ic;.l.)lrbana Populagéo Rural (hab.) % Urbanizagédo
2022 15.427 7.592 7.835 49,21%
2023 15.522 7.639 7.883 49,21%
2024 15.619 7.686 7.933 49,21%
2025 15.716 7.734 7.982 49,21%
2026 15.797 7.774 8.023 49,21%
2027 15.879 7.814 8.065 49,21%
2028 15.962 7.855 8.107 49,21%
2029 16.044 7.895 8.149 49,21%
2030 16.127 7.936 8.191 49,21%
2031 16.204 7.974 8.230 49,21%
2032 16.282 8.013 8.269 49,21%
2033 16.360 8.051 8.309 49,21%
2034 16.438 8.089 8.349 49,21%
2035 16.516 8.128 8.388 49,21%
2036 16.578 8.158 8.420 49,21%
2037 16.642 8.190 8.452 49,21%
2038 16.705 8.221 8.484 49,21%
2039 16.768 8.252 8.516 49,21%
2040 16.832 8.283 8.549 49,21%
2041 16.878 8.306 8.572 49,21%

Fonte: SEADE, 2020.

As perspectivas da populacdo total do municipio sdo de acréscimo, havendo previsdo de aumento
razodvel de sua populacdo total, que passaria de 15.427 habitantes em 2022 para 16.878
habitantes em 2041, um aumento de cerca de 9%.

7.1.3 Projecdes Populacional e de Domicilios relativos a Area de Planejamento

A projecao dos domicilios totais foi elaborada pela SEADE com base na hipdtese de que a relagcdo
entre domicilios ocupados e domicilios totais se mantera constante ao longo do periodo de
planejamento, e igual aquela registrada em 2010.

Os resultados dessa projecao populacional da drea de planejamento, para as areas urbana e rural,
sdo apresentados nos Quadros 7.4 e 7.5.
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QUADRO 7.4 - PROJECAO DO NUMERO DE DOMICILIOS NA AREA URBANA

Ano Populagéo Total Populagéo Urbana Domicilios

(hab.) (hab.) Ocupados Totais
2022 15.427 7.592 2.586 3.095
2023 15.522 7.639 2.625 3.141
2024 15.619 7.686 2.664 3.188
2025 15.716 7.734 2.704 3.236
2026 15.797 7.774 2.740 3.279
2027 15.879 7.814 2.776 3.322
2028 15.962 7.855 2.812 3.366
2029 16.044 7.895 2.850 3.411
2030 16.127 7.936 2.886 3.454
2031 16.204 7.974 2.919 3.493
2032 16.282 8.013 2.952 3.533
2033 16.360 8.051 2.986 3.573
2034 16.438 8.089 3.019 3.613
2035 16.516 8.128 3.054 3.655
2036 16.578 8.158 3.083 3.690
2037 16.642 8.190 3.113 3.725
2038 16.705 8.221 3.143 3.761
2039 16.768 8.252 3.173 3.797
2040 16.832 8.283 3.203 3.833
2041 16.878 8.306 3.229 3.865

Fonte: SEADE, 2020.
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QUADRO 7.5 - PROJECAO DO NUMERO DE DOMICILIOS NA AREA RURAL

Ano Populagéo Total Populagéo Rural Domicilios

(hab.) (hab.) Ocupados Totais
2022 15.427 7.835 2.412 3.834
2023 15.522 7.883 2.448 3.892
2024 15.619 7.933 2.485 3.951
2025 15.716 7.982 2.522 4.010
2026 15.797 8.023 2.555 4.062
2027 15.879 8.065 2.589 4.116
2028 15.962 8.107 2.624 4.171
2029 16.044 8.149 2.658 4.226
2030 16.127 8.191 2.693 4.281
2031 16.204 8.230 2.723 4.329
2032 16.282 8.269 2.754 4.378
2033 16.360 8.309 2.785 4.428
2034 16.438 8.349 2.817 4.478
2035 16.516 8.388 2.848 4.528
2036 16.578 8.420 2.876 4.572
2037 16.642 8.452 2.903 4.616
2038 16.705 8.484 2.931 4.660
2039 16.768 8.516 2.959 4.705
2040 16.832 8.549 2.987 4.749
2041 16.878 8.572 3.012 4.788

Fonte: Fundagdo SEADE, 2020.

Em alguns municipios, além da populacdo residente, hd também aquela que permanece
temporariamente em finais de semana e feriados. E o caso, por exemplo, de cidades litoraneas,
estancias climdticas, estancias minerais, entre outras. Esse afluxo ocasional, o qual denomina-se
de populacdo flutuante, sobrecarrega os servicos de abastecimento de 4gua e esgotamento
sanitario.

Para a projecao da populacdo flutuante utilizou-se como base a projecao da populagao total
(urbana e rural) feita pela Fundacdo Seade em 2015. Decidiu-se pela utilizacdo da populacdo total,
porque a proporcao de populacdo urbana é elevada no Estado de S3o Paulo e ha inumeras
pousadas, hotéis fazenda etc. nas zonas rurais.

Por falta de dados mais consistentes sobre a evolucdo do numero de turistas, optou-se por
projetar a populacdo flutuante sempre proporcional a projecdo feita pela Fundacdo Seade e para
avaliar a Populagdo Flutuante que se concentra na drea urbana do municipio de Eldorado, utilizou-
se a taxa de urbanizacdo de 49,21% (SEADE, 2021).

Foram feitos dois tipos de célculo:

v" O primeiro célculo tomou a relacdo consumo maximo mensal sobre o consumo minimo
mensal de dgua (dados SABESP, 2019). Esta relagao, no caso de Eldorado é de 1,36, ou seja, o
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consumo maximo (41.343 m3), que ocorreu em janeiro, sobre o minimo (30.501 m3), que
ocorreu em agosto, resultou em um consumo incrementado de 36%, o que se atribui ao
aumento do fluxo turistico neste més de janeiro;

v' 0 segundo tipo de célculo para a projecdo da populacdo flutuante foi feito utilizando-se o
numero de leitos disponiveis nos hotéis e pousadas (dado do IBGE de 2016) e o numero de
domicilios de uso ocasional (dado do Censo Demografico do IBGE de 2010), que sdo
normalmente plenamente ocupados em época de turismo. Para uma comparagdao mais
apurada, os domicilios de uso ocasional em 2010 (498 domicilios) foram interpolados para o
ano de 2016 (509 domicilios). Estes 509 domicilios multiplicados por 5 pessoas em época
turistica, fornecem o numero de pessoas que ocupam estes domicilios (2.545 pessoas). O
numero de leitos, por outro lado, igual a 289 (IBGE, 2016) indica o nimero maximo de
pessoas hospedadas em hotéis e pousadas. A soma destas duas variaveis indica a populacdo
flutuante calculada para o ano de 2016 de 2.834 habitantes.

A fim de se selecionar qual das duas opgdes utilizar para o estudo de demanda e contribuicses,
fez-se um comparativo das populag¢des flutuantes estimadas para o ano de 2016. Considerando o
incremento de 36% no consumo de agua, estimou-se que em 2016 a populacdo flutuante foi de
5.367 pessoas (14.909 habitantes em 2016 x 36%).

Assim, optou-se por considerar a populacado flutuante calculada pelo método do consumo de agua
como a melhor opcao, pois a diferenca é grande entre os valores obtidos pelos dois métodos:
5.367 pessoas versus 2.834 pessoas.

O Quadro 7.6, a seguir, apresenta as projecdes ao longo do periodo de planejamento (2022 a
2041) da populagdo flutuante total, urbana e rural, e também, o somatdrio da populagao flutuante
com a populacdo residente.
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QUADRO 7.6 — PROJECAO POPULACIONAL (RESIDENTE MAIS FLUTUANTE) — 2022 A 2041

Populag¢do Urbana Populagdo Rural
Populagdo Flutuante Popu,lapﬁo Flutuante Populq;&o Flutuante Total Total

Anos Total Area Urbana Area Rural (residente mais (residente mais

(hab.) (hab.) (hab.) flutuante) flutuante)

(hab.) (hab.)
2022 5.484 2.699 2.785 10.291 10.620
2023 5.518 2.715 2.803 10.354 10.686
2024 5.552 2.732 2.820 10.418 10.753
2025 5.586 2.749 2.837 10.483 10.819
2026 5.615 2.763 2.852 10.537 10.875
2027 5.644 2.777 2.867 10.591 10.932
2028 5.674 2.792 2.882 10.647 10.989
2029 5.703 2.806 2.897 10.701 11.046
2030 5.733 2.821 2.912 10.757 11.103
2031 5.760 2.834 2.926 10.808 11.156
2032 5.788 2.848 2.940 10.861 11.209
2033 5.815 2.862 2.953 10.913 11.262
2034 5.843 2.875 2.968 10.964 11.317
2035 5.871 2.889 2.982 11.017 11.370
2036 5.893 2.900 2.993 11.058 11.413
2037 5.916 2911 3.005 11.101 11.457
2038 5.938 2.922 3.016 11.143 11.500
2039 5.960 2.933 3.027 11.185 11.543
2040 5.983 2.944 3.039 11.227 11.588
2041 6.000 2.953 3.047 11.259 11.619

Os Quadros 7.7 a 7.9, a seguir, apresentam a projecao populacional e de domicilios para a
segmentacdo das localidades ja atendidas pelo sistema coletivo da SABESP, a fim de tratar
isoladamente as regides, de acordo com seus subsistemas:

v' Sede Urbana: atendida com servico de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. A
populacdo flutuante urbana foi considerada neste sistema;

v Distrito Itapetna (urbano): atendido com o sistema de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario; e,

v’ Distrito Barra do Braco (urbano): atendido com o sistema de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario.
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QUADRO 7.7 - PROJECAO POPULACIONAL E DE DOMICILIOS SEDE URBANA — 2022 A 2041.

Populagdo Total
Anos Resf:z:::i;:ais Pop ulag(izzjsidente Domicilios Pessoas por Domicilio
(hab.)
2022 9.201 6.502 2.604 2,50
2023 9.257 6.542 2.643 2,48
2024 9.314 6.582 2.682 2,45
2025 9.373 6.624 2.721 2,43
2026 9.421 6.658 2.757 2,41
2027 9.470 6.693 2.794 2,40
2028 9.520 6.728 2.831 2,38
2029 9.569 6.763 2.868 2,36
2030 9.618 6.797 2.904 2,34
2031 9.664 6.830 2.938 2,32
2032 9.711 6.863 2.972 2,31
2033 9.758 6.896 3.006 2,29
2034 9.804 6.929 3.040 2,28
2035 9.850 6.961 3.073 2,27
2036 9.888 6.988 3.103 2,25
2037 9.926 7.015 3.133 2,24
2038 9.964 7.042 3.163 2,23
2039 10.002 7.069 3.193 2,21
2040 10.038 7.094 3.222 2,20
2041 10.050 7.097 3.224 2,20
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QUADRO 7.8 - PROJECAO POPULACIONAL E DE DOMICILIOS DISTRITO ITAPEUNA — 2022 A 2041.

Anos Populagdo (hab.) Domicilios Totais Pessoas por Domicilio
2022 691 321 2,15
2023 696 326 2,14
2024 700 331 2,12
2025 704 335 2,10
2026 708 340 2,08
2027 712 345 2,07
2028 715 349 2,05
2029 719 354 2,03
2030 723 358 2,02
2031 726 362 2,00
2032 730 366 1,99
2033 733 371 1,98
2034 737 375 1,97
2035 740 379 1,95
2036 743 383 1,94
2037 746 386 1,93
2038 749 390 1,92
2039 752 394 1,91
2040 754 397 1,90
2041 755 398 1,90
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QUADRO 7.9 - PROJECAO POPULACIONAL E DE DOMICILIOS DISTRITO BARRA DO BRACO — 2022 A

2041.
Anos Populagdo (hab.) Domicilios Totais Pessoas por Domicilio
2022 398 172 2,31
2023 401 175 2,29
2024 403 177 2,27
2025 406 180 2,26
2026 408 182 2,24
2027 410 185 2,22
2028 412 187 2,20
2029 414 190 2,18
2030 416 192 2,17
2031 418 194 2,15
2032 420 197 2,14
2033 423 199 2,13
2034 425 201 2,11
2035 427 203 2,10
2036 428 205 2,09
2037 430 207 2,07
2038 431 209 2,06
2039 433 211 2,05
2040 435 213 2,04
2041 435 213 2,04
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7.1.4 Estimativa de Domicilios em Aglomerados Rurais

Inicialmente foram identificados e delimitados os aglomerados rurais com base em imagens de
satélite recentes, datadas de 2020 e classificadas em baixa, média e alta densidade.

Para estimar os domicilios em aglomerados rurais foram assumidos os setores censitarios como
referéncia geral, ou seja, o numero de domicilios totais existentes em 2010 no setor censitario a
gue pertence cada um desses aglomerados. Entretanto, seja pela falta de aderéncia entre a
delimitacdo dessas localidades e a dos setores censitarios, como pelo tempo transcorrido, esses
dados foram tomados apenas como referéncia secundaria.

A projecao para essas localidades considerou o niumero de domicilios estimado com base na
leitura da imagem de satélite do Google Earth de 2020, sobre o qual foram aplicadas as taxas de
crescimento previstas pela SEADE para a média do municipio, ou seja, as localidades teriam uma
dindmica ligeiramente superior a média prevista para as zonas rurais do municipio, porém inferior
a dinamica prevista para as suas zonas urbanas. A estimativa do crescimento populacional foi
calculada com base na variagao do indice de ocupagdo dos domicilios que, por hipétese, evoluiria
linearmente do valor registrado em 2010 no correspondente setor censitdrio para a média
estimada para a zona rural do Municipio como um todo no ano 2050.

A partir da aplicacdo dessa metodologia, obtiveram-se os valores de domicilios estimados para os
aglomerados rurais isolados. No caso de a localidade ja ser atendida por solugdes coletivas da
SABESP, para validar a metodologia os resultados foram comparados com o nuimero de ligacdes
disponibilizados pela operadora.

O Quadro 7.10, a seguir, apresenta a projecdo populacional e de domicilios para a localidade rural
Barra do Batatal, ja atendida com o sistema coletivo de abastecimento de agua da SABESP.

Consorcio

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-97-

QUADRO 7.10 - PROJECAO POPULACIONAL E DE DOMICILIOS — BAIRRO BARRA DO BATATAL — 2022 A

2041.
Anos Populagdo (hab.) Domicilios Totais Pessoas por Domicilio
2022 398 172 2,31
2023 401 175 2,29
2024 403 177 2,27
2025 406 180 2,26
2026 408 182 2,24
2027 410 185 2,22
2028 412 187 2,20
2029 414 190 2,18
2030 416 192 2,17
2031 418 194 2,15
2032 420 197 2,14
2033 423 199 2,13
2034 425 201 2,11
2035 427 203 2,10
2036 428 205 2,09
2037 430 207 2,07
2038 431 209 2,06
2039 433 211 2,05
2040 435 213 2,04
2041 435 213 2,04
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7.2 Estubo DE DEMANDAS

7.2.1 Definicdo e metas de atendimento das dreas atendidas por solugées coletivas e
individuais

Para determinar as a¢des necessarias para atingir a meta de 99,0%, utilizaram-se as seguintes
premissas:

v' Manuten¢3o de solugdes coletivas ja operadas pela SABESP, independentemente do
numero de domicilios e densidade demografica;

v" Adoc3o de solucdes coletivas em aglomerados rurais com 100 ou mais domicilios;

v" Adoc¢3o de solucdes coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicilios e com
densidade demografica superior a 30 hab/ha;

v" Adoc¢do de solugdes individuais em dreas de baixa densidade demografica (inferior a 30
hab/ha) e com menos de 100 domicilios ou areas adensadas (densidade demografica
superior a 30 hab/ha), porém com menos de 80 domicilios.

O Unico aglomerado rural identificado com mais de 100 domicilios em Eldorado é o Bairro Barra
do Batatal. Neste bairro ja existe solugcao coletiva, operada pela SABESP.

Os demais aglomerados rurais de Eldorado apresentam densidade demografica inferior a 30
habitantes/ha. Dessa forma, para a populagdo rural sem atendimento serdo utilizadas solugGes
individuais, visando a universalizagdo.

As etapas de planejamento abrangem todo o horizonte do Plano de 2022 a 2041, porém sdo
norteadas pela meta de universalizacdo da prestacdo dos servicos de abastecimento de agua no
municipio, estabelecida para o ano de 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Basico, Lei
14.026/20. O planejamento sera realizado considerando propostas de carater emergenciais, de
curto, médio e longo prazo, conforme exposto a seguir:

v/ 2020 a 2022 - elaboragdo dos planos municipais;
v/ 2022 até o final de 2026 — obras emergenciais e de curto prazo;
v/ 2027 até o final de 2031 — obras de médio prazo;

v' 2032 até o final de 2041 — obras de longo prazo.
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7.2.2 Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées coletivas
7.2.2.1 Areas do Municipio Sujeitas ao Abastecimento Publico

A SABESP atende com o sistema de abastecimento de agua a Sede Urbana, o Distrito Itapelna, o
Distrito Barra do Braco e o Bairro Barra do Batatal. Portanto para o estudo de demandas foi
considerada a populacdo residente em cada uma destas localidades.

7.2.2.2 Critérios e Pardmetros de Projeto

Os critérios e parametros estabelecidos para o presente estudo sdo aqueles usualmente
empregados em projetos de saneamento basico, adequados as particularidades da area de
projeto. Na definicdo dos mesmos foram consideradas as Normas da ABNT, os dados coletados
junto a SABESP e, também, as informacdes disponiveis em sites e na bibliografia especializada.

v’ Cota Per Capita de Agua

As projecOes das demandas de 4dgua, para os sistemas coletivos, foram estabelecidas aplicando-se
os coeficientes per capita obtidos para as populacdes atuais e projetados para o horizonte de
planejamento de 20 anos. O consumo per capita micromedido no municipio foi obtido junto ao
operador a partir da relagdao entre o volume micromedido e a populagao abastecida em cada
localidade. Assim obteve-se a cota per capita para cada sistema de abastecimento de dgua:

<% Sede Urbana — 107,06 I/hab.dia;

< Distrito Itapeuna — 126,91 I/hab.dia;

< Distrito Barra do Braco — 114,80 I/hab.dia;

< Bairro Barra do Batatal — 117,16 I/hab.dia.
v’ Coeficientes de Majoragéio de Vazéo

Os coeficientes de majoracdo de vazao correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo -
K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2.

Os coeficientes sdao definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepgdo de Sistemas
Publicos de Abastecimento de Agua), como:

v' K1 - relac3o entre o maior consumo didrio, verificado no periodo de um ano, e o consumo
médio didrio, nesse mesmo periodo;

v' K2 -relac3o entre a vazio méaxima horéria e a vazio média do dia de maior consumo.

Admitiram-se, como validos, dados conservadores (K1 = 1,20 e K2 = 1,50), j& que sdo valores
comumente empregados em projetos de sistemas de abastecimento de agua.
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v' Metas de Atendimento

O sistema de abastecimento de agua de Eldorado apresenta um indice de atendimento urbano,
através da rede publica, de 98,24% (IN023 — Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020),
abaixo da meta de 99,0%, preconizada pela Lei Federal n2 14.026/20 — Marco Legal do
Saneamento Basico, que deveria ser atingida em 2033. Portanto, foi adotado o aumento gradativo
do atendimento até o valor preconizado.

v' Estimativa do Consumo dos Grandes Consumidores

Na existéncia de industrias ligada a rede publica de abastecimento de dgua, o consumo de grande
consumidores foi considerado no valor do per capita efetivo de consumo de agua.

v' Metas para Redugdo de Perdas

As metas de perdas de dgua potdvel no abastecimento previstas no Contrato de Programa e os
valores em vigor sao apresentados no Quadro 7.11:

QUADRO 7.11 - METAS PARA REDUCAO DE PERDAS DO

CONTRATO DE PROGRAMA
ANO Controle de Perdas (L/lig.dia)
2008 <202
2010 <178
2015 <163
2020 <148
2025 <133
2030 <118
2037 <112

Fonte: Contrato de Programa SABESP n° 081/2008 de 28 de dezembro de 2007.

De acordo com informagdes fornecidas pela SABESP o Indice de Perdas no Sistema de
Abastecimento de Agua do municipio de Eldorado, no ano de 2020, foi de 165,0 |/lig.dia.

<~ NEP (Nivel Econébmico de Perdas)

O NEP é definido pela SABESP como o valor a partir do qual o beneficio de evitar as perdas supera
os custos de combaté-las. Em termos de perdas reais, € quando a soma dos custos de producao,
expansdo e pesquisa e reparo de vazamentos é minima. J& para perdas aparentes, é quando a
diferenga entre a receita e os custos com programas de substituicao de hidrdmetros sdao maximos
(ARSESP, 2020).

Como referéncia, o NEP do municipio é de 154,0 |/lig.dia.
< As Perdas e o Novo Marco Legal

Um dos temas em destaque no Novo Marco Legal, as perdas de dgua potdvel no abastecimento
sdo objeto da Portaria n? 490 de 23/03/2021 que “Estabelece os procedimentos gerais para o
cumprimento do disposto no inciso IV do caput do art. 50 da Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de
2007, e noinciso IV do caput do art. 42 do Decreto n. 10.588, de 24 de dezembro de 2020”.
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Destacam-se a seguir os artigos da Portaria n2 490 de 23/03/2021 que estabelecem critérios para
a aplicacdo da Portaria e para a definicdo do indice de Perdas:

Art. 12 - A alocagdo de recursos publicos federais e os financiamentos com recursos da Unidao ou
com recursos geridos ou operados por érgaos ou entidades da Unido ficam condicionados ao
cumprimento de indice de perda de agua na distribuicdo, nos termos desta Portaria.

Art. 22 - Para fins de comprovacdo do cumprimento do indice de perda de dgua na distribuicao,
devem ser adotados os seguintes indicadores do Sistema Nacional de Informagbes sobre
Saneamento (SNIS):

| - INO49: indice de perdas na distribuicdo, medido em percentual; e,
Il - INO51: indice de perdas por ligacdo, medido em litros/ligacdo/dia.

Art. 32 - Para atendimento a condicdo estabelecida no caput do art. 12, em cada municipio a ser
beneficiado os valores dos indicadores devem ser menores ou iguais a seguinte proporc¢do do
indice médio nacional da ultima atualizagao da base de dados do SNIS:

| - 100% nos anos de 2021 e 2022;
Il - 95% nos anos de 2023 e 2024;
[l - 90% nos anos de 2025 e 2026;
IV - 85% nos anos de 2027 e 2028;
V - 80% nos anos de 2029 e 2030;
VI - 75% nos anos de 2031 e 2032;
VIl - 70% no ano de 2033; e

VIl - 65% a partir do ano de 2034.

§ 12 Os valores previstos no caput ficam limitados ao minimo de 25% para o INoss - indice de
perdas na distribuicdo e de 216,0 litros/ligacdo/dia para o INgs; - indice de perdas por ligagdo.

Para o municipio de Eldorado os valores dos indicadores (dados referentes a 2019, publicados pelo
SNIS em 2020) e as respectivas condi¢cdes de atendimento da Portaria sdo:

o [IN049 =28,84%
o INO51 = 147,75 litros/ligacdo/dia

Para o municipio de Eldorado, o indice de perdas atual é superior ao NEP e a meta estabelecida

em Contrato de Programa, sendo a meta reduzir o indice atual, de 165,0 I/lig.dia, para
o valor do NEP, de 154,0 I/lig.dia, conforme apresentado no Quadro 7.12.
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QUADRO 7.12 - PROJECAO DO INDICE DE PERDAS NA DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE

AGUA DE ELDORADO

Ano Perdas (L/lig.dia) Ano Perdas (L/lig.dia)
2020 165,00 2031 155,69
2021 164,15 2032 154,85
2022 163,31 2033 154,00
2023 162,46 2034 154,00
2024 161,62 2035 154,00
2025 160,77 2036 154,00
2026 159,92 2037 154,00
2027 159,08 2038 154,00
2028 158,23 2039 154,00
2029 157,38 2040 154,00
2030 156,54 2041 154,00

v’ Estimativa da Evolugdo de Implantagdo de Rede de Agua

Para efeito de estimativa da evolucdo de implantacdo de rede de agua, admitiu-se que toda a area

considerada possui rede de distribuicdo em sua maior parte, devendo haver, no entanto, novas
implantacdes com o crescimento vegetativo da populacao.

O indicar de extensao de rede por ligacdo foi obtido utilizando os dados da SABESP de extensdo de
rede e nimero de ligagOes, de cada localidade atendida. Obtiveram-se, assim, os seguintes valores

para cada sistema:

S

Sede Urbana: 9,32 metros/ligacdo;
Distrito Itapeuna: 9,17 metros/ligacdo;
Distrito Barra do Brago: 16,75 metros/ligacdo; e,

Bairro Barra do Batatal: 12,24 metros/ligacdo.

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos

Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio

Consorcio
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7.2.2.3 Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Sede Urbana

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de dgua e a proje¢ao populacional ao longo do horizonte
de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o célculo foram consideradas as seguintes premissas:
v" 0 indice de atendimento é de 98,24%, atingindo sua universalizacdo, de 99%, até 2033;
v" Populacio residente urbana mais populac¢io flutuante urbana;
v' A cota per capita de 107,06 |/hab.dia serd constante entre os anos de 2022 e 2041;

v" Reducdo gradativa do indice de perdas atual de 165,0 I/lig.dia até 154,0 I/lig.dia entre 2020
e 2033, mantendo-se constante apds esse periodo;

v’ Ligacdes ativas de d4gua em 2019: 2.511;
v' Extens3o de rede em 2019: 23,39 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.13, a seguir, as demandas para o SAA Sede Urbana.

Consorcio

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-104-

QUADRO 7.13 - ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA — SEDE URBANA

Populagéo Populagéo Consumo Parcial Vazdo Distribuida

Residente Atendida N N . .. Vazdo de o Volume: Extenséo de | Extensdio de Rede a
Ano mais % _de Residente mais Ne de l._lgag:oes N2 de Ligagbes a Doméstico (L/s) Perdas Doméstica+Perdas (L/s) reserva€a.o Rede implantar

Atendimento Ativas Implantar Necessdrio
flutuante flutuante Qmédia Qmadx.dia Qmadx.hora (L/s) Qmédia Qmax.dia Qmadx.hora (m?) (km) (km)
(hab.) (hab)
2022 9.201 98,40 9.054 2.561 - 11,22 13,46 20,19 4,84 16,06 18,30 25,03 527 23,85 -
2023 9.257 98,46 9.115 2.578 17 11,29 13,55 20,33 4,85 16,14 18,40 25,18 530 24,01 0,16
2024 9.314 98,51 9.175 2.595 17 11,37 13,64 20,46 4,85 16,22 18,50 25,32 533 24,17 0,16
2025 9.373 98,57 9.238 2.613 18 11,45 13,74 20,60 4,86 16,31 18,60 25,47 536 24,34 0,17
2026 9.421 98,62 9.291 2.628 15 11,51 13,82 20,72 4,86 16,38 18,68 25,59 538 24,48 0,14
2027 9.470 98,67 9.345 2.643 15 11,58 13,90 20,84 4,87 16,45 18,76 25,71 540 24,62 0,14
2028 9.520 98,73 9.399 2.658 15 11,65 13,98 20,96 4,87 16,52 18,84 25,83 543 24,76 0,14
2029 9.569 98,78 9.453 2.674 16 11,71 14,06 21,08 4,87 16,58 18,93 25,95 545 24,91 0,14
2030 9.618 98,84 9.506 2.689 15 11,78 14,13 21,20 4,87 16,65 19,01 26,07 547 25,04 0,14
2031 9.664 98,89 9.557 2.703 14 11,84 14,21 21,32 4,87 16,71 19,08 26,19 550 25,18 0,14
2032 9.711 98,95 9.609 2.718 15 11,91 14,29 21,43 4,87 16,78 19,16 26,30 552 25,32 0,14
2033 9.758 99,00 9.660 2.732 14 11,97 14,36 21,55 4,87 16,84 19,23 26,42 554 25,45 0,14
2034 9.804 99,00 9.706 2.745 13 12,03 14,43 21,65 4,89 16,92 19,33 26,54 557 25,57 0,12
2035 9.850 99,00 9.752 2.758 13 12,08 14,50 21,75 4,92 17,00 19,42 26,67 559 25,69 0,12
2036 9.888 99,00 9.789 2.769 11 12,13 14,56 21,83 4,94 17,06 19,49 26,77 561 25,79 0,10
2037 9.926 99,00 9.827 2.780 11 12,18 14,61 21,92 4,95 17,13 19,57 26,87 564 25,89 0,10
2038 9.964 99,00 9.864 2.790 10 12,22 14,67 22,00 4,97 17,20 19,64 26,97 566 25,99 0,10
2039 10.002 99,00 9.902 2.801 11 12,27 14,72 22,09 4,99 17,26 19,72 27,08 568 26,09 0,10
2040 10.038 99,00 9.938 2.811 10 12,31 14,78 22,17 5,01 17,32 19,79 27,18 570 26,18 0,09
2041 10.050 99,00 9.949 2.812 1 12,33 14,79 22,19 5,01 17,34 19,81 27,20 570 26,19 0,01
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Para melhor visualizagcdo, apresenta-se, no Grafico 7.2, a seguir, a evolugdao da populagdo
atendida (residente mais flutuante), da Sede Urbana, ao longo do periodo de planejamento.
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Grdfico 7.2 - Populagdo Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Sede Urbana

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Agua da Sede Urbana, a andlise dos dados
permite concluir que:

v' A populacdo atendida na Sede Urbana (residente mais flutuante) passarad de 9.054
habitantes (2022) para 9.949 habitantes no final de plano em 2041, um incremento de
9,89% (895 habitantes);

v' A demanda méxima didria de 19,81 |/s ocorrerd no final de plano (2041) e havera
acréscimo de 8,25% em relac¢do ao inicio de plano (18,30 I/s em 2022);

v" 0 volume total de reservacdo necessario para atender a demanda méaxima diaria (fim de
plano) devera ser de 570 m3.
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7.2.2.4 Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Distrito Itapetina

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populagdao pelo servico de abastecimento de dgua e a projecao populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o cdlculo foram consideradas as seguintes premissas:
v' 0 indice de atendimento é de 98,24%, atingindo sua universalizacdo, de 99%, até 2033;
v A cota per capita de 126,91 |/hab.dia serd constante entre os anos de 2022 e 2041;

v" Reduc3o gradativa do indice de perdas atual de 165,0 I/lig.dia até 154,0 I/lig.dia entre
2020 e 2033, mantendo-se constante apds esse periodo;

v’ Ligac¢des ativas de agua em 2019: 276;
v' Extens3o de rede em 2019: 2,53 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.14, a seguir, as demandas para o SAA do Distrito
Itapeuna.
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QUADRO 7.14 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA — DISTRITO ITAPEUNA

o Populagdo . N Consumo Parcial Vazdo de Vazéo Distribuida Volume~ Extensdo de | Extensdo de Rede a

Ano Populagdo % d N Atendida Ne de L'lgag:oes Ne de Ligacdes a Doméstico (L/s) Perdas Doméstica+Perdas (L/s) reservag:a'o Rede implantar

(hab.) Atendimento (hab) Ativas Implantar amédia amix.dia améxhora (L/s) amédia améx.dia améxhora Necesiarlo (km) (km)

. . : . (m?)
2022 691 98,40 680 281 - 1,00 1,20 1,80 0,53 1,53 1,73 2,33 50 2,58 -
2023 695 98,46 684 283 2 1,00 1,21 1,81 0,53 1,54 1,74 2,34 50 2,59 0,02
2024 699 98,51 689 285 2 1,01 1,21 1,82 0,53 1,54 1,75 2,35 50 2,61 0,02
2025 704 98,57 694 287 2 1,02 1,22 1,83 0,53 1,55 1,76 2,37 51 2,63 0,02
2026 708 98,62 698 289 2 1,03 1,23 1,85 0,53 1,56 1,76 2,38 51 2,65 0,02
2027 712 98,67 703 291 2 1,03 1,24 1,86 0,54 1,57 1,77 2,39 51 2,66 0,02
2028 716 98,73 707 292 1 1,04 1,25 1,87 0,54 1,57 1,78 2,40 51 2,68 0,02
2029 720 98,78 711 294 2 1,04 1,25 1,88 0,54 1,58 1,79 2,42 52 2,70 0,02
2030 723 98,84 714 295 1 1,05 1,26 1,89 0,54 1,58 1,79 2,42 52 2,71 0,01
2031 726 98,89 718 297 2 1,05 1,27 1,90 0,54 1,59 1,80 2,43 52 2,72 0,02
2032 729 98,95 721 298 1 1,06 1,27 1,91 0,53 1,59 1,81 2,44 52 2,73 0,01
2033 732 99,00 725 300 2 1,06 1,28 1,92 0,53 1,60 1,81 2,45 52 2,75 0,02
2034 735 99,00 728 301 1 1,07 1,28 1,92 0,54 1,61 1,82 2,46 52 2,76 0,01
2035 740 99,00 733 303 2 1,08 1,29 1,94 0,54 1,62 1,83 2,48 53 2,78 0,02
2036 743 99,00 736 304 1 1,08 1,30 1,95 0,54 1,62 1,84 2,49 53 2,79 0,01
2037 746 99,00 739 306 2 1,09 1,30 1,95 0,54 1,63 1,85 2,50 53 2,80 0,01
2038 749 99,00 742 307 1 1,09 1,31 1,96 0,55 1,64 1,85 2,51 53 2,81 0,01
2039 752 99,00 744 308 1 1,09 1,31 1,97 0,55 1,64 1,86 2,52 54 2,82 0,01
2040 754 99,00 747 309 1 1,10 1,32 1,98 0,55 1,65 1,87 2,53 54 2,83 0,01
2041 755 99,00 747 309 0 1,10 1,32 1,98 0,55 1,65 1,87 2,53 54 2,83 0,00
Consorcio
Engecorps A Maubertec

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizacdo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio

1442-SMA-01-SA-RT-1041



-108-

Para melhor visualizagcdo, apresenta-se, no Grafico 7.3, a seguir, a evolugdo da populagdo
atendida, do Distrito Itapeuna, ao longo do periodo de planejamento.
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Grdfico 7.3 — Populagdio Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Distrito Itapetina

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito ItapeUna, a analise dos dados
permite concluir que:

v' A populacdo atendida passara de 680 habitantes (2022) para 747 habitantes no final de
plano em 2041, um incremento de 9,85% (67 habitantes);

v A demanda maxima didria de 1,87 |/s ocorrerd no final de plano (2041) e haverd
acréscimo de 8,09% em relacdo ao inicio de plano (1,73 I/s em 2022);

v" 0 volume total de reservacio necessario para atender a maxima demanda didria (fim de
plano) devera ser de 54 m3.
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7.2.2.5 Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Distrito Barra do
Brago

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de dgua e a projecao populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o cdlculo foram consideradas as seguintes premissas:
v' 0 indice de atendimento é de 98,24%, atingindo sua universalizacdo, de 99%, até 2033;
v A cota per capita de 114,80 |/hab.dia serd constante entre os anos de 2022 e 2041;

v" Reducdo gradativa do indice de perdas atual de 165,0 I/lig.dia até 154,0 |/lig.dia entre
2020 e 2033, mantendo-se constante apds esse periodo;

v’ Ligacdes ativas de dgua em 2019: 114;
v' Extensdo de rede em 2019: 1,91 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.15, a seguir, as demandas para o SAA do Distrito
Barra do Braco.
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QUADRO 7.15 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA - DISTRITO BARRA DO BRACO

o Populagdo . N Consumo Parcial Vazdo de Vazéo Distribuida Volume~ Extensdo de | Extensdo de Rede a

Ano Populagdo % d N Atendida Ne de L'lgag:oes Ne de Ligacdes a Doméstico (L/s) Perdas Doméstica+Perdas (L/s) reservag:a'o Rede implantar

(hab.) Atendimento (hab) Ativas Implantar amédia amix.dia améxhora (L/s) amédia améx.dia améxhora Necesiarlo (km) (km)

. . : . (m?)
2022 398 98,40 392 116 - 0,52 0,63 0,94 0,22 0,74 0,85 1,16 24 1,95 -
2023 400 98,46 394 117 1 0,52 0,63 0,94 0,22 0,74 0,85 1,16 24 1,96 0,01
2024 402 98,51 396 118 1 0,53 0,63 0,95 0,22 0,75 0,85 1,17 25 1,97 0,01
2025 406 98,57 400 119 1 0,53 0,64 0,96 0,22 0,75 0,86 1,18 25 1,99 0,02
2026 408 98,62 402 119 0 0,53 0,64 0,96 0,22 0,76 0,86 1,18 25 2,00 0,01
2027 410 98,67 405 120 1 0,54 0,65 0,97 0,22 0,76 0,87 1,19 25 2,02 0,02
2028 412 98,73 407 121 1 0,54 0,65 0,97 0,22 0,76 0,87 1,19 25 2,03 0,01
2029 414 98,78 409 122 1 0,54 0,65 0,98 0,22 0,76 0,87 1,20 25 2,04 0,01
2030 416 98,84 412 122 0 0,55 0,66 0,99 0,22 0,77 0,88 1,21 25 2,05 0,02
2031 418 98,89 413 123 1 0,55 0,66 0,99 0,22 0,77 0,88 1,21 25 2,06 0,01
2032 420 98,95 416 124 1 0,55 0,66 0,99 0,22 0,77 0,88 1,22 25 2,07 0,02
2033 422 99,00 418 124 0 0,56 0,67 1,00 0,22 0,78 0,89 1,22 26 2,08 0,01
2034 424 99,00 420 125 1 0,56 0,67 1,00 0,22 0,78 0,89 1,23 26 2,09 0,01
2035 427 99,00 422 125 0 0,56 0,67 1,01 0,22 0,78 0,90 1,23 26 2,10 0,01
2036 428 99,00 424 126 1 0,56 0,68 1,01 0,22 0,79 0,90 1,24 26 2,11 0,01
2037 430 99,00 426 127 1 0,57 0,68 1,02 0,23 0,79 0,90 1,24 26 2,12 0,01
2038 432 99,00 428 127 0 0,57 0,68 1,02 0,23 0,80 0,91 1,25 26 2,13 0,01
2039 434 99,00 430 128 1 0,57 0,69 1,03 0,23 0,80 0,91 1,26 26 2,14 0,01
2040 435 99,00 430 128 0 0,57 0,69 1,03 0,23 0,80 0,91 1,26 26 2,14 0,00
2041 435 99,00 431 128 0 0,57 0,69 1,03 0,23 0,80 0,92 1,26 26 2,15 0,01
Consorcio
Engecorps A Maubertec

Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizacdo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio

1442-SMA-01-SA-RT-1041



-111-

Para melhor visualiza¢cdo, apresenta-se, no Grafico 7.4, a seguir, a evolucdao da populacdo
atendida, do Distrito Barra do Braco, ao longo do periodo de planejamento.
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Grdfico 7.4 — Populagdio Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Distrito Barra do Brago

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito Barra do Brago, a andlise dos
dados permite concluir que:

v' A populagido atendida passara de 392 habitantes (2022) para 431 habitantes no final de
plano em 2041, um incremento de 9,95% (39 habitantes);

v A demanda maxima didria de 0,92 |/s ocorrerd no final de plano (2041) e haverd
acréscimo de 8,23% em relacdo ao inicio de plano (0,85 I/s em 2022);

v" 0 volume total de reservacio necessario para atender a maxima demanda didria (fim de
plano) devera ser de 26 m3.
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7.2.2.6 Estimativa de Demandas — Sistema de Abastecimento de Agua Bairro Barra do
Batatal

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual, o indice de atendimento a
populacdo pelo servico de abastecimento de dgua e a projecao populacional ao longo do
horizonte de planejamento de 20 anos.

Dessa forma, para o cdlculo foram consideradas as seguintes premissas:
v' 0 indice de atendimento é de 98,24%, atingindo sua universalizacdo, de 99%, até 2033;
v A cota per capita de 117,16 |/hab.dia sera constante entre os anos de 2022 e 2041;

v" Reducdo gradativa do indice de perdas atual de 165,0 I/lig.dia até 154,0 |/lig.dia entre
2020 e 2033, mantendo-se constante apds esse periodo;

v’ LigacBes ativas de d4gua em 2019: 143;
v' Extensdo de rede em 2019: 1,75 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.16, a seguir, as demandas para o SAA do Bairro Barra
do Batatal.
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QUADRO 7.16 — ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZOES DISTRIBUIDAS DE AGUA — BAIRRO BARRA DO BATATAL

o Populagdo . N Consumo Parcial Vazdo de Vazéo Distribuida Volume~ Extensdo de | Extensdo de Rede a

Ano Populagdo % d N Atendida Ne de L'lgag:oes Ne de Ligacdes a Doméstico (L/s) Perdas Doméstica+Perdas (L/s) reservag:a'o Rede implantar

(hab.) Atendimento (hab) Ativas Implantar amédia amix.dia améxhora (L/s) amédia améx.dia amiéx hora Necesiarlo (km) (km)

. . : . (m?)
2022 398 98,40 392 146 - 0,53 0,64 0,96 0,28 0,81 0,91 1,23 26 1,79 -
2023 400 98,46 394 147 1 0,53 0,64 0,96 0,28 0,81 0,92 1,24 26 1,79 0,01
2024 402 98,51 396 147 0 0,54 0,64 0,97 0,28 0,81 0,92 1,24 26 1,80 0,01
2025 406 98,57 400 149 2 0,54 0,65 0,98 0,28 0,82 0,93 1,25 27 1,82 0,02
2026 408 98,62 402 150 1 0,55 0,65 0,98 0,28 0,82 0,93 1,26 27 1,83 0,01
2027 410 98,67 405 151 1 0,55 0,66 0,99 0,28 0,83 0,94 1,27 27 1,84 0,01
2028 412 98,73 407 151 0 0,55 0,66 0,99 0,28 0,83 0,94 1,27 27 1,85 0,01
2029 414 98,78 409 152 1 0,55 0,67 1,00 0,28 0,83 0,94 1,28 27 1,86 0,01
2030 416 98,84 412 153 1 0,56 0,67 1,01 0,28 0,84 0,95 1,28 27 1,87 0,01
2031 418 98,89 413 154 1 0,56 0,67 1,01 0,28 0,84 0,95 1,28 27 1,88 0,00
2032 420 98,95 416 155 1 0,56 0,68 1,02 0,28 0,84 0,95 1,29 27 1,89 0,01
2033 422 99,00 418 155 0 0,57 0,68 1,02 0,28 0,84 0,96 1,30 28 1,90 0,01
2034 424 99,00 420 156 1 0,57 0,68 1,03 0,28 0,85 0,96 1,30 28 1,91 0,01
2035 427 99,00 422 157 1 0,57 0,69 1,03 0,28 0,85 0,97 1,31 28 1,92 0,01
2036 428 99,00 424 157 0 0,57 0,69 1,03 0,28 0,86 0,97 1,32 28 1,93 0,01
2037 430 99,00 426 158 1 0,58 0,69 1,04 0,28 0,86 0,97 1,32 28 1,93 0,01
2038 432 99,00 428 159 1 0,58 0,70 1,04 0,28 0,86 0,98 1,33 28 1,94 0,01
2039 434 99,00 430 160 1 0,58 0,70 1,05 0,28 0,87 0,98 1,33 28 1,95 0,01
2040 435 99,00 430 160 0 0,58 0,70 1,05 0,28 0,87 0,98 1,33 28 1,95 0,00
2041 435 99,00 431 160 0 0,58 0,70 1,05 0,29 0,87 0,99 1,34 28 1,96 0,00
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Para melhor visualizagdo, apresenta-se, no Grafico 7.5, a seguir, a evolu¢do da populagcdo
atendida, do Bairro Barra do Batatal, ao longo do periodo de planejamento.
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Grdfico 7.5 — Populagdo Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Bairro Barra do Batatal

Considerando-se o Sistema de Abastecimento de Agua do Bairro Barra do Batatal, a andlise dos
dados permite concluir que:

v" A populacdo atendida passara de 392 habitantes (2022) para 431 habitantes no final de
plano em 2041, um incremento de 9,95% (39 habitantes);

v" A demanda méaxima didria de 0,99 |/s ocorrera no final de plano (2041) e havera acréscimo
de 8,79% em relagdo ao inicio de plano (0,91 I/s em 2022);

v" 0 volume total de reservacdo necessario para atender 8 maxima demanda didria (fim de
plano) devera ser de 28 m3.
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7.2.3 Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées individuais

Em areas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas solucdes individuais
para o atendimento de agua, nas quais se nota um predominio de utilizacdo de pocos e nascentes.

Conforme censo do IBGE em 2010, o municipio de Eldorado conta com 66,1% da populagao rural
atendida com solugdes individuais consideradas adequadas, ou seja, com po¢os ou nascentes na
propriedade.

Para o calculo das projecdes da demanda de agua, no municipio de Eldorado, além da populagdo
rural residente, foi acrescida a populagdo flutuante, pois hd no municipio, pousadas, hotéis
domicilios ocasionais etc. nas zonas rurais. Desta populacdo residente mais a flutuante foi excluida
a populacdo do Bairro Barra do Batatal, pois este ja é atendido com o sistema de abastecimento
de dgua da SABESP.

7.2.3.1 Critérios e Pardmetros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de abastecimento publico de dagua, adequados as particularidades de cada 4area
observada.

v’ Cota Per Capita de Agua

As projecGes da demanda de agua para o atendimento da darea rural do municipio foram
estabelecidas aplicando-se o coeficiente per capita sugerido pela FUNASA (2019) para
comunidades ainda nao providas de sistema de abastecimento de agua, sendo adotado o valor
minimo de 90 I/hab.dia para as populag¢des atuais e projetados para o horizonte de planejamento
de 20 anos.

v' Metas de Atendimento

O indice de atendimento com solucdo individuais é de 66,1%, estando abaixo da meta de 99,0%
preconizada pela Lei 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que devera ser atingida em
2033. Dessa forma foi considerado que havera um incremento no indice de atendimento da area
rural com solugdes individuais para alcancar a meta do Marco Legal do Saneamento Basico.

7.2.3.2 Estimativa de Demandas

A estimativa de demandas considerou a cota per capita atual de 90 L/hab.dia, o indice de
atendimento a populacdo de dgua e a projecao populacional e de domicilios ao longo do horizonte
de planejamento de 20 anos. Conforme apresentado no Quadro 7.17.
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QUADRO 7.17 - ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E DOMICILIOS ATENDIDOS POR AGUA — ELDORADO - AREA
RURAL COM SOLUCOES INDIVIDUAIS

Populagédo Populagdo
Rural
Rural .
. Atendida .

Ano (Residente % de (Residente N2 de Dom N2 de Dom. Saldo/Déficit Consumo

mais Atendimento mais ’ Atendidos (Un.) (L/s)

flutuante)
(hab.) flutuante)
’ (hab.)
2022 10.222 66% 6.760 3.661 2.421 - 7,04
2023 10.286 69% 7.109 3.716 2.569 148 7,41
2024 10.351 72% 7.464 3.772 2.720 151 7,78
2025 10.413 75% 7.820 3.830 2.876 156 8,15
2026 10.467 78% 8.173 3.880 3.030 154 8,51
2027 10.522 81% 8.530 3.932 3.188 158 8,89
2028 10.577 84% 8.891 3.985 3.350 162 9,26
2029 10.632 87% 9.255 4.038 3.515 165 9,64
2030 10.686 90% 9.622 4.089 3.681 166 10,02
2031 10.738 93% 9.988 4.135 3.847 166 10,40
2032 10.789 96% 10.358 4,182 4.015 168 10,79
2033 10.840 99% 10.732 4.230 4.188 173 11,18
2034 10.893 99% 10.784 4.278 4.235 a7 11,23
2035 10.943 99% 10.834 4.325 4281 46 11,29
2036 10.985 99% 10.875 4.367 4.323 42 11,33
2037 11.027 99% 10.916 4.409 4.365 42 11,37
2038 11.068 99% 10.957 4.451 4.406 41 11,41
2039 11.109 99% 10.998 4.494 4.449 43 11,46
2040 11.153 99% 11.042 4.536 4.490 41 11,50
2041 11.184 99% 11.073 4.575 4,529 39 11,53
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7.3 EsTuDpO DE CONTRIBUICOES

7.3.1 Definicdo e metas de atendimento das dreas atendidas por solugées coletivas e
individuais

Para determinar as a¢des necessarias para atingir a meta de 90,0%, utilizaram-se as seguintes
premissas:

v" Manutenc¢3o de solu¢des coletivas operadas pela SABESP, independentemente do nimero
de domicilios e densidade demografica;

v" Adoc3o de solucdes coletivas em aglomerados rurais com 100 ou mais domicilios;

v' Adoc¢3o de solucdes coletivas em aglomerados rurais com 80 ou mais domicilios e com
densidade demografica superior a 30 hab/ha;

v" Adoc¢do de solugdes individuais em dreas de baixa densidade demografica (inferior a 30
hab/ha) e com menos de 100 domicilios ou areas adensadas (densidade demogréfica
superior a 30 hab/ha), porém com menos de 80 domicilios.

Conforme ja apresentado, em Eldorado apenas o Bairro Barra do Batatal é caracterizado por
apresentar mais de 100 domicilios. Além disso, este bairro ja é atendido por servigo publico de
agua. Dessa forma, para esse aglomerado rural foi prevista solucdo coletiva para esgotamento
sanitario.

As etapas de planejamento abrangem todo o horizonte do Plano de 2022 a 2041, porém sao
norteadas pela meta de universalizacdo da prestacdo dos servicos de esgotamento sanitario no
municipio, estabelecida para o ano de 2033 pelo Marco Legal do Saneamento Basico, Lei
14.026/20. O planejamento sera realizado considerando propostas de carater emergenciais, de
curto, médio e longo prazo, conforme exposto a seguir:

v' 2020 a 2022 — elaboragdo dos planos municipais;
v' 2022 até o final de 2026 — obras emergenciais e de curto prazo;
v/ 2027 até o final de 2031 — obras de médio prazo;

v/ 2032 até o final de 2041 — obras de longo prazo

7.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solugdes Coletivas

7.3.2.1 Areas do Municipio Sujeitas ao Esgotamento Sanitdrio

No caso de Eldorado, o estudo da configuracdo de esgotamento considerou a populacdo ja
atualmente atendida pelo sistema publico, composta pela Sede Urbana, Distrito de Itapeuna,
Distrito Barra do Braco e Bairro Barra do Batatal.
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Segundo informagdes da SABESP, o Bairro Barra do Batatal possui rede coletora de esgoto, 103
ligacGes e tratamento do esgoto coletado, porém nado foi informada a extensdo de rede desta
localidade e a capacidade nominal da ETE. Devido a isso, para o estudo das contribuicdes e
extensao de rede, foi considerado que o Bairro ndao possui rede coletora de esgoto e esta¢do de
tratamento de esgoto.

7.3.2.2 Critérios e Par@metros de Projeto

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de esgotamento sanitdrio, adequados as particularidades de cada area observada. Na sua
definicao, foram consideradas a legislagdo pertinente, as Normas da ABNT e bibliografia
especializada, os dados coletados junto a SABESP e as informacgdes disponiveis em sites oficiais.

v Estimativa da Contribuigéo Per Capita de Esgotos

A contribuigdo per capita de esgoto foi obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80% sobre
o consumo médio efetivo de agua per capita, recomendado pela Norma NBR 9.649/1986 e
largamente adotado para estimativa dos volumes de esgoto produzidos. Desta forma, a partir do
valor do consumo médio efetivo de agua para cada sistema, foram obtidas as seguintes
contribui¢cGes de esgoto:

< Sede Urbana — 85,65 I/hab.dia;

< Distrito Itapeuna — 101,53 I/hab.dia;

< Distrito Barra do Braco — 91,84 |/hab.dia;

< Bairro Barra do Batatal — 93,73 |/hab.dia.

v Coeficientes de Majoragdo de Vazéo

Os coeficientes de majoracdo de vazao correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo -
K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2.

Os coeficientes sdo definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepc¢ao de Sistemas
Publicos de Abastecimento de Agua), como:

v K1 - relagdo entre o maior consumo didrio, verificado no periodo de um ano, e o
consumo médio didrio, nesse mesmo periodo;

v' K2 - relag3o entre a vazdo maxima horaria e a vazdo média do dia de maior consumo.

Admitiram-se, como validos, dados conservadores (K1=1,20 e K2=1,50), ja que sdo valores
comumente empregados em projetos de sistemas de esgotos sanitarios.

v' Metas de Atendimento (Esgotamento)
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O sistema de esgotamento sanitario de Eldorado apresenta indices de atendimento total e urbano,
de 44,48% e 90,39% (dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020), respectivamente.

Como o indice de atendimento urbano de 90,39% esta acima da meta de 90,0%, preconizada pela
Lei Federal n? 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que deveria ser atingida em 2033,
foi adotado que essa porcentagem de atendimento por solucdo coletiva serd constante ao longo
do horizonte de planejamento.

Como nado foram disponibilizados dados sobre a rede coletora e a estacao de tratamento de
esgoto do Bairro Barra do Batatal, serd proposto um novo subsistema completo de esgotamento
sanitario. Para tanto, considerou-se um indice de atendimento para inicio do planejamento de 0%,
para atingir 90% de atendimento no ano de 2033, de acordo com o Marco Legal.

v'  Metas de Tratamento

O Sistema de Esgotamento Sanitario de Eldorado conta com 90,14% de tratamento do esgoto
coletado na area atendida. A meta preconizada pela Lei 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento
Basico é de coletar e tratar 90% do esgoto. Dessa forma foi considerado que o atendimento da
area urbana estara dentro da meta do Marco Legal do Saneamento Basico durante todo o periodo
de planejamento (20 anos), com sua universalizacdo ja implantada.

Para o novo SES proposto para o Bairro Barra do Batatal, foi considerado 100% de tratamento do
esgoto coletado na area atendida.

v’ Coeficiente de Infiltragéo na Rede

De acordo com a NBR 9.649/1986, os valores para o coeficiente de infiltracdo na rede estdo
compreendidos entre 0,05 a 1,0 I/s.km. Para efeitos de calculo, este valor foi considerado de
0,20 I/s.km, tradicionalmente utilizado em projetos de rede coletora de esgotos.

v'  Estimativa da Evolugéo de Implantagéo de Rede de Esgotos

Para efeito de estimativa da evolucdo de implantacdo de rede de esgoto, admitiu-se que toda a
area considerada possui rede de distribuicdo em sua maior parte, devendo haver, no entanto,
novas implantagdes com o crescimento vegetativo da populagao.

O indicador de extensdo de rede por ligacdo foi obtido utilizando os dados da SABESP de extensdo
de rede e numero de ligacbes ativas de esgoto, de cada localidade atendida. No SES proposto
considerou-se que o indicador de rede coletora por ligaces ativas de esgoto sera o mesmo que o
indicador de rede de distribuicdo por ligacdes ativas de dagua no SAA existentes Dessa forma, o
indicador de extensdo da rede de esgoto por ligacdo, apresentou os seguintes valores para cada
um dos sistemas:
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Sede Urbana: 10,16 metros/ligacao;
Distrito Itapeuna: 7,54 metros/ligacdo.

Distrito Barra do Brago: 12,77 metros/ligacdo;

R

Bairro Barra do Batatal: 12,24 metros/ligacdo.

v’ Estimativa da Contribuigéo Industrial

Assim como no sistema de abastecimento de 4gua, na existéncia de industrias ligadas a rede
publica de coleta de esgoto, a contribuicdo industrial foi considerada no valor do per capita efetivo
de contribuicao de esgoto.

N3o foram considerados os efluentes gerados pelo processo de fabricacdo, visto que o tratamento
destes é geralmente realizado na propria industria.

v Estimativa das Cargas Orgénicas

A carga poluidora a ser encaminhada ao sistema de tratamento de esgoto é estimada a partir da
contribuicdo per capita de esgoto doméstico, sendo adotado 54 gDBO/hab.dia, valor usualmente
utilizado em projetos de saneamento (CETESB, 2019). A partir dessa contribuicdo e da populacdo
urbana atendida, pode-se determinar a carga organica, que, associada a vazao de contribuicao,
permite a estimativa do volume de esgoto doméstico produzido e da respectiva carga organica
total afluente ao sistema de tratamento.

Para calculo da carga organica remanescente, em termos de DBO, foi utilizada a eficiéncia de
tratamento da ETE Sede disponibilizada no Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do Estado
de S3o Paulo ano base 2019, igual a 70,8%. Ja para a nova ETE prevista, considerou-se como 80% a
eficiéncia minima de remocdo de DBO, conforme previsto no Decreto Estadual 8468/76.

v Estimativa das Cargas de Nitrogénio Amoniacal e Fésforo

A estimativa das cargas de nitrogénio amoniacal e fésforo geradas pela populacdo atendida pelos
sistemas de esgotamento sanitdrio é feita por meio da contribuicdo per capita, sendo adotados os
seguintes valores recomendados por Von Sperling (2005):

< Nitrogénio amoniacal: 5 gNH3-N/hab.dia;
< Fosforo: 1,2 gP/hab.dia.

Com base na populagdo atendida e nas contribui¢gdes per capita, pode-se determinar a carga total
afluente ao sistema de tratamento desses macronutrientes.
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7.3.2.3 Estimativa das Contribuicées de Esgotos — Sistema de Esgotamento Sanitdrio Sede
Urbana

Com base na evolugdo populacional e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribuicdes do sistema de esgoto sanitario, em termos de vazdes
e cargas organicas, da Sede Urbana.

Dessa forma, para o calculo das contribui¢cdes, foram consideradas as seguintes premissas,
conforme apresentado no Quadro 7.18, a seguir:

v’ Atendimento de 90,39%;

v' Populacio residente urbana mais populac¢io flutuante urbana;

v Contribuicdo per capita atual de 85,65 |/hab.dia, constante entre os anos de 2022 e 2041;
v’ LigacBes ativas em 2019: 2.324;

v' Extensdo de rede em 2019: 23,62 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.19, na sequéncia, as estimativas de cargas organicas,
nitrogénio amoniacal e fésforo para a Sede Urbana.
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QUADRO 7.18 - ESTIMATIVA DAS VAZOES DE ESGOTO — SEDE URBANA

Populagéio Populagéo N ° d,e N2 de Ligagdes Conmbl,ligéo Parcial Extensdio de Extensdo de . - Cfmfribu"“?o Total
Ano Total (hab.) % de Esgotamento Atendida (hab.) nga-;oes a Implantar Doméstico (L/s) Rede (km) . Rede a Infiltragéio (L/s) Doméstico+infiltragéo(L/s)
Ativas Qmédia Qmadx.dia Qmadx.hora implantar (km) Qmédia Qmax.dia Qmdx.hora
2022 9.201 90,39 8.316 2.366 - 8,24 9,89 14,84 24,05 - 4,81 13,05 14,70 19,65
2023 9.257 90,39 8.368 2.381 15 8,30 9,95 14,93 24,20 0,15 4,84 13,13 14,79 19,77
2024 9.314 90,39 8.419 2.395 14 8,35 10,01 15,02 24,34 0,14 4,87 13,21 14,88 19,89
2025 9.373 90,39 8.472 2.411 16 8,40 10,08 15,12 24,50 0,16 4,90 13,30 14,98 20,02
2026 9.421 90,39 8.516 2.423 12 8,44 10,13 15,20 24,63 0,13 4,93 13,37 15,06 20,12
2027 9.470 90,39 8.560 2.436 13 8,49 10,18 15,27 24,75 0,12 4,95 13,44 15,13 20,22
2028 9.520 90,39 8.605 2.448 12 8,53 10,24 15,35 24,88 0,13 4,98 13,51 15,21 20,33
2029 9.569 90,39 8.650 2.461 13 8,57 10,29 15,43 25,01 0,13 5,00 13,58 15,29 20,44
2030 9.618 90,39 8.694 2.473 12 8,62 10,34 15,51 25,14 0,13 5,03 13,65 15,37 20,54
2031 9.664 90,39 8.736 2.486 13 8,66 10,39 15,59 25,26 0,12 5,05 13,71 15,44 20,64
2032 9.711 90,39 8.778 2.497 11 8,70 10,44 15,66 25,38 0,12 5,08 13,78 15,52 20,74
2033 9.758 90,39 8.820 2.510 13 8,74 10,49 15,74 25,50 0,12 5,10 13,84 15,59 20,84
2034 9.804 90,39 8.862 2.521 11 8,78 10,54 15,81 25,63 0,13 5,13 13,91 15,67 20,94
2035 9.850 90,39 8.904 2.533 12 8,83 10,59 15,89 25,75 0,12 5,15 13,98 15,74 21,04
2036 9.888 90,39 8.938 2.543 10 8,86 10,63 15,95 25,85 0,10 5,17 14,03 15,80 21,12
2037 9.926 90,39 8.972 2.553 10 8,89 10,67 16,01 25,94 0,09 5,19 14,08 15,86 21,20
2038 9.964 90,39 9.007 2.563 10 8,93 10,71 16,07 26,05 0,11 5,21 14,14 15,92 21,28
2039 10.002 90,39 9.041 2.573 10 8,96 10,75 16,13 26,14 0,09 5,23 14,19 15,98 21,36
2040 10.038 90,39 9.074 2.582 9 9,00 10,79 16,19 26,24 0,10 5,25 14,24 16,04 21,44
2041 10.050 90,39 9.084 2.583 1 9,00 10,81 16,21 26,25 0,01 5,25 14,25 16,06 21,46
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QUADRO 7.19 — ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGENIO AMONIACAL E FOSFORO — SEDE URBANA

Carga Didria Ndo s Carga Didria Carga Didria Carga Didria de Carga Didria de
Ano Tratada Carg(z DD:ZrOm/;r:)tada Rer:;r:zsmcz:;:i do Remanescente Total Nitrogénio Amoniacal Fdsforo
(kgDBO/dia) 9 ( kgDBO/dia ) (kgDBO/dia ) (kgN/dia) (kgP/dia)
2022 47,75 449,06 131,13 178,87 41,58 9,98
2023 48,04 451,87 131,95 179,99 41,84 10,04
2024 48,33 454,63 132,75 181,09 42,10 10,10
2025 48,64 457,49 133,59 182,22 42,36 10,17
2026 48,89 459,86 134,28 183,17 42,58 10,22
2027 49,15 462,24 134,97 184,12 42,80 10,27
2028 49,40 464,67 135,68 185,09 43,03 10,33
2029 49,66 467,10 136,39 186,05 43,25 10,38
2030 49,91 469,48 137,09 187,00 43,47 10,43
2031 50,15 471,74 137,75 187,90 43,68 10,48
2032 50,40 474,01 138,41 188,81 43,89 10,53
2033 50,64 476,28 139,07 189,71 44,10 10,58
2034 50,88 478,55 139,74 190,61 44,31 10,63
2035 51,12 480,82 140,40 191,52 44,52 10,68
2036 51,31 482,65 140,93 192,25 44,69 10,73
2037 51,51 484,49 141,47 192,98 44,86 10,77
2038 51,71 486,38 142,02 193,73 45,04 10,81
2039 51,90 488,21 142,56 194,46 45,21 10,85
2040 52,09 490,00 143,08 195,17 45,37 10,89
2041 52,15 490,54 143,24 195,39 45,42 10,90
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Para melhor visualizagdo, apresenta-se, no Grafico 7.6 a evolugao da populagdo da Sede Urbana
(residente mais flutuante), atendida pelo sistema de esgotamento sanitario ao longo do periodo
de planejamento.
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Grdfico 7.6 - Populagdo Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Sede Urbana

Considerando-se o sistema de esgotamento sanitdrio da Sede Urbana, a andlise dos dados permite
concluir que:

v" Haverd um acréscimo da populac¢do atendida (residente mais flutuante) de 768 habitantes
entre 2022 e 2041, correspondendo a um porcentual de 9,24%;

v" A maior contribuicdo média total prevista é de 14,25 |I/s e ocorrerd no ano 2041 (final de
plano);

v' As cargas didrias remanescentes totais de DBO deverdo ter um acréscimo de 9,24%,
passando dos 178,87 kgDBO/dia em 2022 para 195,39 kgDBO/dia em 2041.
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7.3.2.4 Estimativa das Contribuicbes de Esgoto — Sistema de Esgotamento Sanitdrio Distrito
Itapeuna

Com base na evolugdo populacional e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribuicdes do sistema de esgoto sanitario, em termos de vazdes
e cargas organicas, do Distrito Itapeuna.

Dessa forma, para o calculo das contribui¢cdes, foram consideradas as seguintes premissas,
conforme apresentado no Quadro 7.20, a seguir:

v Atendimento de 90,39%;

v Contribuicdo per capita atual de 101,53 I/hab.dia, constante entre os anos de 2022 e 2041;
v’ LigacBes ativas em 2019: 256;

v' Extensdo de rede em 2019: 1,93 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.21, na sequéncia, as estimativas de cargas organicas,
nitrogénio amoniacal e fésforo para o SES do Distrito Itapeuna.
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QUADRO 7.20 — ESTIMATIVA DAS VAZOES DE ESGOTO — DISTRITO ITAPEUNA

Populagéio Populagéo N ° d,e N2 de Ligagdes Conmbl,ligéo Parcial Extensdio de Extensdo de . - Cfmfribu"“?o Total
Ano Total (hab.) % de Esgotamento Atendida (hab.) nga-;oes a Implantar Doméstico (L/s) Rede (km) . Rede a Infiltragéio (L/s) Doméstico+infiltragéo(L/s)
Ativas Qmédia Qmadx.dia Qmadx.hora implantar (km) Qmédia Qmax.dia Qmdx.hora
2022 691 90,39 625 260 - 0,73 0,88 1,32 1,96 - 0,39 1,13 1,27 1,71
2023 695 90,39 628 261 1 0,74 0,89 1,33 1,97 0,01 0,39 1,13 1,28 1,72
2024 699 90,39 632 263 2 0,74 0,89 1,34 1,98 0,01 0,40 1,14 1,29 1,73
2025 704 90,39 637 265 2 0,75 0,90 1,35 2,00 0,02 0,40 1,15 1,30 1,75
2026 708 90,39 640 266 1 0,75 0,90 1,35 2,01 0,01 0,40 1,15 1,30 1,76
2027 712 90,39 644 268 2 0,76 0,91 1,36 2,02 0,01 0,40 1,16 1,31 1,77
2028 716 90,39 647 269 1 0,76 0,91 1,37 2,03 0,01 0,41 1,17 1,32 1,77
2029 720 90,39 651 271 2 0,76 0,92 1,38 2,04 0,01 0,41 1,17 1,33 1,79
2030 723 90,39 653 272 1 0,77 0,92 1,38 2,05 0,01 0,41 1,18 1,33 1,79
2031 726 90,39 656 273 1 0,77 0,93 1,39 2,06 0,01 0,41 1,18 1,34 1,80
2032 729 90,39 659 274 1 0,77 0,93 1,39 2,07 0,01 0,41 1,19 1,34 1,81
2033 732 90,39 662 275 1 0,78 0,93 1,40 2,08 0,01 0,42 1,19 1,35 1,82
2034 735 90,39 664 276 1 0,78 0,94 1,40 2,08 0,00 0,42 1,20 1,35 1,82
2035 740 90,39 669 278 2 0,79 0,94 1,42 2,10 0,02 0,42 1,21 1,36 1,83
2036 743 90,39 672 280 2 0,79 0,95 1,42 2,11 0,01 0,42 1,21 1,37 1,84
2037 746 90,39 674 280 0 0,79 0,95 1,43 2,11 0,00 0,42 1,21 1,37 1,85
2038 749 90,39 677 282 2 0,80 0,95 1,43 2,12 0,01 0,42 1,22 1,38 1,86
2039 752 90,39 680 283 1 0,80 0,96 1,44 2,13 0,01 0,43 1,23 1,39 1,86
2040 754 90,39 682 284 1 0,80 0,96 1,44 2,14 0,01 0,43 1,23 1,39 1,87
2041 755 90,39 682 284 0 0,80 0,96 1,44 2,14 0,00 0,43 1,23 1,39 1,87
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QUADRO 7.21 — ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGENIO AMONIACAL E FOSFORO — DISTRITO ITAPEUNA

Carga Didria Ndo s Carga Didria Carga Didria Carga Didria de Carga Didria de
Ano Tratada Carg(z DD:ZrOm/;r:)tada Rer:;r:zsmcz:;:i do Remanescente Total Nitrogénio Amoniacal Fdsforo
(kgDBO/dia) 9 ( kgDBO/dia ) (kgDBO/dia ) (kgN/dia) (kgP/dia)
2022 3,59 33,75 9,86 13,44 3,13 0,75
2023 3,61 33,91 9,90 13,51 3,14 0,75
2024 3,63 34,13 9,97 13,59 3,16 0,76
2025 3,66 34,40 10,04 13,70 3,19 0,76
2026 3,67 34,56 10,09 13,77 3,20 0,77
2027 3,69 34,78 10,15 13,85 3,22 0,77
2028 3,72 34,94 10,20 13,92 3,24 0,78
2029 3,74 35,15 10,26 14,00 3,26 0,78
2030 3,75 35,26 10,30 14,05 3,27 0,78
2031 3,77 35,42 10,34 14,11 3,28 0,79
2032 3,78 35,59 10,39 14,17 3,30 0,79
2033 3,80 35,75 10,44 14,24 3,31 0,79
2034 3,81 35,86 10,47 14,28 3,32 0,80
2035 3,84 36,13 10,55 14,39 3,35 0,80
2036 3,86 36,29 10,60 14,45 3,36 0,81
2037 3,87 36,40 10,63 14,50 3,37 0,81
2038 3,89 36,56 10,67 14,56 3,39 0,81
2039 3,90 36,72 10,72 14,62 3,40 0,82
2040 3,91 36,83 10,75 14,67 3,41 0,82
2041 3,92 36,83 10,75 14,67 3,41 0,82
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Para melhor visualizacdo, apresenta-se, no Grafico 7.7 a evolucdo da populacdo do Distrito
Itapeuna, atendida pelo sistema de esgotamento sanitdrio ao longo do periodo de planejamento.

690

680

670 /
660 /

650 /

640 /

630 /

620

Populagdo (hab.)

610

600

590

2022 2026 2031 2036 2041
Anos

Populagdo Atendida

Grdfico 7.7 - Populagdo Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Distrito Itapetna

Considerando-se o sistema de esgotamento sanitdrio do Distrito Itapelna, a andlise dos dados
permite concluir que:

v' Haverd um acréscimo da populacdo atendida de 57 habitantes entre 2022 e 2041,
correspondendo a um porcentual de 9,12%;

v" A maior contribuicio média total prevista é de 1,23 |/s e ocorrerd no ano 2041 (final de
plano);

v' As cargas didrias remanescentes totais de DBO deverdo ter um acréscimo de 9,15%,
passando dos 13,44 kgDBO/dia em 2022 para 14,67 kgDBO/dia em 2041.
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7.3.2.5 Estimativa das Contribuicbes de Esgoto — Sistema de Esgotamento Sanitdrio Distrito
Barra do Braco

Com base na evolugdo populacional e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribuicdes do sistema de esgoto sanitario, em termos de vazdes
e cargas organicas, do Distrito Barra do Braco.

Dessa forma, para o cdlculo das contribuicdes, foram consideradas as seguintes premissas,
conforme apresentado no Quadro 7.22, a seguir:

v Atendimento de 90,39%;

v Contribuicdo per capita atual de 91,84 |/hab.dia, constante entre os anos de 2022 e 2041;
v’ Ligac¢des ativas em 2019: 130;

v" Extens3o de rede em 2019: 1,66 km.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.23, na sequéncia, as estimativas de cargas organicas,
nitrogénio amoniacal e fésforo para o SES do Distrito Barra do Braco.
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QUADRO 7.22 - ESTIMATIVA DAS VAZOES DE ESGOTO — DISTRITO BARRA DO BRACO

Populagéio Populagéo N ° d,e N2 de Ligagdes Conmbl,ligéo Parcial Extensdio de Extensdo de . - Cfmfribu"“?o Total
Ano Total (hab.) % de Esgotamento Atendida (hab.) nga-;oes a Implantar Doméstico (L/s) Rede (km) . Rede a Infiltragéio (L/s) Doméstico+infiltragéo(L/s)
Ativas Qmédia Qmadx.dia Qmadx.hora implantar (km) Qmédia Qmax.dia Qmdx.hora
2022 398 90,39 360 133 - 0,38 0,46 0,69 1,69 - 0,34 0,72 0,80 1,03
2023 400 90,39 362 133 0 0,38 0,46 0,69 1,70 0,01 0,34 0,72 0,80 1,03
2024 402 90,39 363 134 1 0,39 0,46 0,69 1,71 0,01 0,34 0,73 0,80 1,04
2025 406 90,39 367 135 1 0,39 0,47 0,70 1,73 0,02 0,35 0,74 0,81 1,05
2026 408 90,39 369 136 1 0,39 0,47 0,71 1,73 0,00 0,35 0,74 0,82 1,05
2027 410 90,39 371 137 1 0,39 0,47 0,71 1,74 0,01 0,35 0,74 0,82 1,06
2028 412 90,39 372 137 0 0,40 0,47 0,71 1,75 0,01 0,35 0,75 0,82 1,06
2029 414 90,39 374 138 1 0,40 0,48 0,72 1,76 0,01 0,35 0,75 0,83 1,07
2030 416 90,39 376 138 0 0,40 0,48 0,72 1,77 0,01 0,35 0,75 0,83 1,07
2031 418 90,39 378 139 1 0,40 0,48 0,72 1,77 0,00 0,35 0,76 0,84 1,08
2032 420 90,39 380 140 1 0,40 0,48 0,73 1,78 0,01 0,36 0,76 0,84 1,08
2033 422 90,39 381 140 0 0,40 0,49 0,73 1,79 0,01 0,36 0,76 0,84 1,09
2034 424 90,39 383 141 1 0,41 0,49 0,73 1,80 0,01 0,36 0,77 0,85 1,09
2035 427 90,39 386 142 1 0,41 0,49 0,74 1,81 0,01 0,36 0,77 0,85 1,10
2036 428 90,39 387 142 0 0,41 0,49 0,74 1,82 0,01 0,36 0,77 0,86 1,10
2037 430 90,39 389 143 1 0,41 0,50 0,74 1,83 0,01 0,37 0,78 0,86 1,11
2038 432 90,39 390 143 0 0,41 0,50 0,75 1,83 0,00 0,37 0,78 0,86 1,11
2039 434 90,39 392 144 1 0,42 0,50 0,75 1,84 0,01 0,37 0,78 0,87 1,12
2040 435 90,39 393 145 1 0,42 0,50 0,75 1,85 0,01 0,37 0,79 0,87 1,12
2041 435 90,39 393 145 0 0,42 0,50 0,75 1,85 0,00 0,37 0,79 0,87 1,12
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QUADRO 7.23 — ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGENIO AMONIACAL E FOSFORO — DISTRITO BARRA DO BRACO

Carga Didria Ndo s Carga Didria Carga Didria Carga Didria de Carga Didria de
Ano Tratada Carg(z DD:ZrOm/;r:)tada Rer:;r:zsmcz:;:i do Remanescente Total Nitrogénio Amoniacal Fdsforo
(kgDBO/dia) 9 ( kgDBO/dia ) (kgDBO/dia ) (kgN/dia) (kgP/dia)
2022 2,07 19,44 5,68 7,74 1,80 0,43
2023 2,08 19,55 5,71 7,78 1,81 0,43
2024 2,09 19,60 5,72 7,81 1,82 0,44
2025 2,11 19,82 5,79 7,89 1,84 0,44
2026 2,12 19,93 5,82 7,94 1,85 0,44
2027 2,13 20,03 5,85 7,98 1,86 0,45
2028 2,14 20,09 5,87 8,00 1,86 0,45
2029 2,15 20,20 5,90 8,05 1,87 0,45
2030 2,16 20,30 5,93 8,09 1,88 0,45
2031 2,17 20,41 5,96 8,13 1,89 0,45
2032 2,18 20,52 5,99 8,17 1,90 0,46
2033 2,19 20,57 6,01 8,20 1,91 0,46
2034 2,20 20,68 6,04 8,24 1,92 0,46
2035 2,21 20,84 6,09 8,30 1,93 0,46
2036 2,22 20,90 6,10 8,32 1,94 0,46
2037 2,23 21,01 6,13 8,37 1,95 0,47
2038 2,24 21,06 6,15 8,39 1,95 0,47
2039 2,25 21,17 6,18 8,43 1,96 0,47
2040 2,26 21,22 6,20 8,45 1,97 0,47
2041 2,26 21,22 6,20 8,45 1,97 0,47
Consorcio
Produto 2 (P2) — Revisdo/Atualizagdo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Engecorps A Maubertec

Esgotamento Sanitdrio

1442-SMA-01-SA-RT-1041



-132-

Para melhor visualizagado, apresenta-se, no Grafico 7.8 a evolugao da populagdo do Distrito Barra
do Braco, atendida pelo sistema de esgotamento sanitario ao longo do periodo de planejamento.
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Considerando-se o sistema de esgotamento sanitdrio do Distrito Barra do Braco, a andlise dos
dados permite concluir que:

v' Haverd um acréscimo da populacdo atendida de 33 habitantes entre 2022 e 2041,
correspondendo a um porcentual de 9,17%;

v" A maior contribuicio média total prevista é de 0,79 |/s e ocorrerd no ano 2041 (final de
plano);

v' As cargas didrias remanescentes totais de DBO deverdo ter um acréscimo de 9,17%,
passando dos 7,74 kgDBO/dia em 2022 para 8,45 kgDBO/dia em 2041.
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7.3.2.6 Estimativa das Contribuigbes de Esgoto — Sistema de Esgotamento Sanitdrio Bairro
Barra do Batatal

Com base na evolugdo populacional e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribuicdes do sistema de esgoto sanitario, em termos de vazdes
e cargas organicas, do Bairro Barra do Batatal.

Dessa forma, para o cdlculo das contribuicdes, foram consideradas as seguintes premissas,
conforme apresentado no Quadro 7.24, a seguir:

v" 0 indice de atendimento serd crescente até atingir 90% em 2033, iniciado em zero em
2022;

v Contribuicdo per capita atual de 93,73 I/hab.dia, serd constante entre os anos de 2022 e
2041;

v’ Ligagbes ativas em 2019: 103;
v' Extensdo de rede em 2019: 1,32 km.

Como descrito anteriormente, os dados disponibilizados pela SABESP indicam que esta localidade
possui sistema de esgotamento sanitario, porém sé foram fornecidas informacdes sobre o nimero
de ligagGes, portanto, foi feita uma estimativa de extensao de rede a partir desses dados.

Encontram-se apresentadas, no Quadro 7.25, na sequéncia, as estimativas de cargas organicas,
nitrogénio amoniacal e fésforo para o SES do Bairro Barra do Batatal.
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QUADRO 7.24 - ESTIMATIVA DAS VAZOES DE ESGOTO — BAIRRO BARRA DO BATATAL

Populagéio Populagéo N ° d,e N2 de Ligagdes Conmbl,ligéo Parcial Extensdio de Extensdo de . - Cfmfribu"“?o Total
Ano Total (hab.) % de Esgotamento Atendida (hab.) nga-;oes a Implantar Doméstico (L/s) Rede (km) . Rede a Infiltragéio (L/s) Doméstico+infiltragéo(L/s)
Ativas Qmédia Qmadx.dia Qmadx.hora implantar (km) Qmédia Qmax.dia Qmdx.hora
2022 398 90,39 360 105 - 0,39 0,47 0,70 1,32 - 0,26 0,65 0,73 0,97
2023 400 90,39 362 106 1 0,39 0,47 0,71 1,33 0,01 0,27 0,66 0,74 0,97
2024 402 90,39 363 106 0 0,39 0,47 0,71 1,33 0,00 0,27 0,66 0,74 0,98
2025 406 90,39 367 107 1 0,40 0,48 0,72 1,35 0,02 0,27 0,67 0,75 0,99
2026 408 90,39 369 108 1 0,40 0,48 0,72 1,35 0,00 0,27 0,67 0,75 0,99
2027 410 90,39 371 108 0 0,40 0,48 0,72 1,36 0,01 0,27 0,67 0,76 1,00
2028 412 90,39 372 109 1 0,40 0,48 0,73 1,37 0,01 0,27 0,68 0,76 1,00
2029 414 90,39 374 109 0 0,41 0,49 0,73 1,37 0,00 0,27 0,68 0,76 1,01
2030 416 90,39 376 110 1 0,41 0,49 0,73 1,38 0,01 0,28 0,68 0,77 1,01
2031 418 90,39 378 111 1 0,41 0,49 0,74 1,39 0,01 0,28 0,69 0,77 1,02
2032 420 90,39 380 111 0 0,41 0,49 0,74 1,40 0,01 0,28 0,69 0,77 1,02
2033 422 90,39 381 111 0 0,41 0,50 0,74 1,40 0,00 0,28 0,69 0,78 1,02
2034 424 90,39 383 112 1 0,42 0,50 0,75 1,41 0,01 0,28 0,70 0,78 1,03
2035 427 90,39 386 113 1 0,42 0,50 0,75 1,42 0,01 0,28 0,70 0,79 1,04
2036 428 90,39 387 113 0 0,42 0,50 0,76 1,42 0,00 0,28 0,70 0,79 1,04
2037 430 90,39 389 114 1 0,42 0,51 0,76 1,43 0,01 0,29 0,71 0,79 1,05
2038 432 90,39 390 114 0 0,42 0,51 0,76 1,43 0,00 0,29 0,71 0,79 1,05
2039 434 90,39 392 115 1 0,43 0,51 0,77 1,44 0,01 0,29 0,71 0,80 1,05
2040 435 90,39 393 115 0 0,43 0,51 0,77 1,45 0,01 0,29 0,72 0,80 1,06
2041 435 90,39 393 115 0 0,43 0,51 0,77 1,45 0,00 0,29 0,72 0,80 1,06
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QUADRO 7.25 — ESTIMATIVA DAS CARGAS DE ESGOTO, NITROGENIO AMONIACAL E FOSFORO — BAIRRO BARRA DO BATATAL

Carga Didria Ndo s Carga Didria Carga Didria Carga Didria de Carga Didria de
Ano Tratada Carg(z DD:ZrOm/;r:)tada Rer:;r:zsmcz:;:i do Remanescente Total Nitrogénio Amoniacal Fdsforo
(kgDBO/dia) 9 ( kgDBO/dia ) (kgDBO/dia ) (kgN/dia) (kgP/dia)
2022 2,07 19,44 5,68 7,74 1,80 0,43
2023 2,08 19,55 5,71 7,78 1,81 0,43
2024 2,09 19,60 5,72 7,81 1,82 0,44
2025 2,11 19,82 5,79 7,89 1,84 0,44
2026 2,12 19,93 5,82 7,94 1,85 0,44
2027 2,13 20,03 5,85 7,98 1,86 0,45
2028 2,14 20,09 5,87 8,00 1,86 0,45
2029 2,15 20,20 5,90 8,05 1,87 0,45
2030 2,16 20,30 5,93 8,09 1,88 0,45
2031 2,17 20,41 5,96 8,13 1,89 0,45
2032 2,18 20,52 5,99 8,17 1,90 0,46
2033 2,19 20,57 6,01 8,20 1,91 0,46
2034 2,20 20,68 6,04 8,24 1,92 0,46
2035 2,21 20,84 6,09 8,30 1,93 0,46
2036 2,22 20,90 6,10 8,32 1,94 0,46
2037 2,23 21,01 6,13 8,37 1,95 0,47
2038 2,24 21,06 6,15 8,39 1,95 0,47
2039 2,25 21,17 6,18 8,43 1,96 0,47
2040 2,26 21,22 6,20 8,45 1,97 0,47
2041 2,26 21,22 6,20 8,45 1,97 0,47
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Para melhor visualizagdo, apresenta-se, no Grafico 7.9 a evolucdo da populagdo do Bairro Barra do
Batatal, atendida pelo sistema de esgotamento sanitario ao longo do periodo de planejamento.
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Grdfico 7.9 - Populagdo Atendida (hab.) x Anos de Planejamento — Bairro Barra do Batatal

Considerando-se o sistema de esgotamento sanitdrio do Bairro Barra do Batatal, a analise dos
dados permite concluir que:

v" A méaxima populacdo atendida ocorre no final de plano sera igual a 393 habitantes.

v" A maior contribuicio média total prevista é de 0,72 |/s e ocorrerd no ano 2041 (final de
plano);

v As cargas didrias remanescentes totais de DBO deverdo ter um decréscimo, passando dos
7,74 kgDBO/dia em 2022 para 8,45 kgDBO/dia em 2041.
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7.3.3 Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solugées Individuais
7.3.3.1  Areas do Municipio Sujeitas ao Esgotamento Sanitdrio

Em areas de baixo adensamento populacional é usual que sejam adotadas solucdes individuais
para o atendimento de esgoto, nas quais se nota um predominio da utilizacdo de fossas sépticas
ou rudimentares.

Conforme o censo do IBGE em 2010, o municipio de Eldorado ndo conta com solugdes individuais
consideradas adequadas. Apesar da existéncia de fossas sépticas como solu¢des individuais, o
tratamento ndo foi considerado adequado, devido a falta de informacdo sobre o processo
construtivo e operacional das fossas sépticas cadastradas no Censo 2010 do IBGE. E necessdrio
tratamento complementar do efluente das fossas sépticas (filtro anaerdbio, filtro aerdbio, filtro de
areia, vala de filtracdo, escoamento superficial, desinfec¢do, dentre outros) antes da disposicao
final, devido a qualidade regular do efluente tratado (40% e 70% de eficiéncia de remocdo de DBO
e 50% a 80% de eficiéncia de remogdo de Sélidos Suspensos Totais — SST).

Assim, como solugdo individual foram propostas Unidades Sanitdrias Individuais (USIs) constituidas
pelas seguintes unidades de tratamento: caixa de gordura, fossa séptica, filtro anaerdbio e
sumidouro.

Para o estudo das contribuicées de esgoto, no municipio de Eldorado, além da populagdo rural
residente, foi acrescida a populacdo flutuante, pois hd no municipio, pousadas, hotéis domicilios
ocasionais etc. nas zonas rurais. Desta populagdao residente mais a flutuante foi excluida a
populacdo do Bairro Barra do Batatal, pois para esta localidade sera proposta solug¢ao coletiva de
esgotamento sanitario.

7.3.3.2  Critérios e Pardmetros de Planejamento

Para o presente estudo foram adotados critérios e parametros usualmente empregados em
estudos de esgotamento sanitario, adequados as particularidades de cada area observada.

v’ Estimativa da Contribuigéio Per Capita de Esgotos

A contribuicdo per capta de esgoto é obtida utilizando-se o coeficiente de retorno de 80% de
acordo com a NBR 9.649/1986 sobre o consumo médio efetivo de dgua per capita, este coeficiente
é largamente adotado para estimativa dos volumes de esgoto produzidos. Desta forma, a partir do
valor do consumo de agua de 90 I/hab.dia, obteve-se uma contribui¢cdo de 72 I/hab.dia de esgotos.

v’ Metas de Atendimento por Esgotamento

O indice de atendimento com solugdes individuais é de 0%, estando abaixo da meta de 90%
preconizada pela Lei 14.026/20 — Marco Legal do Saneamento Basico, que devera ser atingida em
2033. Dessa forma foi considerado que havera um incremento no indice de atendimento da area
rural para alcangar a meta do Marco Legal do Saneamento Basico.
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v Estimativa das Cargas Orgédnicas

A carga poluidora gerada é estimada a partir da contribuicdo per capita de esgoto doméstico de
54 gDBO/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento de acordo com
CETESB (2019).

v Estimativa das Cargas de Nitrogénio Amoniacal e Fésforo

A estimativa das cargas de nitrogénio amoniacal e fésforo geradas pela populagdao atendida pelos
sistemas de esgotamento sanitdrio é feita por meio da contribuicdo per capita, sendo adotados os
seguintes valores recomendados por Von Sperling (2005):

< Nitrogénio amoniacal: 5 gNHs-N/hab.dia;

< Fosforo: 1,2 gP/hab.dia.
Com base na populacdo atendida e nas contribuicdes per capita, pode-se determinar a carga total
afluente ao sistema de tratamento desses macronutrientes.

7.3.3.3  Estimativa das Contribuicdes de Esgotos

Com base na evolu¢dao populacional rural e nos critérios e parametros apresentados nos itens
anteriores, foram estimadas as contribuicGes, em termos de vazdes e cargas organicas da area
rural. Foi considerada a eficiéncia de remogdo de DBO de 50% de acordo com a NBR 13969/1997,
conforme apresentado no Quadro 7.26.
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QUADRO 7.26 - ESTIMATIVA DAS CONTRIBUICOES E CARGAS ORGANICAS DE ESGOTO — SOLUCOES INDIVIDUAIS

Popula;ﬁo.RuraI a % de . Carga Didria Ndo Carga Didria Carga Didria Carga Didria Carqa Diazrif’ de Carga Didria de
Ano ser gter.rdufa.por. Esgota- Pop ula-;ao Rural N2 de Dom. N2 de D.om. IS.a {do/ Contribuigédo (L/s) Tratada Tratada Remanescente do Remanescente Total N:trog.e nio Fosforo
solugdes individuais mento Atendida (hab) Atendidos Déficit (Un.) (kgDBO/dia) (kgDBO/dia) Tratamen.to (kgDBO/dia) Amoma.cal (kgP/dia)
(hab) (kgDBO/dia) (kgN/dia)
2022 10.222 0% 0 3.661 0 - 0,00 552,01 0,00 0,00 552,01 0,00 0,00
2023 10.286 8% 842 3.716 304 304 0,70 509,98 45,47 22,74 532,72 4,21 1,01
2024 10.351 16% 1.694 3.772 617 313 1,41 467,48 91,48 45,74 513,22 8,47 2,03
2025 10.413 25% 2.556 3.830 940 323 2,13 424,29 138,02 69,01 493,30 12,78 3,07
2026 10.467 33% 3.426 3.880 1.270 330 2,86 380,23 185,00 92,50 472,73 17,13 4,11
2027 10.522 41% 4.304 3.932 1.609 339 3,59 335,73 232,42 116,21 451,94 21,52 5,16
2028 10.577 49% 5.192 3.985 1.956 347 4,33 290,77 280,37 140,19 430,96 25,96 6,23
2029 10.632 57% 6.089 4.038 2.313 357 5,07 245,30 328,81 164,41 409,71 30,45 7,31
2030 10.686 65% 6.995 4.089 2.676 363 5,83 199,35 377,73 188,87 388,22 34,98 8,39
2031 10.738 74% 7.907 4.135 3.045 369 6,59 152,86 426,98 213,49 366,35 39,54 9,49
2032 10.789 82% 8.827 4.182 3.422 377 7,36 105,93 476,66 238,33 344,26 44,14 10,59
2033 10.840 90% 9.756 4.230 3.807 385 8,13 58,54 526,82 263,41 321,95 48,78 11,71
2034 10.893 90% 9.803 4.278 3.850 43 8,17 58,82 529,36 264,68 323,50 49,02 11,76
2035 10.943 90% 9.849 4.325 3.892 42 8,21 59,09 531,85 265,93 325,02 49,25 11,82
2036 10.985 90% 9.887 4.367 3.930 38 8,24 59,32 533,90 266,95 326,27 49,44 11,86
2037 11.027 90% 9.924 4.409 3.968 38 8,27 59,54 535,90 267,95 327,49 49,62 11,91
2038 11.068 90% 9.961 4.451 4.006 38 8,30 59,77 537,89 268,95 328,72 49,81 11,95
2039 11.109 90% 9.998 4.494 4.045 39 8,33 59,99 539,89 269,95 329,94 49,99 12,00
2040 11.153 90% 10.038 4.536 4.082 37 8,37 60,23 542,05 271,03 331,26 50,19 12,05
2041 11.184 90% 10.066 4.575 4118 36 8,39 60,40 543,56 271,78 332,18 50,33 12,08
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8. DIAGNO:STICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO DO
MUNICIPIO

8.1 CONSIDERACOES INICIAIS

O diagnéstico dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio foi
desenvolvido com base na estimativa de demandas de agua e de contribui¢cdes de esgoto, para o
horizonte de planejamento desse plano, e na capacidade dos sistemas existentes.

8.2 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — SEDE URBANA

8.2.1 Manancial

O sistema de abastecimento de agua da Sede Urbana é suprido por meio do Rio Ribeira de Iguape.
De acordo com dados da SABESP, a Qmin. de estiagem para Q7,10 no manancial é de 13.360 I/s.
Tendo em vista que o valor maximo das demandas mdaximas didrias, apresentadas anteriormente,
é de 19,81 I/s, verifica-se que a disponibilidade hidrica comporta as demandas atuais e futuras.

8.2.2 Captagdo, Elevagdo e Adugédo de Agua Bruta

Para a captacdo de agua no Rio Ribeira de lguape, o sistema conta com uma EEAB (Estacdo
Elevatéria de Agua Bruta), porém n3o foram disponibilizados dados sobre a poténcia, capacidade e
condigbes da mesma.

Foi verificada a velocidade de escoamento na adutora de 3agua bruta, de acordo com as
recomendacdes da literatura. Segundo Tsutiya (2006), a velocidade econ6mica recomendada em
adutoras por recalque é de 1,0 a 1,5 m/s. Ainda como regra geral, a velocidade minima n3o deve
ser inferior a 0,6 m/s, ja que pode ocorrer acimulo de material suspenso no interior da tubulacdo.
Estes valores foram adotados como referéncia para esta avaliacao.

No Quadro 8.1, a seguir, apresenta-se a avaliagdo da capacidade de veiculagcdo da vazdao na
adutora de agua bruta (AAB). Este estudo foi feito avaliando vazdo maxima didria no final de plano
(2041).

QUADRO 8.1 - AVALIACAO DA VELOCIDADE DE OPERACAO NA ADUTORA DE AGUA BRUTA

. .. Velocidade de " ..
Adutora Extenséio (m) Diémetro (mm) Vazao maxima escoamento Vazao maxima
didria (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
AAB Sede 85 150 19,81 1,12 26,51

Verifica-se que a adutora de 4gua bruta apresenta velocidade de escoamento dentro do intervalo
recomendado, o que aponta para a suficiéncia da adutora existente durante todo o periodo do
estudo.

Consorcio
Engecorps A Maubertec
1442-SMA-01-SA-RT-1041

Produto 2 (P2) - Reviséio/Atualizacéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio



-141-

Como nao foram disponibilizados dados sobre a EEAB, recomenda-se que seja utilizada uma
bomba com capacidade de 19,81 |/s, atendendo a demanda maxima diaria de final de plano.

8.2.3 Tratamento de Agua

A capacidade atual do Sistema Produtor da Sede Urbana é de 35,0 I/s, que é a capacidade nominal

da estacdo de tratamento de agua (ETA).

Como visto anteriormente, a necessidade maxima didria durante o periodo do estudo esta
estimada em 19,81 I/s em 2041. Portanto, a ETA existente é suficiente para atender as demandas
até final de plano, conforme pode ser observado no Grafico 8.1.
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8.2.4 Reservagdo

Para melhor visualiza¢do da situacao da reservagao do sistema de abastecimento de dgua da Sede
Urbana é apresentada no Grafico 8.2 a evolucdo do volume de reservacdo necessdrio e a
comparacgdo desse valor com a reservacao existente.

Produto 2 (P2) - Reviséio/Atualizacéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
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Verifica-se que o sistema possui reservagao suficiente para atender as demandas durante todo o
horizonte de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservacdo do sistema é de
1.150 m3 e o volume de reservacdo necessario varia entre 527 m® (2022) e 570 m? (2041), ou seja,
inferior ao volume instalado.

8.2.5 Elevagdo/Aducdo de Agua Tratada

O SAA da Sede Urbana conta 3 estacOes elevatdrias de dgua tratada (EEAT) e um Booster. Apenas
a EEAT Bela Vista/Portal ndo possui conjunto motobomba reserva, sendo necessdria intervencgao.

Este sistema possui um trecho de Adutora de Agua Tratada. No Quadro 8.2, a seguir, apresenta-se
a avaliacdo da capacidade de veiculacdo da vazdo na adutora de 4gua tratada (AAT). Este estudo
foi feito avaliando vazdao maxima horaria no final de plano (2041).

QUADRO 8.2 - AVALIACAO DA VELOCIDADE DE OPERACAO NA ADUTORA DE AGUA TRATADA

~ . Velocidade de . L.
Adutora Extensdo (m) Diégmetro (mm) Vazdo maxima escoamento Vazdo maxima
hordria (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
AAT Sede 800 150 19,81 1,12 26,51

Verifica-se que a adutora de agua tratada apresenta velocidade de escoamento dentro do
intervalo recomendado, o que aponta para a suficiéncia da adutora existente durante todo o
periodo do estudo.
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8.2.6 Rede de Distribuigédo

A rede de distribuicdo de dgua da Sede Urbana apresentava em 2019, segundo a SABESP, extensao
total de 23,39 km, constituida de malha de tubulacdes de diferentes diametros e materiais. Nao
foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Ressalta-se que o municipio ndo possui um cadastro da rede de abastecimento de dgua completo,
e que o mesmo é de extrema importancia para o municipio, constituindo-se uma das principais
recomendacdes neste plano.

O indice de Perdas na Distribuicdo no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 I/lig.dia). Desse modo, sera
considerado Programa de Reducdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033 sera considerado um
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas.

8.2.7 Qualidade da dgua bruta

O tratamento da agua para abastecimento realizado na Sede Urbana é do tipo convencional e o
tratamento de 4gua no Subsistem Distrito de Itapelina é composto por um Clarifloc (floculagao e
decantacdo) e um filtro. Ambos os sistemas atendem ao minimo exigido pela Resolucdo CONAMA
n2 357/2005 para abastecimento publico a partir de aguas superficiais.

A CETESB disponibiliza o indice de Qualidade das Aguas Brutas para Fins de Abastecimento Publico
(IAP). Esta abordagem é aplicavel caso o municipio apresente corpo hidrico com rede basica de
monitoramento em captacao da CETESB. Este ndo é o caso de Eldorado e, por isso, este indice ndo
foi incluido na avaliagao.

Em 2020 foi publicado o Boletim de Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S3o Paulo,
cujo objetivo é a divulgacdo diligente das ndo conformidades encontradas nas amostras em
relacdo aos padrdes nacionais de potabilidade, a partir de analises estatisticas e de tendéncia
obtidas através de monitoramento semestral. Um conjunto de 50 parametros foi analisado, dentre
0s quais se encontram dos parametros fisicos, quimicos e microbioldgicos, como apresentado no
Quadro 8.3.

QUADRO 8.3 - PARAMETROS ANALISADOS

Tipo de Par@metro Pardmetros

Fisicos Temperatura da agua e do ar, Sélidos Dissolvidos Totais e Sélidos Totais

pH, Alcalinidade Bicarbonato, Alcalinidade Carbonato, Alcalinidade Hidroxido, Condutividade
Elétrica, Dureza Total, Nitrogénio Nitrato, Nitrogénio Nitrito, Nitrogénio Amoniacal Total, Nitrogénio
Kjeldhal Total, Carbono Organico Dissolvido, Cloreto, Fluoreto, Sulfato e as concentragdes totais de
Aluminio, Antimoénio, Arsénio, Bario, Berilio, Boro, Cddmio, Calcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromio,
Estanho, Estroncio, Ferro, Litio, Magnésio, Manganés, Mercurio, Molibdénio, Niquel, Potassio, Prata,
Selénio, Sédio, Titanio, Urdnio, Vanadio e Zinco.

Quimicos Inorganicos

Microbiolégicos Bactérias heterotroficas, Coliformes totais e Escherichia coli.

Fonte: Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de Sdo Paulo. Boletim. CETESB, 2020.
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A gqualidade da agua subterrdnea no municipio € monitorada pela CETESB, por meio do poco
PC00243P. O Quadro 8.4 apresenta o resultado de andlises em ndo conformidade aos padrdes
nacionais de potabilidade, conforme divulgado pela CETESB em 2020.

QUADRO 8.4 - AGUA SUBTERRANEA — RESULTADOS NAO CONFORMES EM RELACAO AOS PADROES
NACIONAIS DE POTABILIDADE

Valor Resultados
P ; o Maxil o 0
.onto de Descrigdo Aquifero Parémetro a)fm!o 1¢ 22
monitoramento Permissivel Semestre Semestre
(vmP) de 2019 de 2019
PC00243P P1 Barra do Brago - Pre.- Col.lformes Ausente i Presente
Sabesp cambriano | totais (ug//L)

Fonte: Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S3o Paulo. Boletim. CETESB, 2020.

Observa-se que o parametro coliformes totais no ponto de monitoramento apresentou valor
superior ao permissivel em 2019. No entanto, a dgua captada nesse pog¢o passa pelo tratamento
por desinfeccdo com cloro para remocgao dos coliformes.

Ainda em relacdo ao Boletim de Qualidade das Aguas Subterrdneas no Estado de S3o Paulo,
verificou-se que em 2019 ndo ocorreu alteracdo da dgua por nitrato nos pocos de monitoramento
de Eldorado, ou seja, nenhum valor foi superior ao padrdo de potabilidade (10 mgN/L) e ao valor
de prevencdo adotado pela CETESB (5 mgN/L).

A CETESB disponibiliza, ainda, o Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas (IPAS), que é
definido a partir do percentual de amostras de agua bruta, coletadas pela Rede CETESB de
Qualidade, em conformidade com os padrbes nacionais de potabilidade e de aceitacdo ao
consumo humano definidos na Portaria de Consolidagdo n2 05/2017 do Ministério da Salde
(Anexo XX)°, e apresenta, de forma genérica, a qualidade das dguas captadas em pocos tubulares
utilizados principalmente para o abastecimento publico.

De acordo com Boletim de Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S3o Paulo, o IPAS do
Sistema Pré-Cambriano foi de 65% em 2019, classificado pela CETESB como qualidade regular
(33,0-67,0%).

Diante dos resultados, observa-se que as aguas subterraneas apresentam qualidade regular. O
tratamento utilizado é adequado, pois atende as exigéncias minimas da legislacdo. Ressalta-se que
a classificacdo e diretrizes para enquadramento das aguas subterraneas sdo apresentadas na
Resolucdo CONAMA 396/2008. E importante que a SABESP mantenha o monitoramento e a
vigilancia da qualidade da 4gua do manancial subterraneo, de forma a garantir o abastecimento da
populacdo de Eldorado.

50 Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n® 05/17 do Ministério da Saude foi alterado pela Portaria GM/MS n2 888/21.
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8.2.8 Qualidade da dgua tratada

A qualidade da dagua tratada em Eldorado pode ser observada pelos seguintes indicadores,
sumarizados no Quadro 8.5:

QUADRO 8.5- INDICADORES DE AGUA TRATADA

Indicador Valor Unidade
Incidéncia das analises de cloro residual fora do padrao (INO75) 0,19 %
Incidéncia das analises de turbidez residual fora do padr&o (INO76) 0 %
Incidéncia das analises de coliformes totais fora do padrdo (INO84) 0 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras de cloro residual (INO79) 107,52 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras- turbidez (INO80O) 107,52 %
Indicador de conformidade da quantidade de amostras- coliformes totais (INO85) 107,52 %

Fonte: Dados referentes a 2019, publicados pelo SNIS em 2020.

Em relagdo a estes indicadores, pode-se fazer algumas observacgdes:

v" A quantidade de amostras de cloro residual (INo7s), turbidez (INoso) e coliformes totais
(INogs) foram adequadas, visto que todos os indicadores excederam 100%, ou seja, o
numero de amostras realizadas foi superior ao nimero minimo de amostras obrigatdrias
(ver formulas de cdlculo desses indicadores apresentada no Quadro 13.4). O valor de
referéncia estabelecido pela Portaria de Consolidacdo n2 05/17 do Ministério da Saude
(Anexo XX) é de 90% do numero de analises minimas obrigatdrias para os coliformes totais
e turbidez e 75% do numero de andlises minimas obrigatdrias para o residual de agente
desinfetante (cloro). Ressalta-se que nada impede a coleta de mais amostras além deste
minimo e, em conformidade, ultrapassar os 100%.

v' Observou-se que (0,19%) das amostras analisadas estavam fora do padrdo para o
parametro cloro residual (INO75), ou seja, as analises apresentaram cloro residual livre
inferior a 0,2 mg/l ou cloro residual combinado inferior a 2 mg/I;

v" Observou-se que nenhuma (0%) das amostras analisadas estavam fora do padrdo para o
parametro turbidez (INo7s), ou seja, as analises apresentaram turbidez inferior a 5 UNT
(Unidade Nefelométrica de Turbidez);

v' Observou-se que nenhuma (0%) das amostras analisadas apresentaram presenca de
coliformes totais (INosa);

v Verificou-se que as analises de cloro residual, turbidez e coliformes totais atendem ao
disposto na Portaria de Consolida¢do n2 05/17 do Ministério da Saude (Anexo XX), visto
gue menos de 5% das amostras analisadas apresentaram resultados ndo conformes.

Para avaliacdo foram utilizados dados publicados pelo SNIS no ano de 2020 e referentes a 2019.
Anualmente é possivel obter informacdes mais recentes divulgadas pelo SNIS e no Relatdrio Anual
de Qualidade da Agua®, divulgado pela SABESP, para acompanhamento da qualidade da agua
tratada no municipio.

6 Relatério Anual de Qualidade da Agua. Disponivel em: https://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaold=42.
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8.3 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — DISTRITO ITAPEUNA

8.3.1 Manancial

O sistema de abastecimento de dgua do Distrito Itapelina também suprido por meio do Rio Ribeira
de Iguape. A Qmin. de estiagem para Q7,10 no manancial é de 13.360 I/s. Tendo em vista que o valor
maximo das demandas maximas diarias, apresentadas anteriormente, é de 1,65 I/s, verifica-se que
a disponibilidade hidrica comporta as demandas atuais e futuras.

8.3.2 Captagdo, Elevagdo e Adugdo de Agua Bruta

O Subsistema do Distrito Itapetina conta com duas Estacdes Elevatérias de Agua Bruta (EEAB),
sendo que ambas ndo possuem conjunto motobomba reserva.

No Quadro 8.6, a seguir, apresenta-se a avaliacdo da capacidade de veiculacdo da vazdo na
adutora de dgua bruta (AAB). Este estudo foi feito avaliando vazdo maxima diaria no final de plano
(2041).

QUADRO 8.6 - AVALIACAO DA VELOCIDADE DE OPERACAO NA ADUTORA DE AGUA BRUTA

~ - Velocidade de . -
Adutora Extenséo (m) Diagmetro (mm) Vazdo maxima escoamento Vazdo maxima
didria (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
AAB Itapelna 544 75 1,87 0,42 6,63

Verifica-se que a AAB apresenta velocidade de escoamento préxima da faixa de operacao
recomendada de 0,6 m/s, o que aponta para a suficiéncia da adutora existente até o final do
planejamento (2041).

Como nao foram disponibilizados dados sobre as EEAB’s, recomenda-se que seja utilizada uma
bomba com capacidade de 1,87 I/s, em cada EEAB, atendendo a demanda maxima diaria de final
de plano.

8.3.3 Tratamento de Agua

A capacidade atual do Sistema Produtor do Distrito Itapeuna é de 4,17 I/s, que é a capacidade
nominal da estacdo de tratamento de agua (ETA).

Como visto anteriormente, a necessidade maxima didria durante o periodo do estudo estd
estimada em 1,87 I/s em 2041. Portanto, a ETA existente é suficiente para atender as demandas
até final de plano, conforme pode ser observado no Grafico 8.3.
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8.3.4 Reservagdo

Para melhor visualizacdo da situacdo da reservacdo do sistema de abastecimento de dgua do
Distrito Itapeuna é apresentada no Grafico 8.4 a evolugao do volume de reserva¢do necessario e a
comparacgdo desse valor com a reservagdo existente.
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Verifica-se que o sistema possui reservagao suficiente para atender as demandas durante todo o
horizonte de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservacdo do sistema é de 90m? e
o volume de reservacdo necessario varia entre 50 m*® (2022) e 54 m?® (2041), ou seja, inferior ao
volume instalado.

8.3.5 Elevagdo/Aducdo de Agua Tratada

Como visto anteriormente, no Distrito Itapelna a distribuicdo de agua tratada é feita por
gravidade, sem a utilizagdo de Estacdo Elevatdria de Agua Tratada (EEAT) e Boosters.

8.3.6 Rede de Distribui¢do

A rede de distribuicdo de agua do Distrito Itapelna apresentava em 2019, segundo a SABESP,
extensao total de 2,53 km, constituida de malha de tubulagbes de diferentes didmetros e
materiais. Ndo foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Ressalta-se que o municipio ndo possui um cadastro da rede de abastecimento de dgua completo,
e que o mesmo é de extrema importancia ao municipio, constituindo-se uma das principais
recomendacgdes neste plano.

O indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 I/lig.dia). Desse modo, sera
considerado Programa de Reduc¢do de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033 sera considerado um
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas.
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8.3.7 Qualidade da dgua bruta

A qualidade da dgua bruta pode ser observada no item 8.2.7. Nao ha indicadores especificos para
o subsistema do Distrito Itapeuna.

8.3.8 Qualidade da dgua tratada

A qualidade da 3agua tratada pode ser observada no item 8.2.8. Ndo ha indicadores especificos
para o subsistema do Distrito Itapeuna.

8.4 DIAGNGSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — DISTRITO BARRA DO BRACO

8.4.1 Manancial
O Distrito Barra do Braco é abastecido por captacao subterranea através de um poco profundo.

Segundo dados da Sabesp a vazdo outorgada para captacdo neste poco profundo é de 1,08 I/s.
Tendo em vista que o valor maximo das demandas maximas didrias é de 0,92 I/s, verifica-se que ha
disponibilidade no manancial para as demandas atuais e futuras.

8.4.2 Captagdo, Elevagdo e Adugdo de Agua Bruta
Conforme descrito anteriormente a captagao de agua bruta é feita em um pogo profundo.

Como nao foi disponibilizado dado a respeito da capacidade da bomba que capta dgua no pogo
profundo, ndo foi possivel realizar o diagndstico da EEAB, do poco e da adutora de dgua bruta que
recalca a dgua do poco profundo.

8.4.3 Tratamento de Agua

A agua captada nos pocos profundos recebe tratamento por desinfeccdo com hipoclorito, de sédio
e fluoretacdo com 4cido fluossilicico, procedimento considerado adequado, uma vez que se trata
de manancial subterraneo.

Ndo foram disponibilizadas informagdes de dosagens dos produtos quimicos para avaliar se as
unidades estdo adequadas (bombas dosadoras, tanques de armazenamento).

8.4.4 Reservagdo

Para melhor visualizacdo da situacdo da reservacdo do sistema de abastecimento de agua do
Distrito Barra do Braco é apresentada no Grafico 8.5 a evolucdo do volume de reservacado
necessario e a comparacao desse valor com a reservacao existente.
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Verifica-se que o sistema possui reservagao suficiente para atender as demandas durante todo o
horizonte de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservacdo do sistema é de 30 m3
e os volumes de reservacdo necessarios variam entre 24 m3? (2022) e 26 m® (2041). Portanto, ha
suficiéncia de reservagdo do inicio ao final do plano.

8.4.4 Elevagdo/Aducdo de Agua Tratada

Como visto anteriormente, no Distrito Barra do Braco a distribuicdo de agua tratada é feita por
gravidade, sem a utilizagdo de Estacdo Elevatdria de Agua Tratada (EEAT) e Boosters.

8.4.5 Rede de Distribuigcdo

A rede de distribuicdo de agua do Distrito Barra do Braco apresentava em 2019, segundo a
SABESP, extensao total de 1,91 km, constituida de malha de tubula¢des de diferentes diametros e
materiais. Ndo foram apontados pela SABESP problemas operacionais.

Ressalta-se que o municipio ndo possui um cadastro da rede de abastecimento de dgua completo,
e que o mesmo é de extrema importancia ao municipio, constituindo-se uma das principais
recomendacgdes neste plano.

O indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 |/lig.dia). Desse modo, serd
considerado Programa de Reduc¢do de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033 sera considerado um
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas.
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8.4.6 Qualidade da dgua bruta

A qualidade da dgua bruta pode ser observada no item 8.2.7. Nado ha indicadores especificos para
o subsistema do Distrito Barra do Brago.

8.4.7 Qualidade da dgua tratada

A qualidade da 3agua tratada pode ser observada no item 8.2.8. Ndo ha indicadores especificos
para o subsistema do Distrito Barra do Brago.

8.5 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — BAIRRO BARRA DO BATATAL

8.5.1 Manancial
O Bairro Barra do Batatal é abastecido por captacdo subterrdnea através de um pocgo profundo.

Segundo dados da Sabesp (2019) a vazdo outorgada para captacdo neste poco profundo é de 0,84
I/s. Tendo em vista que o valor maximo das demandas maximas didrias é de 0,99 |/s, verifica-se
que a disponibilidade para captagao subterranea neste pogo profundo ndo comporta as demandas
futuras, sendo necessdria a perfuracdo de um novo pog¢o para suprir as demandas desta
localidade.

8.5.2 Captagdo, Elevacgdo e Adugdo de Agua Bruta
Conforme descrito anteriormente a captacdo de agua bruta é feita em um poco profundo.

Como nao foi disponibilizado dado a respeito da capacidade da bomba que capta dgua no poco
profundo, ndo foi possivel realizar o diagnéstico da EEAB, do poco e da adutora de dgua bruta que
recalca a dagua do poco profundo.

8.5.3 Tratamento de Agua

A agua captada nos pocos profundos recebe tratamento por desinfecgdo com hipoclorito, de sddio
e fluoretacdo com acido fluossilicico, procedimento considerado adequado, uma vez que se trata
de manancial subterraneo.

Nao foram disponibilizadas informac¢des de dosagens dos produtos quimicos para avaliar se as
unidades estdo adequadas (bombas dosadoras, tanques de armazenamento).
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8.5.4 Reservagdo

Para melhor visualizacdo da situacdo da reservacdo do sistema de abastecimento de 4gua do
Bairro Barra do Batatal é apresentada no Grafico 8.6 a evolucdo do volume de reservacao
necessario e a comparacgao desse valor com a reservacgao existente.
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Grdfico 8.6 - Volume de Reservagéio Necessdrio (m?) x Volume de Reservagéio Atual (m?)

Verifica-se que o sistema ndo possui reservacdo suficiente para atender as demandas durante
todo o horizonte de planejamento, uma vez que a capacidade atual da reservacdo do sistema é de
15 m? e os volumes de reservagdo necessarios variam entre 26 m3 (2022) e 28 m? (2041). Portanto,
nado ha suficiéncia de reservacao até o horizonte de planejamento, sendo necessaria a instalacdo
de um novo reservatoério com capacidade de armazenar 13 m3.

8.5.5 Elevagdo/Adugdo de Agua Tratada

Como visto anteriormente, no Bairro Barra do Batatal a distribuicdo de 4dgua tratada é feita por
gravidade, sem a utilizac3o de Estacdo Elevatdria de Agua Tratada (EEAT) e Boosters.

8.5.6 Rede de Distribuigcdo

A rede de distribuicdo de agua do Bairro Barra do Batatal apresentava em 2019, segundo a
SABESP, extensdo total de 1,75 km, constituida de malha de tubulacGes de diferentes diametros e
materiais. Nao foram apontados pela SABESP problemas operacionais.
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Ressalta-se que o municipio ndo possui um cadastro da rede de abastecimento de dgua completo,
e que o mesmo é de extrema importancia ao municipio, constituindo-se uma das principais
recomendagdes neste plano.

O Indice de Perdas na Distribui¢io no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 I/lig.dia). Desse modo, sera
considerado Programa de Reducdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033 sera considerado um
Programa de Gerenciamento do Indice de Perdas.

8.5.7 Qualidade da dgua bruta

A qualidade da dgua bruta pode ser observada no item 8.2.7. Nao ha indicadores especificos para
o subsistema do Bairro Barra do Batatal.

8.5.8 Qualidade da dgua tratada

A qualidade da 3agua tratada pode ser observada no item 8.2.8. Ndo ha indicadores especificos
para o subsistema do Bairro Barra do Batatal.

8.6 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — SEDE URBANA

8.6.1 Coleta e Afastamento

A rede coletora de esgoto possui extensao total de 23,62 km, em didmetros de 100, 150 e 200 mm
em tubos ceramicos, ferro fundido e PVC. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuicdes
previu a necessidade de ampliagdo da rede coletora para 26,25 km, acompanhando o crescimento
vegetativo da populacdo.

Ressalta-se que ampliacdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos
executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervengdes
propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissarios sao
adequados até final de plano.

Ressalta-se, também, que ndo ha cadastro completo e atualizado do sistema de esgotamento
sanitario da Sede, e que o mesmo é de extrema importancia para o municipio, de modo que a sua
elaboracdo é recomendada.

8.6.2 Elevacgdo e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitario da Sede Urbana conta com 7 Estacdes Elevatérias de Esgoto e
linhas de recalque. Em relacdo as EEE’s, nenhuma delas é dotada de gerador de emergéncia e as
EEE’s Escritorio, Vila Incomager, Campo, Vila Esperanga e CDHU ndo possuem conjunto
motobomba reserva, sendo necessaria intervencgao.
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Para avaliagdo da velocidade de escoamento nas linhas de recalque, considerou-se como
referéncia as velocidades de operacdo entre 0,6 e 3,0 m/s, conforme recomendado por Tsutyia
(2011). A velocidade nas linhas de recalque é apresentada no Quadro 8.7.

QUADRO 8.7 - VERIFICAGCAO DA VELOCIDADE NAS LINHAS DE RECALQUE DAS EEE’S

. . Velocidade de - .
Denominagéo Extensdo (m) Didgmetro (mm) Vazdo nominal escoamento Vazao maxima
¢ da EEE (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
LR - EEE Escritorio 19 75 4,58 1,04 13,25
371 75 3,17 13,25
LR - EEE Vila Incomager 14,00
137 100 1,78 23,56
40 200 0,57 94,25
LR - EEE Final 18,00
2856 200 0,57 94,25
LR - EEE Campo 160 75 1,94 0,44 13,25
LR - EEE Vila Esperanca 361 75 5,56 1,26 13,25
LR - EEE CDHU 239 75 4,44 1,00 13,25
LR - EEE Jardim Nova 50 100 1,00 0,13 23,56
Eldorado

Observa-se que com excecdo da LR - EEE Jardim Nova Eldorado, a velocidade na linha de recalque

de todas as outras EEE’s encontra-se préximo ou dentro do intervalo recomendado.

8.6.3 Tratamento de Esgoto e Disposi¢do do Efluente Tratado

O esgoto coletado na Sede Urbana é encaminhado para a Estacdo de Tratamento de Esgoto, com
capacidade nominal de 15,78 I/s.

A contribuicdo média diaria de final de plano (2041) prevista é de 14,25 I/s, portanto a ETE
existente é suficiente para atender as contribuicdes médias até final de plano, conforme pode ser
observado no Grafico 8.7.
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O emissario final é constituido por tubulagdo em PVC com diametro de 200 mm e extensao de 700
m. Nao foram disponibilizados dados que permitam a avaliacdo de sua capacidade.

8.6.4 Qualidade do efluente tratado

A Sede Urbana e o Distrito de Itapelna possuem Estacdo de Tratamento de Esgoto por lagoas e no
Distrito Barra do Braco o sistema de tratamento do esgoto é do tipo Reator UASB e Reator
Anaerdbico. Nado foram informados dados de eficiéncia de remoc¢ao de carga organica.

Segundo o Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de S3o Paulo, divulgado pela
CETESB em 2019, o municipio de Eldorado possui eficiéncia média de remocdao de matéria
organica em termos de DBO, de 70,8%, ou seja, superior a estabelecida no Decreto Estadual
8468/76, de 80%.

O Grafico 8.8 apresenta a evolucdo das cargas organicas geradas e remanescentes. Observa-se
gue hd aumento das cargas geradas e remanescentes ao longo do periodo de planejamento,
acompanhando o aumento populacional.
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Ainda em relacdo ao Relatério de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de S3o Paulo, o
indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da Populacdo Urbana (ICTEM) foi igual a 7,43, o que
o classifica como REGULAR (entre 7,5 e 5,1).

Este indicador relaciona coleta, existéncia e eficiéncia do sistema de tratamento do esgoto
coletado, efetiva remocdo da carga organica em relacdo a carga potencial, destinacdo adequada
de lodo e residuos gerados no tratamento e ndao desenquadramento da classe do corpo receptor
pelo efluente tratado e lancamento direto e indireto de esgoto ndo tratado. Assim, observa-se que
o SES de Eldorado apresenta atendimento regular aos parametros considerados neste indicador
da CETESB.

O langcamento de macronutrientes acima da capacidade de autodepuracdo de corpos hidricos,
especialmente em ambientes Iénticos, pode levar a problemas de eutrofizacdo e toxicidade a vida
aquatica, o que pode provocar mortandade de peixes em eventos extremos. Dessa forma, para se
obter resultados confidveis sobre a concentracdo de nitrogénio amoniacal e de fésforo nos corpos
receptores dos efluentes das ETEs, é fundamental que municipios e as operadoras de seus
sistemas de esgotamento sanitdrio monitorem e divulguem dados primarios para estudo
especifico, que envolve as seguintes atividades principais:

v" Dados de nitrogénio amoniacal e de fésforo no corpo receptor a montante do lancamento do
efluente;

v Dados de nitrogénio amoniacal e de fésforo do efluente tratado;

v' Estudo de diluicdo/autodepuracdo que, além da delimitacdo da regido de célculo, em que se
construira a rede de rios e reservatérios, necessitaria da obtencao de parametros associados
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aos trechos de rios simulados, tais como: extensdo linear total do trecho de rio, altitude média
da regiao, velocidade média do rio, vazoes especificas da bacia. A altitude média é utilizada
para o cdlculo do Coeficiente de Saturacdo (CS) e obtenc¢do da concentracdo limite de oxigénio
dissolvido. Sao utilizados para o célculo do tempo de permanéncia para rios a extensdo e a
velocidade média. Assim, a partir destes parametros sado feitas simulacGes da autodepuracdo
do fésforo e da reaeracdo dos trechos em estudo, utilizando ferramentas computacionais
levando a obtencao de valores de concentracdao em pontos de interesse para analise.

O monitoramento desses parametros visa buscar a melhor qualidade de agua possivel, ndo
prejudicando quem estd a jusante com eutrofizacdes e/ou mortandade de peixes em eventos
climaticos criticos.

8.7 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — DISTRITO ITAPEUNA

8.7.1 Coleta e Afastamento

A rede coletora de esgoto possui extensdo total de 1,93 km, em didmetros de 100 e 150 mm em
tubos ceramicos, ferro fundido e PVC. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuicdes
previu a necessidade de ampliagdo da rede coletora para 2,14 km, acompanhando o crescimento
vegetativo da populacdo.

Ressalta-se que ampliagbes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos
executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervengdes
propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissarios sao
adequados até final de plano.

Ressalta-se, também, que ndo ha cadastro completo e atualizado do sistema de esgotamento
sanitario da Sede, e que o mesmo é de extrema importancia para o municipio, de modo que a sua
elaboracdo é recomendada.
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8.7.2 Elevacgdo e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitario do Distrito Itapeuna possui 2 EEE’s, ambas dotadas de
conjunto motobomba reserva, mas sem gerador de emergéncia. Porém, segundo pareceres da
prestadora, ambas EEE’s possuem sistemas de monitoramento, ndao necessitando de intervencgdes.

Para avaliagdo da velocidade de escoamento nas linhas de recalque, considerou-se como
referéncia as velocidades de operacdo entre 0,6 e 3,0 m/s, conforme recomendado por Tsutyia
(2011). A velocidade nas linhas de recalque é apresentada no Quadro 8.8.

QUADRO 8.8 - VERIFICAGAO DA VELOCIDADE NAS LINHAS DE RECALQUE DAS EEE’S

. . Velocidade de - .
Denominagéo Extensdo (m) Diégmetro (mm) Vaz&o nominal escoamento Vazdo maxima
¢ da EEE (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
LR - EEE 01 - ITAPEUNA 382 100 9,00 1,15 23,56
LR - EEE 02 - ITAPEUNA 370 100 12,00 1,53 23,56

Observa-se que a velocidade na linha de recalque das duas EEE’s encontra-se dentro do intervalo
recomendado, apontando a suficiéncia de inicio a fim de plano.

8.7.3 Tratamento de Esgoto e Disposi¢do do Efluente Tratado

O esgoto coletado no Distrito Itapeuna é encaminhado para a Estagao de Tratamento de Esgoto,
com capacidade nominal de 4,61 I/s.

A contribuicdo média diaria de final de plano (2041) prevista é de 1,23 |/s, portanto a ETE
existente é suficiente para atender as contribuicdes médias até final de plano, conforme pode ser
observado no Grafico 8.9.
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Grdfico 8.9 — Vazéio Média Didria (I/s) x Capacidade nominal da ETE (I/s)

O emissario final é constituido por tubulagdo em PVC com diametro de 150 mm e extensao de 32
m. N3o foram disponibilizados dados que permitam a avaliacdo de sua capacidade.

8.7.4 Qualidade do efluente tratado

A qualidade do efluente tratado pode ser observada no item 8.5.4. N3ao hd indicadores especificos
para o subsistema do Distrito Itapeuna.

8.8 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — DISTRITO BARRA DO BRACO

8.8.1 C(oleta e Afastamento

A rede coletora de esgoto possui extensdo total de 1,66 km, com didmetro de 100 mm em tubo
ceramico. Para o final de plano, 2041, o estudo de contribuicdes previu a necessidade de
ampliacdo da rede coletora para 1,85 km, acompanhando o crescimento vegetativo da populagdo.

Ressalta-se que ampliacdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos
executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervengdes
propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissarios sao
adequados até final de plano.

Ressalta-se, também, que ndo ha cadastro completo e atualizado do sistema de esgotamento
sanitario da Sede, e que o mesmo é de extrema importancia para o municipio, de modo que a sua
elaboracdo é recomendada.
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8.8.2 Elevacgdo e Recalque de Esgoto

O Sistema de Esgotamento Sanitario do Distrito Barra do Braco possui uma EEE, sendo que esta
nao é dotada de conjunto motobomba reserva, sendo necessdria intervencao.

Para avaliagdo da velocidade de escoamento nas linhas de recalque, considerou-se como
referéncia as velocidades de operac¢do entre 0,6 e 3,0 m/s, conforme recomendado por Tsutyia
(2011). A velocidade nas linhas de recalque é apresentada no Quadro 8.9.

QUADRO 8.9 - VERIFICACAO DA VELOCIDADE NAS LINHAS DE RECALQUE DAS EEE’S

- 3 Velocidade de - .
Denominagéo Extenséo (m) DiGgmetro (mm) Vazdo nominal escoamento Vazao maxima
¢ da EEE (L/s) admissivel (L/s)
(m/s)
LR - EEE Barra do Brago 580 75 1,94 0,44 13,25

Observa-se que a velocidade na linha de recalque da EEE Barra do Brago encontra-se proximo ao
minimo recomendado, apontando a suficiéncia de inicio a fim de plano.

8.8.3 Tratamento de Esgoto e Disposi¢do do Efluente Tratado

O esgoto coletado no Distrito Barra do Braco é encaminhado para a Estacdo de Tratamento de
Esgoto, com capacidade nominal de 1,39 I/s.

A contribuicdo média diaria de final de plano (2041) prevista é de 0,79 |/s, portanto a ETE
existente é suficiente para atender as contribuicdes médias até final de plano, conforme pode ser
observado no Grafico 8.10.
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Grdfico 8.10 — Vazédo Média Didria (I/s) x Capacidade nominal da ETE (I/s)

O emissdrio final é constituido por tubulagdo em PVC com didmetro de 150 mm e extensdo de
27,6 m. Nao foram disponibilizados dados que permitam a avaliacdo de sua capacidade.

8.8.4 Qualidade do efluente tratado

A gualidade do efluente tratado pode ser observada no item 8.5.4. Nao ha indicadores especificos
para o subsistema do Distrito Barra do Braco.

8.9 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — DISTRITO BARRA DO BATATAL

8.9.1 Coleta e Afastamento

Como nao foi fornecido dados sobre a rede coletora de esgoto existente, foi feita uma estimativa a
partir do numero de liga¢gdes (103), o que resultou em uma rede coletora de extensao total de
1,32 km, com didmetro de 100 mm em tubo ceramico. Para o final de plano, 2041, o estudo de
contribui¢des previu a necessidade de ampliacdo da rede coletora para 1,85 km, acompanhando o
crescimento vegetativo da populagao.

Ressalta-se que ampliacdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de projetos
executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervencdes
propostas. Para este planejamento, considerou-se que os coletores, interceptores e emissarios sao
adequados até final de plano.

Ressalta-se, também, que ndo ha cadastro completo e atualizado do sistema de esgotamento
sanitario da Sede, e que o mesmo é de extrema importancia para o municipio, de modo que a sua
elaboracdo é recomendada.

8.9.2 Elevacgdo e Recalque de Esgoto

De acordo com informacgdes recebidas pela SABESP, o SES do Bairro Barra do Batatal ndao conta
com Estacdo Elevatodria de Esgoto.

8.9.3 Tratamento de Esgoto e Disposi¢do do Efluente Tratado

A SABESP forneceu alguns documentos em que consta existir no Bairro do Batatal uma Estacao de
Tratamento de Esgotos (ETE), denominada ETE Barra do Batatal, porém ndo foram fornecidas
informacbes a respeito do tipo de tratamento, da capacidade nominal, do emissario final, da
outorga de langamento e o croqui deste subsistema.

8.9.4 Qualidade do efluente tratado

A gualidade do efluente tratado pode ser observada no item 8.5.4. Nao hd indicadores especificos
para o subsistema do Distrito Barra do Batatal.
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8.10 ANALISE DAS CONDICOES INSTITUCIONAIS DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

8.10.1 Titularidade da Prestagdo dos Servigos

Os servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario do municipio de Eldorado sdo
prestados pela SABESP. Trata-se de uma empresa de economia mista, com personalidade juridica
prépria, com autonomia administrativa, econémica e financeira.

Sua finalidade consiste em estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com
organizacdes especializadas em Engenharia Sanitaria, as obras relativas a construcdo ou
remodelacdo dos sistemas publicos de abastecimento de dgua potdvel e de esgoto sanitarios, bem
como administrar, operar, manter, conservar e explorar diretamente os servigos de dgua e esgoto
sanitarios, além de lancar, fiscalizar e arrecadar as tarifas desses servicos.

As vantagens da concessdo dos servigos de saneamento sdo as seguintes:

v' Maior facilidade de obten¢3o de fontes de financiamento;

v" N3o é influenciada pela politica local na tomada de decisdes, sendo responsavel pela
fixacdo de tarifas de dgua e esgoto.

8.10.2 Legislagdo Aplicavel

Em funcdo das novas referéncias, em termos da legislacado institucional em vigor, deve-se destacar
gue os planos municipais de saneamento deverao obedecer as exigéncias das Leis Federais n®®
11.445/07 (Lei Nacional do Saneamento Basico e sua regulamenta¢do — Decreto n? 7.217/10) e
11.107/05 (Lei dos Consércios Publicos); outras leis de referéncia sdo as Leis n? 11.079/04 (Lei das
Parcerias Publico-Privadas), Lei n? 8.987/95 (Lei de Concessdes) e, no campo da regulacdo dos
servicos, a Lei Complementar n2 1025/07, que criou a ARSESP.

Deve-se destacar também a Lei Federal n2 14.026, de 15 de julho de 2020, que atualiza o marco
legal do saneamento basico e altera a Lei n2 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir a ANA
competéncia para editar normas de referéncia sobre o servico de saneamento. A meta do
Governo Federal é alcangar a universalizagdo até 2033, garantindo que 99% da populagao
brasileira tenha acesso a agua potavel e 90% ao tratamento e a coleta de esgoto.

Deve-se também levar em conta a Lei Estadual n2 7.663/91, centrada na Politica Estadual de
Recursos Hidricos, e demais documentos que orientam a elaboracdo dos planos nacionais,
estaduais, municipais ou regionais (como portarias, resolugdes, guias, leis orgdnicas municipais
etc.).

Na esfera municipal, pode-se destacar a Lei Organica, de data ndo especificada, que dispde sobre
as competéncias de cada entidade governamental.
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9. OBJETIVOS E METAS
9.1 ABORDAGEM GERAL SOBRE 0S OBJETIVOS E MIETAS PARA OS SISTEMAS DE SANEAMENTO
Do Municipio

Neste capitulo sdo definidos os objetivos e as metas para o municipio de Eldorado, contando com
dados e informacgdes que ja foram sistematizados nos capitulos anteriores, essencialmente quanto
ao que se pretende alcancar em cada horizonte de projeto, com relagdo ao nivel de cobertura dos
servicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, e sua futura universalizacado.

Com essa intencdo, os objetivos e metas serdo melhor detalhados em nivel do territério do
municipio, orientando o desenvolvimento do programa de investimentos proposto, que
constituira a base do Plano Municipal.

9.2 CONDICIONANTES E DIRETRIZES GERAIS ADVINDAS DE DIAGNOSTICOS

Contando com todos os subsidios levantados, pode-se, entdo, chegar a conclusdes e a diretrizes
gerais relacionadas aos Planos Municipais dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario:

v' E necessario que sejam feitas articulacdes entre os segmentos internos ao setor de
saneamento, que envolvem o abastecimento de dgua e a coleta e o tratamento de esgotos;

v Dever3o ser implementados acdes conjuntas e processos de negociacdo para alocacdo das
disponibilidades hidricas, com vistas a evitar conflitos com outros diferentes setores usuarios
das dguas, como no caso da UGRHI 11, com destaque para o setor do turismo e da pesca,
seguido pela agropecuaria, com as culturas da banana, plantas ornamentais, silvicultura,
pupunha e a criacdo de bovinos e bubalinos. Destaca-se ainda, a atividade de mineracao
relacionada com as industrias de cimento, cal, areia e brita para construcao.

Em relacdo aos sistemas de abastecimento de dgua dos municipios da UGRHI 11, o Diagndstico
efetuado indicou que:

v A grande maioria dos municipios apresenta indices de Atendimento das Aguas, do Sistema
Nacional de Informac¢es do Saneamento — SNIS, categorizados como REGULAR;

v’ 15 municipios apresentam indice de atendimento urbano BOM, sendo 14 deles com 100% de
atendimento.

No que tange aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, as conclusdes obtidas do
Diagndstico sao as seguintes:

v 16 municipios da UGRHI 11 apresentam indice de coleta considerado RUIM e 7 apresentam
indice de coleta REGULAR;
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v O nivel de cobertura de coleta de esgoto apresenta-se estavel, com pequenas melhoras em
alguns municipios e piora em outros. Ainda é insatisfatorio o atendimento da rede de esgoto.

Sob tais conclusdes, os Planos Municipais dos Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario devem considerar as seguintes diretrizes gerais:

v’ Buscar a universalizacdo dos sistemas de abastecimento de dgua, ndo somente para atender as
questdes de salde publica e direitos de cidadania, como também para que os mananciais
presentes e potenciais sejam prontamente aproveitados para fins de abastecimento de agua,
consolidando o sistema de saneamento, prevendo projecdes de demandas futuras e
antecipando-se a possiveis disputas com outros setores usudrios das aguas;

v Apenas em casos isolados de pequenas comunidades da area rural admitir metas ainda parciais,
para chegar a futura universalizacao dos servigos de abastecimento de agua;

v" Aumentar a eficiéncia na distribuicdo de dgua potével, o que significa reduzir o indice de perdas
reais e aparentes, com melhor aproveitamento dos mananciais utilizados; e,

v/ Maximizar os indices de coleta de esgotos sanitdrios, associados a sistemas de tratamento,
notadamente nos casos em que possam ser identificados rebatimentos positivos sobre a
qualidade de corpos hidricos nos trechos de jusante.

9.3 OBJETIVOS E MIETAS

Em consonancia com as diretrizes gerais, este estudo deve adotar os seguintes objetivos e metas,
tal como ja disposto, essencialmente, quanto ao que se pretende alcancar em cada horizonte de
projeto, em relacdo ao nivel de cobertura e/ou aos padrdes de atendimento dos servicos de
saneamento basico e sua futura universalizagdao, conforme apresentado nos itens a seguir,
particularmente para cada sistema/servigo de saneamento.

De acordo com o planejamento efetuado para elaboracdo desta revisdo e atualizacdo dos planos
de saneamento dos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, foi concebida a
seguinte estruturagdo sequencial para implantagdao das medidas necessarias:

v2020 a 2022 - elabora¢3o dos planos municipais;

v/ 2022 até o final de 2026 — obras emergenciais e de curto prazo;

v 2027 até o final de 2031 — obras de médio prazo;

v/ 2032 até o final de 2041 — obras de médio longo.

9.3.1 Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio

No Quadro 9.1 encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando metas progressivas
de atendimento para consecucdo da universalizacdo dos servicos, abordando os sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio com solucbes coletivas. O periodo considerado

Consorcio

Produto 2 (P2) - Reviséio/Atualizacéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-165-

estd relacionado com horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre

2022 e 2041.

QUADRO 9.1 - OBJETIVOS E METAS RELACIONADOS AO INDICE DE ATENDIMENTO, PERDAS E INDICES DE
TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SOLUCOES

COLETIVAS
Servigos de AREA ATENDIDA PELO SISTEMA PUBLICO
Saneamento Objetivos Situagdo Atual Metas Prazo
Universalizar o indice de Atendimento indice de Atendimento Até 2033
A atendimento com agua 98,24% >99%
gua ~ — -
Reduzir o Indice de Indice de Perdas Indice de Perdas (NEP) Até 2033
Perdas de 4dgua 165,0 I/lig.dia 154,0 I/lig.dia
indice de Atendimento
Universalizar a coleta e o 90,39% indice de coleta e tratamento ,
Esgotos —— Até 2041
tratamento de esgoto indice de Tratamento >90%
100%

No Quadro 9.2 encontram-se resumidos os objetivos e metas, considerando, metas progressivas
de atendimento para consecucdo da universalizacdo dos servicos, abordando os sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario com solugdes individuais O periodo considerado
estd relacionado com horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre

2022 e 2041.

QUADRO 9.2 - OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO INDICE DE ATENDIMENTO E SUA FUTURA
UNIVERSALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIOCOM

SOLUCOES INDIVIDUAIS
AREA RURAL
Servigos de Saneamento - =
Objetivos Situagdo Atual Metas Prazo
) Universalizar o o indice de .
Agua atendimento de agua 66,1% Atendimento 99% Ate 2033
Universalizar a coleta e o indice de .
Esgotos tratamento dos esgotos 0,0% Atendimento 90% Ate 2033
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Para que os objetivos sejam atendidos, em decorréncia das caracteristicas particulares do
municipio, na qual as solugbes coletivas de abastecimento de dgua e esgoto sanitdrio atendem a
populacdo urbana e a uma parcela da populacdo rural, as proposicdes elaboradas sao
apresentadas considerando como alternativa para que seja possivel atingir a universalizagao:

v Uma parcela da populacdo rural deverd ser atendida através de solugbes coletivas,
considerando o crescimento vegetativo dos bairros ja atendidos por servicos publicos;

v' Uma parcela da populacdo rural devera ser atendida através de solucdes individuais, visto que,
de acordo com o Censo 2010, a area rural do municipio possui baixa densidade populacional,
além das projecdes populacionais indicarem a diminuicdo populacional.
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10. FORMUI;ACA'O E ORGANIZACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS —
PROGNOSTICOS

10.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — SEDE URBANA

10.1.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de agua da Sede Urbana é suprido integralmente por manancial
superficial. Havera acréscimo das demandas entre 2022 e 2041. As demandas referidas
especificamente as datas adotadas para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas sdo
sumarizadas no Quadro 10.1, como referéncia:

QUADRO 10.1 - RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Demanda Madx. Didria Demanda Madx. Hordria
Ano Referéncia Demanda Média (I/s
f (/s (/s) (/s)
2022 Situacdo Inicial 16,06 18,30 25,03
2026 Obras Emergenciais e de Curto 16,38 18,68 25 59
Prazo
2031 Obras de Médio Prazo 16,71 19,08 26,19
2041 Obras de Longo Prazo 17,34 19,81 27,20
Acréscimos/Decréscimos o o o
em rela¢do a 2022 - % 8,0% 8,3% 8,7%

10.1.2 Mananciais

Havera acréscimo das vazdes distribuidas ente 2022 e 2041. Conforme visto no Quadro 10.1, a
vazdo maxima didria em 2022 estd estimada em 18,30 I/s e a de final do plano (2041), em 19,81

I/s.

No Capitulo 8 foi visto que a vazdo disponivel no manancial, de 13.360,00 I/s, frente as demandas
necessarias até final de plano é suficiente, portanto o sistema produtor de agua ndo necessita de
ampliagdo.

10.1.3  Captagdo, Elevagdo e Adugdo de Agua Bruta

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8 sobre a velocidade de escoamento na adutora de agua
bruta, verificou-se que esta apresenta velocidade de escoamento dentro do intervalo
recomendado, de modo que ndo ha necessidade de intervencdo.

O sistema conta com uma EEAB, porém ndo foram disponibilizadas informacdes a respeito da
mesma. Sendo assim, serd considerada instalacdo de motobomba para atender a vazao mdaxima
diaria de 19,81 I/s.
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10.1.4  Tratamento de Agua

A capacidade nominal da ETA é de 35,00 I/s. Tendo em vista que a vazdo maxima diaria de final do
plano (2041) é 19,81 I/s, a ETA tem capacidade para tratar a vazdo de agua captada até o final de
plano, portanto ndo serd considerada intervengao nesta unidade.

10.1.5 Reservagdo

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservacdo total de 1.150 m3. Os
volumes de reservagdo necessarios estimados variam entre 527 m3 (2022) e 570 m® (2041).
Portanto, ha suficiéncia de reservacao até o horizonte de planejamento, do inicio ao final do
plano.

10.1.6  Elevagdo e Adugdo de Agua Tratada

Como mencionado anteriormente, o sistema é dotado de 3 estacdes elevatérias de agua tratada
(EEAT) e 1 Booster. A EEAT Bela Vista/Portal ndo possui conjunto motobomba reserva, portanto
sera considerada instalagdo de motobomba reserva com capacidade para recalcar 19,81 I/s, que é
a vazao maxima diaria de final de plano.

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8 sobre a velocidade de escoamento na adutora de agua
tratada, verificou-se que esta apresenta velocidade de escoamento dentro do intervalo
recomendado, de modo que ndo ha necessidade de intervencgao.

10.1.7 Distribui¢cdo

O Quadro 10.2, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento. Conforme pode ser observado, sdao necessdrios 26,19 km de rede para o final de
plano (2041), o que significa aumento de 2,34 km (9,8%) na extensdo total da rede em inicio de
plano, que é de 23,85 km.

QUADRO 10.2- RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELACAO AOS ANOS DE
REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Numero de ligagbes Extensdo rede prevista (km)

2022 Inicio de Plano 2.561 23,85

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 2.628 24,48

2031 Obras de Médio Prazo 2.703 25,18

2041 Obras de Longo Prazo 2.812 26,19
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +9,8% +9,8%

O indice de Perdas na Distribuicdo no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 |/lig.dia); desse modo, sera
considerado Programa da Reducdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033, sera considerado um
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas.
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10.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — DISTRITO ITAPEUNA

10.2.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de dgua do Distrito Itapeulna é suprido integralmente por manancial
superficial. Haverd acréscimo das demandas entre 2022 e 2041. As demandas referidas
especificamente as datas adotadas para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas sdo
sumarizadas no Quadro 10.3, como referéncia.

QUADRO 10.3 - RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Demanda Max. Didria Demanda Madx. Hordria
Ano Referéncia Demanda Média (I/s,
S i s) s)
2022 Situagao Inicial 1,53 1,73 2,33
2026 Obras Emergenciais e de Curto 156 176 238
Prazo
2031 Obras de Médio Prazo 1,59 1,80 2,43
2041 Obras de Longo Prazo 1,65 1,87 2,53
Acréscimos/Decréscimos o o o
em relagdo a 2022 - % 7,7% 7,9% 8,4%

10.2.2 Mananciais

No Capitulo 8 foi visto que a vazdo disponivel no manancial, de 13.360,00 I/s, frente as demandas
necessarias até final de plano é suficiente, portanto o sistema produtor de agua nao necessita de
ampliacdo.

10.2.3  Captacdo, Elevacdo e Adugdo de Agua Bruta

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8 sobre a velocidade de escoamento na adutora de agua
bruta, verificou-se que esta apresenta velocidade de escoamento proxima da minima
recomendada, de modo que nao ha necessidade de intervencgao.

As duas EEAB deste subsistema ndao possuem conjunto motobomba reserva, portanto sera
considerada a instalacdo de conjunto motobomba nas duas EEAB com capacidade para recalcar
1,87 |/s, que é a vazdo maxima diaria de final de plano.

10.2.4 Tratamento de Agua

A capacidade nominal da ETA é de 4,17 I/s. Tendo em vista que a vazdo maxima diaria é de 1,87
I/s, a ETA tem capacidade para tratar a vazdo de agua captada até o final de plano, portanto ndo
sera considerada intervenc¢do nesta unidade.

Consorcio

Produto 2 (P2) - Reviséio/Atualizacéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps A Maubertec
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-170-

10.2.5 Reservagdo

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservacao total de 90 m3.
Os volumes de reservagdo necessarios estimados variam entre 50 m*® (2022) e 54 m3 (2041).
Portanto, ha suficiéncia de reservacdo até o horizonte de planejamento, do inicio ao final do
plano.

10.2.6  Elevagdo e Adugdo de Agua Tratada

Como mencionado anteriormente, o sistema ndo é dotado com EEAT e Booster. Nao foram
disponibilizados dados a respeito da AAT, de modo que ndo foi possivel realizar um diagndstico e
propor intervencoes.

10.2.7 Distribui¢do

O Quadro 10.4, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento. Conforme pode ser observado, sdo necessarios 2,83 km de rede para o final de
plano (2041), o que significa aumento de 0,25 km (9,7%) na extensdo total da rede em inicio de
plano, que é de 2,58 km.

QUADRO 10.4 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELACAO AOS ANOS DE
REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Numero de ligagoes Extensdo rede prevista (km)

2022 Inicio de Plano 281 2,58

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 289 2,65

2031 Obras de Médio Prazo 297 2,72

2041 Obras de Longo Prazo 309 2,83
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +10,0% +9,7%

O indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 I/lig.dia); desse modo, sera
considerado Programa da Redugdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033, sera considerado um
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas.

10.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — DISTRITO BARRA DO BRACO

10.3.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de agua do Distrito Barra do Brago é suprido por manancial
subterraneo. Haverd acréscimo das demandas entre 2022 e 2041. As demandas referidas
especificamente as datas adotadas para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas sdo
sumarizadas no Quadro 10.5, como referéncia.
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QUADRO 10.5 - RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Demanda Max. Didria Demanda Madx. Hordria
Ano Referéncia Demanda Média (I/s,
f 0 /s) /s)
2022 Situacdo Inicial 0,74 0,85 1,16
2026 Obras Emergenciais e de Curto 0,76 0,86 118
Prazo
2031 Obras de Médio Prazo 0,77 0,88 1,21
2041 Obras de Longo Prazo 0,80 0,92 1,26
Acréscimos/Decréscimos o o o
em relagdo a 2022 - % 8,1% 8,3% 8,8%

10.3.2 Mananciais

O sistema de abastecimento é suprido por meio de manancial subterraneo. Foi visto que a vazdo
de outorga para captagdo neste poco de é 1,08 I/s e que a vazdo maxima diaria em 2022 esta
estimada em 0,85 I/s e a de final do plano (2041), em 0,92 I/s, o que aponta para a suficiéncia na
captacao frente as demandas necessarias durante todo o periodo de planejamento.

10.3.3 Captagdo, Elevagdo e Adugdo de Agua Bruta

Como nao foi disponibilizado dado a respeito da capacidade da bomba que capta dgua no pogo
profundo, ndo foi possivel realizar o diagndstico da EEAB do pogo e da adutora de agua bruta que
recalca a dagua do poco profundo, portanto, ndo foi prevista intervencdo nessa unidade.

10.3.4  Tratamento de Agua

O tratamento é realizado na saida do préprio poco de captacdo, considerado adequado. Dessa
forma, ndo foram previstas intervenc¢des nesta unidade.

10.3.5 Reservagdo

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservacdo total de 30 m3. Os
volumes de reservacdo necessarios estimados variam entre 24 m3 (2022) e 26 m3 (2041). Portanto,
ha suficiéncia de reservacao até o horizonte de planejamento, do inicio ao final do plano.

10.3.6  Elevagdo e Adugdo de Agua Tratada

Como mencionado anteriormente, o sistema ndo é dotado com EEAT e Booster. Ndo foram
disponibilizados dados a respeito da AAT, de modo que nao foi possivel realizar um diagnodstico e
propor intervengdes.

10.3.7  Distribui¢do

O Quadro 10.6, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento. Conforme pode ser observado, sao necessarios 2,15 km de rede para o final de
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plano (2041), o que significa aumento de 0,20km (10,3%) na extensao total da rede em inicio de
plano, que é de 2,15 km.

QUADRO 10.6 — RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELACAO AOS ANOS DE
REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Numero de ligagées Extensdo rede prevista (km)

2022 Inicio de Plano 116 1,95

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 119 2,00

2031 Obras de Médio Prazo 123 2,06

2041 Obras de Longo Prazo 128 2,15
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +10,3% +10,3%

O Indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 |I/lig.dia); desse modo, sera
considerado Programa da Reducdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033, serd considerado um
Programa de Gerenciamento do Indice de Perdas.

10.4 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA — BAIRRO BARRA DO BATATAL

10.4.1 Etapas e Demandas do Sistema

O sistema de abastecimento de agua do Bairro Barra do Batatal é suprido por manancial
subterraneo. Haverda acréscimo das demandas entre 2022 e 2041. As demandas referidas
especificamente as datas adotadas para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas sdo
sumarizadas no Quadro 10.7, como referéncia.

QUADRO 10.7 - RESUMO DAS VAZOES A SEREM DISTRIBUIDAS - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Demanda Max. Didria Demanda Max. Hordria
Ano Referéncia Demanda Média (I/s,
f 75 Ws) /s)
2022 Situagao Inicial 0,81 0,91 1,23
2026 Obras Emergenciais e de Curto 0,82 0,93 126
Prazo
2031 Obras de Médio Prazo 0,84 0,95 1,28
2041 Obras de Longo Prazo 0,87 0,99 1,34
Acréscimos/Decréscimos o o o
em relagdo a 2022 - % 7.7% 8,0% 8,5%
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10.4.2 Mananciais

Haverd acréscimo das vazoes distribuidas ente 2022 e 2041. Conforme visto no Quadro 10.6, a
vazdo maxima diaria em 2022 esta estimada em 0,91 I/s e a de final do plano (2041), em 0,99 I/s.

No Capitulo 8 foi visto que a vazdo outorgada no manancial subterraneo, de 0,84 I/s, frente as
demandas necessarias até final de plano n3o é suficiente, portanto, o sistema produtor de agua
necessita de ampliacdo. Dessa forma, foi considerada neste plano a perfuracdo de um novo pogo
tubular com a mesma profundidade (78m) e vazdo de outorga (0,84 I/s) do existente.

Destaca-se, no entanto, que estudos mais aprofundados devem ser realizados a fim de avaliar a
disponibilidade hidrica do manancial subterraneo.

10.4.3 Captacdo, Elevagdo e Adugdo de Agua Bruta

Como nao foi disponibilizado dado a respeito da capacidade da bomba que capta dgua no pogo
profundo, ndo foi possivel realizar o diagndstico da EEAB do poco e da adutora de dgua bruta que
recalca a dgua do poco profundo, portanto, ndo foi prevista intervencdo nessa unidade.

10.4.4  Tratamento de Agua

O tratamento é realizado na saida do préprio poco de captacdo, considerado adequado. Dessa
forma, ndo foram previstas intervencdes nesta unidade.

10.4.5 Reservagdo

Conforme visto anteriormente, este sistema conta um volume de reservacdo total de 15 m3. Os
volumes de reservacdo necessarios estimados variam entre 26 m3 (ano 2022) e 28 m3 (ano 2041),
0 que aponta para a insuficiéncia de reservacao, do inicio ao final do plano. Portanto sera
considerada a instalacdo de um novo reservatério de 15 m* para atender as novas demandas.

10.4.6  Elevagdo e Adugdo de Agua Tratada

Como mencionado anteriormente, o sistema nao é dotado com EEAT e Booster. Nao foram
disponibilizados dados a respeito da AAT, de modo que ndo foi possivel realizar um diagndstico e
propor intervengoes.
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10.4.7 Distribui¢do

O Quadro 10.8, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento. Conforme pode ser observado, sdo necessarios 1,96 km de rede para o final de
plano (2041), o que significa aumento de 0,17 km (9,5%) na extensdo total da rede em inicio de
plano, que é de 1,79 km.

QUADRO 10.8 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA PARA O SISTEMA EM RELACAO AOS ANOS DE
REFERENCIA DE PLANEJAMENTO

Ano Referéncia Numero de ligagées Extensdo rede prevista (km)

2022 Inicio de Plano 146 1,79

2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 150 1,83

2031 Obras de Médio Prazo 154 1,88

2041 Obras de Longo Prazo 160 1,96
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +9,6% +9,5%

O Indice de Perdas na Distribuicio no ano de 2020, tal como informado pela SABESP, apresentou
valor de 165,0 I/lig.dia, superior a meta indicada no Capitulo 7 (154,0 |I/lig.dia); desse modo, sera
considerado Programa da Reducdo de Perdas, até 2033, e, a partir de 2033, serd considerado um
Programa de Gerenciamento do Indice de Perdas.

10.5 RESUMO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Conforme dados apresentados nos itens anteriores, podem-se resumir as intervengdes necessarias
no sistema de abastecimento de agua com solugdes coletivas, ressalvando-se que se trata de
intervengdes principais, identificadas com base nos dados fornecidos e coletados junto a
Prefeitura e a SABESP. Todas as intervencbes possiveis somente serdo conhecidas quando da
elaboracdo de projetos executivos especificos, que possam melhor retratar todas as intervengoes
necessarias.

Em relagdo ao sistema de distribuicdo, as interven¢des dependem de estudos de distribuicao
populacional, do conhecimento das vazdes distribuidas, da caracteristica das redes existentes (ndo
disponiveis), e da setorizagdo da distribuigao.

O Quadro 10.9, a seguir, apresenta a relacao das intervengdes principais a serem realizadas no
sistema de abastecimento de dgua, abrangendo todas as areas atendidas pelo sistema publico.

As Figuras 10.1 a 10.3, a seguir, apresentam os croquis dos sistemas de abastecimento de agua
propostos para a Sede Urbana, o Distrito Itapelna e o Bairro Barra do Batatal.

Como as intervengbes propostas para o sistema de abastecimento de dgua do Distrito Barra do
Braco se referem apenas a rede de distribuicdo e novas ligacdes, ndo foi apresentado croqui
proposto para essa localidade.
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QUADRO 10.9 - RELACAO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Tipo de
Locais Sistemas Unidades Intervengéo/Prazo de Obras Principais Planejadas
Implantagdo
ELEVACAO E ESTACAO ~ .
ADUGRODE AGUA || ELEVATORIADE | e | copaciind ce 1981 o,
BRUTA AGUA BRUTA ' P oL
ELEVACAO E ESTACAO Instalagdo de conjunto motobomba reserva na
~ . Curto Prazo - . .
ADUCAO DE AGUA | ELEVATORIA DE entre 2022 e 2026 EEAT Bela Vista/Portal, com capacidade de de
TRATADA AGUA TRATADA 19,81 I/s.
Implantagdo de aproximadamente 2,34 km de
Longo Prazo - redes de distribuicdo (linhas principais e
entre 2022 e 2041 secundarias) e 251 novas ligagdes, de acordo
ELDORADO - com o crescimento vegetativo da populagdo.
SEDE
URBANA
Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de
Longo Prazo - rede e ligacOes) do sistema de abastecimento
entre 2022 e 2041 © @ llgacoes) do SIS
de dgua, em meio digital.
~ REDE DE
DISTRIBUICAO DISTRIBUICAO
Longo Prazo - entre Programa de redugdo do indice de Perdas
2022 e 2033 g ¢ :
Longo Prazo - entre | Programa de Gerenciamento do indice de
2034 e 2042 Perdas.
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Tipo de
Locais Sistemas Unidades Intervengéo/Prazo de Obras Principais Planejadas
Implantagdo
ELEVACAO E ESTACAO . .
fouCko0E | EvATomADE | SIS0 It de ot ot s
AGUA BRUTA AGUA BRUTA ’ P ’ :
Implanta¢do de aproximadamente 0,25 km
Longo Prazo - de redes de distribuicdo (linhas principais e
entre 2022 e 2041 secundarias) e 28 novas ligagOes, de acordo
com o crescimento vegetativo da populagdo.
ELDORADO - Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de
Longo Prazo - S . .
DISTRITO entre 2022 e 2041 rede e ligagOes) do sistema de abastecimento
ITAPEUNA de 4gua, em meio digital.
~ REDE DE
DISTRIBUIGAO DISTRIBUICAO
Longo Prazo - entre Programa de reducéo do indice de Perdas
2022 e 2033 8 ¢ '
Longo Prazo - entre | Programa de Gerenciamento do indice de
2034 e 2042 Perdas
Implantagdo de aproximadamente 0,20 km
Longo Prazo - de redes de distribuicdo (linhas principais e
entre 2022 e 2041 secundarias) e 12 novas ligag0Oes, de acordo
com o crescimento vegetativo da populagdo.
Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de
Longo Prazo - rede e ligages) do sistema de abastecimento
entre 2022 e 2041 ¢ € 11gagoes) do sis
ELDORADO - de dgua, em meio digital.
DISTRITO ~ REDE DE
BARRA DO DISTRIBUICAO DISTRIBUICAO
BRACO
Longo Prazo - entre = -
2022 & 2033 Programa de redugdo do Indice de Perdas.
Longo Prazo - entre | Programa de Gerenciamento do indice de
2034 e 2042 Perdas
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Tipo de
Locais Sistemas Unidades Intervengéo/Prazo de Obras Principais Planejadas
Implantagdo
Perfuragdo de um pogo profundo com 78
POCO Curto Prazo - . .
PRODUTOR PROFUNDO entre 2022 e 2026 metros de profundidade e capacidade de
0,11 1/s.
RESERVATORIOS | RESERVATGORIOS Curto Prazo - Instalagdo de novo reservatério de
entre 2022 e 2026 15m?3
Implantagdo de aproximadamente 0,17 km de
Longo Prazo - redes de distribuicdo (linhas principais e
entre 2022 e 2041 secundarias) e14 novas ligacGes, de acordo
ELDORADO — com o crescimento vegetativo da populagdo.
DISTRITO BARRA
DO BATATAL

DISTRIBUIGAO

REDE DE
DISTRIBUICAO

Longo Prazo -
entre 2022 e 2041

Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de
rede e ligagdes) do sistema de abastecimento
de dgua, em meio digital.

Longo Prazo - entre
2022 e 2033

Programa de reducéo do indice de Perdas.

Longo Prazo - entre
2034 e 2042

Programa de Gerenciamento do indice de
Perdas
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Ressalta-se que o gerenciamento do indice de perdas na distribuicdo considera as dificuldades
inerentes e os custos, que em geral envolvem as seguintes ag¢des:

v’ Substituicdo de hidrémetros, em funcdo de defeitos e incapacidade de registro de vazdes
corretas; e,

v' Medidas relacionadas com a otimizacdo dos sistemas, para combate e controle das perdas
reais (vazamentos e entupimentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de
consumidores, submedicdo, ligacdes clandestinas, gestdo comercial etc.), com base em um
Programa de Manutencdo de Perdas.

Além disso, a propria operadora possui um planejamento de substituicdo de redes, na medida em
gue forem sendo identificados problemas operacionais, conforme pode ser observado no Capitulo
6, no Quadro 6.6 - Servicos prestados pela operadora. Adicionalmente, o presente Plano previu
investimentos para a implantagao do Programa de Gerenciamento de Perdas, conforme abordado
no Capitulo 11 mais adiante, sendo que uma das ag¢des é a substituicdo de redes de distribuicao,
tendo em vista os didmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados (cimento amianto) e
outros.
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Figura 10.1 - Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Proposto para o Sistema Sede Urbana
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROPOSTO
SUBSISTEMA DISTRITO ITAPEUNA
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Figura 10.2 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Proposto para o Sistema Distrito Itapetina
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROPOSTO
SUBSISTEMA BAIRRO BARRA DO BATATAL
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Figura 10.3 — Croqui do Sistema de Abastecimento de Agua Proposto para o Sistema Bairro Barra do Batatal
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10.6 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — SEDE URBANA

10.6.1 Etapas e Contribui¢bes do Sistema

Haverd acréscimo das contribuicdes médias entre 2022 e 2041, sendo a de inicio do plano (2022)
estimada em 13,05 I/s e a de final do plano (2041), em 14,25 |/s.

As contribuigcOes e carga organica em termos de DBO, referidas especificamente as datas adotadas
para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas, sdo apresentadas no Quadro 10.10.

QUADRO 10.10 - RESUMO DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

I Contribuicdo Contribuicdo Carga Média
. Contribuicdo . ... . P
Ano Referéncia Média (1/s) Madxima Didria Maxima Diaria
(l/s) Hordria (I/s) (KgDBO/dia)
2022 Inicio de Plano 13,05 14,70 19,65 449,06
2026 Obras Emergenciais de Curto Prazo 13,37 15,06 20,12 459,86
2031 Obras de Médio Prazo 13,71 15,44 20,64 471,74
2041 Obras de Longo Prazo 14,25 16,06 21,46 490,54
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +9,2% +9,2% +9,2% +9,2%

10.6.2 Coleta e Encaminhamento

O Quadro 10.11, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento.

QUADRO 10.11 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA EM RELACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE

PLANEJAMENTO
Ano Referéncia Numero de ligagées Extensdo rede prevista (km)
2022 Inicio de Plano 2.366 24,05
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 2.423 24,63
2031 Obras de Médio Prazo 2.486 25,26
2041 Obras de Longo Prazo 2.583 26,25
Acréscimos/Decréscimos em rela¢do a 2022 - % +9,2% +9,1%

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

v' Expans3do da rede coletora, com a implantacdo de 2,20 km adicionais; e,

v" Aumento do numero de liga¢cdes (217 adicionais) para o horizonte de planejamento do
projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliacdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de
projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervengdes
propostas, pois o aumento do indice de coleta deve interferir em todo o sistema de
encaminhamento, principalmente nas elevatdrias e tubulagdes de recalque.
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10.6.3 Elevagdo e Recalque de Esgoto

O sistema de esgotamento sanitario é composto por 7 estacGes elevatdrias de esgoto, sendo que
todas possuem motobomba reserva, porém nenhuma delas é dotada de gerador de emergéncia.
Portanto sera considerada a instalagdo de gerador de emergéncia nas sete EEEs.

Serda considerada, também, instalacdo de motobomba reserva nas EEE’s Escritério, Vila Incomager,
Campo, Vila Esperanca e CDHU, com capacidade de: 4,58 I/s, 14,00 I/s, 1,94 /s, 5,56 |/s e 4,44 /s,
respectivamente.

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8 sobre a velocidade de escoamento nas linhas de
recalque, verificou-se que a velocidade de escoamento na linha de recalque da LR — EEE — Jardim
Nova Eldorado, estd abaixo da faixa recomendada (0,6 a 3,0 m/s). Portanto serd considerada a
instalagdao de nova bomba na EEE. O Quadro 10.12, a seguir, apresenta a vazao nominal proposta
para as EEE e o estudo da velocidade de escoamento na linha de recalque.

QUADRO 10.12 — VERIFICAGAO DA VELOCIDADE NAS LINHAS DE RECALQUE DAS EEE’S — VAZOES

NOMINAIS PROPOSTAS
Vazdo nominal proposta | Velocidade de o ..
P ~ ‘a , Vazédo maxima
Denominagdo Extensdo (m) Didmetro (mm) para as EEE’s escoamento admissivel (L/s)
(L/s) (m/s)
LR - EEE Jardim Nova 50 100 4,75 0,60 23,56
Eldorado

Conforme apresentado, o aumento da vazdo nominal da bomba da EEE Jardim Nova Eldorado,
para 4,75 /s, resulta no enquadramento do escoamento na faixa recomendada (0,6 a 3,0 m/s).

Ressalva-se que para a escolha da nova bomba para a EEE é necessario projeto executivo
especifico, que possa melhor retratar todas as intervencdes necessarias para a substituicdo das
bombas.

10.6.4 Tratamento de Esgoto e Disposigdo do Efluente Tratado

A sede urbana conta com uma estacdo de tratamento de esgotos que tem capacidade de 15,78 I/s,
conforme observado no Quadro 10.10, a contribuicido média diaria no final do plano é de
14,25 1/s, de modo que a Estagdo de Tratamento de Esgoto ndo precisa ser ampliada para atender
a contribuicdo até o final de plano.

Conforme visto no Capitulo 8, ndo foi possivel realizar a analise do Emissario Final.

10.7 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — DISTRITO ITAPEUNA

10.7.1  Etapas e Contribuigbes do Sistema

Haverd acréscimo das contribuicdes médias entre 2022 e 2041, sendo a de inicio do plano (2022)
estimada em 1,13 I/s e a de final do plano (2041), em 1,23 I/s.
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As contribuicGes e carga organica em termos de DBO, referidas especificamente as datas adotadas
para implantacdo/ampliacdo das obras dos sistemas, sdo apresentadas no Quadro 10.13.

QUADRO 10.13 - RESUMO DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

e Contribuigdo Contribui¢do Carga Média
. Contribuigdo . L L. Lo
Ano Referéncia Média (1/s) Maxima Didria Maxima Diaria
(I/s) Hordria (I/s) (KgDBO/dia)
2022 Inicio de Plano 1,13 1,27 1,71 33,75
2026 Obras Emergenciais de Curto Prazo 1,15 1,30 1,76 34,56
2031 Obras de Médio Prazo 1,18 1,34 1,80 35,42
2041 Obras de Longo Prazo 1,23 1,39 1,87 36,83
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % 8,8% 9,4% 9,4% 9,1%

10.7.2 Coleta e Encaminhamento

O Quadro 10.14, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento.

QUADRO 10.14 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA EM RELACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE

PLANEJAMENTO
Ano Referéncia Numero de ligagées Extensdo rede prevista (km)
2022 Inicio de Plano 260 1,96
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 266 2,01
2031 Obras de Médio Prazo 273 2,06
2041 Obras de Longo Prazo 284 2,14
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +9,2% +9,2%

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

v' Expans3do da rede coletora, com a implantacdo de 0,18 km adicionais; e,

v" Aumento do numero de ligacdes (24 adicionais) para o horizonte de planejamento do
projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliagdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de
projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliagdo mais precisa das intervengoes
propostas, pois o aumento do indice de coleta deve interferir em todo o sistema de
encaminhamento, principalmente nas elevatodrias e tubulagdes de recalque.

10.7.3 Elevagdo e Recalque de Esgoto

O sistema de esgotamento sanitdrio € composto por 2 estacOes elevatdrias de esgoto, sendo que
ambas possuem motobomba reserva. Nenhuma delas é dotada de gerador de emergéncia, porém,
conforme informado pela prestadora, ambas possuem sistema de monitoramento, nado
necessitando de geradores de emergéncia.

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8, verificou-se que a velocidade de escoamento nas
linhas de recalque esta dentro da faixa recomendada (0,6 a 3,0 m/s). Portanto ndo serdo
consideradas intervencoes.
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10.7.4 Tratamento de Esgoto e Disposi¢do do Efluente Tratado

O Distrito Itapeuna conta com uma estacdo de tratamento de esgotos que tem capacidade de 4,61
I/s, conforme observado no Quadro 10.12, a contribuicdo média didria no final do plano é de
1,23 /s, de modo que a Estacdo de Tratamento de Esgoto ndo precisa ser ampliada para atender a
contribuicdo até o final de plano.

Conforme visto no Capitulo 8, ndo foi possivel realizar a analise do Emissario Final.

10.8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — DISTRITO BARRA DO BRACO

10.8.1 Etapas e Contribuigdes do Sistema

Havera acréscimo das contribuices médias entre 2022 e 2041, sendo a de inicio do plano (2022)
estimada em 0,72 |/s e a de final do plano (2041), em 0,79 |/s.

As contribuicdes e carga organica em termos de DBO, referidas especificamente as datas adotadas
para implantagdo/ampliagdo das obras dos sistemas, sdo apresentadas no Quadro 10.15.

QUADRO 10.15 - RESUMO DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

. Contribuigdo Contribui¢cdo Carga Média
. Contribuigdo . L L. Lo
Ano Referéncia Média (1/s) Maxima Diaria Madxima Didria
(I/s) Hordria (I/s) (KgDBO/dia)
2022 Inicio de Plano 0,72 0,80 1,03 19,44
2026 Obras Emergenciais de Curto Prazo 0,74 0,82 1,05 19,93
2031 Obras de Médio Prazo 0,76 0,84 1,08 20,41
2041 Obras de Longo Prazo 0,79 0,87 1,12 21,22
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % 9,7% 8,7% 8,7% 9,2%

10.8.2 Coleta e Encaminhamento

O Quadro 10.16, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento.

QUADRO 10.16 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA EM RELACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE

PLANEJAMENTO
Ano Referéncia Numero de ligagées Extensdo rede prevista (km)
2022 Inicio de Plano 133 1,69
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 136 1,73
2031 Obras de Médio Prazo 139 1,77
2041 Obras de Longo Prazo 145 1,85
Acréscimos/Decréscimos em relagdo a 2022 - % +9,0% +9,5%

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

v' Expansdo da rede coletora, com a implantacdo de 0,16 km adicionais; e,

v" Aumento do nimero de ligacBes (12 adicionais) para o horizonte de planejamento do
projeto.
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No entanto, ressalta-se que ampliagdes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de
projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliacdo mais precisa das intervengoes
propostas, pois o aumento do indice de coleta deve interferir em todo o sistema de
encaminhamento, principalmente nas elevatérias e tubula¢des de recalque.

10.8.3 Elevagdo e Recalque de Esgoto

O sistema de esgotamento sanitario é composto por uma estacdo elevatdria de esgoto, sendo esta
ndao possui motobomba reserva. Portanto neste sera considerada instalacdo de conjunto
motobomba reserva com capacidade de 1,94 I/s.

De acordo com o estudo feito no Capitulo 8, verificou-se que a velocidade de escoamento na linha
de recalque esta proxima ao minimo da faixa recomendada (0,6 a 3,0 m/s). Portanto ndo serdo
consideradas intervencgoes.

10.8.4 Tratamento de Esgoto e Disposigdo do Efluente Tratado

O Distrito Barra do Bragco conta com uma estacao de tratamento de esgotos que tem capacidade
de 1,39 I/s, conforme observado no Quadro 10.14, a contribuicdo média diaria no final do plano é
de 0,791/s, de modo que a Estacdo de Tratamento de Esgoto ndo precisa ser ampliada para
atender a contribuigdo até o final de plano.

Conforme visto no Capitulo 8, ndo foi possivel realizar a andlise do Emissario Final.

10.9 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO — BAIRRO BARRA DO BATATAL

10.9.1 Etapas e Contribuigcoes do Sistema

Havera acréscimo das contribuices médias entre 2022 e 2041, sendo a de inicio do plano (2022)
estimada em 0,65 I/s e a de final do plano (2041), em 0,72 |/s.

As contribuicGes e carga organica em termos de DBO, referidas especificamente as datas adotadas
para implantacdo/ampliagdo das obras dos sistemas, sdo apresentadas no Quadro 10.17.

QUADRO 10.17 - RESUMO DAS CONTRIBUICOES DE ESGOTO - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

I Contribuigcdo Contribui¢cdo Carga Média
A Contribuigdo . .. . P
Ano Referéncia Média (1/s) Maxima Diaria Maxima Diaria
(I/s) Hordria (I/s) (KgDBO/dia)
2022 Inicio de Plano 0,65 0,73 0,97 19,44
2026 Obras Emergenciais de Curto Prazo 0,67 0,75 0,99 19,93
2031 Obras de Médio Prazo 0,69 0,77 1,02 20,41
2041 Obras de Longo Prazo 0,72 0,80 1,06 21,22
Acréscimos/Decréscimos em relag¢do a 2022 - % 10,8% 9,6% 9,3% 9,2%
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10.9.2 Coleta e Encaminhamento

O Quadro 10.18, a seguir, apresenta as extensdes requeridas para cada ano de referéncia do
planejamento.

QUADRO 10.18 - RESUMO DA EXTENSAO DE REDE PREVISTA EM RELACAO AOS ANOS DE REFERENCIA DE

PLANEJAMENTO
Ano Referéncia Numero de ligagcées Extensdo rede prevista (km)
2022 Inicio de Plano 105 1,32
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 108 1,35
2031 Obras de Médio Prazo 111 1,39
2041 Obras de Longo Prazo 115 1,45
Acréscimos/Decréscimos em rela¢do a 2022 - % 9,5% 9,8%

Assim, para este item, previu-se o seguinte:

v' Expans3do da rede coletora, com a implantacdo de 0,13 km adicionais; e,

v" Aumento do nimero de ligacdes (10 adicionais) para o horizonte de planejamento do
projeto.

No entanto, ressalta-se que ampliacGes no sistema de coleta e encaminhamento dependem de
projetos executivos a serem elaborados, impedindo uma avaliacdo mais precisa das intervengdes
propostas, pois o aumento do indice de coleta deve interferir em todo o sistema de
encaminhamento, principalmente nas elevatodrias e tubulagdes de recalque.

10.9.3 Elevagdo e Recalque de Esgoto

De acordo com informacgdes recebidas pela SABESP, o SES do Bairro Barra do Batatal ndao conta
com Estacdo Elevatodria de Esgoto.

10.9.4 Tratamento de Esgoto e Disposigdo do Efluente Tratado

A SABESP forneceu alguns documentos em que consta existir no Bairro do Batatal uma Estacao de
Tratamento de Esgotos (ETE), denominada ETE Barra do Batatal, porém ndo foram fornecidas
informacOes a respeito do tipo de tratamento, da capacidade nominal, do emissario final, da
outorga de lancamento e o croqui deste subsistema.
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10.10 RESuUmMO DAS INTERVENGCOES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervengdes necessarias
no sistema de esgotamento sanitdrio com solucgGes coletivas, conforme apresentado no Quadro
10.19, ressalvando-se que se trata de intervencdes principais, identificadas com base nos dados
fornecidos e coletados junto a Prefeitura Municipal e a SABESP. Evidentemente, todas as
intervencdes possiveis somente serdo conhecidas quando da elaboracdo de projetos executivos
especificos, que possam melhor retratar todas as intervencdes necessdrias no sistema.

As Figuras 10.4 e 10.5, a seguir, apresentam os croquis do sistema de esgotamento sanitdrio
propostos para a Sede Urbana e Distrito Barra do Braco.
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QUADRO 10.19 — RELACAO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO

SANITARIO
Tipo de
Locais Sistemas Unidades Intervengéo/Prazo Obras Principais Planejadas
de Implantagdo
Instalagdo de gerador de emergéncia nas sete
Curto Prazo - EEE's, incluindo-se todas as adequagdes
entre 2022 e 2026 | necessarias nas areas civis, hidromecanica e
elétrica.
ELEVACAOE ESTA,COES Instalagdo de motobomba reserva nas EEE’s
RECALQUE DE ELEVATORIAS DE Escritorio, Vila Incomager, Campo, Vila
ESGOTO ESGOTO Esperancga e CDHU, com capacidades de: 4,58
Curto Prazo - I/s, 14,00 |/s, 1,94 |/s, 5,56 |/s e 4,44 |/s,
entre 2022 e 2026 | respectivamente, e a substituigdo do conjunto
ELDORADO - motobomba existente da EEE - Jardim Nova
SEDE Eldorado por outro de capacidade nominal
URNABA igual 4,75 |/S
Implantagdo de aproximadamente 2,20 km de
Longo Prazo - novas redes e 217 ligagGes para atendimento
REDE entre 2022 e 2041 | universal da populagdo da sede urbana,
COLETORA/ acompanhando o crescimento vegetativo.
ENCAMINHAMENTO COLETORES
TRONCO/ ) o
CMISSHROS | tongopraro- | Ebrstodo s i ot
entre 2022 e 2041 ¢ © 1gacoes) co sist g
sanitario, em meio digital.
Implanta¢do de aproximadamente 0,18 km de
Longo Prazo - novas redes e 24 ligagdes para atendimento
REDE entre 2022 e 2041 | universal da populagdo da sede urbana,
ELDORADO - COLETORA/ acompanhando o crescimento vegetativo.
DISTRITO | ENCAMINHAMENTO |  COLETORES
ITAPEUNA TRONCO/ N o
MSSHOS | tongopraro- | Esbrietodo o i ot
entre 2022 e 2041 ¢ © 1gacoes) cosist &
sanitario, em meio digital.
ELEVACAO E ESTACOES Curto Prazo - :EnESI;aclgfmi‘2adeaiic::lrgcl;2tdoen;(;t: ?/Zn;::n:?:i\-/sena
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ELDORADO - Implantagdo de aproximadamente 0,16 km de
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Tipo de
Locais Sistemas Unidades Intervengédo/Prazo de Obras Principais Planejadas
Implantagdo
Implantagdo de aproximadamente 0,13 km
de novas redes e 10 ligagOes para
Longo Prazo - . . ~
entre 2022 e 2041 atendimento universal da populagdo da
ELDORADO - REDE COLETORA/ sede urbana, acompanhando o crescimento
DISTRITO COLETORES vegetativo.
BARRA DO ENCAMINHAMENTO TRONCO/
BATATAL EMISSARIOS Elaboragdo do cadastro técnico (cadastro

Longo Prazo -
entre 2022 e 2041

de rede e ligagGes) do sistema de
esgotamento sanitario, em meio digital.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROPOSTO
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Figura 10.4 - Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio Proposto para a Sede Urbana
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROPOSTO
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Figura 10.7 - Croqui do Sistema de Esgotamento Sanitdrio Proposto para o Distrito Barra do Brago
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10.11  ATENDIMENTO DO MUNICIiPIO COM SOLUCOES INDIVIDUAIS

10.11.1  Sistema de Abastecimento de Agua

O atendimento a dgua adequado da area rural de Eldorado se encontra abaixo da meta de
universalizacdo, com 66,1% da area rural sendo atendida com abastecimento de agua através de
solugdes individuais. Desse modo, para que seja atingida a meta de 99% de atendimento em 2033,
€ necessario que haja aumento no indice de atendimento atual. Por essa razdo, sdo propostas
solugbes individuais, ou seja, uma unidade de atendimento por domicilio. Para o abastecimento de
agua, propde-se a implantacdo de 2.108 pocos semiartesianos, com profundidade de até 30 m, os
guais sao acompanhados de reservatdrios de 500 I, conforme é apresentado no Quadro 10.20:

QUADRO 10.20 — RESUMO DOS DOMICILIOS A SEREM ATENDIDOS NA AREA RURAL ATRAVES DA
SOLUCAO INDIVIDUAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

Ano Referéncia Dom{'cilios a senlzm Total acumulado. de domicilios
atendidos no periodo atendidos
2022 Situacdo Inicial - 2.421
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 609 3.030
2031 Obras de Médio Prazo 817 3.847
2041 Obras de Longo Prazo 682 4.529
Total de domicilios atendidos 2.108 4.529

10.11.2 Sistema de Esgotamento Sanitdrio

Em relacdo ao esgotamento sanitario na area rural com solugdes individuais, tem-se que em 0,9%
dos domicilios o atendimento é considerado adequado. Conforme ja mencionado anteriormente,
as fossas sépticas foram consideradas inadequadas, tendo em vista que é necessario tratamento
complementar (filtro anaerdbio, filtro aerdbio, filtro de areia, vala de filtragdo, escoamento
superficial, desinfeccdo, dentre outros) antes da disposicdo final, devido a qualidade regular do
efluente tratado (40% e 70% de eficiéncia de remog¢do de DBO e 50% a 80% de eficiéncia de
remocao de Sélidos Suspensos Totais — SST).

Desse modo, para que seja atingida a meta de universalizacdo de 90% de atendimento em 2033,
serd necessdria a implantacdo de 4.085 Unidades Sanitdrias Individuais (USI), com capacidade para
até 06 (seis) pessoas, compostas por caixa de gordura, caixa de inspecdo, tanque séptico de
camara Unica ou em série, seguido de filtro anaerdbio de fluxo ascendente e sumidouro (uma USI
por domicilio), conforme apresentado no Quadro 10.21.
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QUADRO 10.21 - RESUMO DAS IMPLANTACOES PARA SOLUCOES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO - AREA RURAL - ANOS DE REFERENCIA DE OBRAS

. Domicilios a serem atendidos no Total acumulado de domicilios
Ano Referéncia . .
periodo atendidos

2022 Situagdo Inicial - 0
2026 Obras Emergenciais e de Curto Prazo 1.270 1.270
2031 Obras de Médio Prazo 1.775 3.045
2041 Obras de Longo Prazo 1.073 4.118

Total de domicilios atendidos 4.118 4.118

O GEL (Grupo Executivo Local) ndo informou se o municipio de Eldorado possui caminhdo limpa
fossa ou chorumeira. Normalmente, em outros municipios, este servico, quando necessario é
contratado de empresas terceirizadas.

Salienta-se que no ambito estadual existe a possibilidade de captacdo de recursos financeiros para
implantacdo de melhoria do saneamento da area rural para popula¢cdes de baixa renda através do
Programa Agua é Vida, conforme o Decreto n? 57.479 de 01-11-2011, com complementacdo
através do Decreto n? 57.689, de 27-12-2011. Este Programa, de acordo com levantamento da
CSAN/SIMA, referente a dezembro de 2020, ndo havia ainda sido implantado no municipio de
Eldorado. No caso de sistemas coletivos de esgotamento sanitario para a area rural, a Prefeitura
pode solicitar o pleito de sistemas coletivos para a area rural, executar e posteriormente, se for o
caso, conceder a operacao a Concessionaria.

Como o estudo de demandas e contribui¢Ges para Distrito Itapeuna foi considerado nos itens das
areas atendidas pela SABESP, estas USIs ndo foram descontadas das unidades apresentadas no
Quadro 10.21.

No caso de sistemas coletivos de esgotamento sanitario para a area rural, a Prefeitura pode
executar a obra de instalacdo de rede e estacdo de tratamento de esgoto e conceder a operagdo
para a SABESP, que por sua vez é responsavel pela operacao e manutencao do sistema.

10.11.3 Resumo das Intervengdes Principais na Area Atendida por Solugdes Individuais

Com base nos dados apresentados anteriormente, podem-se resumir as intervengdes necessarias
na Area Rural do municipio, conforme apresentado no Quadro 10.22, ressalvando-se que se trata
de intervencgdes principais, identificadas com base nos dados coletados a partir do Censo 2010.
Salienta-se que todas as intervengdes possiveis somente serdo conhecidas quando da elaboragao
de projetos executivos especificos, que possam melhor retratar todas as obras necessarias.
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QUADRO 10.22 — RELACAO DAS INTERVENCOES PRINCIPAIS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Tipo de Intervengéo/

Local Sistema Unidades - Obras Principais Planejadas
Prazo de Implantagéo
Implantagdo de 2.108 pogos
AGUA semiartesianos com reservatoério
SOLUCOES POCOS Longo Prazo — de 500L para atendimento
SEMIARTESIANOS até 2041 universal da area rural,
INDIVIDUAIS .
acompanhando o crescimento
,ELDORADO vegetativo.
AREA RURAL
Implantagdo de 4.118 Unidades
ESGOTO UNIDADES pantagao de = ‘
~ p Longo Prazo — Sanitarias Individuais com caixa de
SOLUGOES SANITARIAS té 2041 gordura, caixa de inspe¢do e
INDIVIDUAIS INDIVIDUAIS ate ’

sumidouro ou filtro anaerdbio.

Em relacdo a limpeza das USIs a serem implantadas, em nivel de planejamento recomenda-se que
a municipalidade desenvolva estudos envolvendo:

v Levantamento cadastral, incluindo localizacdo espacial, de unidades em USIs e Fossas em

operagao;

v Projecdo de crescimento das contribui¢des, determinacdo do volume a ser recolhido e
transportado para o destino final;

v' Identificacdo do local de destino final — ETE, Aterro, etc.;

v’ Determinac¢do das distancias médias de transporte, definicdo do tipo de equipamento

(caminhdo limpa-fossa, chorumeira, etc.);

v Levantamento dos investimentos e despesas de exploracdo (m3o de obra, combustivel,
conservagdo dos equipamentos, custo da disposi¢do final);

v’ Estudo de viabilidade financeira;

v’ Avaliagdo de alternativas de solu¢des consorciadas com municipios vizinhos, e;

v’ Fontes de recursos.
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11. METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS
NECESSARIOS E AVALIACAO DAS DESPESAS DE EXPLORACAO

11.1 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DE CUSTOS — INVESTIMENTOS — AREAS URBANAS

Estudo de Custo de Empreendimentos — SABESP

A estimativa de custos para empreendimentos relativos aos servicos de dgua e esgotos nas areas
urbanas foi efetuada, preferencialmente, com base em documento fornecido pela SABESP para
avaliacdo de custos de estudos e empreendimentos, elaborado pelo Departamento de Valoragao
para Empreendimentos - TEV, de janeiro de 2019. Neste documento, encontram-se apresentados
0s custos para as seguintes unidades dos sistemas de agua e esgotos, com base na analise de
1.000 contratos encerrados, abrangendo obras na RMSP, Litoral e Interior do Estado de Sao Paulo:

v’ Sistema de Abastecimento de Agua — rede de distribuicdo, ligagdes domiciliares, adutoras,
reservatorios, pogo tubular profundo, estacao elevatéria e estagao de tratamento de 4gua;

v Sistema de Esgotamento Sanitdrio — rede coletora, ligacdes domiciliares, coletores troncos,
interceptores, estacdo elevatdria e lagoas de tratamento.

O sistema utilizou como base o Banco de Pregos de Obras e Servicos de Engenharia da SABESP,
obedecendo aos critérios técnicos adotados no Manual de Especificagbes Técnicas,
Regulamentacdo de Precos e Critérios de Medicdo. No caso de obras lineares, as planilhas foram
elaboradas de acordo com o tipo de material, didametro e escoramento utilizado. Os precos
referem-se a obras com médio grau de complexidade. Nos itens referentes ao fornecimento de
materiais, utilizou-se o Banco de Precos de Insumos da SABESP, aplicando-se uma taxa de BDI de
20%.

Considerando a data base dos precos de janeiro de 2019, os precos apresentados no documento
da SABESP foram majorados em cerca 12,71%, considerando o periodo de janeiro/2019 a
dezembro/2020, através da aplicacdo do INCC-M — indice Nacional do Custo da Construgdo (FGV-
IBRE 2021).

11.2 METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS NO PROGRAMA DE REDUCAO DE
PERDAS

A implementac¢dao de um Programa de Reduc¢do de Perdas implica uma série de procedimentos e
acOes necessarias ao longo de todo o periodo de planejamento, de forma continua e eficaz. Caso
seja necessaria a implantacdo de um programa de reducdo de perdas, a estimativa do custo é feita
a partir de cotacdes obtidas em projetos recentes do CONSORCIO, ja ajustadas de acordo com o
INCC para dezembro de 2020:

v Custo unitdrio de RS 31,90 por metro de rede (existente + a implantar).
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Em situagdes nas quais o sistema nado exigir a implantacao de um programa de reduc¢ao de perdas,
foi considerado que as ag¢des voltadas a manutencdo do atual indice de perdas demandam em
torno de 50% do investimento para implantacdo do programa, sendo:

v Custo unitario de RS 15,95 por metro de rede (existente + a implantar).

No caso especifico de Eldorado, de acordo com informacdes recebidas da SABESP, o indice de
Perdas do municipio, em 2020, foi de 165,0 I/lig.dia, superior ao estabelecido como meta no
Capitulo 7 (154,0 I/lig.dia), sendo prevista a implantacdo de um Programa de Redugdo de Perdas
na distribuicdo, até o ano de 2033; e, a partir de 2033 serd previsto um Programa de
Gerenciamento do indice de Perdas.

11.3 METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DAS DESPESAS DE EXPLORACAO (DEX)

Para avaliagdo de custos operacionais, foram utilizados dados publicados pelo SNIS e dados
fornecidos pela SABESP, que opera em Eldorado. As despesas de exploracdo (RS 4,47 — INo2s. Dado
referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020) englobam itens relacionados a pessoal, produtos
guimicos, energia elétrica, servicos de terceiros, 4gua importada, esgoto exportado, despesas
fiscais ou tributarias computadas na DEX, além de outras despesas de exploragdo’.

11.4 METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA DE CUSTOS — INVESTIMENTOS — AREA RURAL

O documento fornecido pela SABESP para avaliacdo de custos de estudos e empreendimentos,
elaborado pelo Departamento de Valora¢ao para Empreendimentos — TEV ndao possui or¢camento
para implantacdo de poco semiartesiano ou Unidades Sanitdrias Individuais. Desse modo, a
estimativa de custos para empreendimentos relativos a implantacdo de solugdes individuais para
atendimento de dgua nas areas rurais foi efetuada com base em resultados de processos
licitatdrios de Prefeituras Municipais com ano base de abril de 2018 e setembro de 2020, para a
implantagdo de pogos semiartesianos. Dessa forma, foi utilizado um valor médio de implantagao
de pocos semiartesiano, os quais foram majorados através da aplicagdo do INCC-M — indice
Nacional do Custo da Construcdo no periodo até dezembro de 2020.

Para reservacdo, item ndo especificado nas licitacdes consultadas, utilizou-se o preco médio
praticado no mercado, com valores consultados em janeiro de 2021, conforme especificado:

v’ Sistema de Abastecimento de Agua — perfuracdo tubular com profundidade entre 18 a
30 metros, instalacdo de bomba submersa, quadro de comando, liga¢cdes hidraulicas e
elétricas e analise de agua, com o custo unitario estimado de RS 7.437,25;

As despesas fiscais ou tributdrias computadas na DEX abrangem o PIS/PASEP, COFINS, IPVA, IPTU, ISS, contribui¢des sindicais e taxas de servigos
publicos; — para estudo de sustentabilidade econémico-financeira dos servigos de dgua e esgotos, normalmente se utilizam as despesas de
exploracdo em confronto com as receitas operacionais totais dos mesmos; — as despesas totais dos servicos por m* faturado incluem,
adicionalmente a DEX, despesas com juros e encargos da divida, despesas com depreciagdo, amortizagdo do ativo diferido e provisdo para
devedores diversos, despesas fiscais ou tributdrias ndo computadas na DEX (como imposto de renda e contribuigdo social sobre o lucro) e
outras despesas com 0s servigos.
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v' Reservacdo — caixa d’agua de polietileno com capacidade de 500 | com custo unitério
estimado de RS 219,42;

v’ Custo unitario total estimado da soluc¢do: RS 7.656,67.

Para as solugdes individuais para o atendimento do esgotamento sanitario foi utilizada a
Composicao de Custos de Aquisicao e Instalacdo de USIs, de agosto de 2019, fornecida pela SIMA.
O documento enviado possui o orcamento estimado para duas alternativas de USls, conforme
apresentado a seguir:

v' Tipo 1 — caixa de gordura, caixa de inspecdo, fossa séptica, filtro anaerdbio, materiais
diversos (tubos, brita, reposicio de piso e concreto para base), mdo de obra e
equipamentos (retroescavadeira, ajudante e pedreiro); e,

v Tipo 2 — caixa de gordura, caixa de inspecdo, fossa séptica, sumidouro, materiais diversos
(tubos, brita, reposicdo de piso e concreto para base), mdao de obra e equipamentos
(retroescavadeira, ajudante e pedreiro);

O documento destaca a incidéncia de Lucro e Despesas Indiretas (LDI) de 28% na contratagdo de
terceiros para realizacdo dos servicos. Desse modo, para a estimativa de custos foi adotado o valor
médio entre os dois tipos de USI descritos, com valor majorado através da aplicagdo do INCC-M no
periodo até dezembro de 2020:

v Custo estimado para solu¢do — RS 8.123,68 por Unidade Sanitaria Individual.

Com relagao ao esgotamento das unidades, foi utilizado o mesmo procedimento de consulta a
processos licitatdrios de prefeituras municipais. Dessa forma, obteve-se valor médio para coleta e
disposicdo do lodo, também com base em valores majorados com o indice INCC-M. Salienta-se, no
entanto, a recomendacdo de estudos mais especificos para a determinacdo do real custo para o
esgotamento das USI, conforme ja mencionados no item 10.11.3.

v Custo total estimado para esgotamento de cada unidade — R$ 900,16 por USI;

v" Frequéncia de esgotamento considerada — uma vez a cada trés anos para cada USI.
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11.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

11.5.1  Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées Coletivas

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoragdo
para Empreendimentos — TEV, da SABESP, de janeiro de 2019 para empreendimentos relativos aos
Servicos de Distribuicdo de Agua nas areas urbanas. Os precos referem-se a obras com grau médio
de complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados para a correcdo
devida no periodo de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

A estimativa de custos para o Sistema de Abastecimento de Agua por Solucdes Coletivas de
Eldorado ¢ apresentada na Figura 11.1, a seguir, considerando-se todo o periodo de
planejamento. O montante dos investimentos previstos é da ordem de RS 2,7 milhdes, com
valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.2  Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées Individuais

A estimativa de custos para a implantacdo das solucbes individuais foi elaborada com base em
custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos
também é indicada na Figura 11.2 considerando-se o periodo de planejamento para
universalizagao do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem de
RS 16,1 milhdes, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.3  Principais Beneficios das Solu¢ées Propostas para as Areas Urbana Rural

Tendo em vista as propostas de solucdes apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estdo
explicitadas nas Figuras 11.1 e 11.2, a seguir, tem-se como principais beneficios para o sistema de
abastecimento de agua:

v" A universalizacdo dos servicos, atendendo a toda a populagdo urbana e rural do municipio;

v' A reducdo de perdas de dgua no processo, com a proposicdo de medidas correlatas,
especialmente visando a reduc¢des no sistema de distribuicdo;

v' Maior garantia de fornecimento de dgua com a qualidade estabelecida pela legislac3o
vigente, desde a saida da unidade de tratamento até as residéncias;

v" Aumento da eficiéncia do sistema, com operacdo completa e eficaz, atrelada a substituicdo
de unidades e implanta¢do de outras em locais estratégicos;

v" Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em fun¢do do maior acompanhamento
dos processos.

Ademais, podem-se citar, também, os beneficios ao municipio como um todo, como:
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v' Beneficios na 4rea da salde: o acesso a dgua potavel reduz a incidéncia de doencas de
veiculacdo hidrica, reducdo na mortalidade no primeiro ano de vida e aumento da
expectativa de vida;

v Beneficios econémicos: a valoriza¢do imobilidria, reducdo de abstinéncia no trabalho, em
funcdo de condicdes de saude melhores, valorizacdo do turismo ao oferecer melhor
infraestrutura urbana e a geracdo de empregos em razao de obras de expansdo e
manutencao dos sistemas;

v Beneficios na drea da educacdo: moradores de dreas sem acesso a rede de distribuicdo de
agua e de coleta de esgotos apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor
significa perda de produtividade e de remuneracao das geracdes futuras. Conforme estudo
Beneficios econdmicos da expansdo do saneamento brasileiro publicado pelo Instituto
Trata Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalizacdo do acesso a agua tratada e coleta de
esgoto reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na produtividade no
trabalho e na renda.

A implementacdo de a¢Oes nos SAA a partir das metas estabelecidas, surtird efeitos nos servicos
prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados mais adiante, no
Capitulo 13, no Quadro 13.4.
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Emergencial / Curto Meédio Prazo Longo Prazo
Investimentos Prazo
Locais Sistemas Unidades Obras Principais Planejadas estimados
N v | vl O N| | | Q| N]l oo | Ll O N B | Q|
(RS) gl 88| 8| 8|8 818/ 3/ 3|18/ 38/3/3/8/8/3/3|3|8
NN NI NI NN QS| QS QIS]S)S| Q| Q| QS S| 8|S
ELEVACAO E ADUCAO DE | ESTACAO ELEVATORIA DE . ) . _
b . EEAB 19,81 I/s. 29.
AGUA BRUTA AGUA BRUTA Instalagdo de conjunto motobomba reserva na EEAB, com capacidade de 19,81 I/s 9.000
ELEVACAO E ADUCAO DE | ESTACAO ELEVATORIA DE | Instalagdo de conjunto motobomba reserva na EEAT Bela Vista/Portal, com capacidade 95000 _
AGUA TRATADA AGUA TRATADA de de 19,81 I/s. :
Implantagdo de aproximadamente 2,34 km de redes de distribuigdo (linhas principais
populagdo.
ELDORADO
SEDE URBANA
abastecimento de dgua, em meio digital. ’
DISTRIBUICAO REDE DE DISTRIBUICAO
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas 417.650 _
ELEVACAO E ADUCAO DE | ESTACAO ELEVATORIA DE | Instalagdo de dois conjuntos motobomba reservas nas EEAB’s, com capacidade de 1,87 10.200 _
AGUA BRUTA AGUA BRUTA I/s. :
Implantagdo de aproximadamente 0,25 km de redes de distribuigdo (linhas principais
populagdo.
DISTRITO ITAPEUNA abastecimento de dgua, em meio digital. '
DISTRIBUICAO REDE DE DISTRIBUICAO
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas 45.150 ;
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Emergencial / Curto Meédio Prazo Longo Prazo
Investimentos Prazo
Locais Sistemas Unidades Obras Principais Planejadas estimados
Nlom| | 1| W[ KN| 9| | Q| [N o F| | ©O| N| | | 9| =
(RS) g/ g 8| 818|888/ 38|8(3|38/38/38/3/1 318138
NN NS NN S| 8| NSNS SN S| Q| QS S| NS
secundarias) e 12 novas ligagOes, de acordo com o crescimento vegetativo da populagdo. ’
Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema de abastecimento de dgua, 2.000 _
em meio digital. ’
ELDORADO
DISTRITO BARRA DO | DISTRIBUICAO DISF'{I'E{?I:UDIICEZ\O
BRACO
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas 34.300 _
PRODUTOR POCO PROFUNDO | Perfuragdo de um pogo profundo com 78 metros de profundidade e capacidade de 0,11 I/s. 70.400 _
RESERVATORIOS | RESERVATORIOS | Instalagdo de novo reservatério de 15 m3 122.500 _
Implantac3o de aproximadamente 0,17 km de redes de distribuic3o (linhas principais e secundarias) 40.700 _
el4 novas ligagdes, de acordo com o crescimento vegetativo da populagado. ’
ELDORADO
DISTRITO BARRA DO
BATATAL
Elaboragdo de cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema de abastecimento de dgua, 2200 _
em meio digital. ’
~ REDE DE
DISTRIBUICAO DISTRIBUICAO
Programa de Gerenciamento do indice de Perdas 31.250 _
INVESTIMENTOS TOTAIS 2.715.650 918.767 657.667 1.139.217
Figura 11.1 — Cronograma de Implantagdo das Intervengdes Propostas no Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées Coletivas
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Emergencial/ Curto Meédio Prazo Longo Prazo
Prazo
Local Sistema Unidade Obras Principais Planejadas Investimento
® Iyl gl 3|8l sl 88l 88 8 83 88 5lB 8lEs
O| ©| 9| | ©| ©o| 9| ©| 9| ©| 9| | | 9| ©| ©| 9| ©| ©| ©
N N8| SN N| 8N S| NN S| QNSNS SN| S| SN SN| N
POCOS SEMI
ELDORADO AGUA ARTESIANOS E Implantagdo de pogos semi artesianos com reservatério de 500 | para atendimento universal da area 16.140.000
AREA RURAL RESERVATORIOS DE rural, acompanhando o crescimento vegetativo, com um total de 2108 unidades A
500 L
INVESTIMENTOS TOTAIS 16.140.000 4.662.800 6.255.400 5.221.800
Figura 11.2 — Cronograma de Implantacéo das Intervengées Propostas no Sistema de Abastecimento de Agua — Solugées Individuais
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11.5.4  Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solu¢oes Coletivas

A estimativa de custos foi elaborada com base em documento do Departamento de Valoragao
para Empreendimentos — TEV, da SABESP, de janeiro de 2019 para empreendimentos relativos aos
Servicos de Coleta de Esgoto nas areas urbanas. Os precos referem-se a obras com grau médio de
complexidade. Os valores apresentados nesse documento foram majorados para a correcao
devida no periodo de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

A estimativa de custos para o Sistema de Esgotamento Sanitdrio por Solucbes Coletivas de
Eldorado é apresentada na Figura 11.3, a seguir, considerando-se todo o periodo de
planejamento. O montante dos investimentos previstos é da ordem de RS 2,3 milhdes, com
valores estimados na data base de dezembro de 2020.

11.5.5  Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solugdes Individuais

A estimativa de custos para a implantacdo das solugbes individuais foi elaborada com base em
custos referenciais obtidos de empreendimentos dessa natureza. Esta estimativa de custos
também é indicada na Figura 11.4, a seguir, considerando-se o periodo de planejamento para
universalizacao do atendimento em 2033. O montante dos investimentos previstos é da ordem de
RS 33,5 milhdes, com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

Além disso, no Quadro 11.1, a seguir, é apresentada a estimativa das despesas relativas a limpeza
das unidades. O custo desse procedimento foi estimado a partir de consulta a processos
licitatdrios realizados por prefeituras municipais. O montante previsto para remocao e disposicdo
do lodo das unidades implantadas, uma vez a cada trés anos, foi de RS 13,7 mil entre 2022 e 2041,
com valores estimados na data base de dezembro de 2020.

Consorcio
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QUADRO 11.1 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE OPERACAO/ MANUTENCAO DAS

SOLUCOES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

, s Investimentos (Solugées Despesas de
Ano Unl'd¢’z¢{es Individuais Individuais) Operagdo/Manutengéo Despesas Totais (RS)
Sanitdrias a Implantar (RS) (RS)
2022 - 0 0 0
2023 304 2.469.600 0 2.469.600
2024 313 2.542.700 0 2.542.700
2025 323 2.623.900 0 2.623.900
2026 330 2.680.800 273.600 2.954.400
2027 339 2.753.900 281.800 3.035.700
2028 347 2.818.900 290.800 3.109.700
2029 357 2.900.200 570.700 3.470.900
2030 363 2.948.900 586.900 3.535.800
2031 369 2.997.600 603.100 3.600.700
2032 377 3.062.600 892.100 3.954.700
2033 385 3.127.600 913.700 4.041.300
2034 43 349.400 935.300 1.284.700
2035 42 341.200 1.231.400 1.572.600
2036 38 308.700 1.260.200 1.568.900
2037 38 308.700 974.000 1.282.700
2038 38 308.700 1.269.200 1.577.900
2039 39 316.800 1.294.400 1.611.200
2040 37 300.600 1.008.200 1.308.800
2041 36 292.500 1.303.400 1.595.900
TOTAIS 4118 33.453.300 13.688.800 47.142.100
11.5.6 Principais Beneficios das Solucées Propostas para as Areas Urbana e Rural

Tendo em vista as propostas de solucdes apresentadas nos itens anteriores, e cujas obras estdo
explicitadas nas Figuras 11.3 a 11.4, a seguir, tem-se como principais beneficios para o sistema de
esgoto sanitario:

v" Manutenc¢3o da universalizacdo dos servicos, atendendo a toda a populac¢do urbana e rural do

municipio;

v' Aumento da eficiéncia do sistema, com operacdo completa e eficaz, atrelada a substituicdo de
unidades e implantacdo de outras em locais estratégicos;

v' Melhoria no sistema de gerenciamento municipal, em funcdo da nova configuracdo dos
Servigos;

v" Aumento da qualidade dos corpos hidricos, especialmente os situados nos limites territoriais

do municipio de Eldorado;

Produto 2 (P2) — Reviséo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
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v" Melhoria nos indicativos de qualidade do solo, assim como reducdo de contaminacdo do solo
em decorréncia da substituicdo do descarte inadequado de efluentes, tal como o lancamento
a céu aberto do dejeto sanitario;

v" Reduc3o de casos de contaminacdo por doencas de veiculagdo hidrica, em funcdo da melhoria
na qualidade da agua dos rios/corregos presentes no municipio.

Ademais, podem-se citar os mesmos beneficios ja elencados no item 11.5.3:

v Beneficios na drea da salde: o acesso a servicos de coleta e tratamento de esgoto reduz a
incidéncia de doengas de veiculagdo hidrica, redu¢ao na mortalidade no primeiro ano de vida
e aumento da expectativa de vida;

v Beneficios econémicos: a valoriza¢cdo imobilidria, reducdo de abstinéncia no trabalho, em
fungcdo de condi¢des de saude melhores, valorizagdo do turismo ao oferecer melhor
infraestrutura urbana e a geracdo de empregos em razdo de obras de expansdo e manutencao
dos sistemas;

v Beneficios na drea da educacdo: moradores de areas sem acesso a rede de distribuicdo de
agua e de coleta de esgotos apresentam maior atraso escolar. Essa escolaridade menor
significa perda de produtividade e de remuneragao das gerag¢des futuras. Conforme estudo
Beneficios econ6micos da expansdo do saneamento brasileiro publicado pelo Instituto Trata
Brasil (TRATA BRASIL, 2018), a universalizacdo do acesso a agua tratada e coleta de esgoto
reduziria em 6,8% o atraso escolar. Assim, com efeito positivo na produtividade no trabalho e
na renda.

A implementacdo de acdes nos SES a partir das metas estabelecidas, surtira efeitos nos servigos
prestados que podem ser expressos pelos indicadores selecionados apresentados mais adiante, no
Capitulo 13, no Quadro 13.5.
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Emergencial / Curto

Médio Prazo

Longo Prazo

Investimentos Prazo
Locais Sistemas Unidades Obras Principais Planejadas estimados wl ol ol vl ol ~l 0ol ool o «wl «l o] | | ol ~| 0| & ol «
(RS) sl 8| 8|8|8]ls|ls|s| 33|38 38/38/ 38|38/ 33| 3|33
o~ «~ o~ o~ o~ o~ «~ o~ o~ N o~ o~ N N ~ «~ o~ o~ o~ ~
Instalacdo de gerador de emergéncia nas sete EEE's, incluindo-se todas as adequagdes 201700 ;
necessarias nas areas civis, hidromecanica e elétrica. ’
ELEVACAO E RECALQUE ESTA,COES
DE ESGOTO ELEVATORIAS DE
ESGOTO Instalagdo de motobomba reserva nas EEE’s Escritdrio, Vila Incomager, Campo, Vila Esperancga
e CDHU, com capacidades de: 4,58 /s, 14,00 /s, 1,94 |/s, 5,56 |/s e 4,44 |/s, respectivamente, 68.700 _
e a substituicdo do conjunto motobomba existente da EEE - Jardim Nova Eldorado por outro de ’
ELDORADO SEDE capacidade nominal igual 4,75 I/s.
URNABA
Implantac3o de aproximadamente 2,20 km de novas redes e 217 liga¢es para atendimento 1.108.600 _
universal da populagdo da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo. R
REDE COLETORA/
ENCAMINHAMENTO COLETORES TRONCO/
EMISSARIOS
Elaboragdo do cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema de esgotamento 103,300 _
sanitdrio, em meio digital. ’
Implantac3o de aproximadamente 0,18 km de novas redes e 24 liga¢des para atendimento 95.600 _
universal da populagdo da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo. ’
ELDORADO REDE COLETORA/
DISTRITO ENCAMINHAMENTO COLETORES TRONCO/
ITAPEUNA EMISSARIOS
Elaboragdo do cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema de esgotamento 9.700 _
sanitdrio, em meio digital. '
y ESTACOES 3 _ . o
ELEVACAO E RECALQUE 2 Instalagdo de conjunto motobomba reserva na EEE com capacidade de 1,94 I/s, incluindo-se _
ELEVATORIAS DE o . , L A o 5.200
DE ESGOTO ESGOTO todas as adequagGes necessarias nas areas civis, hidromecanica e elétrica.
ELDORADO Implantac3o de aproximadamente 0,16 km de novas redes e 12 ligagSes para atendimento _
DISTRITO BARRA . o . . 77.600
DO BRACO universal da populacdo da sede urbana, acompanhando o crescimento vegetativo.
REDE COLETORA/
ENCAMINHAMENTO COLETORES TRONCO/
EMISSARIOS
Elaboragdo do cadastro técnico (cadastro de rede e ligagdes) do sistema de esgotamento 6,600 _

sanitdrio, em meio digital.
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Investimentos Emergencial / Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Locais Sistemas Unidades Obras Principais Planejadas estimados
(RS) N N | Q2| SN R X oI RRB DS
o|l ol o| ol o| o| ol ol ol ol o|l o| ol o| o| ol o| | | ©
o~ o~ o~ o~ o~ (] o~ o~ N o~ o~ o~ o~ ()] o~ o~ ~ N N o~
REDE COLETORA/ Implantagdo de aproximadamente 0,13 km de novas redes e 10 ligagdes para
ENCAMINHAMENTO COLETORES TRONCO/ atendimento universal da populagdo da sede urbana, acompanhando o 63.300
EMISSARIOS crescimento vegetativo.
ELDORADO DISTRITO
BARRA DO BATATAL
REDE COLETORA/ ~ . I .
cchmTO | CORTORS ooy | “As s e el o o |
EMISSARIOS 8 ' gital.
INVESTIMENTOS TOTAIS 2.245.500 1.143.075 367.475 734.950

Figura 11.3 — Cronograma de Implantagdo das Intervencdes Propostas no Sistema de Esgotamento Sanitdrio — Solugées Coletivas

Emergencial/ Curto Médio Prazo Longo Prazo
Prazo
Investimento
Local Sistema Unidade Obras Principais Planejadas
P T (RS) NI 38 8/8/ 38288 3 8 3 8 85 58 8les
(=) (=] (=] (=) (=] (=] (=) (=) (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=) (=]
N N|N| N Q8| NSNS NN S| QSIS S] NSNS
ELDORADO UNIDADES Implantagdo de 4118 Unidades Sanitarias Individuais com caixa de gordura, caixa de inspeg¢do e sumidouro
INDIVIDUAIS ’
INVESTIMENTOS TOTAIS 33.453.300 10.317.000 14.419.500 8.716.800
Figura 11.4 - Cronograma de Implantacdo das Intervengdes Propostas o Esgotamento Sanitdrio — Solugdes Individuais
Consoércio
Engecorps A Maubertec
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12. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DAS
SOLUCOES ADOTADAS

O resumo dos investimentos e despesas de exploracao dos sistemas de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario dentro do horizonte de projeto é apresentado no Quadro 12.1, construido
a partir dos seguintes itens:

v" 0 volume anual faturavel de agua potavel corresponde a 122,69% do volume consumido
(Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relacdo de
indicadores AG011/AG010. Por sua vez o volume consumido anual é calculado a partir da
vazao média estimada no Capitulo 7;

v" 0 volume anual faturado de esgoto corresponde a 89,01% do volume faturdvel de agua
(Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020), obtido a partir da relacdo de
indicadores ESO007/AG011;

v' As despesas de exploracdo foram calculadas com o valor de RS 4,47/m3® do volume
faturavel, na data base de 2019 - INO26 (Dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em
2020), englobando os dois sistemas (agua faturdvel + esgoto coletado faturavel), o qual foi
atualizado para a data base de dezembro/2020 através do indice INCC-M, resultando em
RS 5,04/m3 faturado;

v' Os investimentos previstos para cada ano, relativos ao total da drea urbana e da drea rural
foram obtidos a partir dos valores globais estimados para o periodo, divididos de modo
equitativo tendo em vista o horizonte de planejamento. No entanto, salienta-se que o
enguadramento das obras segundo a tipologia emergencial, de curto, médio e longo prazo
dependerd das prioridades a serem estabelecidas pela Prefeitura Municipal, através da
SABESP de Eldorado. Ressalta-se que investimentos referentes a expansdao de rede e
implantagdo de ligagdes foram distribuidos conforme a necessidade de implantagao
prevista no Capitulo 7.

v' Os custos de implantacdo e despesas de operacdo/manutencdo das solu¢des individuais
ndo sdo considerados no estudo de viabilidade, sendo apresentados no Quadro 11.1, no
item 11.5.
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QUADRO 12.1 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS DE EXPLORACAO (DEX) DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO.

Vazdo Volume Anual de Volume Anual de . .
Ano média Agua Faturdvel Esgoto Faturdvel DEX Investimentos Despesas Totais
(/s) (m?) (m?) (R$) (R$) (R$)
2022 13,27 513.432 457.018 4.889.260 412.368 5.301.628
2023 13,36 516.792 460.008 4.921.252 412.368 5.333.620
2024 13,44 520.160 463.006 4.953.329 412.368 5.365.697
2025 13,54 523.880 466.318 4,988.753 412.368 5.401.121
2026 13,62 526.856 468.967 5.017.093 412.368 5.429.461
2027 13,70 530.041 471.801 5.047.419 205.028 5.252.447
2028 13,78 533.065 474.493 5.076.215 205.028 5.281.244
2029 13,86 536.089 477.185 5.105.011 205.028 5.310.040
2030 13,93 539.112 479.876 5.133.799 205.028 5.338.827
2031 14,01 541.888 482.347 5.160.236 205.028 5.365.265
2032 14,08 544.863 484.995 5.188.568 205.028 5.393.596
2033 14,16 547.743 487.559 5.215.994 205.028 5.421.022
2034 14,22 550.327 489.859 5.240.597 183.014 5.423.610
2035 14,29 553.024 492.259 5.266.282 183.014 5.449.296
2036 14,35 555.176 494.175 5.286.776 183.014 5.469.789
2037 14,41 557.376 496.133 5.307.726 183.014 5.490.740
2038 14,46 559.529 498.049 5.328.220 183.014 5.511.234
2039 14,52 561.672 499.957 5.348.629 183.014 5.531.643
2040 14,57 563.568 501.645 5.366.688 183.014 5.549.702
2041 14,58 564.199 502.207 5.372.699 183.014 5.555.713
TOTAIS 103.214.545 4.961.150 108.175.695

O Quadro 12.2 apresenta a formagdao do resultado operacional relativo aos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario. O volume de receitas foi calculado com base na
receita média, que ja incorpora os domicilios com tarifa social. A tarifa média utilizada para a
estimativa de receita do sistema de abastecimento de agua de RS 3,83/m3 foi obtida por meio da
correc¢do do indicador INgos do SNIS (RS 3,33/m3, dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em
2020) em 7,60% pelo reajuste tarifario para residéncias comuns, 0,1490% referente ao 1GQ 2020,
6,903% pelo PIS/PASEB e COFINS, com ajuste compensatoério de RS 0,0038 do 1GQ 2019, segundo
Nota Técnica de Reajuste Tarifario Anual 2021 (ARSESP, 2021). J4 para a receita proveniente do
sistema de coleta e tratamento de esgoto, foi utilizada a tarifa média de RS 3,83/m3, obtida por
meio do indicador INoos do SNIS (RS 3,33/m?3, dado referente a 2019, publicado pelo SNIS em 2020)

e as ja citadas correcgdes tarifarias.
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Estes valores de tarifa foram aplicados sobre o volume total da 3agua e esgoto faturdveis,
constituindo-se na receita operacional bruta. A esta receita foram acrescentadas as demais:

v De acordo com o Relatério Gerencial da SABESP 2020, relativo ao ano de 2019, tem-se que
as receitas indiretas, do SAA e do SES estdo estimadas em 2,28% da receita operacional
bruta;

v" Ainda no Relatério Gerencial, tem-se que a taxa de evas3o, ou seja, o percentual de
inadimpléncia para o municipio foi estimado em 2,15% da receita operacional bruta;

v" Os custos considerados foram os de investimentos e DEX. Note-se que a DEX, conforme
calculada pelo SNIS ja inclui impostos.

O resultado indica que os sistemas de abastecimento de 3agua e esgotamento sanitdrio
apresentam déficit em todos os anos de planejamento. O total do periodo corresponde a um
déficit de aproximadamente RS 29 milhdes.

Além do valor bruto, foi calculado o Valor Presente Liquido (VPL) do componente. O objetivo de
tal procedimento é tornar o projeto comparavel a outros de igual porte. A utilizacdo de uma taxa
de desconto pretende uniformizar, num Unico indicador, projetos de diferentes periodos de
maturacao e operacdo. Assim, é possivel indicar ndo apenas se o projeto oferece uma atratividade
minima, mas também seu valor atual em relacdo a outras atividades concorrentes, orientando
decisdes de investimento.

Foi utilizada uma taxa de desconto de 8,1% que corresponde ao Custo Médio Ponderado de
Capital adotado na 32 Revisdo Tarifaria da SABESP.
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QUADRO 12.2 - RECEITAS E RESULTADO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Volume Volume Receitas Tarifdrias Totais (RS) Custos (RS)

Anual de Anual de . Resultado

Ano Agua Esgoto Investimento — Operacional

Faturdvel Faturdvel Operacional Demais Receitas Dev Duvidosos Liquida Solugbes coletivas DEX (RS) (RS)
(m?) (m?) (RS)
2022 513.432 457.018 3.716.824 111.380 -80.018 3.748.186 0 4.889.260 -1.141.074
2023 516.792 460.008 3.741.144 112.109 -80.541 3.772.712 0 4.921.252 -1.148.540
2024 520.160 463.006 3.765.529 112.840 -81.066 3.797.302 1.237.105 4.953.329 -2.393.131
2025 523.880 466.318 3.792.459 113.647 -81.646 3.824.459 0 4.988.753 -1.164.294
2026 526.856 468.967 3.814.002 114.292 -82.110 3.846.185 0 5.017.093 -1.170.908
2027 530.041 471.801 3.837.057 114.983 -82.606 3.869.434 0 5.047.419 -1.177.985
2028 533.065 474.493 3.858.948 115.639 -83.077 3.891.509 1.234.793 5.076.215 -2.419.499
2029 536.089 477.185 3.880.838 116.295 -83.549 3.913.585 0 5.105.011 -1.191.427
2030 539.112 479.876 3.902.723 116.951 -84.020 3.935.654 0 5.133.799 -1.198.145
2031 541.888 482.347 3.922.821 117.553 -84.452 3.955.921 0 5.160.236 -1.204.315
2032 544.863 484.995 3.944.358 118.198 -84.916 3.977.640 820.113 5.188.568 -2.031.041
2033 547.743 487.559 3.965.208 118.823 -85.365 3.998.666 5.215.994 -1.217.328
2034 550.327 489.859 3.983.911 119.384 -85.768 4.017.527 5.240.597 -1.223.070
2035 553.024 492.259 4.003.436 119.969 -86.188 4.037.217 5.266.282 -1.229.064
2036 555.176 494.175 4.019.016 120.436 -86.523 4.052.928 754.070 5.286.776 -1.987.917
2037 557.376 496.133 4.034.942 120.913 -86.866 4.068.989 5.307.726 -1.238.737
2038 559.529 498.049 4.050.522 121.380 -87.202 4.084.700 5.328.220 -1.243.520
2039 561.672 499.957 4.066.037 121.845 -87.536 4.100.346 5.348.629 -1.248.283
2040 563.568 501.645 4.079.765 122.256 -87.831 4.114.190 732.055 5.366.688 -1.984.553
2041 564.199 502.207 4.084.335 122.393 -87.929 4.118.798 183.014 5.372.699 -1.436.914
TOTAL 10.838.795 9.647.856 78.463.873 2.351.284 -1.689.207 79.125.950 4.961.150 103.214.545 -29.049.745
VPL 8,1% 5.213.735 4.640.863 37.743.108 1.131.027 -812.551 38.061.583 2.482.990 49.648.807 -14.070.213
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O Quadro 12.3, a seguir, apresenta o resumo dos custos e receitas decorrentes dos servicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio no municipio de Eldorado, trazidos a valor
presente.

QUADRO 12.3 - RESUMO DE CUSTOS DOS SERVICOS DE SANEAMENTO — PERIODO 2022-2041

Volume Total . Despesas por Receita Liquida .
. Despesas Totais em L. Receita por metro
Taxa Interna de Faturdvel em Valor metro cubico em Valor L.
Valor Presente cubico faturado
Retorno Presente (RS) faturado Presente (RS/m")
(m3) (RS/m’) (RS)
8,1% 9.854.597 52.131.797 5,29 38.061.583 3,86

A partir do Quadro 12.3, conclui-se que o fluxo de receitas liquidas, trazido a valor presente é
insuficiente para cobrir o fluxo de despesas, trazido a valor presente, sinalizando que o sistema
nao apresenta situacdo econdmica e financeira sustentavel. Contudo, ressalva-se que o presente
estudo é feito de maneira simplificada e pretende apenas apresentar um panorama geral do
sistema de maneira isolada. A andlise da real situacdo econ6mico-financeira do sistema, bem
como de um possivel reajuste tarifario, demanda a consideracdo de eventuais custos com
amortizacao de investimentos anteriores, ndo considerados no presente plano.

De acordo com o diagnédstico do SNIS 2019, a receita operacional total (FNoos) dos sistemas de
abastecimento de dagua e esgotamento sanitario correspondia a 71,22% das despesas totais (FNo17)
para a prestacao dos servicos, ou seja, em 2019 o sistema se apresentava deficitario, uma vez que
as receitas eram inferiores as despesas. Vale ressaltar que o resultado econémico da SABESP de
forma geral, ou seja, considerando todos os sistemas operados pela companhia, apresentou
resultado financeiro positivo de 17,42%, demonstrando que sistemas superavitarios compensam
sistemas deficitarios, evidenciando o subsidio cruzado.
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13.  FORMULACAO DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A
AVALIACAO SISTEMATICA DA EFICACIA DAS ACOES
PROGRAMADAS

13.1 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO SISTEMATICA

O presente capitulo tem como foco principal a apresentacdo dos mecanismos e procedimentos
para avalia¢Oes sistematicas sobre a eficicia das agGes programadas pela Revisdo/Atualizacdo do
Plano Municipal de Saneamento B&sico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potdvel e
Esgotamento Sanitdrio.

Para tanto, a referéncia é uma metodologia definida como Marco Légico, aplicada por organismos
externos de fomento, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), que associam os objetivos, metas e respectivos indicadores e os
cronogramas de implementagdo, com as correspondentes entidades responsaveis pela
implementac¢ao e pela avaliagao de programas e projetos.

Portanto, os procedimentos estardao vinculados ndo somente as entidades responsaveis pela
implementagdao, como também aquelas que deverdao analisar indicadores de resultados, em
termos de eficiéncia e eficacia. Quanto ao detalhamento final, a aplicacdo efetiva da metodologia
somente sera possivel durante a implementacdo de cada Revisdo/Atualizacdo do Plano Municipal
de Saneamento Bésico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitario,
com suas agoes e intervengdes previstas e organizadas em componentes que serdo empreendidos
por determinadas entidades.

Com tais defini¢bes, sera entao possivel elaborar o mencionado Marco Légico, que deve
apresentar uma Matriz que sintetize a conexdo entre o objetivo geral e os especificos, associados
a indicadores e produtos, intermedidrios e finais, que devem ser alcangados ao longo do Plano, em
cada periodo de sua implementacao, conforme apresentado no Quadro 13.1.

QUADRO 13.1 - MATRIZ DO MARCO LOGICO DA REVISAO/ATUALIZAGCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO BASICO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO

SANITARIO
Objetivos . L
/ P Entidades Responsdveis
Especificos e Subprogramas = Frentes de . N
. o ~ Prazos Estimados, pela Execugdo e pelo
Respectivos Programas Trabalho, com Principais A¢des e . L .
o Produtos Parciais e Finais Monitoramento
Componentes Intervengdes Propostas .
Continuado
dos Planos

Estes indicadores de produtos devem ser dispostos a partir da escala de macro resultados,
descendo ao detalhe de cada componente, programas e projetos de acdes especificas, de modo a
facilitar o monitoramento e a avaliacdo periddica da execugdao e de resultados previstos na
Revisdo/Atualizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servicos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitdrio. Ao fim, o Marco Ldgico deverd gerar uma relacdo entre os
indicadores de resultados, seus percentuais de atendimento em cada periodo do Plano e, ainda, a
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mencdo dos érgdos responsaveis pela mensuracdo periddica desses dados, tal como consta na
Matriz do Marco Légico.

Como referéncia metodoldgica, o Quadro 13.2, relativo aos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitdrio, apresenta uma listagem inicial dos componentes principais envolvidos na
administracdo dos sistemas (intervencdo, operagdo e regulacdo), bem como dos atores
envolvidos, dos objetivos principais e uma recomendacdo preliminar a respeito dos itens de
acompanhamento e os indicadores para monitoramento.

Deve-se ressaltar que os itens de acompanhamento estdo referidos aos procedimentos de
execucdo e aprovacdo dos projetos e implantacdo das obras, bem como aos procedimentos
operacionais e de manutencdo, que podem indicar a necessidade de medidas corretivas e de
otimiza¢do, tanto em termos de prestacdao adequada dos servigos, quanto em termos da
sustentabilidade econémico-financeira do empreendimento. Os indicadores de monitoramento
espelhardo a consecucdo das metas estabelecidas neste estudo em termos de cobertura e
qualidade (indicadores primarios), bem como em relagao as avaliagGes esporadicas em relagdo a
alguns resultados de interesse (indicadores complementares).
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QUADRO 13.2- LISTAGEM DOS COMPONENTES PRINCIPAIS, ATORES, ATIVIDADES E ITENS DE ACOMPANHAMENTO PARA MONITORAMENTO DOS SERVICOS
DE AGUA E ESGOTO

Componentes Principais-
Intervengéio/Operagéio

Atores Previstos

Atividades Principais

Itens de Acompanhamento

Construcdo e/ou
ampliagdo da
infraestrutura dos
sistemas de agua e
esgoto

Empresas
contratadas.
Operadores de
sistemas.
Orgaos de Meio
Ambiente.
Entidades das
Prefeituras
Municipais.

Elaboragdo dos projetos executivos

e Aprovacgdo dos projetos em orgdos competentes

Elaboragdo dos relatérios para
licenciamento ambiental

e Obtencdo das licengas prévia, de instalagdo e operagdo.

Construgao da infraestrutura dos
sistemas, conforme cronograma de
obras

¢ Implantagdo das obras previstas no cronograma, para cada etapa de constru¢do/ampliagdo,
como extensdo da rede de distribuicdo, de coleta, ETAs, ETEs, e outras unidades dos sistemas
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario

Instalagdo de equipamentos

¢ Implantagdo dos equipamentos em unidades dos sistemas, para cada etapa da
construgdo/ampliacdo do sistema de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario

Operagdo e Manutengao
dos servigos de dgua e
esgoto

Operador do sistema
(concessionaria
regional,
concessionaria
privada etc.).

Prestacdo adequada e continua dos
servigos

e Fiscalizagdo e acompanhamento das manutencgdes efetuadas em equipamentos principais dos
sistemas, evitando-se descontinuidades de operagao

Viabilizagdo do empreendimento em
relagdo aos servigos prestados

e Viabilizagdo econdmico-financeira do empreendimento, tendo como resultado tarifas médias
adequadas e despesas de opera¢ido por m? faturado (agua+esgoto) compativeis com a
sustentabilidade dos sistemas

Pronto restabelecimento dos servigos
de Operagdo e Manutengdo

e Pronto restabelecimento no caso de interrupgdes no tratamento e fornecimento de agua e
interrupgbes na coleta e tratamento de esgoto

Monitoramento e a¢des
para regulagdo dos
servigos prestados

ARSESP.
Agéncias reguladoras
locais.
Vigilancias Sanitarias
Municipais.

Verificagdo e acompanhamento da
prestacao adequada dos servigos.
Verificagdo e acompanhamento das
tarifas de dgua e esgoto, em niveis
justificados.

Verificagdo e acompanhamento dos
avangos na eficiéncia dos sistemas de
agua e esgoto.
Verificagdo e acompanhamento dos
investimentos previstos.

Monitoramento continuo dos indicadores primdrios:

e Cobertura do servigo de agua;

e Qualidade da dgua distribuida;

e Controle de perdas de agua;

e Cobertura de coleta e tratamento de esgoto;

Monitoramento ocasional dos seguintes indicadores complementares:
o Interrupg¢des no tratamento e no fornecimento de agua;

o InterrupgGes do tratamento de esgoto;

o indice de perdas de faturamento de dgua;

Despesas de exploragdo dos servigos por m? faturado (dgua+esgoto);
indice de hidrometracdo;

Extensdo de rede de agua por ligagao;

Extensdo de rede de esgoto por ligagdo;

Grau de endividamento da empresa.
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A respeito do Quadro 13.2, cabe destacar que:

v' Os itens de acompanhamento relativos a elaboracdo de projetos e obras dizem respeito
essencialmente a execucdo do Plano, portanto, com objetivos e metas limitados ao
cronograma de execucdo, até a entrada em operacdo de unidades dos sistemas de agua e
esgoto; englobam, também, intervencbes posteriores, de acordo com o planejamento de
implantacdes ao longo da operacdo dos sistemas;

v' Os itens de acompanhamento relativos a operacdo e manutencdo dos sistemas e os
procedimentos de regulacao dos servigos prestados, baseados nos indicadores principais e
complementares, devem ser conjuntamente monitorados entre os operadores de sistemas
de 4gua e esgoto e as respectivas agéncias reguladoras, com participacdo obrigatdria de
entidades ligadas as Prefeituras Municipais, que devem elevar seus niveis de
acompanhamento e intervencdo, para que objetivos e metas de seus interesses sejam
atendidos;

v" Indicadores da escala regional devem estar articulados com o perfil das atividades e
dindmicas socioecondmicas da UGRHI, sendo que, em sua maioria, serdao apenas
recomendados, uma vez que extrapolam a abrangéncia dos estudos setoriais em tela.

Considerando as inovacgdes tecnoldgicas da 42 Revolucdo Industrial, tem-se uma ampla variedade
de desafios relativos a modernizagdo da tecnologia do saneamento, tais como a implanta¢do de
Sistema de Informacdo Georreferenciada (SIG); a implementacdo de sistemas de inteligéncia
artificial para otimizagdo e automacgao do sistema de saneamento; internet das coisas (em inglés
Internet of Things) e Big Data para tomada de decisGes e maximizagdao do uso (redugdo de custos,
identificacdo de perdas no sistema, etc.); blockchain e bancos de dados para armazenamento e
otimizagao das transagdes; drones e sensoriamento remoto; realidade virtual e realidade
aumentada.

Cabe lembrar que o préprio Governo do Estado j& detém sistemas de informacdes sobre meio
ambiente, recursos hidricos e saneamento, que se articulam com sistemas de cunho nacional e
estadual, tendo como boas referéncias:

v' O Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento (SNIS), sob a responsabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR);

v' 0 Sistema de Informac¢des de Saneamento Basico do Estado de S3o Paulo (SISAN), sob a
responsabilidade da Secretdria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de S3do Paulo
(SIMA);

v' O Sistema Nacional de Informac¢des de Recursos Hidricos (SNIRH), operado pela Agéncia
Nacional de Aguas (ANA).

Para a aplicagao dos mecanismos e procedimentos propostos com vistas as avaliagdes sistematicas
sobre a eficacia das agées devem-se buscar as mutuas articulagdes interinstitucionais e coeréncias
entre objetivos, metas e indicadores, tal como consta, em sintese, na Figura 13.1.
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13.2

Prefeituras
Municipais e
respectivos
Departamento e
Servigos a elas
vinculados

Objetivos e Metas I
ARSESP - gerais e especificas — |I
ores

Indicadores
Executivos e

Operacionais

ou Agéncias |I!ndic|a(:’ ¢
Reguladoras mutuamente egulatorios
Locais coerentes

SIGRH/SP e
instancias do
Comité e de sua
Fundagao
Agéncia de Bacia

Indicadores I
de cunho

Regional

Figura 13.1 - Articulagées entre Instituicoes, Objetivos e Metas e Respectivos Indicadores.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Para acompanhamento da

implantagdo e cumprimento das metas estabelecidas nesta

Revisdo/Atualizagdo do Plano para os sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario do municipio, foram adotados alguns indicadores, conforme relacdo mais recente do
SNIS (2020). Esta selec¢do foi realizada de acordo com a Lei n2 14.026/2020 que, em seu artigo 42A,
estabelece que:

“Artigo 4 @

§ 32 As normas de referéncia para a regulagdo dos servigos publicos de
saneamento bdsico deverdo:

VI - estabelecer pardmetros e periodicidade minimos para medi¢do do
cumprimento das metas de cobertura dos servigos e do atendimento aos
indicadores de qualidade e aos padrbes de potabilidade, observadas as
peculiaridades contratuais e regionais”

“Art. 11-B.

Os contratos de prestagdo dos servicos publicos de saneamento bdsico
deverdo definir metas de universaliza¢Go que garantam o atendimento de
99% (noventa e nove por cento) da popula¢Go com dgua potdvel e de 90%
(noventa por cento) da populagdo com coleta e tratamento de esgotos até
31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de ndo
intermiténcia do abastecimento, de redu¢do de perdas e de melhoria dos
processos de tratamento.”

Assim, além da sele¢do dos indicadores, é necessario definir as metas a serem atingidas com seu
uso, bem como a periodicidade de seu monitoramento.

O Quadro 13.3 apresenta um resumo da quantidade de indicadores selecionados, por tipo, para a

analise e avaliacdo dos servicos dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitario.

Produto 2 (P2) - Reviséio/Atualizacéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
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QUADRO 13.3 - TIPO E QUANTIDADE DE INDICADORES ADOTADOS

Sistemas Tipos de Indicadores N2 de Indicadores
Agua Operacionais 4
Esgoto Operacionais 4
Agua Qualidade da 4gua e dos servigos 15
Esgoto Qualidade dos servigos 3
Total 26

Elaboragdo: CONSORCIO (2020).

O Quadro 13.4 apresenta os indicadores selecionados para a avaliacao dos servicos dos Sistemas

de Abastecimento de Agua, enquanto o Quadro 13.5 apresenta aqueles selecionados para os
Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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QUADRO 13.4 - INICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DOS SAA

Parametro Descrigao Férmula Unidade
. ] Populagdo urbana Atendid Abastecimento de Agua (AG026
Indice de Atendimento Urbano de Agua (IN023) opuNagao .ur ana Aren 1. e}clom as ec1me.n oce gu’a( ) x100 %
Operacionais - Populacgao residente do Municipio com Abastecimento de Agua (GE06A)
Universalizagdo 3 i Populacio Total A i Al i A Al 1
Indice de Atendimento Total de Agua (IN0O55) opulagao Total Atendida com Abastecimento de Agua ( 900 ) x 100 %
Populagio Total Residente do Municipio com Abastecimento de Agua (G12A)
. tidade de Ligacoes Ativas de Agua Mi didas (AG004
Indice de Hidrometragdo (INO09) Quantidade de Ligagbes Ativas de Agua 1’crome idas ( ) x 100 %
Quantidade de Ligacdes Ativas de Agua (AG002)
Operacionais AGO006 + AG018 — AG010 — AG024 y 1.000.000
indice de Perdas por Ligacdo (IN051) AG002 365 I/lig.dia
Onde: AG006: volume de agua produzido; AG010: volume consumido; AG018: volume tratado importado; ’
AG024: volume de servigo e AG002: quantidade de ligacGes ativas de agua
Incidéncia das anélises de cloro residual fora do padrio Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrao(QD007) 100 %
(INO75) Quantidade para amostras de cloro residual (QD006) x 0
Indicador de conformidade da quantidade de amostras Quantidade de amostras de cloro residual(QD006) % 100 %
de cloro residual (INO79) Quantidade minima de amostras para cloro residual (QD020) °
Incidéncia das analises de turbidez residual fora do Quantidade de amostras para turbidez com resultados fora do padrdao(QD009) 100 %
padrdo (INO76) Quantidade de amostras para turbidez (QD008) X 0
Qualidade da Agua . )

& Indicador de conformidade da quantidade de amostras- Quantidade de amostras de turbidez(QD008) % 100 %
turbidez (INO80) Quantidade minima de amostras para turbidez(QD019) ’
Incidéncia das analises de coliformes totais fora do Quantidade de amostras de coliformes totais com resultados fora do padrao(QD027) 100 %
padrdo (IN084) Quantidade de amostras para coliformes totais (QD026) X 0
Indicador de conformidade da quantidade de amostras- Quantidade de amostras de coliformes totais (QD026) % 100 %
coliformes totais (INO85) Quantidade minima de amostras para coliformes totais (QD028) 0

(Continua)
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(Continuacao)

Parametro Descrigao Férmula Unidade
. o . o Quantidade de economias ativas atingidas por interrupgdes sistematicas (QD015) Econ./
Economias atingidas por intermiténcias (INO73) - - — - —
Quantidade de interrupgdes sistematicas (QD021) Interrup.
Duragio das interrupgdes sistematicas (QD022 Horas
Duragdo média das intermiténcias (IN074) (; - ¢ - - — Q ) /
Quantidade de interrupg¢des sistematicas (QD021) Interrup.

Quantidade de paralisagdes no sistema de

Z Paralisa¢des que, individualmete, tiveram duragdo igual ou superior a 6 horas

Paralisa¢des/an

distribuicdo de agua (QD002) o
Duragdo das paralisagdes (QD003) Z Duracdo das paralisagdes que, individualmete, tiveram duragdo igual ou superior a 6 horas Horas/ano
Qualidade dos Quantidade de economias ativas atingidas por Z Economias ativas atingidas por paralisa¢des que, individualmente, tiveram duragéo Econ./ano
servicos paralisagdes (QD004) igual ou superior a 6 horas ’
uantidade de interrupgdes sistematicas e . . . .

(%DOZl) pe Z Interrupgdes que, individualmete, tiveram duragédo igual ou superior a 6 horas Interr./ ano

Duragdo das interrupges sistematicas (QD022) Z Duracéo das interrupcdes que, individualmete, tiveram duragdo igual ou superior a 6 horas Horas/ano

Quantidade de reclamagdes ou solicitantes de Z Reclamacgdes ou solicitacdes de servigos referentes ao(s)sistema(s)de abastecimento Recl./ano

servigos (QD023) de agua e de esgotamento sanitario ’

Quantidade de servigos executados (QD024)

z Servigos executados no(s)sistema(s)de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario relativos as reclamacdes ou solicita¢des feitas

Servigos/ano

Fonte: SNIS, 2020.
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QUADRO 13.5 - INDICADORES SELECIONADOS PARA AVALIACAO DOS SES

Parametros Descrigdo Férmula Unidade
. . Populagio total atendida com esgotamento sanitario (ES001)
Indice de atendimento total de esgoto (IN0O56) — - — x 100 %
Populagio total residente do municipio (GE12)
indice de Atendimento Urbano de Esgoto Populagio total atendida com esgotamento sanitario (ES001) % 100 o
Operacionais - (IN024) Populagdo urbana residente do municipio com esgotamento sanitario(GE12) 0
Universalizagdo . Volume de esgotos coletado (ES005)
Indice de Coleta de Esgoto (INO15) - - — X 100 %
Volume de dgua consumido(AG10) — Volume de dgua tratada exportado(AG019)
indice de Trat to de Esgotos (INO16) Volume de esgoto tratado (ES006) 100 o
ndice de Tratamento de Esgotos X
& Volume de esgoto coletado (ES005) ’
Quantidade de extravasamentos de esgotos Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados (QD011) Extrav./k
xtrav./km

Qualidade dos
servigos

registrados (IN082)

Extensdo da rede de esgotos (ES004)

Quantidade de extravasamentos de esgoto
registrados (QD011)

Z Extravasamentos registrados na rede de coleta de esgotos

Extrav./ano

Duragdo dos extravasamentos registrados Horas despendidas no conjunto de agdes para solucdo dos problemas de extravasamentos na
Z ~ . ~ Horas/ano
(QD012) rede de coleta de esgotos, desde a reclamacio até a conclusdo do reparo
Fonte: SNIS, 2020.
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13.3 CARACTERISTICAS DOS INDICADORES - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

O Quadro 13.6 apresenta as caracteristicas dos indicadores selecionados para o acompanhamento
dos servicos de abastecimento de agua do municipio. Sdo apresentadas, ainda, as metas de
atendimento de cada indicador, conforme a Lei n214.026/2020, e a periodicidade de
monitoramento, conforme exigéncias do SNIS e da Portaria de Consolida¢cdo n2 05/2011.

QUADRO 13.6 — INDICADORES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Parametro Descricao Meta até 2033* Unidade Periodicidade
o indice de Atendimento Urbano de Agua (IN023*) 99 % Anual
Operacionais -
Uni lizag . .
niversalizagdo Indice de Atendimento Total de Agua (INO55) 99 % Anual
indice de Hidrometrag&o (IN009) >99 % Anual
Operacionais . Conforme
. Ligacs i di
Indice de Perdas por Ligagdo capitulo 9 I/lig.dia Mensal
Incidéncia das analises de cloro residual fora do
< 9 M |
padrdo (INO75) > % ensa
Indicador de conformidade da quantidade de
> [v)
amostras de cloro residual (INO79) 275 % Mensal
Incidéncia das anadlises de turbidez residual fora do
. <5t % Mensal
Qualidade da padrio (INO76) ?
Agua Indicador de conformidade da quantidade de
> (V)
amostras- turbidez (INO80) 290 % Mensal
Incidéncia das analises de coliformes totais fora do 0
padrio (IN084) <5# % Mensal
Indicador de conformidade da quantidade de .
>
amostras- coliformes totais (INO85) 290 Econ./Interrupcao Anual
Economias atingidas por intermiténcias (IN073) Redugdo Horas/interrupgdo Anual
Duragdo média das intermiténcias (INO74) Redugdo Paralisa¢gdes/ano Anual
Quantidade de paralisagdes no sistema de .
distribuicdo de agua (QD002) Redugdo Horas/ano Anual
Duragdo das paralisagdes (QD003) Reducdo Economias/ano Anual
Qualidade dos Quantidade de economias ativas atingidas por Reducio Interrupcdes/ano Anual
servicos paralisagdes (QD004) ¢ pg
Quantidade de interrupgdes sistematicas (QD021) Redugdo Horas/ano Anual
Duragdo das interrupgGes sistematicas (QD022) Redugdo Reclamagdes/ano Anual
Quantidade de reclamagdes ou solicitantes de Reducio Servicos/ano Anual
servigos (QD023) ¢ ¢
Quantidade de servigos executados (QD024) Redugdo % Anual

Notas: *Meta definida pela Lei n2 14.026/2020. *: Assegurando-se turbidez inferior a 5,0 NTU, conforme estabelecido na Portaria de
Consolidagdo n2 05/2017. * O valor de referéncia de 5% ¢é vélido para sistemas que atendem mais de 20.000 habitantes. Para
sistemas inferiores a 20.000 habitantes, o valor é de uma amostra ndo conforme no més.
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13.4

CARACTERISTICAS DOS INDICADORES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O Quadro 13.7 apresenta as caracteristicas dos indicadores selecionados para a avaliagdo dos

servicos dos sistemas de esgotamento sanitario do municipio.

QUADRO 13.7 - INDICADORES SELECIONADOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Meta até

Parametros Descricao 2033 Unidade Periodicidade
indice de atendimento total de esgoto (IN056) 90 % Anual
Operacionais - indice de Atendimento Urbano de Esgoto (IN024) 90 % Anual
Universalizagdo indice de Coleta de Esgoto (INO15) 90 % Anual
indice de Tratamento de Esgotos (INO16) 90 % Anual
Quantidade de extravasamentos de esgotos N N
. Reducdo Extravasdo/km Anual
registrados (IN082)
Qualidade dos - - =
. Quantidade de extravasamentos de esgoto registrados - Extravasdo/ano Anual
servicos Redugdo
(QD011)
Duragdo dos extravasamentos registrados (QD012) Redugdo Horas/ano Anual
13.5 ATUALIZACOES NOS INDICADORES DECORRENTES DO Novo MARCO LEGAL

A proposta de Norma de Referéncia para indicadores e padrdes de qualidade, eficiéncia e eficacia

para a avaliacdo da prestacdo, da manutencdo e da operacdo de sistemas de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario passou por consulta publica no dia 19 de margo de 2022. Sao
propostos 36 indicadores para a avaliagdo dos niveis de servicos publicos; eficiéncia e
sustentabilidade; e, contexto da prestacao de servico.

Também é proposta na norma a padronizacdo da avaliacdo dos indicadores propostos, as metas
para os servigcos publicos e avaliagdo das metas. Apds a publicacdo da norma de referéncia, a

entidade reguladora terd o prazo de até um ano para a regulamentacdo e implantacdo do
arcabouco de indicadores.

Produto 2 (P2) — Reviséo/Atualizagéo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos

Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio

Consorcio

Engecorps A Maubertec
1442-SMA-01-SA-RT-1041




-225-

14. PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Alguns programas deverdo ser instituidos para que as metas estabelecidas na Revisdo/Atualizacdo
do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel e
Esgotamento Sanitdrio possam ser cumpridas. Esses programas compreendem medidas
estruturais, isto é, com intervenc¢des diretas nos sistemas, e, medidas estruturantes, que
possibilitam a adocdo de procedimentos e intervencbes de modo indireto, constituindo-se um
acessorio importante na complementacdo das medidas estruturais.

14.1 PROJETO COM+AGUA 2

Realizado através da Chamada Publica n? 004/2005, que buscou a apropria¢do de conhecimentos
nacionais e internacionais para a melhoria do desempenho operacional dos sistemas de
abastecimento, o projeto COM+AGUA destacou o protagonismo do tema sobre reducdo e controle
de perdas na esfera do desenvolvimento e equilibrio autossustentados pelos prestadores de
servigcos sanitarios. Ainda, ao longo dos anos e com a experiéncia adquirida com este projeto
exitoso, aliada aos marcos conceituais estabelecidos pela International Water Association (IWA)
para perdas de agua, o projeto foi replicado em 2018 beneficiando dois estados através da
Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e da Empresa Baiana de Aguas e
Saneamento (EMBASA).

A seguir é apresentado o Programa de Reducdo e Controle de Perdas, abordado pelos Cadernos
Tematicos 2 e 3, Perdas Reais e Perdas Aparentes respectivamente, das publicacdes
disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informacgdes sobre Saneamento (SNIS).

Programa de Redugdo e Controle de Perdas

Entende-se por perdas no sistema como todos os desvios produtivos e econdmicos sofridos no
abastecimento de agua regional. Essas perdas podem ser classificadas como reais ou aparentes.
Na primeira, o volume de agua é efetivamente produzido, mas nao alcanga o consumidor final,
seja por vazamentos nas adutoras, redes, ramais de distribuicdo ou reservatérios. Volumes
superiores ao estipulado para limpeza de filtros nas estacbes de tratamento também se
enguadram nesta classificacdo.

As Perdas Reais, portanto, estdo estritamente relacionadas as condi¢bes da infraestrutura do
sistema: tempo de operagdo, material utilizado, pressao atuante, regimes operacionais, qualidade
e agilidade da mao de obra que opera o sistema etc.. Assim, ndo atuar para reduzir as perdas reais
resulta em intermiténcia ou desabastecimento do sistema, levando a alocacdo de volumosos
recursos para novos sistemas produtores com o objetivo de suprir o déficit apresentado, atuando-
se equivocadamente no efeito, e ndo na causa.

Ja para as Perdas Aparentes, o volume de agua é produzido, entregue e consumido, mas nao
contabilizado pela Concessionaria, devido a erros de medicao nos hidrémetros e demais tipos de
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medidores, fraudes, ligacdes clandestinas, falhas no cadastro comercial etc.. Essas perdas
impactam diretamente no faturamento da Concessionaria.

Em geral, para as perdas reais (fisicas), as medidas fundamentais a serem implementadas visam ao
controle de pressdes, a pesquisa de vazamentos, a reducdo no tempo de reparo dos mesmos e ao
gerenciamento da rede. Quanto as perdas aparentes (ndo fisicas), as intervencdes se concentram
na otimizacdo da gestdo comercial, com a reducdo de erros na macro e na micromedicdo, das
fraudes, das ligacdes clandestinas, do desperdicio pelos consumidores com ou sem hidrometros,
das falhas de cadastro etc.. Assim, alguns procedimentos bdasicos podem ser aplicaveis
indistintamente a todos os municipios, conforme apresentados a seguir:

1. Acgles Gerais

v Elaboracdo de um Plano Diretor de Controle e Reducio de Perdas e do Projeto Executivo do
Sistema de Distribuicdo, com as ampliacbes necessarias, com enfoque na implantacdo da
setorizacdo e no equacionamento da macro e micromedicdo;

v’ Elaboracdo e disponibilizacdo de um cadastro técnico do sistema de abastecimento de &gua,
em meio digital, com atualiza¢do continua;

v" Implantacdo de um sistema informatizado para controle operacional, quando n3o houver o
sistema Net@suite instalado.

2. Reducgdo das Perdas Reais

v" Reduc3o da press3o nas canalizacdes, com instalacdo de vélvulas redutoras de pressdo com
controladores inteligentes;

v' Pesquisa de vazamentos na rede, com utilizacdo de equipamentos de detecc¢do de vazamentos
tais como geofones mecanicos, geofones eletronicos, correlacionador de ruidos, haste de
escuta, etc..;

v' Minimizacdo das perdas inerentes a distribuicdo, nas operacbes de manutencdo, quando é
necessaria a despressurizacdo da rede e, em muitas situacdes, sua drenagem total, através da
instalacdo de registros de manobras em pontos estratégicos, visando a permitir o isolamento
total de, no maximo, 3 km de rede;

v" Monitoramento dos reservatérios, com implantacdo de automatizacdo do liga/desliga das
bombas que recalcam para os mesmos, além de dispositivos que permitam a sinalizacdo de
alarme de niveis maximo e minimo;

v' Troca de trechos de rede e substituicdo de ramais com vazamentos;

v Eventual instalacdo de inversores de frequéncia em estacdes elevatdrias ou boosters, para
reducdo de pressdes no periodo noturno.
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3. Reducgdo de Perdas Aparentes

v" Planejamento e troca de hidrémetros, estabelecendo-se as faixas de idade e o cronograma de
troca, com intervencdo também em hidrometros parados, embacados, inclinados, quebrados e
fraudados;

v Selecdo das liga¢des que apresentam consumo médio acima do consumo minimo taxado e das
ligagdes de grandes consumidores, para monitoramento sistematico;

v’ Substituicdo, em uma fase inicial, dos hidrémetros das ligacdes com consumo médio mensal
entre o valor minimo (10 m3) e o consumo médio mensal do municipio (por ligagao);

v' Atualizagdo do cadastro de consumidores, para minimizacdo das perdas financeiras
provocadas por ligacdes clandestinas e fraudes, alteracdo do imodvel de residencial para
comercial ou industrial e controle das ligacdes inativas;

v Estudos e instalacdo de macromedidores setoriais, para avaliagdo do consumo macromedido
para confronto com o consumo micromedido, resultando um planejamento mais adequado de
intervengdes em setores com indices de perdas maiores.

4. Reducgao de Perdas Resultantes de Desperdicios

v’ Esta linha de ac3o visa articular a iniciativa privada, o poder publico e a sociedade civil, nas
suas diversas formas de organizagao, incentivando a adesdao ao Programa e promovendo uma
alteragdo no comportamento quanto a utilizacdo da agua.

v’ Esta linha de ac3o pode ser subdividida em 3 (trés) projetos:
o Estabelecimento de uma politica tarifaria adequada;

o Incentivos a adogdo de equipamentos de baixo consumo através de crédito subsidiado,
descontos, distribuicao gratuita de kits de conservacdo e assisténcia técnica; e,

o Campanhas de informacdo, mobilizacdo e educacdo da sociedade através de um Programa
de Uso Racional da Agua.

v' Além dessas atividades, sdo necessarias melhorias no gerenciamento, com incremento da
capacidade de acompanhamento e controle, atrelado a um treinamento eficiente de
operadores e técnicos responsaveis pela operacdo e manutencao dos sistemas.

14.2 PROGRAMA DE UTILIZACAO RACIONAL DE AGUA — PURA

A SABESP estruturou este programa em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de Sao
Paulo e o Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas — IPT, a partir de 1996, com o principal objetivo de
atuar na reducdo do consumo de agua, através da conscientizacdo da populacdo no uso deste
recurso finito.
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A adesdo dos consumidores a este Programa acaba levando a Concessiondria a ter maior
disponibilidade hidrica, possibilitando prorrogar a vida util dos mananciais existentes, reduzir os
custos do tratamento de esgoto; postergar investimentos necessarios na infraestrutura dos
Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio; incentivar o uso de novas
tecnologias para controle e monitoramento, e reduzir o consumo de energia elétrica e outros
insumos.

Todos os municipios podem aplicar o PURA, adotando as praticas publicadas nas cartilhas e
manuais do Programa, a disposicdo no site da SABESP (www.SABESP.com.br).

14.3 PROGRAMA DE REUSO DA AGUA

A 3gua de reuso pode ser produzida pelas estagdes de tratamento de esgoto, podendo ser
utilizada na limpeza de ruas e pracgas, de galerias de aguas pluviais, na desobstrucdao de redes de
esgoto, no combate a incéndios, no assentamento de poeiras em obras de execucdo de aterros e
em terraplenagem, em irrigacao para determinadas culturas etc..

A adocdo de um programa para reutilizacdo da dgua pode ser iniciada contatando-se o Centro
Internacional de Referéncia em Reuso da Agua — CIRRA, entidade sem fins lucrativos, vinculada ao
Departamento de Engenharia Hidrdulica e Sanitaria da Escola Politécnica da Universidade de Sao
Paulo. O CIRRA promove cursos e treinamentos aos setores publico e privado e realiza convénios
de cooperacao.

14.4 PROGRAMA MUNICiPIO VERDEAZUL

Lancado em 2007 pelo Governo do Estado de S3o Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente
(SMA), atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), este Programa tem por
objetivo o ganho de eficiéncia na gestdo ambiental através do estimulo e capacitacdo das
prefeituras para o desenvolvimento de uma Agenda Ambiental Estratégica. Ao final de cada ciclo
anual é avaliada a eficacia dos municipios na conducdo das acdes propostas na Agenda. A partir
dessa avaliacdo, sdo disponibilizados a SIMA, ao Governo do Estado, as Prefeituras e a populacdo o
Indicador de Avaliacdo Ambiental — IAA.

Pode-se estabelecer uma parceria com a SIMA que orienta, segundo critérios especificos a serem
avaliados ano a ano, sobre as acdes necessarias para que o municipio seja certificado como
“Municipio Verde Azul”. A Secretaria do Meio Ambiente oferece capacitacdo técnica as equipes
locais e langa anualmente o Ranking Ambiental dos Municipios Paulistas, no qual o municipio de
Eldorado no ano de 2020 ficou na posicao 2732, com nota 14,11.

A participagdo do municipio neste Programa é pré-requisito para a liberagao de recursos do Fundo
Estadual de Controle de Poluicdo - FECOP, controlado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente.

14.5 PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL
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Em relacdo a educacdo ambiental, além do Programa de Uso Racional da Agua j4 citado, a SABESP
conta com o Programa Guardido das Aguas, com campanhas, palestras e distribuicdo de material
em comunidades, instituicdes, condominios e escolas. Em seu site (www.SABESP.com.br), a
SABESP traz dicas de economia de dgua para clientes, cartilhas e manuais para download em pdf, a
fim de auxiliar gestores de empresas e sindicos a reduzirem o consumo nas suas instalagdes, além
de oferecer cursos para deteccdo de vazamentos. Na linha educativa, a SABESP lancou a histdria
em quadrinhos “Uso Racional da Agua e Saneamento Basico”, assinada por Mauricio de Sousa, que
foi distribuida em escolas estaduais e em igrejas.

Em parceria com a SABESP, o Instituto Akatu disponibilizou em sua plataforma gratuita, Edukatu, o
curso “SOS Agua” que, além de fornecer aos professores dicas e materiais de apoio para promover
atividades dentro e fora da sala de aula, também trata de assuntos como seguranca hidrica e
responsabilidade coletiva dos recursos hidricos. A plataforma é aberta para aprendizagem e
aplicavel em escolas de Ensino Fundamental de todo Brasil.

Além dos programas e aclOes da propria operadora, hd o Programa Nacional de Educacdo
Ambiental (ProNEA), de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, o qual propde a
transversalidade das questdes de educacdo ambiental no conjunto do governo, entidades privadas
e no terceiro setor. O Programa é dividido em 5 linhas de acdo e estratégias, sendo:

v' Gest3o e Planejamento da Educa¢do Ambiental;
Formacao de Gestores e Educadores;

Comunicacdo para Educacdao Ambiental;

Educacdao Ambiental nas Instituicdes de Ensino;

DN N NN

Monitoramento e Avaliagao de Politicas, Programas e Projetos de Educagdao Ambiental.

De maneira semelhante, a Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA) defende o carater transversal
de conhecimento técnico e cientifico que a educa¢cdo ambiental possui no desenvolvimento do
senso critico do individuo. De acordo com a Fundag¢do, o Programa de Educagdo em Saude
Ambiental possui como objetivo o apoio em projetos e comprometimento dos estados e
municipios (gestores e técnicos, em todos os niveis) para o desenvolvimento de ag¢des de
educacdo em saude ambiental por meio da: mobilizagdo social, cooperagdo técnica, divulgacdo e
comunicacdo educativa permanentes.

No ambito estadual, a Politica Estadual de Educacdo Ambiental foi instituida pela Lei estadual n?
12.780, de 30 de novembro de 2007, em conformidade com os principios e objetivos da Politica
Nacional de Educacdo Ambiental, o ProNEA e a Politica Estadual do Meio Ambiente. A implantagdo
da Politica Estadual de Educacdo Ambiental é de responsabilidade principalmente da
Coordenadoria de Educacao Ambiental do estado, vinculada a SIMA.

A Lei Estadual n? 12.780/2007 destaca que a Educacdo Ambiental é um elemento fundamental da
Politica Nacional e Estadual de Meio Ambiente, e deve estar presente de forma integrada com as
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politicas de gestao de meio ambiente, como o saneamento ambiental, o0 zoneamento ambiental, a
gestao de residuos sélidos, uso do solo, dentre outros.

As linhas de atuacdo e principios gerais para a¢des de educa¢do ambiental no estado de S3o Paulo
sdo definidas na resolucdo SMA n2 187, de 19 de dezembro de 2018. O artigo 12 elenca as linhas
de atuacdo para a¢des de educacdo ambiental, enquanto as diretrizes sdo dispostas no artigo 29:

Artigo 12 - Ficam definidas as linhas de atuacdo para a¢des de educa¢cdo ambiental na
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, incluindo suas entidades vinculadas:

I - Indugdo de Politicas Publicas em Meio Ambiente em Municipios;

Il - Fiscalizagdo Ambiental;

Il - Areas e Espacos Especialmente Protegidos;

IV - Avaliagéo de Impactos Ambientais;

V - Licenciamento Ambiental;

VI - Incentivo econémico e orientagdo técnica para recuperagdo, conservagdo e preservag@o
da sociobiodiversidade e dos recursos naturais;

VIl - Planejamento Ambiental;

VIl - Pesquisa;

IX - Mitigagdo, adapta¢do e ampliagGo da capacidade de resiliéncia frente as mudancgas
climdticas;

X - Gestdo integrada de residuos sélidos;

XI - Gestdo integrada dos recursos hidricos;

XII - Controle da qualidade ambiental.

[..]

Artigo 22 - Sdo principios gerais para a¢des de educagdo ambiental no Sistema Ambiental
Paulista:

| - Compreensdo da educa¢do ambiental como processo educador estruturante, em
perspectiva critica e complexa;

Il - Compreensdo da educa¢do ambiental como espa¢o de participagdo e cidadania no
desenvolvimento de politicas publicas em meio ambiente;

Il - A educagéo ambiental deve estar situada em todos os instrumentos da Politica de Meio
Ambiente e compor a missGo de todos os drgdos de gestdo ambiental publica na esfera
estadual.

Salienta-se que o Programa Estadual de Educagdao Ambiental de Sao Paulo, instituido pelo Decreto
estadual n? 55.385, de 12 de fevereiro de 2010, se encontra em processo de elaboracdo e
contemplara diferentes linhas de atuagao.

No ambito municipal ndo foi encontrado nenhum programa ou projeto voltado a educacdo
ambiental ou preservag¢ao do meio ambiente em geral.

14.6 PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Este Programa de responsabilidade do Departamento de Engenharia de Saude Publica — DENSP e
financiado pela FUNASA, prevé a implantacdo, ampliacdo ou melhorias em sistemas de
abastecimento de dgua em municipios com populagdo de até 50.000 habitantes, para o controle
de doencas e outros agravos de veiculacdo hidrica, reduzindo a morbimortalidade, aumentando a
expectativa de vida e produtividade da populagdo, em consonancia com a Lei n? 11.445/2007,
atualizada por 14.026/2020.
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Sao financiaveis pelo Programa: captacdo subterranea, captacdo de agua bruta em manancial,
adutoras em geral, esta¢Oes elevatérias em geral, estacdes de tratamento de dgua, reservatoérios,
redes de distribuicdo e ligacGes domiciliares, entre outros.

Para as regiGes rurais, populacdes quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais, as propostas
deverdo estar em conformidade com o Programa de Saneamento Rural em vigéncia.

O acesso aos recursos financeiros ocorre por processo seletivo ou emenda parlamentar ao
Orcamento Geral da Unido.

14.7 PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

De forma andloga, e, também dirigido pela FUNASA/DENSP, este Programa prevé a implantagéo,
ampliagcdo e/ou melhorias em sistemas de esgotamento sanitario nos municipios de até 50.000
habitantes. Sdo passiveis de financiamento: ligacbes prediais, redes coletoras, estacdes
elevatérias, emissdrios por recalque ou por gravidade, interceptores; estacdes de tratamento de
esgoto; e disposicao final.

Para as regiGes rurais, populacdes quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais, as propostas
deverdo estar em conformidade com o Programa de Saneamento Rural em vigéncia.

O acesso aos recursos financeiros ocorre por processo seletivo ou emenda parlamentar ao
Orcamento Geral da Unido.
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15, PROGRAMAS ESPECIFICOS APLICAVEIS A AREA RURAL

Nos itens subsequentes sdo apresentadas algumas sugestdes para atendimento a area rural, com
base em programas existentes ou experiéncias realizadas em algumas comunidades de outros
estados.

15.1 PROGRAMA AGUA E VIDA

O Programa Agua é Vida foi criado em novembro de 2011 através do Decreto n 57.479, de 12 de
novembro de 2011 com atualizagdo pelo Decreto n? 57.689, de 27 de dezembro de 2011 cujo
objetivo é o de fornecer apoio financeiro aos municipios para implantagdo de obras relacionadas
ao saneamento bdsico em comunidades rurais e comunidades isoladas ocupadas por populacdo
de baixa renda.

O programa possui abrangéncia em todo o Estado de S3o Paulo; somente os municipios sdo
passiveis de celebrar o convénio para obtencdo dos recursos financeiros, os quais ndo sao
reembolsdveis e sem contrapartida, ainda que a prestacdo de servicos de saneamento ndo seja
realizada diretamente pelo mesmo.

No Artigo 22 da Resolucdo SSRH® n2 10, de 05-06-2014 est3o estabelecidas as condicdes
necessdrias para a participacdo no Programa Agua é Vida:

1. Lei municipal para adesao ao programa: é necessario que o municipio sancione uma lei
municipal contendo a adesdo ao Programa. Tal normativa também deve contemplar a
fixacdo de sancdes administrativas para os casos de conduta lesiva a saude publica e ao
meio ambiente decorrente da nao utilizacdo das solugdes implantadas através do
programa. Finalmente, é necessdria Lei Autorizativa para que o municipio possa celebrar
convénio com o Governo do Estado de Sdo Paulo, por intermédio da SIMA, para o
Programa Agua é Vida, caso esta prerrogativa ndo conste em Lei Organica Municipal;

2. Declaragao de participacdo no Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento
(SNIS);

3. Envio do Certificado de Regularidade do Municipio para Celebrar Convénios (CRMC): é
necessario que seja enviado o CRMC sem irregularidades e dentro da validade;

4. Comprovante de situa¢do cadastral e inscricao no CPNJ;

5. Cépia dos documentos pessoais do Chefe do Executivo Municipal e comprovante de
posse e exercicio de mandato;

6. Comprovacao de que o municipio dispoe de recursos proprios para contemplar a
execuc¢ao do objeto, quando for necessario;

8 SSRH — Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos do Estado de S3o Paulo, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de
Sdo Paulo
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7. Cadastramento Sanitario Domiciliar (CSD): cadastramento realizado pelo municipio da
comunidade/bairro a ser beneficiado em formulario especifico do Programa Agua é Vida;

8. Indicagdo de um responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢cdo da execuc¢do do objeto
do convénio a ser firmado.

O Artigo 62 da Resolucdao n210 dita que, caso o convénio firmado tenha por objetivo a implantagao
de pogo profundo, o municipio deverd ser o responsavel por apresentar a documentacdo
comprobatéria de que possui a propriedade da area a qual se pretende implantar os
equipamentos. Da mesma forma, cabe ao municipio providenciar todas as licengas pertinentes,
autoriza¢Oes e outorgas relativas a implantagao de pogo profundo junto aos érgdos competentes e
a apresentacao do projeto basico do pogo.

Cabe a SIMA, através da Coordenadoria de Saneamento, o recebimento e andlise técnica da
documentagdo requerida, assim como o enquadramento das localidades as quais foram
requisitados os recursos financeiros de acordo com os critérios estabelecidos no escopo do
programa. A Comissdo Técnica do Programa é a responsdvel pela avaliacdo quanto as regides
beneficiadas pelo Programa.

O programa fornece recursos para a implantacdo das seguintes unidades:
v' Abastecimento de dgua: perfuracdo de pocgos tubulares profundos;

v/ Esgotamento sanitdrio: aquisicdo e instalacdo de USIs (Unidades Sanitarias Individuais), as
guais sao compostas de: caixa de gordura, caixa de inspecdo, tanque séptico de camara Unica
ou em série, seguido de filtro anaerdbio de fluxo ascendente e/ou sumidouro, e por
interligac®es hidraulicas de todos os encanamentos de ligacdes entre a USI e a casa.

De acordo com a Nota Técnica Vers3o 4 do Programa Agua é Vida, as USIs possuem as seguintes
caracteristicas:

v As fossas sépticas possuem volume nominal de 1.990 L, para o atendimento de até 6 pessoas,
conforme a NBR 7.229/93; ja o filtro anaerdbio de fluxo ascendente possui um volume minimo
de leito filtrante de 1.000 L, de acordo com a NBR 13.969/97;

v' A caixa de gordura, o tanque séptico, o filtro anaerdbio de fluxo ascendente e sumidouro
devem ser construidos em concreto armado, pldstico ou fibra de vidro de alta resisténcia,
conforme as NBR 7.229/93 e NBR 13.969/97;

v" A localizacdo da USI a ser instalada deve ser definida de acordo com os seguintes critérios:
disponibilidade de area, tipo de solo, distancia e posicionamento em relacdo as instalacées
hidraulicas residenciais, proximidade com divisas, cérregos, valas e fontes de agua potavel,
dentre outros. O escoamento do efluente domiciliar devera ocorrer por gravidade;
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v" Todas as unidades da USI devem apresentar tampas em concreto armado, pléstico ou fibra de
vidro de alta resisténcia, sendo que a tampa devera apresentar abertura igual ou superior a 60
cm, como definido na NBR 7.229/39;

Outras informacdes complementares que sdo descritas na Nota Técnica sao:

v" Como definido na NBR 13.696/97, a USI deverd ser construida de modo a assegurar que ndo
havera comprometimento da dgua dos mananciais vizinhos;

v' A USI deverd ser construida atendendo as seguintes NBRs:

NBR 7.229/93: Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos;

NBR 13.969/97: Tanques sépticos — unidade de tratamento complementar e disposicdo
final dos efluentes liquidos — projeto, construcdo e operacao;

NBR 8.160/99: Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execuc3o;

NBR 12.209/11: Elaboracdo de projetos hidraulico-sanitdrios de estacdes de tratamento de
esgoto sanitarios.

v' Devem-se atender as orientacbes da concessiondria e dos dérgdos ambientais municipais,
estadual e federal;

v' A determinacdo do sistema de disposicdo final do efluente tratado deverd ser realizada
considerando as alternativas de menor impacto ambiental, as quais devem considerar a
gualidade e uso dado ao corpo receptor, porosidade do solo, existéncia de poco de dgua na
vizinhanga, altura do lenco freatico.

Em 2019, o programa foi incluido nas a¢cdes do Projeto Vale do Futuro, que consiste num projeto
do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional da regido do Vale do Ribeira,
na qual se encontram 22 municipios.

O Programa Agua é Vida estd descrito no Plano Plurianual 2020-2023 e se encontra no Programa
2623 — Planejamento, Formulacdo e Apoio a Implementacdo das A¢Ges da Politica de Saneamento:
Acdo 2080 — Agua é Vida.

15.2 PROGRAMA VALE DO FUTURO

Elaborado pelo governo paulista, o Vale do Futuro tem como objetivo investir, a curto, médio e
longo prazo, nos 22 municipios da regido mais vulneravel do Estado, o Vale do Ribeira. Estimam-se
valores de RS 2 bilhdes em investimentos conjuntos dos setores publico e privado para a execuc¢io
deste programa.

Os municipios contemplados foram selecionados através do indice de Desenvolvimento Humano
(IDH). Todos possuem valores inferiores a média estadual, atualmente com seu valor de 0,783.
Desta forma, as cidades que serdo objeto do Programa sdo: Apiai, Barra do Chapéu, Barra do
Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, ltaoca, Itapirapud Paulista,
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Itariri, Jacupiranga, Juquia, Miracatu, Parquera-Acu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, Ribeirdo
Grande, Sete Barras e Tapirai.

Ao mesmo tempo em que o Programa prevé alavancar a atividade econdmica nestas cidades
pertencentes do Vale do Ribeira, o Estado coordenard também acdes intersetoriais entre 20
Secretarias para obras e projetos de melhoria da qualidade de vida na regido, com énfase em
saneamento, saude, educagdo, infraestrutura urbana, logistica e habitacdo. No ambito do
saneamento e meio ambiente, o Governo de Sdo Paulo pretende atuar em regides mais afastadas
e nao atendidas pela SABESP, e possuindo como meta de curto prazo, por exemplo, a instalagao
de duas mil fossas sanitdrias.

15.3 PROGRAMA SANEAMENTO BRASIL RURAL

O Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) foi criado através da Portaria do MS n2 3.174 de 2 de
dezembro de 2019, conforme previsto PLANSAB. O objetivo do programa é promover a
universalizagdo do acesso ao saneamento em dreas rurais e comunidades tradicionais num
horizonte de 20 anos (2019 a 2038), dentre os quais sdo previstas medidas estruturais e medidas
estruturantes. O programa é do Governo Federal, sob a responsabilidade do Ministério da Saude
através da FUNASA, baseado na integracdo dos eixos Tecnologia; Gestao dos Servicos e, Educagao
e Participacao Social.

O Eixo Tecnologia oferece suporte a implantacao de medidas estruturais por meio da identificacdo
de solugdes coletivas ou individuais para o abastecimento de agua e esgotamento sanitario. As
solugBes coletivas se referem ao conjunto de propostas que atendam a um conjunto de domicilios
de forma integrada, enquanto a solucdo individual abrange apenas um domicilio.

O Eixo Gestdo dos Servicos possui carater estruturante, de modo que essa vertente abrange
medidas relacionadas a planejamento, regulagao, fiscalizacao, prestagao de servicos e ao controle
social destes, estabelecidos pela Lei Federal n? 11.445/2007, atualizada pela Lei n® 14.026/2020.

Por ultimo, também de cardater estruturante, no Eixo Educagdo e Participa¢do Social, sdo previstas
diretrizes para a atuag¢do na comunica¢do aos usudrios, seus direitos e deveres, assim como
fornece apoio técnico e pedagdgico para os operadores de servicos, proporcionando, também, a
qualificagdao dos gestores técnicos e administrativos.
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15.4 PROGRAMA PRODUTOR DE AGUA

Com a finalidade de preservar a dgua, a ANA criou o Programa Produtor de Agua (PPA) para
incentivar a colaboracdo do produtor rural através do conceito de Pagamento por Servigos
Ambientais (PSA). O PSA consiste na promocdo da conservacdo ambiental através de incentivos
financeiros baseado no principio do usudrio pagador: o usuario é responsavel por transferéncias
financeiras para promover compensacao aos prestadores de servicos ambientais.

O projeto visa valorizar os produtores rurais envolvidos em acGes de conservacdo e
reflorestamento em todo o territério nacional. As praticas conservacionistas possuem apoio
técnico e financeiro pela agéncia para a implementacao.

O valor por hectare a ser pago é proporcional ao servico ambiental prestado, variando de regiao
para regiao.

Para participar, o produtor rural interessado deve verificar junto as instituicbes se a area de suas
propriedades esta inserida na bacia hidrografica contemplada por algum projeto, tais como
prefeituras, comités de bacia ou empresas de saneamento.

15.5 OUTROS PROGRAMAS E EXPERIENCIAS APLICAVEIS A AREA RURAL

Para atendimento a essas areas ndao contempladas pelo sistema publico, existem algumas
experiéncias em andamento visando a universalizagdo do atendimento com dgua e esgotamento
sanitario.

Em destaque estd o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), que comecou a ser
implantado no Ceard em 1996. Segundo levantamento realizado em junho de 2020, sdo mais de
1.700 comunidades atendidas e aproximadamente 780 mil pessoas beneficiadas com sistemas de
abastecimento de agua gerenciados pelos préprios moradores. O SISAR faz gestdao compartilhada
destas 1.700 comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e a manuteng¢ao dos
sistemas implantados pela Companhia de Agua e Esgoto do Ceard (CAGECE) de forma
autossustentavel. Cada um desses sistemas constitui uma Organizacdo de Sociedade Civil (OSC)
sem fins lucrativos, formada pelas associacdes comunitdrias representando as populacdes
atendidas, com a participacdo e orientacdo da CAGECE, que sensibiliza e capacita as comunidades,
além de orientar a manutencao dos sistemas de tratamento e distribuicdo de agua, sendo os
préprios moradores que operam o sistema.

Na CAGECE hd uma geréncia responsdvel por todas as acdes de saneamento na zona rural do
estado, e foi a partir desta que o modelo de gestado foi replicado para todo o estado, e, também na
Bahia, no Piaui e em Sergipe.
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16. PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS E FONTES DE CAPTACAO DE
RECURSOS

16.1 CONDICIONANTES GERAIS

Nos itens em sequéncia, apresentam-se varias informacdes relativas a captacdo de recursos para
execucdo das obras de saneamento bdsico. Sdo informacdes gerais, podendo ser utilizadas por
gualquer municipio, desde que aplicaveis ao mesmo. A sele¢cdo dos programas de financiamentos
mais adequados dependera das condig¢des particulares de cada municipio, atreladas aos objetivos
de curto, médio e longo prazo, aos montantes de investimentos necessarios, aos ambientes legais
de financiamento e outras condi¢Ges institucionais especificas.

Em termos econ6micos, sob o regime de eficiéncia, os custos de exploracdo e administracao dos
servicos devem ser suportados pelos precos publicos, taxas ou impostos, de forma a possibilitar a
cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e financeiras, incluindo o custo do
servico da divida de empréstimos contraidos. O modelo de financiamento a ser praticado envolve
a avaliacdo da capacidade de pagamento dos usuarios e da capacidade do tomador do recurso,
associado a viabilidade técnica e econdmico-financeira do projeto e as metas de universalizacao
dos servicos de saneamento. As regras de financiamento também devem ser respeitadas,
considerando-se a legislagdo fiscal e, mais recentemente, a Lei das Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico (Lei n? 11.445/2007), atualizada pela Lei 14.026/2020 — Novo Marco Legal do
Saneamento Basico.

Para que se possam obter os financiamentos ou repasses para aplicagdio em saneamento basico,
as agles e os programas pertinentes deverao ser enquadrados em categorias que se insiram no
planejamento geral do municipio e deverao estar associadas as Leis Orcamentdrias Anuais, as Leis
de Diretrizes Orcamentdrias e aos Planos Plurianuais do Municipio. Em principio, as principais
categorias, que serdo objeto de propostas, sdo: Desenvolvimento Institucional; Planejamento e
Gestdo; Desenvolvimento de Tecnologias e Capacitacdo em Recursos Hidricos; Conservacdo de
Solo e Agua e de Ecossistemas; Conservacdo da Quantidade e da Qualidade dos Recursos Hidricos;
Gestdo, Recuperagdo e Manutenc¢do de Mananciais; Obras e Servicos de Infraestrutura Hidrica de
Interesse Local; Obras e Servicos de Infraestrutura de Esgotamento Sanitario.

A partir do estabelecimento das categorias, conforme supracitado, os programas de
financiamentos, a serem elaborados pelo préprio municipio, deverdao contemplar a definicao do
modelo de financiamento e a identificacdo das fontes e usos de recursos financeiros para a sua
execucdo. Para tanto, poderdo ser levantados, para efeito de apresentacdo do modelo de
financiamento e com detalhamento nos horizontes de planejamento, os seguintes aspectos: as
fontes externas, nacionais e internacionais, abrangendo recursos onerosos e repasses a fundo
perdido (ndo onerosos); as fontes no ambito do municipio; as fontes internas, resultantes das
receitas da prestacao de servicos e as fontes alternativas de recursos, tal como a participacdao do
setor privado na implementagao das a¢gdes de saneamento no municipio.
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16.2 FORMAS DE OBTENGAO DE RECURSOS

As principais fontes de financiamento disponiveis para o setor de saneamento basico do Brasil,
desde a criagdo do Plano Nacional de Saneamento Bdsico (1971), sdo as seguintes:

v Recursos onerosos que sdo captados através de operacdes de crédito e sdo gravados por juros
reais, provenientes das seguintes fontes:

< Fundos financiadores, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Servico-FGTS e Fundo
de Amparo do Trabalhador-FAT;

Recursos proéprios de instituicdes financeiras, tendo como destaque o BNDES;

Recursos captados no mercado de capitais, por meio do langamento de a¢des ou emissao
de debéntures, onde o conceito de investimento de risco apresenta-se como principal fator
decisério na inversao de capitais no saneamento bdsico;

v Recursos n3o onerosos, derivados da Lei Orcamentdaria Anual (LOA), também conhecida como
OGU (Orgamento Geral da Unido) e, também, de orcamentos de estados e municipios. Sdo
obtidos via transferéncia fiscal entre entes federados, ndo havendo incidéncia de juros reais;

v' Recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraidos junto a agéncias
multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco
Mundial (BIRD);

v Recursos préprios dos prestadores de servicos, resultantes de superdvits de arrecadacao;

v" Recursos provenientes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos (Fundo Estadual de
Recursos Hidricos).

Os recursos onerosos preveem retorno financeiro e constituem-se empréstimos de longo prazo,
operados, principalmente, pela Caixa Econdmica Federal, com recursos do FGTS, e pelo BNDES,
com recursos proprios, e do FAT. Os recursos ndao onerosos nao preveem retorno financeiro, pois
os beneficiarios ndo necessitam ressarcir os cofres publicos.

Nos itens seguintes, apresentam-se os principais programas de financiamentos existentes e as
respectivas fontes de financiamento, conforme a disponibilidade de informac¢des constantes dos
orgaos envolvidos.
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16.3 FONTES DE CAPTACAO DE RECURSOS

De forma resumida, na sequéncia sao listadas as principais fontes de captacdo de recursos, a partir
de programas e de linhas de financiamento nas esferas federal e estadual.

No ambito Federal:

v" ANA - Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico: Programa de Gestdo de Recursos
Hidricos, PROGESTAO (Programa de Consolidagdo do Pacto Nacional pela Gestdo das Aguas)
etc,;

v" BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social (ver linhas de financiamento
no item 16.6 adiante);

v' CEF - Caixa Econdémica Federal: FINISA (Financiamento a Infraestrutura e ao
Saneamento)/Servicos Urbanos de Agua e Esgoto, etc.;

v MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional: Saneamento para Todos, Avancar Cidades
etc.;

v" FUNASA — Fundacdo Nacional da Saude (6rgdo do Ministério da Saude): Apoio financeiro a
projetos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario;

v" Ministério do Meio Ambiente
v" Ministério da Ciéncia e Tecnologia (conforme indicacdo constante do Quadro 16.1).
No éambito Estadual:

v' SIMA - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente: por exemplo, Programa Municipio
VerdeAzul, Programas Financidveis pelo FEHIDRO e Programa Agua é Vida;

v Secretaria de Agricultura e Abastecimento: por exemplo, Programa de Microbacias 2;
v’ Secretaria da Fazenda e Planejamento: Desenvolve SP.

O Plano Plurianual (2020 — 2023), instituido pelo Projeto de Lei n? 924, de 15 de agosto de 2019,
consolida as prioridades e estratégias do Governo do Estado de S3ao Paulo para os setores de
saneamento e recursos hidricos, através dos diversos Programas aplicaveis ao saneamento basico
do Estado, podendo ser citados, entre outros:

v" Programa 2604 — Monitoramento da qualidade e reducdo da pegada ambiental;
v" Programa 2617 — Educac3o ambiental, cidadania e melhoria da qualidade de vida;
v" Programa 2622 — Infraestrutura hidrica e combate a enchentes;

v" Programa 2623 — Planejamento, formulac3o e apoio a implementacdo politica do saneamento;
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v' Programa 2624 — Abastecimento de dgua e esgotamento sanitario na drea operada pela
SABESP;

v" Programa 2625 — Desenvolvimento da politica de recursos hidricos e implementac3o de suas
agoes.

16.4 LISTAGEM DE VARIADOS PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA O
SANEAMENTO

No Quadro 16.1 apresenta-se uma listagem com os programas, as fontes de financiamento, os
beneficiarios, a origem dos recursos e os itens financidveis para o saneamento. Os programas
denominados REFORSUS e VIGISUS do Ministério da Saude foram suprimidos da listagem porque
estdo relacionados diretamente a ac6es envolvendo a vigilancia em termos de saude e controle de
doencas, apesar da intercorréncia com as a¢des de saneamento bdsico.

Cumpre salientar que o municipio, na implementacao das ag¢des necessarias para se atingir a
universalizacdo do saneamento, devera selecionar o (s) programa (s) de financiamentos que
melhor se adeque (m) as suas necessidades, funcdo, evidentemente, de uma série de
procedimentos a serem cumpridos, conforme exigéncias das instituicdes envolvidas.
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QUADRO 16.1 - RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO SANEAMENTO

Instituicdo Programa / Finalidade Beneficidrio Origem dos Recursos Itens Financidveis
Programas Financiaveis pelo FEHIDRO
SIMA Varios Programas voltados para a melhoria da qualidade Municipios FEHIDRO (Ver nota 1) Projeto / Obras e Servigos.
dos recursos hidricos.
AGUA E VIDA — Programa Agua é Vida
Programa voltado para as localidades de pequeno porte, Orgamento do Governo Obras e servigos de infraestrutura,
SIMA predominantemente ocupadas por populagdo de baixa Municipios do Estado de Sdo Paulo instalagBes operacionais e equipamentos,
renda, visando a implementacgdo de obras e servigos de (fundo perdido). relacionados ao saneamento basico.
infraestrutura, instalagdes operacionais e equipamentos.
Linha Economia Verde Municipios N i
P destinad fi i tod jet Administragdo municipal direta e Orgamento do Governo Construggo Sustentavel, transporte,
DESENVOLVE SP - rograma destinado ao financlamento de projetos ¢ P ¢ saneamento e residuos, recuperagdo

sustentdveis, com o objetivo de reduzir os impactos
ambientais relacionados a atividade publica.

autarquias municipais.

do Estado de Sdo Paulo

florestal e planejamento municipal.

AGENCIA NACIONAL
DE AGUAS E
SANEAMENTO BASICO

Programa Gestdo de Recursos Hidricos

Programa direcionado para a recuperagdo e preservagio
de bacias hidrograficas, como despolui¢do, melhoria das
condigOes das nascentes, prevengdo de impactos de secas
e enchentes, etc.

Prefeituras, Estados e Distrito
Federal

Orgamento Geral da
Unido (OGU)

Intervengdes relacionadas as seguintes
modalidades: despoluigdo de corpos
hidricos; recuperacdo e preservagdo de
nascentes, mananciais e cursos d’aguas
em dreas urbanas e; prevencgdo dos
impactos das secas e enchentes

AGENCIA NACIONAL
DE AGUAS E
SANEAMENTO BASICO

PROGESTAO — Programa de Consolidacdo do Pacto
Nacional pela Gestdo das Aguas no Brasil

Programa direcionado ao fortalecimento da gestdo dos
recursos hidricos através do incentivo financeiro as agdes
de fortalecimento institucional e de gerenciamento dos
recursos hidricos

Estados e Distrito Federal
(Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos
Hidricos — SEGREHS)

Orgamento Geral da
Unido (OGU); Fundos de
Recursos Hidricos;
Doagdes, legados,
subvencdes e outros
que lhe forem
destinados.

Acgdes de fortalecimento institucional e
gerenciamento de recursos hidricos

CAIXA ECONOMICA

FINISA — Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento

Programa destinado ao financiamento de infraestruturas

Prefeituras, Estados e Distrito

Caixa Econémica

Obras em infraestrutura e saneamento

FEDERAL e as obras de saneamento para o setor publico e setor Federal Federal (CEF) ambiental
privado
SANEAMENTO PARA TODOS . , .
p de fi . tod di ¢ Sistema produtor de agua, sistema de
MINISTERIO DO rograma de financlamento de empreendimentos Concessiondrias publicas e Fundo de Garantia do esgotamento sanitario, elaboragdo de

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL (MDR)

relacionados ao abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario, saneamento integrado, manejo de residuos,
desenvolvimento institucional, recuperagao e preservagao
de mananciais

privadas para o atendimento de
populagdo urbana e rural

Tempo de Servico
(FGTS)

estudos e projetos, reducgdo e controle de
perdas, implantagdo de agées de melhoria
da gestao,

MINISTERIO DO AVANCAR CIDADES Prefeituras, Empresas Publicas e Fundo de Garantia do Abastecimento de agua, esgotamento
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Instituicdo
DESENVOLVIMENTO

Programa / Finalidade

Beneficidrio

Origem dos Recursos

Itens Financidveis

REGIONAL (MDR)

Programa de financiamento para projetos de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, manejo
de residuos sélidos, drenagem urbana, controle de
perdas, planos de saneamento, estudos e projetos

Sociedade Economia de Mista

Tempo de Servico
(FGTS)

sanitario, manejo de residuos sdlidos,
manejo de dguas pluviais, controle de
perdas, planos de saneamento, estudos e

MINISTERIO DA
SAUDE - FUNASA

FUNASA — Fundacdo Nacional de Saude

Obras e servigos em saneamento.

Prefeituras e Servigos Municipais
de Limpeza Publica.

Orgamento Geral da
Unido (OGU)

projetos.

Sistemas de residuos sélidos, servigos de
drenagem para o controle de malaria,
melhorias sanitarias domiciliares, sistemas
de abastecimento de dgua, sistemas de
esgotamento sanitario, estudos e

MINISTERIO DA
CIENCIAE
TECNOLOGIA

Notas

PROSAB — Programa de Pesquisa em Saneamento Bdsico

Visa promover e apoiar o desenvolvimento de pesquisas

na area de saneamento ambiental.

Comunidade académica e
cientifica de todo o territério
nacional.

FINEP, CNPQ, Caixa
Econémica Federal,
CAPES e Ministério da
Ciéncia e Tecnologia.

pesquisa.

Pesquisas relacionadas a: dguas de
abastecimento, dguas residudrias, residuos
solidos (aproveitamento de lodo).

Paulo (recursos da ordem de 120 milhdes) (ref. Out/2009).

1- A principal fonte de recursos financeiros da FEHIDRO é a compensacdo e royalties de Itaipu (recursos da ordem de RS 50 milhdes) e recursos decorrentes da cobranca pelo uso dos recursos hidricos no Estado de S3o
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16.5 DEscRICAO RESUMIDA DE ALGUNS PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS DE GRANDE
INTERESSE PARA IMPLEMENTACAO DA REVISAO/ATUALIZACAO DO PLANO MIUNICIPAL DOS
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO

A seguir, encontram-se descritos, de forma resumida, alguns programas de grande interesse para
implementacdo da Revisdo/Atualizagdo do Plano Municipal de Saneamento Basico dos Servicos de
Abastecimento de Agua Potavel e Esgotamento Sanitario em nivel federal e estadual.

No Ambito Federal:

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS

O principal programa instituido pelo governo federal destinado ao setor de saneamento bdasico é o
Saneamento Para Todos, que contempla prestadores de servicos de saneamento do setor publico
e do setor privado. Os recursos disponibilizados para financiamento sao provenientes do FGTS, ou
seja, recursos onerosos; salienta-se, entretanto, que o financiamento requer uma contrapartida
minima, cuja parcela varia de acordo com o setor:

v' 5% do valor do investimento para o setor publico, sendo que para empreendimentos da
modalidade “Abastecimento de Agua” o valor da contrapartida é de 10%;

v' 20% do valor do investimento para o setor privado, independentemente da modalidade.

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é o érgdo responsavel pelo processo de selecdo
publica do programa através da abertura de processos. Cabe, entdo, a Caixa Econ6mica Federal
(CEF) o papel de agente operador, responsdvel pela analise e aprovacao do processo de abertura
de crédito referente ao financiamento. E possivel obter financiamento para as seguintes
modalidades:

v’ Abastecimento de Agua — destina-se a promog3o de a¢des que visem ao aumento da cobertura
ou da capacidade de producdo do sistema de abastecimento de agua;

v' Esgotamento Sanitdrio — destina-se a promoc¢3o de acbes para aumento da cobertura dos
sistemas de esgotamento sanitdrio ou da capacidade de tratamento e destinacdo final
adequada dos efluentes;

v' Saneamento Integrado — destina-se a promoc3o de a¢des integradas em areas ocupadas por
populacdo de baixa renda. Abrange o abastecimento de agua, esgotamento sanitario, manejo
de residuos sdlidos e de aguas pluviais, além de a¢des relativas ao trabalho socioambiental nas
areas de educagao ambiental, além da promog¢do da participagao comunitaria e, quando for o
caso, ao trabalho social destinado a inclusao social de catadores e aproveitamento econémico
do material reciclavel, visando a sustentabilidade socioeconOmica e ambiental dos
empreendimentos;
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v' Desenvolvimento Institucional — destina-se a promoc¢do de ac¢des articuladas, viando ao
aumento de eficiéncia dos prestadores de servigcos publicos. Nos casos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitdrio, visa a promocdao de melhorias operacionais, incluindo a
reabilitacdo e recuperacdo de instalagdes e redes existentes, reducao de custos e de perdas;
no caso da limpeza urbana e manejo de residuos sdélidos; visa a promoc¢dao de melhorias
operacionais, incluindo a reabilitagao e recuperagdo de instalagdes existentes;

v Manejo de Residuos Sélidos e de Aguas Pluviais — no caso dos residuos sélidos, destina-se a
promocdo de acbGes com vistas ao aumento da cobertura dos servicos (coleta, transporte,
tratamento e disposicdo dos residuos domiciliares e provenientes dos servicos de salde,
varri¢ao, capina, poda etc.); no caso das aguas pluviais, a promog¢do de a¢des de prevengao e
controle de enchentes, inundagdes e de seus danos nas areas urbanas;

v" Outras modalidades incluem o manejo dos residuos da construcdo e demoli¢do, a preservacdo
e recuperacao de mananciais e o financiamento de estudos e projetos, inclusive os planos
municipais e regionais de saneamento basico.

As condi¢Oes gerais de concessao do financiamento sdo as seguintes:

v' Apds a contratacdo, a caréncia correspondente ao prazo para execucdo das etapas definidas
no objeto contratual poderd ser acrescida de até 4 meses, porém limitada a 48 meses,
contatos a partir da assinatura do contrato;

v' A amortizac¢3o é contada a partir do término da caréncia, sendo:
< Para abastecimento de agua, esgotamento sanitdrio, manejo de daguas pluviais e
saneamento integrado: até 240 meses;
< Desenvolvimento institucional e preservacdo e recuperacao de mananciais: até 180 meses;
< Estudos e Projetos: até 60 meses.

v" Os juros sdo definidos a taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento
Integrado, que é de 5%;

v" A remuneracdo da CEF é de 2% sobre o saldo devedor e a taxa de risco de crédito limitada a
1% a.a., conforme a analise cadastral do solicitante.

PROGRAMA AVANCAR CIDADES — SANEAMENTO

O Programa Avancar Cidades - Saneamento tem o objetivo de promover a melhoria do
saneamento basico do pais por meio do financiamento de ag¢des nas modalidades de
abastecimento de agua, esgotamento sanitdrio, manejo de residuos sélidos, manejo de aguas
pluviais, reducdao e controle de perdas, saneamento integrado, desenvolvimento institucional,
preservacao e recuperacao de mananciais, estudos e projetos, e planos de saneamento.

A contratacdo através dessa modalidade é regulamentada pela Instrucdo Normativa n? 22, de 3 de
agosto de 2018, a qual regulamenta o processo de contratacdao de operacao de crédito para a¢des
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de saneamento (Mutuarios Publicos). O processo de sele¢do das propostas é continuo, ou seja, é
possivel cadastrar a qualquer momento no site do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR),
seguindo as seguintes etapas:

v Cadastro e envio de propostas pelos proponentes por meio de cartas-consultas;

v" Manifestacdo de Interesse pelo Agente Financeiro (MIAF) — etapa de pré-qualificacdo das
propostas enviadas. O agente financeiro terd até 60 dias para apresentar a manifestacao de
interesse, contados a partir da disponibilizacdo da carta-consulta;

v' Enquadramento das propostas pelo MDR. O prazo para o enquadramento é de 60 dias
contados a partir da data da MIAF emitida pelo agente financeiro;

v Validacdo pelo Agente Financeiro das propostas enquadradas pelo MDR. A validacdo deverd
ser realizada em até 90 dias, podendo ser prorrogavel caso seja apresentada solicitacdo e,
essa, justificada pelo agente financeiro e apreciada pelo MDR;

v Hierarquizac3do e Selecdo das propostas pelo MDR.

ApOds a selecdo, o prazo para que seja realizada a contratacdo da operacao de crédito serd de até
180 dias contados a partir da publicacdo do resultado no Didrio Oficial da Unido. O processo de
selecdo ndo impde limites para o cadastramento de propostas, seja quanto ao nimero de
propostas por municipio ou quanto ao valor das propostas.

A fonte dos recursos disponibilizados é o FGTS, de modo que a sele¢do deve obedecer as normas
vigentes relativas ao FGTS assim como os limites e condi¢Ges previstos na legislacdo, em especial
as normativas e disposi¢des relativas as operagdes de crédito no ambito do Programa Saneamento
para Todos. Da mesma forma, a sele¢do das propostas esta condicionada ao orgamento do FGTS
disponibilizado.

As propostas selecionadas poderao obter o financiamento de até 95% do valor do investimento,
de modo que deverdo atender ao requisito de contrapartida (minimo de 5% do valor do
investimento).

PROGRAMA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Esse programa integra projetos e atividades que objetivam a recuperacdo e preservacdo da
gualidade e quantidade de recursos hidricos das bacias hidrograficas. A selecdo das propostas é
realizada pela ANA, de acordo com a disponibilidade financeira da agéncia. Os recursos financeiros
sao provenientes do Orgamento Geral da Unido (ndo oneroso-repasse do OGU). Cabe a Caixa
Econdmica Federal (CEF) a analise e contratacdo da operacdo de crédito, sendo responsavel pelo
recebimento do plano de trabalho e analise da viabilidade da proposta.

Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida oferecida aos porcentuais definidos pela
ANA, em conformidade com as Leis das Diretrizes Orcamentdrias (LDO), de acordo com a seguinte
divisdo:
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v

Para municipios com populag¢do inferior a 25 mil habitantes: contrapartida de 3% do valor de
repasse da Unido;

Para municipios situados em dareas de abrangéncia da SUDAM (Superintendéncia do
Desenvolvimento da AmazoOnia), da SUDENE (Superintendéncia do Desenvolvimento do
Nordeste) e regido Centro-Oeste: contrapartida de 5% do valor de repasse da Unido;

Para os demais municipios: contrapartida de 20% do valor de repasse da Unido;

Para estados e Distrito Federal localizados na drea de abrangéncia da SUDAM, da SUDENE e
regidao Centro-Oeste: contrapartida de 10% do valor de repasse da Unido;

Para os demais estados: contrapartida de 20% do valor de repasse da Unido.

As modalidades abrangidas pelo programa sdo as seguintes:

v

v

D N N N NN

\

Despoluicdo de corpos hidricos;

Sistema de transporte e disposicdo final adequada de esgoto sanitarios;
Desassoreamento e controle da erosao;

Contencgao de encostas;

Recomposi¢do da vegetacao ciliar;

Recuperacdo e Preservacdo de Nascentes, Mananciais e Cursos D’Agua em Areas Urbanas;
Desassoreamento e controle de erosao;

Contencado de encostas;

Remanejamento/reassentamento da populagdo;

Uso e ocupagado do solo para preservagao de mananciais;

Implantacdo de parques para controle de erosdo e preservacao de mananciais;
Recomposi¢do da rede de drenagem;

Recomposicdo de vegetacao ciliar;

Aquisicao de equipamentos e outros bens;

Prevencao dos Impactos das Secas e Enchentes;

Desassoreamento e controle de enchentes;

Drenagem urbana;
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v Urbanizagdo para controle de cheias, erosdes e deslizamentos;
v" Recomposicdo de vegetacdo ciliar;

v' Obras para preservac¢do ou minimizacdo dos efeitos da seca;
v’ Sistemas simplificados de abastecimento de agua;

v’ Barragens subterraneas;

v’ Dessalinizac3o das dguas salinas e salobras;

v’ Cisternas rurais e impluvios.

PROGESTAO — PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DO PACTO NACIONAL PELA GESTAO DAS AGUAS

O Programa de Consolidagdo do Pacto Nacional Pela Gestdo das Aguas (Progestdo) é um programa
de incentivo financeiro de adesdo voluntaria desenvolvido pela Agéncia Nacional e Aguas e
Saneamento Basico (ANA) para fortalecimento dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de
Recursos Hidricos (SEGREHs) que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos (SINGREH).

O programa aporta recursos orcamentarios da ANA, os quais tém por origem: o Orcamento Geral
da Unido (OGU) consignados a ANA; Fundos de Recursos Hidricos e; doacdes, legados, subvencdes
e outros que lhe forem destinados. Dessa forma, tem-se por principais objetivos do programa a
promocao da articulacdo do gerenciamento e regulacdo do uso das dguas nas esferas nacionais e
estaduais, além o de fortalecer o modelo de governanca instituido através da Lei 9.433 de 8 de
janeiro de 1997, a Politica Nacional de Recursos Hidricos.

Com a adesdo ao programa, é previsto o repasse de até cinco parcelas anuais de até RS 1,0 milhdo
no primeiro desembolso, sendo RS 500 mil condicionados a aprovacdo do Quadro de Metas pelo
Conselho de Recursos Hidricos do Estado (ou Distrito Federal) e RS 500 mil mediante o
cumprimento das metas de carater ndo cumulativo, também estabelecidas no Quadro de Metas
(ref. Ago/2017). Nos anos subsequentes o repasse maximo de RS 1,0 milhdo esta condicionado ao
alcance e cumprimento das metas definidas no exercicio anterior.

A ANA definiu cinco metas de cooperacao federativa, as quais todas as unidades federativas que
aderirem ao Progestdo devem cumprir:

v Integrac3o de dados de usudrios de recursos hidricos;

v' Compartilhamento de informacgdes sobre aguas subterraneas;
v Contribuicdo para difusdo do conhecimento;

v" Prevencdo de eventos hidroldgicos criticos;

v/ Atuac3o para seguranca de barragens.
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De acordo com o grau de complexidade do processo de gestdo da bacia, esse definido em termos
de abrangéncia, intensidade, nimero e dispersdao de conflitos existentes (variando entre A e D,
sendo D aquelas com maior complexidade), maior é a exigéncia no cumprimento das metas
estabelecidas. Ou seja, quanto mais complexo o tipo de gestdo, maiores sdo os numeros de
varidveis com alcance obrigatério em cada meta, sendo essas variaveis do tipo planejamento (Ex.:
a divisdo hidrogréfica), da informacdo e suporte (Ex.: o monitoramento da qualidade da 4dgua) e de
cunho operacional (Ex.: outorga e fiscalizacdo).

Ao final de cada ano é realizado o processo de certificacdo de cumprimento de metas e definicdo
das metas para o ano subsequente, de acordo com aprovacao do Conselho Estadual de Recursos
Hidricos (CERH) ou entidade correspondente, como érgdaos ambientas. Cabe a ANA a elaboracao
do calendario anual de atividades para o ano subsequente, o detalhamento dos prazos para envio
da documentacdo necessdria para a certificacdo das metas, assim como todas as acdes necessarias
para o aprimoramento do programa.

PROGRAMAS DA FUNASA (FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE)

A FUNASA é um 6rgdo do Ministério da Saude que detém a mais antiga e continua experiéncia em
acOes de saneamento no Pais. Na busca da redugdo dos riscos a saude, financia a universalizagdo
dos sistemas de abastecimento de 3agua, esgotamento sanitdrio e gestdo de residuos sodlidos
urbanos. Além disso, o érgdo promove melhorias sanitarias domiciliares, a cooperacdo técnica,
estudos e pesquisas e agdes de saneamento rural, contribuindo para a erradicagao da extrema
pobreza.

\

Cabe a FUNASA a responsabilidade de alocar recursos ndo onerosos para sistemas de
abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos e melhorias sanitarias
domiciliares, prioritariamente para municipios com populacdo inferior a 50.000 habitantes, em
comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agraria, comunidades extrativistas,
populacdes ribeirinhas e areas rurais. E importante frisar que apenas municipios com concessdo
publica sdo elegiveis para a obtenc¢do de financiamento.

As acGes e programas em Engenharia de Saude Publica constantes dos financiamentos da FUNASA
sao 0s seguintes:

v’ Sistemas de Abastecimento de Agua;

v’ Sistemas de Esgotamento Sanitario;

v" Manejo de Residuos Sélidos;

v' Drenagem e Manejo Ambiental;

v" Melhorias Sanitarias Domiciliares;

v" Melhorias Habitacionais para o Controle da Doenca de Chagas;

v Saneamento em Areas Rurais e Comunidades Tradicionais;
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v' Apoio a Gest3o dos Sistemas de Saneamento Basico;
v' Pesquisas e Desenvolvimento Tecnoldgico em Saide Ambiental e Saneamento.
No Ambito Estadual

PROGRAMA AGUA E VIDA

O Programa Agua é Vida foi criado em novembro de 2011 através do Decreto 2 57.479, de 01-11-
2011 com atualizacdo pelo Decreto n? 57.689, de 27-12-2011 para fornecer apoio financeiro aos
Municipios e/ou autarquias Municipais para implantacdo de obras relacionadas ao sistema de
saneamento bdsico em comunidades rurais e comunidades isoladas ocupadas por populacdo de
baixa renda. O programa possui abrangéncia em todo o Estado de Sdo Paulo, sendo que, cabe ao
Municipio o encaminhamento da proposta para solicitar a participacdo no programa. A solicitacdo
para inclusdo no programa deve ser encaminhada a SIMA através da apresentacdo do
cadastramento sanitdrio domiciliar da comunidade/bairro a ser beneficiado, junto a declaragdo de
gue as comunidades beneficiadas sdo ocupadas por populacdo de baixa renda, dentre outros
documentos especificos®.

O Programa Agua é Vida estd descrito no Plano Plurianual 2020-2023 e se encontra no Programa
2623 — Planejamento, Formulacdo e Apoio a Implementacdo das A¢Ges da Politica de Saneamento:
Acdo 2080 — Agua é Vida.

FEHIDRO/PROGRAMAS FINANCIAVEIS

Para conhecimento de todas as acdes e programas financidveis pelo FEHIDRO, deve-se consultar o
Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento, editado pelo COFEHIDRO — Conselho
de Orientagdo do Fundo Estadual dos Recursos Hidricos — dezembro/2010.

Os beneficiarios dos recursos disponibilizados pelo FEHIDRO sdo as pessoas juridicas de direito
publico da administracdao direta e indireta do Estado ou municipios, concessiondrias de servicos
publicos nos campos de saneamento, meio ambiente e de aproveitamento multiplo de recursos
hidricos; consdrcios intermunicipais, associagdes de usudrios de recursos hidricos, universidades,
instituicdes de ensino superior, etc..

Os recursos do FEHIDRO destinam-se a financiamentos (reembolsdveis ou a fundo perdido), de
projetos, servicos e obras que se enquadrem no Plano Estadual de Recursos Hidricos. A
contrapartida minima é varidvel conforme a populagdo do municipio. Os encargos, no caso de
recursos onerosos (reembolsaveis), sdo de 2,5% a.a. para pessoas juridicas de direito publico, da
administracdo direta ou indireta do Estado e dos Municipios e consdrcios intermunicipais, e de
6,0% a.a. para concessionarias de servicos publicos.

As linhas tematicas para financiamento sdo as seguintes:

v" Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos;

9 Resolugdo SSRH n2 10 de 05-06-2014
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v" Protecdo, Conservacdo e Recuperacdo dos Recursos Hidricos Superficiais e Subterraneos;
v" Prevencdo contra Eventos Extremos.

Na linha tematica de Protec¢dao, Conservacdo e Recuperagdao dos Recursos Hidricos Superficiais e
Subterrdaneos, encontram-se indicados os seguintes empreendimentos financidveis, entre outros:

v Estudos, projetos e obras para todos os componentes sistemas de abastecimento de &gua,
incluindo as comunidades isoladas;

v Idem para todos os componentes de sistemas de esgoto sanitérios;

v’ Elaboracdo de plano e projeto do controle de perdas e diagndstico da situa¢do; implantacdo do
sistema de controle de perdas; aquisicio e instalacdo de hidrometros residenciais
e macromedidores; instalacdo do sistema redutor de pressao; servicos e obras de setorizacdo;
reabilitacdo de redes de agua; pesquisa de vazamentos, pitometriae eliminacdo de
vazamentos;

v' Tratamento e disposicdo de lodo de ETA e ETE;

v Estudos, projetos e instalacdes de adequacdo de coleta e disposicdo final de residuos sélidos,
gue comprovadamente comprometam a qualidade dos recursos hidricos;

v' Coleta, transporte e tratamento de efluentes dos sistemas de disposi¢do final dos residuos
solidos urbanos (chorume).

16.6 INSTITUICOES cOM FINANCIAMENTOS ONEROSOS

Dentre as instituicdes com financiamentos onerosos, podem ser citadas as seguintes outras
alternativas possiveis:

Desenvolve SP — Linha Economia Verde Municipios

A linha de financiamento Linha Economia Verde Municipios é uma opc¢ao de crédito oferecida pelo
Banco do Desenvolvimento do Estado de S3o Paulo, o Desenvolve SP. Através da Linha Economia
Verde Municipios é possivel que a Prefeitura Municipal e/ou Autarquias Municipais obtenham
financiamento de investimentos relacionados a projetos sustentaveis, projetos com o objetivo de
reduzir a emissdao de CO; e projetos que reduzam o impacto ambiental relacionado as atividades
da administracdo publica. Nessa linha de crédito é possivel financiar os seguintes itens:

v Construcdo Sustentavel;
v' Transporte;
v" Saneamento e Residuos;

v" Recuperacio Florestal; e,
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v" Planejamento Municipal.

A linha de crédito possui taxa de 0,53% ao més sendo acrescida da SELIC; o prazo maximo,
incluindo a caréncia, é de 72 meses, sendo a caréncia de até 12 meses. Nessa linha de crédito é
possivel financiar 100% dos itens.

Para a obtencdo dos recursos, os interessados devem apresentar a Carta Consulta para que seja
feita a analise do projeto pelo Desenvolve SP. Posteriormente, caso o projeto seja aprovado, sera
necessaria a apresentacdo de toda a documentacdo para a analise da Secretaria do Tesouro
Nacional.

BNDES FINEM — Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos

A linha de financiamento BNDES Finem — Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos tem por
objetivo atender investimentos das dreas publicas ou privadas cujos projetos se encontrem nas
seguintes modalidades:

v' Abastecimento de agua;

v' Esgotamento sanitario;

v" Efluentes e residuos industriais;

v’ Residuos sdlidos;

v' Gest3o de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrogréficas);
v" Recuperac3o de dreas ambientalmente degradadas;

v" Desenvolvimento institucional;

v Despoluicio de bacias em regides onde ja estejam constituidos Comités;

v" Macrodrenagem.

A linha de crédito tem como valor minimo de financiamento RS 20 milhdes, sendo os principais
clientes as unidades federativas (Estados e Distrito Federal), municipios, fundacdes, associa¢des e
cooperativas e empresas sediadas no Brasil. E possivel financiar através do Finem estudos e
projetos, obras civis, treinamentos, montagem e instalacdo, moveis e utensilios, despesas pré-
operacionais e maquinas e equipamentos nacionais ou importados.

A solicitacdo de financiamento pode ser feita por duas maneiras distintas: diretamente ao BNDES
(apoio direto) ou através de uma instituicdao financeira credenciada (apoio indireto). No caso do
apoio indireto, a instituicdo financeira parceira do BNDES assume o risco do ndao pagamento pelo
cliente. O financiamento por apoio direto é solicitado diretamente no site do BNDES, no qual estdo
todas as informagGes necessarias para obter o crédito, as quais seguem as seguintes etapas:
Habilitacdo, Solicitacdo de Apoio Financeiro, Analise, Contratacdo e Acompanhamento. O
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financiamento por apoio indireto é obtido diretamente na instituicdao financeira credenciada, a
gual dispde de regulamento proprio para a obtencdo do crédito.

A linha de financiamento Saneamento Ambiental e Recursos Hidricos baseia-se nas diretrizes do
produto BNDES FINEM, com algumas condi¢cdes especificas, descritas no Quadro 16.2. A
composicdo de juros varia da seguinte forma:

v Operacdes diretas: A taxa de juros sera composta do fator custo, o fator taxa do BNDES e o
fator taxa do agente;

v' Operacdes indiretas: A taxa de juros serd composta do fator custo e do fator taxa do BNDES;

QUADRO 16.2 - TAXA DE JUROS

REMUNERACAO DO BNDES TAXA DE RISCO DE CREDITO
. Todos Todos
. , Tratamento de Demais . . . .
Itens Financiados , . . (Financiamento para (Financiamento para UFs e
residuos e esgoto investimentos .
Empresas) municipios)

0,1% a.a. (com garantia da

Variavel conforme risco Unido) ou conforme risco do
Apoio Direto 0,9% a.a 1,3% a.a do cliente e prazos do cliente e prazos do
financiamento financiamento (sem garantia da
Unido)
Apoio Indireto 1,05% a.a 1,45% a.a Negociada entre a instituigdo e o cliente

v Custo Financeiro: A taxa de juros final é composta pela TLP, pelas remuneracbes do BNDES e
do agente financeiro credenciado (no caso de financiamento através de instituicGes financeiras
credenciadas). Essa taxa é comparavel as taxas de mercado livres de risco dos titulos publicos,
com os mesmos vencimentos dos financiamentos do BNDES. Ao longo de 2020, a TLP variou
entre 1,49% a.a. e 2,26% a.a.

v' Remunerac¢do: A Remunerac¢do da Instituicdo Financeira Credenciada serd negociada entre a
instituicdo financeira credenciada e o cliente.

v’ Participac3o: Para estados e municipio o BNDES pode participar com até 90% do valor total do
investimento; para os demais clientes a participagao do BNDES é de até 95% do valor total do
investimento. Em ambos os casos, a participacdo é limitada a 100% dos itens financiaveis.

v’ Prazo: O prazo maximo para o financiamento é de 34 anos, independentemente do
beneficiario do financiamento. O prazo é negociavel em fun¢do da capacidade de pagamento
do cliente, do tipo do cliente e do grupo econémico, sabendo que estdo contidos no prazo o
periodo de caréncia e o periodo de amortizacdo.

v' Garantias: Para apoio direto serdo aquelas definidas na andlise da operacdo; para apoio
indireto serdo negociadas entre a instituicdo financeira credenciada e o cliente.
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Financiamentos Externos (Comissdo de Financiamentos Externos - COFIEX)

A Comissdao de Financiamentos Externos — COFIEX é composta por diferentes 6rgdos da esfera
federal dentre os quais se encontra a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da
Fazenda (SAIN/MF). Essa comissdo tem por atribuicdo autorizar a preparagdo de projetos ou
programas do setor publico com financiamento proveniente de fontes externas, podendo os
projetos serem de interesse da Unido, das unidades federativas, dos municipios, de
administragdes diretas ou de autarquias, fundagGes e empresas estatais dependentes.

A autorizacdo das operacoes de crédito para preparacao de projetos ou programas € condicionada
aos seguintes requisitos:

v Avaliac3o favordavel pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia quanto a
capacidade de pagamento e trajetdria de endividamento e cumprimento de contratos de
renegociacao de dividas entre o proponente mutudrio, a Unido e o programa de ajuste fiscal

v Avaliacdo favoravel pela Secretaria de Assuntos Econdmicos Internacionais do Ministério da
Economia quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou programa:

v A Resolugdo n? 3 de maio de 2019 determina que 0s municipios e suas respectivas
administracOes diretas, autarquias, funda¢Ges ou empresas dependentes terdo suas propostas
analisadas pela Comissdo caso haja garantia da Unido, financiamento de organismo
internacional ou agéncia governamental estrangeira, e caso atendam aos critérios: populagao
superior a 100 mil habitantes e contrapartida de, pelo menos, 20% do valor total do
investimento a ser financiado.

A avaliacao pela COFIEX é realizada através dos critérios dispostos na Resolu¢ao n? 1, de janeiro de
2020, sendo:

v' A proposta deve apresentar objetivo claro e bem definido quanto a relacdo de cooperacido
entre os consorciados, as quais devem ter por objetivo a¢cdes de desenvolvimento ou solucao
de problema de interesse comum;

v" O consércio publico deve apresentar o valor total do projeto a ser financiado e o valor de
contrapartida, assim como o valor da quota referente a cada ente publico participante da
operacgao, assim como a quota da contrapartida de cada parte;

v' A contrapartida deve atender aos requisitos dispostos na Resolucdo COFIEX n2 3, de 29 de
maio de 2019 (ou da resolucdo que vier a sucedé-la);

v As garantias ou contragarantias oferecidas pelos entes da Federacdo consorciados dever3o ser
proporcionais a apropriacdo do valor total do financiamento;

v As cartas-consultas apresentadas devem ser somente para operacdes caracterizadas como de
investimentos.
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As propostas apresentadas a COFIEX devem ser realizadas pela internet no site do Sistema de
Gerenciamento Integrado da SAIN-ME através de cartas-consultas, indicando o tipo de pleito.
Apds o recebimento das propostas é realizada a avaliacdo pelos grupos técnico e de trabalho da
COFIEX, os quais fardo o acompanhamento das propostas. Apds aprovagao do financiamento, é
iniciado o processo de preparacao do projeto ou do programa entre os entes envolvidos. Apds as
devidas negociagdes, o processo é enviado ao Senado Federal para deliberagao do crédito.

As principais fontes externas de crédito para operagdes no Brasil sdo:
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) possui base em Washington D.C. e é uma das
principais fontes de financiamento para paises em desenvolvimento econbémico, social e
institucional localizados na América Latina e Caribe. O Grupo BID é composto por trés instituicoes:

v" Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): as dreas prioritarias de atendimento sdo
projetos que promovam a equidade social, reducdo da pobreza, reforma econbémica e
modernizacdo do Estado e integracdo social. As areas de atuacdo sdo os paises da América
Latina e Caribe;

v' Corporacdo Interamericana de Investimentos (Cll): financiamentos voltados para o
estabelecimento, ampliacdo e modernizacdo de empresas privadas de pequeno e médio porte
localizadas na América Latina e Caribe;

v" Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN): voltado para o atendimento de micro e
pequenas empresas.

Banco Mundial (BM)

O Banco Mundial (BM) é uma instituicdo financeira de carater multilateral composta de 189 paises
membros. O BM possui quatro agéncias:

v' Banco Internacional para Reconstru¢do e Desenvolvimento (BIRD): realiza empréstimos e
cooperacdo técnica ndao reembolsavel para os paises-membros elegiveis;

v' Agéncia Internacional de Desenvolvimento (IDA): realiza empréstimos em termos altamente
concessionais e doa¢des para paises menos desenvolvidos;

v Corporac3o Internacional de Financiamento (IFC): realiza empréstimos, participacdo acionaria
e assisténcia técnica para o setor privado dos paises em desenvolvimento;

v' Agéncia Multilateral de Garantias de Investimento (MIGA): concede garantias para
investidores de paises em desenvolvimento contra perdas causadas por riscos ndo comerciais.
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Corporagdo Andina de Fomento (CAF)

A Corporacdao Andina de Fomento (CAF) é uma instituicdo financeira multilateral com sede em
Caracas, voltada para atividades relacionadas ao crescimento econdmico e integracdo regional. A
CAF financia projetos no setor de infraestrutura, como: rodovias, transporte, telecomunicagdes,
geracdo e transmissdo de energia elétrica, abastecimento de dgua e saneamento ambiental, assim
como acgdes relacionadas a integracao regional nas regides de fronteira entre os paises acionistas.

Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA)

O Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), com sede na Bolivia,
em Santa Cruz de La Sierra, apoia a cooperagao entre Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguai e Uruguai,
com o objetivo de contribuir para a reducdo das disparidades socioecondémicas, assim como para a
promocdo da complementariedade e sinergia dos esforcos das instituicdes de desenvolvimento
nacional. O FONPLATA financia projetos das seguintes dreas: transporte e logistica,
desenvolvimento produtivo, meio ambiente, dgua e saneamento, desenvolvimento urbano, saude
e educacao.

Kreditanstalt Fiir Wiederaufbau (KFW)

O Kreditanstalt Fir Wiederaufbau (KFW) é um banco de fomento do governo alemao com sede em
Frankfurt para apoio aos paises em desenvolvimento. Trata-se de uma cooperacdo bilateral,
financiada com recursos do governo alemao a fundo perdido, sendo os recursos destinados a:
programas de infraestrutura econ6mica e social; investimentos nos setores agropecudrio e
industrial; projetos de conservacdo do meio ambiente e dos recursos naturais; projetos de
pequenas e médias empresas, e; financiamento de estudos e servigos.

Agéncia Francesa de Desenvolvimento (AFD)

A Agéncia Francesa de Desenvolvimento (AFD) é uma instituicdo financeira publica com sede em
Paris, com o objetivo de financiar projetos e programas para melhoria da qualidade de vida da
populacdo, promover o crescimento econémico e proteger o meio ambiente. A AFD oferece os
seguintes servicos a governos e entidades publicas ou privadas: subvencdo a projetos e programas
de alto impacto, sem rentabilidade imediata, que possibilitem captacdo de empréstimos; garantias
para incentivar instituicdes financeiras a conceder empréstimos a empresas pequenas e médias, €;
participacbes em fundos proprios geridos pela PROPARCO (Sociedade para Promogdo e
Participacdo na Cooperacdo Econdmica, subsidiaria da AFD), responsavel pelo financiamento do
setor privado.

Agéncia de Cooperagdo Internacional do Japdo (JICA)

A Agéncia de Cooperacdo Internacional do Japao (JICA) é um érgdo do governo japonés com sede
em Tdéquio, com o objetivo de promover o crescimento e a estabilidade socioecon6mica nos paises
em desenvolvimento, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da sociedade internacional.
A JICA oferece empréstimos e cooperacdo técnica nas seguintes areas: saneamento, mobilidade e
infraestrutura urbana, meio ambiente e prevencdo de desastres.
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New Development Bank (NDB)

O New Development Bank (NDB) é um banco multilateral de desenvolvimento com sede em
Xangai, criado pelo Brasil, Russia, India, China e Africa do Sul (BRICS), com o objetivo de financiar
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentdvel nos BRICS e em outros paises em
desenvolvimento. O NDB fornece, também, assisténcia técnica para projetos e programas com o
objetivo de contribuir para a obtenc¢do de sustentabilidade ambiental e social.

Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility — GEF)

O Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility — GEF) é uma organizacao
financeira independente com sede em Washington D.C., composta por 183 paises com o papel de
ser agente catalisador para melhorias do meio ambiente mundial. O GEF financia projetos
relacionados a biodiversidade, mudancas climaticas e a degradacdo do solo.

Banco Europeu de Investimentos (BEI)

O Banco Europeu de Investimentos (BEI) é uma instituicdo financeira vinculada aos paises da
Unido Europeia, com o objetivo de melhorar o potencial da Europa em termos de empregos e
crescimento; apoiar acOes para atenuar alteracdes climaticas, e; promocado de politicas europeias
no exterior. Para isso, o BEI disponibiliza apoio financeiro nas seguintes modalidades:

v' Empréstimos: o BEI financia clientes grandes e pequenos para apoiar o crescimento e
emprego;

v" Financiamento Misto: o BEI permite aos clientes que sejam realizados financiamentos em
conjunto com investimentos adicionais.
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17. PREVISAO DE EVENTOS DE CONTINGENCIAS E EMERGENCIAS

17.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

A previsdo de eventos de contingéncias e emergéncias tem por objetivo corrigir de forma rapida e
efetiva situacdes adversas que comprometam a seguranca, qualidade, regularidade e
continuidade dos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, reduzindo os riscos
para a populagao e para o meio ambiente.

A adocdo das proposicOes descritas na sequéncia é importante para proporcionar uma rotina de
operagles estaveis e minimizar as ocorréncias de interrupg¢ao dos servigos. De carater preventivo,
em sua maioria, buscam conferir grau adequado de seguranca aos processos e instalacdes
operacionais, evitando descontinuidades e danos a popula¢do e ao meio ambiente.

Salienta-se que o grau de seguranc¢a adotado em todo projeto, obra e operagao dos servigos de
saneamento, deve seguir as legislacbes e normas técnicas pertinentes, bem como experiéncias
adquiridas. Porém, deve haver um ponto de equilibrio econémico entre o grau de seguranca e os
riscos aceitaveis, pois quanto maiores forem os niveis de seguranca, maiores serdao os custos de
implantacdo e operacdo.

Portanto, observa-se que a adogdo sistematica de altissimos niveis de seguranca para todo e
gualquer tipo de obra ou servico acarretaria um enorme esforco da sociedade para a implantacao
e operacdo da infraestrutura necessaria a sua sobrevivéncia e conforto, atrasando seus beneficios.
E o atraso desses beneficios, por outro lado, também significa prejuizos a sociedade.

Assim, nos Quadros 17.1 e 17.2, s3o identificadas as ocorréncias, suas origens, com exemplos de
possiveis eventos e estruturas operacionais afetadas e, por fim o Plano de Contingéncias, com as
acdes a serem tomadas para minimizar os efeitos negativos das ocorréncias e reestabelecer a
prestacdo dos servicos. Diante de outras ocorréncias ndo elencadas neste documento, os
operadores deverdao promover a elaboragdao de novos planos de atuagao.
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QUADRO 17.1 - ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE

AGUA
Ocorréncia Origem Plano de Contingéncias Responsadvel
Inundagdo das captacdes de Comunicagéo a populagdo /
agua com danificacdo de instituicdes / autoridades / Defesa Gerente
equipamentos eletromecanicos | Civil
/ estruturas Reparo das instalagdes danificadas Equipe de manutengdo escalada
Deslizamento de encostas / Comunicagdo as autoridades / Defesa G ¢
movimentagdo do solo / Civil erente
solapamento de apoios de
estruturas, com _ Evacuacdo das areas atingidas, apoio
comprometimento do sistema aos atingidos e reparo das instalagbes | Defesa Civil
de adugdo de dgua bruta ou danificadas
tratada
5 Comunicagdo ao 6rgdo responsavel
Interrupgao prolongada no C_ g IO. Encarregado
fornecimento de energia pelo fornecimento de energia
1. Falta elétrica nas instalagGes de Controle da agua disponivel em G ;
4 ~ ) L. erente
d’agua produgdo de agua reservatorios
generalizada Vazamento de cloro nas ~
instalagBes de tratamento de Implementagdo do Plano de Encarregado
. ¢ Atendimento de Emergéncial® - Cloro &
dgua
Deslocamento de frota de caminhdes
Encarregado
tanque
Situagdo de seca, vazoes criticas | Controle da agua disponivel em
L. ‘. Gerente
de mananciais reservatorios
Implementagdo de rodizio de
P . ¢ Gerente
abastecimento
Comunicagdo a Policia Gerente

AcGes de vandalismo

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagao externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de
Bombeiros

Deslocamento de frota de caminhdes

Encarregado
tanque
Deficiéncias de agua nos ; - "
. ) Controle da agua disponivel em
mananciais em periodos de . Gerente
. reservatorios
estiagem
Implementagdo de rodizio de
. Gerente
abastecimento
3 Ari Comunicagdo ao 6rgdo responsavel
Interru'pgao temporarla' no C_ g IO_ Encarregado
2. Falta fornecimento de energia pelo fornecimento de energia
d“4gua elétrica nas instalagGes de Controle da agua disponivel em Gerent
parcial ou produgdo de agua reservatorios erente
localizada Interrupgdo no fornecimento de L. P .
. - Comunicagdo ao 6rgdo responsavel
energia elétrica em setores de Encarregado

distribuicdo

pelo fornecimento de energia

Danos em equipamentos de
estagOes elevatdrias de dgua
tratada

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo
escalada

Danos em estruturas de
reservatorios e elevatorias de

Controle da agua disponivel em
reservatorios

Gerente

10 Este plano seria para uso em caso de um vazamento acidental de cloro, hidroxido de potassio, hidroxido

de sddio, hipoclorito de sddio, cloreto de hidrogénio ou em atendimento a uma violacdo a seguranca para

minimizar o impacto.
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agua tratada

Abertura das vélvulas de manobras
entre setores de abastecimento

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutencdo escalada

Comunicacdo as autoridades / Defesa

AcGes de vandalismo

. Gerente
. . Civil
Rompimento de redes e linhas — - — -
adutoras de 4gua tratada Evacuaga.o das areas atmgl(.zlas, apo~|o N
aos atingidos e reparo das instalagdes | Defesa Civil
danificadas
Comunicagdo a Policia Gerente

Reparo das instalagdes danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagao externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb; Corpo de

Bombeiros

QUADRO 17.2 - ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SERVICO DE ESGOTAMENTO

SANITARIO
Ocorréncia Origem Plano de Contingéncias Responsdvel
Comunicagdo a concessionaria
Encarregado

1. Paralisagdo da
estagdo de
tratamento de
esgoto

Interrupgdo no fornecimento de
energia elétrica nas instalagGes de
tratamento

de energia elétrica

Acionamento dos geradores ou
aluguel de geradores de energia
durante a interrupgdo do
fornecimento de energia
elétrica nas unidades

Equipe operacional

Instalagdo de tanque de
acumulagdo e amortecimento
do esgoto extravasado, com o
objetivo de evitar a poluicdo do
solo e dgua

Equipe de manutengdo escalada

Danificagdo de equipamentos
eletromecénicos / estruturas

Utilizagdo dos equipamentos

Encarregado
reserva
Comunicagdo aos orgdos de
controle ambiental dos

Gerente

problemas com os
equipamentos

Reparo das instalagdes
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Acgdes de vandalismo

Comunicagdo a Policia

Gerente

Reparo das instalagdes
danificadas

Equipe de manutencgdo escalada

Para todas as origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros

2.Extravasamentos
de esgoto em
estagdes
elevatorias

Interrupgdo no fornecimento de
energia elétrica nas instalagGes de
bombeamento

Comunicagdo a concessionaria
de energia elétrica

Encarregado

Acionamento dos geradores ou
aluguel de geradores de energia
durante a interrupgdo do
fornecimento de energia
elétrica nas unidades

Equipe operacional

Instalagdo de tanque de
acumulagdo e amortecimento
do esgoto extravasado, com o
objetivo de evitar a polui¢do do
solo e da 4gua

Equipe de manutengdo escalada

Danificagdo de equipamentos
eletromecénicos / estruturas

Utilizacdo dos equipamentos
reserva

Encarregado

Reparo das instalagdes

Equipe de manutengdo escalada
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Ocorréncia

Origem

Plano de Contingéncias

Responsdvel

danificadas

AcGes de vandalismo

Comunicagdo a Policia

Gerente

Reparo das instalagdes
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros

3. Rompimento de
linhas de recalque,
coletores tronco,
interceptores e
emissarios

Desmoronamentos de taludes /
paredes de canais

Comunicagdo a populagdo /
instituicdes / autoridades /
Defesa Civil

Encarregado

Sinalizagdo e isolamento da area
como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Erosdes de fundos de vale

Comunicagdo a populagéo /

instituicdes / autoridades / Gerente
Defesa Civil
Comunicagdo aos 6rgdos de
controle ambiental sobre o local
Gerente

do rompimento do sistema de
coleta de esgoto

Sinalizagdo e isolamento da area
como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Rompimento de travessias

Comunicagdo as autoridades de
transito / Prefeitura Municipal /
orgdos de controle ambiental
sobre o rompimento da
travessia

Gerente

Sinalizagdo e isolamento da area
como meio de evitar acidentes

Equipe de manutengdo escalada

Reparo das areas de unidades
danificadas

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagdo externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros

4. Ocorréncia de
retorno de esgoto
em imoveis

Langamento indevido de aguas
pluviais em redes coletoras de
esgoto

Comunicagdo a vigilancia
sanitaria

Encarregado

Ampliagdo da fiscalizagdo e
monitoramento de
interferéncias entre a rede de
drenagem pluvial e a rede de
esgotamento, juntamente com
aplicagdo de multas

Equipe operacional

ObstrugGes em coletores de esgoto

Isolamento do trecho danificado
do restante da rede, com o
objetivo de manter o
atendimento das areas ndo
afetadas pelo rompimento

Equipe de manutengdo escalada

Execugdo dos trabalhos de
limpeza da rede obstruida

Equipe de manutengdo escalada

Para todas as origens

Comunicagao externa

Arsesp; Defesa Civil; Cetesb;
Corpo de Bombeiros
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APRESENTACAO

O documento Bases e Fundamentos Legais dos Planos Municipais de Saneamento é apresentado
em anexo a Revisdo/Atualizacdo de Planos Municipais de Saneamento Especificos dos Servicos de
Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitario, dos Municipios Regulados e Fiscalizados
pela ARSESP, por tratar-se de uma atualizacdo completa de toda a legislacdo existente voltada ao
Saneamento Basico, incluindo também aspectos relacionados ao outros dois elementos, quais
sejam Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos, e Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
Urbanas.

Esta baseado na significativa estruturacdo das sensiveis alteracdes e inovacdes trazidas pela Lei n?
14.026/2020 ao Marco Legal do Saneamento Basico — Lei n2 11.445/2007.

Dada a sua abrangéncia, ndo caberia ser inserido ao longo do texto da Revisdo/Atualizacdo dos
Planos Especificos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario.

O presente documento é, basicamente, um instrumento de apoio aos Municipios para que possam
elaborar seus Planos de Saneamento, utilizando-se de todo o aparato legal disponivel, e, mais do
gue isso, implementd-los, buscando dotar suas populacdes de plena utilizacdo dos servicos de
saneamento bdsico, promotores da saude publica e indutores relevantes do desenvolvimento
social.

Todos os Municipios encontrardo neste documento as informacGes necessarias para se
posicionarem em relagdo a suas atribuicdes e seus direitos em todas as etapas que precisam
percorrer para implantar seus sistemas de saneamento.

A primeira delas é a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento e de suas revisdes
periddicas, em que o Planejamento é a palavra chave. Planejar significa dizer o que se quer fazer,
em que prazo, com qual objetivo, a que custo, e como pagar e cobrar pelos servigos oferecidos.

Consolidado o Planejamento, as etapas seguintes estardo relacionadas a implementacdo das a¢Oes
indicadas, ressaltando as articulacdes institucionais necessarias para viabilizar a elaboracdo e o
financiamento dos Projetos, nos quais o que foi planejado sera detalhado, a Construcdo e,
finalmente, a Operacdo e a Manutencdo, atividades estas interdependentes durante toda a vida
util dos empreendimentos que vierem a ser implantados, ressaltando que a implementacdo do
Plano depende da participacdao de inUmeros atores, no ambito das atribui¢cdes de cada um.
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1. CONSIDERACOES INICIAIS

Este texto tem por objeto o novo marco legal do saneamento basico, considerando as altera¢des
havidas na Lei n? 11.445/2007, que instituiu as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Basico,
pela Lei n?14.026/2020. Essa norma trouxe mudangas significativas em varios aspectos a lei
anterior. Como exemplo, podem-se citar a titularidade, a fixacdo de prazos para o atingimento da
universalizagao dos servigos, as alteragdes nos contratos, a vedacdo aos contratos de programa,
entre outros tépicos que sdo aqui abordados.

Com o advento da pandemia da Covid - 19, a questdo do saneamento no pais tornou-se mais
nevralgica, pois ficou explicitado que 35 milhdes de brasileiros ndo tém acesso a dgua potavelll,
guando uma das formas de prevencao dessa grave doenca é a lavagem das maos e de objetos.

A Lei n? 11.445/2007 estabelece, como um dos principios fundamentais a serem observados na
prestacdo dos servicos, a articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitagdo, de combate a pobreza e de sua erradicagdo, de prote¢Go ambiental, de promog¢do da
saude, de recursos hidricos e outras de interesse social relevante, destinadas a melhoria da
qualidade de vida, para as quais o saneamento bdsico seja fator determinante*?. Foi incluida pela
nova lei nesse dispositivo a politica de recursos hidricos, que tem importancia para o saneamento,
inclusive no que se refere ao planejamento, como serad visto.

Do ponto de vista da relagdo entre saneamento, recursos hidricos, meio ambiente e saude, ha
diretrizes introduzidas pela nova lei que também aproximam esses temas, que sdo
interdependentes no ambito da gestdo. Dessa forma, para abordar o saneamento bdsico no
ordenamento juridico brasileiro, é necessdrio considerar as interfaces dessa politica publica com
outras politicas, como é o caso da Politica Nacional de Recursos Hidricos, da Politica Nacional do
Meio Ambiente, da Politica de Saude e da Politica Urbana.

Trata-se de politicas publicas, criadas por leis distintas com principios, diretrizes e objetivos
especificos, competéncias, instrumentos e sistemas de gestdo préprios. Sendo leis editadas em
épocas diferentes e administrativamente organizadas em formas diversas, criou-se a impressao
equivocada de que sdo temas estanques. Porém, para garantir a melhoria da qualidade e da
guantidade de 3agua disponivel para o abastecimento, e para garantir a protecdo dos corpos
hidricos, é necessdrio que a sua implementacdo seja feita de modo articulado, pois o denominador
comum, afinal, é a agua.

A Lei n? 11.445/2007, alterada pela Lei n? 14.026/2020, é norma geral vigente para todo o
territdrio nacional e estabelece os conceitos, os principios fundamentais, as regras para o exercicio
da titularidade e para a prestacao regionalizada dos servicos publicos de saneamento basico,
assim como as diretrizes para o planejamento. Trata também da regulacdo dos servigos em seus
aspectos econémicos, sociais e técnicos, da participacao de 6rgados colegiados no controle social e

11 TRATA BRASIL. Agua. Disponivel em: http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/agua Acesso: 24 fev.2021.
12 Lei n2 11.445/2007, art. 22, VI.
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das diretrizes para a politica federal de saneamento basico. Os contratos também estdo sob o foco
da lei de uma maneira mais detalhada.

Cabe salientar ainda que as decisdes normativas no campo das politicas publicas de saneamento
basico, urbanismo, salude e recursos hidricos no Brasil ndo sdo isoladas, mas fazem parte de uma
construcdo em nivel global, capitaneada pela Organizacdo das Nag¢des Unidas (ONU) com vistas a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. E o caso, por exemplo, do Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel (ODS) — Agenda 2030 - e da Agenda Habitat.

Nos préoximos capitulos sdo abordados, primeiramente, os temas julgados relevantes acerca das
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Basico, considerando, primeiramente, os movimentos de
cunho internacional que vém balizando esse tema no Pais, e que atuam como fundamentos da
norma brasileira.

Em seguida, é feita uma breve caracterizacdo da natureza juridica dos servicos, ressaltando o seu
carater publico e sua essencialidade para a saude da populacdo e a protecdao do meio ambiente,
sobretudo dos recursos hidricos. No ambito da Lei n? 11.445/2007, com as modificacoes
introduzidas pela Lei n? 14.026/2020, sdo caracterizados os quatro servicos de saneamento basico
e suas especificidades, com a descricao das respectivas etapas.

No tdpico seguinte, sdo abordados os conceitos legais e os principios fundamentais da lei, com as
alteragdes introduzidas em 2020.

Na sequéncia, o tema tratado é a titularidade dos servigos e as atribui¢des do titular,
compreendendo o planejamento, a organiza¢do, a presta¢do, a regulacdo e a fiscalizagdao das
normas aplicaveis, com uma énfase em toépico especifico, sobre o papel do municipio nas
guestoes relacionadas com o saneamento e a gestao de recursos hidricos.

A governanga é importante instrumento para o alcance das metas e padrdes voltados a melhora
dos servicos. Considerando que as acOes a serem realizadas envolvem muitos atores, é
imprescindivel que se estabelecam ambientes de acordo e negociacgao.

As formas de prestacao dos servigos sdo objeto de um item préprio, que descreve os diversos
arranjos institucionais permitidos pela norma para a funcdo de prestacdo dos servicos de
saneamento basico.
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O planejamento e sua relevancia serdao abordados, assim como a sua relagdo com os entes
reguladores, nos planos municipais de saneamento bdsico, instrumento fundamental para o
avang¢o do saneamento no pais, na busca da universalizagao. Em seguida, é abordada a regulagao
em seus aspectos econdmicos, sociais e técnicos. Cabera tratar do novo papel da Agéncia
Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA) na elaboracdo das normas de referéncia, assim
como abordar os demais entes reguladores, incluindo a Agéncia Reguladora de Servigos Publicos
do Estado de S3ao Paulo (ARSESP). Finalmente, sera abordada a fiscalizagao.
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2. FUNDAMENTOS DA NORMA BRASILEIRA

As questdes relacionadas a melhoria e acesso aos servicos de saneamento bdsico, assim como a
gualidade da agua para o consumo humano ndo se restringem ao Brasil. No ambito da
Organizagao das Nac¢des Unidas (ONU), vém ocorrendo ha décadas esfor¢os no sentido de obter
avancgos nesses temas, com efetivos resultados e rebatimentos nas politicas publicas brasileiras.
De forma direta ou indireta, verifica-se uma relacdo intrinseca entre os temas tratados e o
saneamento basico, com énfase ao direito humano a dgua e ao esgotamento sanitario.

Além da Conferéncia Internacional sobre Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo,
Suécia, em 1977, a ONU realizou uma primeira conferéncia internacional sobre o tema da agua em
Mar del Plata, Argentina. A Declaragao de Mar del Plata trata das diretrizes para a gestao, levando
em conta que as demandas do desenvolvimento humano implicam maior atencdo na regulacdo
dos recursos hidricos, assim como a consciéncia da estreita liga¢Go entre dgua e meio ambiente,
0s assentamentos humanos e a produgdo de alimentos. Nessa conferéncia, o direito a agua foi
expressamente reconhecido pela primeira vez em um documento internacional 3.

Em 1992, a Conferéncia de Dublin sobre Agua e Desenvolvimento Sustentavel, provida pela ONU,
apontou a existéncia de sérios problemas relacionados a disponibilidade hidrica e estabeleceu
principios para a gestdao sustentavel da 3agua, que influenciaram a formulagdo das politicas
nacional e estaduais de recursos hidricos no Brasil.

Sao principios dessa Declaracao:

v’ a agua doce é um recurso finito e vulnerdvel, essencial para sustentar a vida, o
desenvolvimento e o meio ambiente;

v' desenvolvimento e gestdo da d4gua devem ser baseados numa abordagem participativa que
envolva usuarios, planejadores e agentes politicos em todos os niveis;

v' as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, gest3o e protecdo da agua;

v/ a dgua tem valor econdmico em todos os seus usos competitivos e deve ser reconhecida
como um bem econbmico, para evitar desperdicio e poluicdo. A cobranca é uma
ferramenta para o uso eficiente e equitativo e um meio de fomentar a conservacdo e
protecdo dos recursos hidricos. No entanto, a cobranca pelo uso do recurso ndao pode
comprometer o consumo humano, pois todo ser humano tem o direito fundamental de
acesso a agua potavel e ao saneamento.

Na década de 1980, a ONU convocou nova conferéncia para tratar de meio ambiente e
desenvolvimento. A Comissdo instituida para levantar os problemas ambientais e sugerir
estratégias, estabelecendo uma agenda global para mudanga apresentou como resultado o
Relatério Brundtland, documento que apontou para um desenvolvimento econ6mico que ndo se
dé em detrimento da justica social e da preserva¢do do planeta. Essa forma de desenvolvimento

13 LAVIN, Antonio Riva Palacio. El Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales. Coleccién del sistema universal de proteccion
de los derechos humanos - fasciculo 4. Ciudad de México: Comisién Nacional de los Derechos Humanos, 2012.
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desejada deveria ser sustentdvel, isto é, capaz de suprir as necessidades da gera¢do atual sem
comprometer a capacidade de atendimento as geragdes futuras®.

A Conferéncia das Nag¢des Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) - Rio/92 aborda
os principios da cooperac¢do, da participacdo e do direito ao desenvolvimento, a serem exercidos
com o atendimento equitativo das necessidades de desenvolvimento e da protecdo ambiental
para as geragdes presentes e futuras. Outras Conferéncias da ONU foram realizadas, na mesma
linha da necessidade de proteger os recursos naturais para as futuras geragdes, na busca de um
desenvolvimento permanente e sustentavel. A Lei n? 11.445/2007 inclui, no seu escopo, tanto a
protecéo dos recursos naturais'> como o principio do desenvolvimento sustentdvel*,

Em 2000, a ONU instituiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), com previsdo de 15
anos. A meta do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio n2 7 menciona reduzir para metade, até
2015, a proporgdo de populacdo sem acesso sustentdvel a dgua potdvel seqgura e a saneamento
bdsico. Em 28 de Julho de 2010 a Assembleia Geral das Nag¢des Unidas por meio da Resolugao
A/RES/64/292 declarou a agua limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para
gozar plenamente a vida e todos os outros direitos humanos?'’.

Em continuidade aos ODM, foram instituidos em 2015 os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentdvel (ODS) - Agenda 2030, enderegada aos Estados nacionais, governos subnacionais —
estados federados, DF, regiGes, municipios, sociedade civil e iniciativa privada, dentro das
atribuicdes e realidades de cada um.

S3ao 17 objetivos e 169 metas, sendo que o ODS 6 trata da dgua limpa e do saneamento basico,
refletindo uma visdo inovadora das Nag¢bes Unidas ao colocar a 4gua como elemento central de
temas que possuem relacdo com diversos outros ODS, como a salde publica e o meio ambiente. O
ODS 6 abrange 8 metas, apresentadas a seguir:

v’ até 2030, alcancar o acesso universal e equitativo a 4gua potével e segura para todos;

v até 2030, alcancar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos,
acabar com a defecacdo a céu aberto, com especial atencdo para as necessidades das
mulheres e meninas e daqueles em situacdo de vulnerabilidade;

v até 2030, melhorar a qualidade da agua, reduzir 8 metade a proporc¢io de dguas residuais
nao tratadas e aumentar a reciclagem e reutilizacao segura globalmente;

v até 2030, aumentar a eficiéncia do uso da dgua e assegurar retiradas sustentaveis e reduzir
o numero de pessoas que sofrem com a escassez de agua;

v/ até 2030, implementar a gestdo integrada dos recursos hidricos em todos os niveis,
inclusive a transfronteirica;

14 COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1991, p. 9.

15 Lei n2 11.445/2007, arts. 29, Ill, 10-A, 1, 11, § 22, Il e 54-B, I.

16 Lei n? 11.445/2007, art. 48, II.

17 A titulo de esclarecimento, o conceito de saneamento utilizado pela ONU consiste na provisdo de instalagGes e servigos para o gerenciamento e
o descarte de residuos liquidos e sélidos gerados por atividades humanas. Ja a Lei n® 1.445/2007 ao instituir as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico, aborda o tema sob outra 6tica, incluindo no escopo dos servigos o abastecimento de agua potavel, o esgotamento sanitario,
assim como a drenagem e o manejo de aguas pluviais.
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v/ até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a &gua incluindo
montanhas, florestas, zonas Umidas, rios, aquiferos e lagos;

v até 2030, ampliar a cooperacdo internacional e o apoio a capacitacdo para os paises em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a 4gua e saneamento;

v’ apoiar e fortalecer a participacdo das comunidades locais, para melhorar a gestdo da dgua
e do saneamento.

Na Figura 2.1 est3o indicadas as Metas do Objetivo 6 dos ODS?2,

Figura 2.1 — Metas do Objetivo 6 dos ODS

A meta 6.1 — até 2030, alcancar o acesso universal e equitativo a 4gua potdvel e segura para todos
— refere-se ao abastecimento de agua potdvel e tem a ver com a qualidade da dgua, em
atendimento aos padroes de potabilidade, cuja definicio de parametros minimos compete a
Unido®°. Essa meta também se aplica ao principio da universalizacdo dos servicos.

A meta 6.2 - até 2030, alcancar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos, acabar com a defecacdo a céu aberto, com especial atencao para as necessidades das
mulheres e meninas e daqueles em situacdo de vulnerabilidade -, refere-se aos servicos de
esgotamento sanitdrio. Importante considerar a presenca da populacdo sem teto nas cidades, e
também sem acesso formal a banheiros, em total situacao de vulnerabilidade e risco, o que deve
ser considerado nos Planos Municipais de Saneamento Basico.

A meta 6.3, ao tratar da melhoria da qualidade da 4gua, indiretamente refere-se ao tratamento de
esgotos e também a protecdo de mananciais utilizados na captacdo de agua bruta, uma das etapas
dos servicos de abastecimento de dgua potdvel.

18 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO (Brasil). ODS 6 no Brasil: visdo da ANA sobre os indicadores/Agéncia Nacional de Aguas.
— Brasilia: ANA, 2019, pg. 10. Disponivel em: https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/publicacoes/ods6/ods6.pdf Acesso: 19 fev.
2021.

19 Lei n® 11.445/2007, art. 43, § 19.
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A meta 6.4. abrange, entre outros itens, o controle de perdas, pois refere-se ao principio da
eficiéncia, termo que é mencionado 24 vezes na Lei n? 11.445/2007.

Além do ODS 6, o ODS 17 refere-se a fortalecer os meios de implementacgao e revitalizagao da
parceria global, mas também local, para o desenvolvimento sustentavel. Nessa Otica, cabe
destacar:

v’ 17.9 Reforcar o apoio internacional para a implementa¢do eficaz e orientada da
capacitagdo em paises em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para
implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentdvel;

v’ 17.14 Aumentar a coeréncia das politicas para o desenvolvimento sustentavel;

v' 17.17 Incentivar e promover parcerias publicas, publico-privadas e com a sociedade civil
eficazes, a partir da experiéncia de mobilizacdo de recursos dessas parcerias.

Ressalta-se que as metas sao globalmente fixadas, mas a sua aplicacdo tem carater local. Assim,
no que se refere ao saneamento basico, cabe a Unido, Estados e Municipios, cada qual no ambito
de suas competéncias, de acordo com as regras de competéncia estabelecidas na Constituicdo
Federal, buscar o avanco do atendimento dos servicos para toda a populacdo.

Tendo em vista os impactos atuais e futuros, a Nova Agenda Urbana da ONU (Habitat Ill), na
Declaragdo de Quito sobre cidades e assentamentos urbanos para todos, firmou o compromisso
de promover a conserva¢do e o uso sustentdveis da dgua por meio da reabilitagcdo dos recursos
hidricos nas dreas urbanas, periurbanas e rurais, reduzindo e tratando dguas residuais, reduzindo
perdas de dgua, promovendo sua reutilizagdo e aumentando o armazenamento, a retengdo e a
reposi¢éo de dgua, levando em consideragéo seu ciclo natural?°.

20 ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS. A/RES/71/256, Nova Agenda Urbana. Portugués, 2019.
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Como se percebe, o acesso a 4gua e ao esgotamento sanitario sdao condicionantes da saude, e da
sustentabilidade das areas urbanas, compondo um quadro muito claro sobre as relacdes entre
esses fatores e o desenvolvimento da sociedade. E o papel dos Planos de Saneamento Basico
(PMSB) vai justamente na dire¢ao de estabelecer as bases de acdo para o alcance desses objetivos,
gue fazem parte tanto das agendas globais quanto da legislacdo brasileira, destacando-se a
universalizagdo como o principio fundamental da norma.

Consorcio

Produto 2 (P2) — Reviséo/Atualizagédo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos Engecorps AMaubertec

Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
Anexo | - Bases e Fundamentos Legais dos Planos de Saneamento 1442-SMA-01-SA-RT-1041



-13-

3. NATUREZA JURIDICA DOS SERVICOS

De acordo com a Constituicdo, a competéncia legislativa para instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, incluindo habitacdo, saneamento bdsico e transportes urbanos,
pertence a Unido?l. Independentemente disso, o art. 24 da Constituicdo estabelece a competéncia
legislativa concorrente da Unido, Estados e Distrito Federal para legislar sobre temas correlatos ao
saneamento, como a protecdo da saude e do meio ambiente.

No que se reporta as competéncias administrativas, € competéncia comum da Unido, dos Estados
e dos Municipios a promogdo de programas de saneamento bdsico?’. O saneamento possui uma
interface marcante com a salde, cabendo ao Sistema Unico de Satde (SUS) participar da
formulagdo da politica e da execucdo das a¢des de saneamento basico?3.

O saneamento basico é uma espécie do género servico publico. Trata-se de atividade cujo
desenvolvimento compete preferencialmente ao Poder Publico, mas ndo exclusivamente®*, pois é
possivel que a prestacdao seja assumida pelo privado, em regime de concessdo ou permissdo.
Todavia, a titularidade, em sentido amplo, é do Poder Publico, a quem compete regular o servigo.

Segundo Celso Antbénio Bandeira de Mello, os servicos publicos sdo atividades materiais que o
Estado [...] assume como préprias, por considerar seu dever presta-las ou patrocinar-lhes a
prestacdo, a fim de satisfazer necessidades [...] do todo social, reputadas como fundamentais em
dado tempo e lugar?®.

A finalidade do servico publico é atender a uma necessidade de interesse geral. O traco de
distingdo entre o servigo publico e as outras atividades econémicas é o fato de o primeiro ser
essencial para a comunidade. A n3do prestacdo, a ma prestacdo, ou ainda, a prestacdo insuficiente
do servico pode causar danos ao patrimdnio, a saide das pessoas e ao meio ambiente?®,

Os servicos de saneamento bdasico sdo necessdrios para a sobrevivéncia do grupo social e do
proprio Estado. Tanto esse tema é nevrélgico, que a Resolucdo da Assembleia Geral da ONU
A/64/1..63/Rev.1, de jun./2010 declarou o direito & dgua potdvel e ao saneamento?” como um
direito humano, essencial para a completa satisfacao da vida e de todos os direitos humanos. Para
tanto, a ONU conclamou os Estados e as organizagfes internacionais para prover, em particular os
paises em desenvolvimento, de recursos financeiros, capacidade construtiva e transferéncia de
tecnologia, por meio da assisténcia e cooperacao internacional.

A ONU menciona os Estados nacionais e as organizagdes internacionais como responsaveis pelo
provimento de recursos a paises em desenvolvimento. Todavia, ndo apenas as pessoas juridicas de

21 CF/88, art. 21, XX.

22 CF/88, art. 23, IX.

23 CF/88, art. 200, IV.

24 NOHARA, Irene Patricia. Direito Administrativo, 92. ed. Sdo Paulo: GEN, 2019, p. 508.

25 MELLO, Celso Antdnio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 302. ed. S3o Paulo: Malheiros, 2013, p. 683.

26 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito ambiental. 52 ed. Indaiatuba: Foco, 2019, p. 594.

27 Lembrando que, com excec¢do do Brasil, o termo dgua e a expressdo saneamento bdsico referem-se a servigos distintos, sendo que o primeiro
trata do abastecimento de dgua potével e a segunda diz respeito ao apenas ao esgotamento sanitario. A Lei n® 11.445/2007, inclui na expressdo
saneamento bdsico, quatro servigos distintos: abastecimento de 4gua potavel, esgotamento sanitario, limpeza e manejo de residuos sélidos
urbanos e drenagem e manejo de residuos sélidos.
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direito internacional s3ao atores essenciais nesse processo: tomando o exemplo do Brasil, os
governos subnacionais, como os Estados federados e os municipios, de acordo com a Constituicdo
Federal, possuem papel estratégico na condugdao coordenada, visando a execugdo das agdes
relacionadas com o saneamento basico, objetivando o alcance da universalizacdo. E é nos Planos
Municipais de Saneamento Bdsico que se estabelecem as ac¢Oes a serem realizadas, na busca da
universalizagao dos servigos.

Além desses atores, algumas organizagées ndao governamentais (ONG) vém atuando de forma
incisiva na formulacdo de estratégias voltadas a sustentabilidade dos mananciais de dgua doce
para o abastecimento publico. Como exemplo, pode-se citar o documento “Analise do Retorno do
Investimento na Conservacao de Bacias Hidrograficas: Referencial Tedrico e Estudo de Caso do
Projeto Produtor de Agua do Rio Camboril, Santa Catarina, Brasil”, desenvolvido pela The Nature
Conservancy (TNC)%. Esse estudo tratou de como os prestadores de servicos de abastecimento
podem contribuir com a protecdao dos mananciais, por meio da aplicagdo de um percentual da
tarifa de agua em acdo baseadas na natureza, com impacto na diminuicdo do custo de tratamento.

Estabelecendo um corte na conceituacdo do saneamento basico, a lei dispde que tais servigos sdo
aqueles voltados para as comunidades. Ndo se caracteriza como servico publico a a¢do de
saneamento executada por meio de solu¢des individuais, desde que o usudrio ndo dependa de
terceiros para operar os servicos, bem como as ag¢des e servicos de saneamento bdsico de
responsabilidade privada, incluindo o manejo de residuos de responsabilidade do gerador?®.

28 KROEGER Timm; KLEMZ, Claudio; SHEMIE, Daniel; BOUCHER, Timothy; FISHER, Jonathan R. B.; ACOSTA, Eileen, P.; DENNEDY-FRANK, James;
CAVASSANI, Andre Targa; GARBOSSA, Luis; BLAINSKI, Everton; SANTOS, Rafaela Comparim; PETRY, Paulo, GIBERTI, Silvana; DACOL, Kelli. Andlise do
Retorno do Investimento na Conservacdo de Bacias Hidrograficas: Referencial Tedrico e Estudo de Caso do Projeto Produtor de Agua do Rio
Camboriu, Santa Catarina, Brasil. The Nature Conservancy, Arlington, VA.

29 Lei n? 11.445/2007, art. 59.
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4, DESCRICAO DOS SERVICOS E RESPECTIVAS ETAPAS

4.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

Conforme o art. 32 - A, da Lei n? 11.445/2007, incluido pela Lei n? 14.026/2020, consideram-se
servicos publicos de abastecimento de agua a sua distribuicao mediante ligagao predial, incluidos
eventuais instrumentos de medi¢do, bem como, quando vinculados a essa finalidade, as seguintes
atividades:

v reservacdo de agua bruta;
captacao de agua bruta;
aducdo de agua bruta;

v
v
v tratamento de dgua bruta;
v

aducdo de agua tratada; e

v’ reservacdo de dgua tratada.

Destaca-se que o citado dispositivo incluiu a reservacdao de agua bruta na relacdo dos servigos
publicos de abastecimento de dgua. Na definicdo da Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento
Basico (ANA), dgua bruta é a dgua encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas,
acudes e aquiferos, que ndo passou por nenhum processo de tratamento®. Ou seja, a dgua que
nao foi submetida a processos fisicos, quimicos ou combinacgéo destes, visando atender ao padréo
de potabilidade'. Esse manancial é tutelado pela politica de recursos hidricos e a dgua bruta
“reservada” constitui um corpo hidrico com barramento, para servir de manancial de determinada
captacdo, o que incorpora, nesses casos, 0 manancial ao servigo.

O Ministério da Salde, sobre o Abastecimento de Agua, define os sistemas de abastecimento de
agua (S.A.A) como obras de engenharia que, além de objetivarem assegurar o conforto as
populagbes e prover parte de infraestrutura das cidades, visam prioritariamente superar os riscos a
saude impostos pela dgua. Um sistema de abastecimento de dgua, em geral é composto por:
manancial, captacdo, adu¢do, tratamento, reserva¢do ou reservatorio, rede de distribuicdo e
ligagdes prediais, estacdes elevatdrias ou de recalque?.

Os padroes de potabilidade, definidos como o conjunto de valores permitidos como pardmetro da
qualidade da dgua para consumo humano® s3o fixados na Portaria de Consolida¢do n2 5/2017,
gue estabeleceu a Consolidacdo das Normas sobre as Ac¢des e os Servicos de Saude do Sistema
Unico de Saude (SUS).

30 ANA. Portaria ANA n2 149/2015, que aprova a “Lista de Termos para o Thesaurus de Recursos Hidricos”. Disponivel em:
http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/noticias/20150406034300_Portaria_149-2015.pdf Acesso: 22 mar. 2021.

31 Portaria de Consolidagdo MS n2 5/2017, art. 52, II.

32 MINISTERIO DA SAUDE. Glossério Saneamento e Meio Ambiente. Disponivel em: https://www.aguabrasil.icict.fiocruz.br/index.php?pag=sane
Acesso em: 26/02/2020.

33 Portaria de Consolidagdo MS n2 5/2017, Anexo XX, art. 52, lII.
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A legislacdo ambiental — Resolugdgo CONAMA n2 357/2005, que dispGe sobre a classificagdo dos
corpos de dgua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, estabelece em seu art. 42 que
as aguas doces destinadas ao abastecimento para consumo humano, com diversos tipos de
desinfeccdo ou tratamento, sdo as de classe Especial, 1, 2 e 3. As 4dguas de classe 4 destinam-se
apenas a navegacao e a harmonia paisagistica, ndo sendo permitida a captacdo para fins de
abastecimento publico nessas aguas.

Isso significa que a legislagdo ambiental e as normas de saude interferem nos servicos de
saneamento basico, apontando qual o nivel de qualidade exigido nos corpos hidricos para o
consumo humano e o respectivo tratamento a ser efetuado para cada classe. Se as aguas de uma
possivel fonte de abastecimento estdo fora das classes que permitem a captagdo, o abastecimento
fica vedado, com base no entendimento que, a partir de um certo grau de poluicdo, ndo é seguro
captar dgua para o abastecimento publico. Em outras palavras, o corpo hidrico ndo pode servir
como manancial.

A Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei n? 6.938/1981, estabeleceu, em seu art. 22, como
principios a manuteng¢ao do equilibrio ecoldgico, considerando o meio ambiente como um
patriménio publico a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, o
planejamento e fiscalizagdo do uso dos recursos ambientais, a protecdo de dreas ameacadas de
degradacdo e a recuperagdo das dreas jd degradadas, além de um constante acompanhamento do
estado da qualidade ambiental.

Na Politica Nacional de Recursos Hidricos, essa mesma prote¢cdo aparece diretamente nos
objetivos estabelecidos no art. 22 da Lei n? 9.433/1997, no que toca a utilizagdo racional e
integrada dos recursos hidricos, com vistas ao desenvolvimento sustentdvel e a assegurar a atual e
as futuras geracdes a necessdria disponibilidade de dgua, em padrdes de qualidade adequados aos
respectivos usos. Tal protecao é fundamental, tendo em vista que a dgua é um recurso natural
limitado3*, de dominio publico® e que deve estar disponivel para proporcionar o uso multiplo3,
sendo que o seu uso prioritdrio, em caso de escassez, deve ser o consumo humano e a
dessedentacdo de animais®’.

Embora haja leis diferentes, tratando de matérias supostamente distintas, os seus conteudos
explicitam de modo inequivoco a integra¢do da gestao agua com o meio ambiente e também com
a saude e o saneamento basico.

4.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

De acordo com as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Basico, o servico de esgotamento
sanitario é constituido pelas atividades e pela disponibilizacdo e manutencao de infraestruturas e
instalagOes operacionais necessarias a coleta, ao transporte, ao tratamento e a disposicdo final

34 Lei n2 9.433/1997, art. 12, 1.
35 Lei n2 9.433/1997, art. 12, I.

36 Lei n2 9.433/1997, art. 12, IV.
37 Lei n2 9.433/1997, art. 12, Ill.
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adequados dos esgotos sanitarios, desde as ligagdes prediais até sua destinacao final para
produgdo de agua de retiso ou seu langamento de forma adequada no meio ambiente.

Houve uma alteracdo da norma, no que se refere a composicao dos servicos de esgotamento
sanitario. Incluiu-se na lei uma alternativa, inexistente na norma anterior, que é a possibilidade de
os esgotos tratados ndo serem lancados unicamente no ambiente, mas eventualmente serem
conduzidos para uma planta de producdo de dgua de retso.

A norma nao fez qualquer distingdo no que se refere a finalidade da dgua de reuso, se para fins
potaveis ou ndo. Em uma interpretacdao dessa regra, a falta de especificidade indica que ndo
importa a finalidade a que serd destinada a dgua de reulso. Assinala-se que para o reliso nao
potavel vigora a Resoluc¢do do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n2 54/2005, ndo
havendo, até o momento, norma especifica sobre o relso para fins potaveis3°.

A Lei n? 14.026/2020 também alterou a Lei n? 9.984/2000, que criou e definiu novas atribui¢des
para a agora denominada Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico. As alteracdes
introduzidas estabeleceram para a ANA a funcdo de instituir normas de referéncia para a
regulacdo dos servicos publicos de saneamento basico por seus titulares e suas entidades
reguladoras e fiscalizadoras.

Entre as novas atribuicdes da ANA, estd definir normas de referéncia sobre retso dos efluentes
sanitarios tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saude publica. Todavia,
esse tema ndo estd incluido na agenda até 2022.

4.3 LimpPezA URBANA E MIANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Segundo a Lei n? 11.445/2007, alterada pela Lei n? 14.026/2020, consideram-se servigcos publicos
especializados de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos as atividades operacionais de
coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilizacGo ou reciclagem, tratamento,
inclusive por compostagem, e destinagdo final dos:

v residuos domésticos;

v’ residuos originarios de atividades comerciais, industriais e de servicos, em quantidade e
gualidade similares as dos residuos domésticos, que, por decisao do titular, sejam
considerados residuos soélidos urbanos, desde que tais residuos ndo sejam de
responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisdao
judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e

v’ residuos originarios dos servicos publicos de limpeza urbana, tais como:

servicos de varricdo, capina, rocada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros
publicos;

38 Lei n? 11.445/2007, art. 32, 1, b.
39 Sobre esse tema, consultar: GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Qualidade da agua: um enfoque juridico e institucional do reuso indireto para
fins potaveis. Revista Novos Estudos Juridicos. DOI: 10.14210/nej.v24n2.p453-482.
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asseio de tuneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitarios publicos;

raspagem e remocao de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas dguas pluviais
em logradouros publicos;

desobstrugao e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;

limpeza de logradouros publicos onde se realizem feiras publicas e outros eventos de
acesso aberto ao publico; e

< outros eventuais servicos de limpeza urbana.

Cabe observar que essa categoria de servicos se distingue de forma estrutural dos servicos de
abastecimento de agua potdvel e esgotamento sanitario, o que merece algumas consideracdes,
inclusive quanto a sua regulacdo e mesmo no que concerne a titularidade e a elaborag¢do de
normas de referéncia pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico.

A propria natureza dos servicos impde dificuldades para o seu enquadramento, sobretudo em
relacdo a titularidade, no caso do interesse comum. Para os servicos de abastecimento de agua
potdvel e esgotamento sanitario, € muito claro o fundamento do interesse comum em regides
metropolitanas, em microrregides ou aglomeragdes urbanas, porque muitas vezes o manancial é o
mesmo e o despejo de esgotos ocorre em um mesmo corpo hidrico.

No caso da limpeza urbana e do manejo de residuos sdélidos urbanos, ndo ocorre,
necessariamente, essa conexdo de estruturas e equipamentos. Dai a dificuldade em organizar
esses servicos de forma compulsdria, com base no critério regional. A Lei n? 12.305/2010, que
instituiu a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, com forte relagdo com a lei do saneamento,
privilegia as solugdes consorciadas de forma voluntdria, estabelecendo a possibilidade de
financiamento para os entes que buscarem a organizacao dos servicos em conjunto.

Como exemplo, o art. 18, § 12 da Lei n? 12.305/2010 estabelece que serdo priorizados no acesso
aos recursos da UniGo, os Municipios que optarem por solugbes consorciadas intermunicipais para
a gestdo dos residuos sdlidos, incluida a elaboragdo e implementagdo de plano intermunicipal,
para integrar a organiza¢Go, o planejamento e a execug¢do das agdes a cargo de Municipios
limitrofes na gestdo dos residuos sélidos.

A Lei n? 11.445/2007 explicitou a possibilidade de os municipios se organizarem mediante a
gestdo associada. Nessa linha, determina que o exercicio da titularidade dos servicos de
saneamento poderd ser realizado também por gestdo associada, mediante consorcio publico ou
convénio de cooperagéo, nos termos do art. 241 da Constituicdo Federal, observadas as seguintes
disposicdes*:

v' fica admitida a formalizacdo de consércios intermunicipais de saneamento basico,
exclusivamente composto de Municipios, que poderdao prestar o servico aos seus
consorciados diretamente, pela instituicdo de autarquia intermunicipal;

40 Lei n? 11.445/2007, art. 82, 19,
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v 0s consdrcios intermunicipais de saneamento bdsico terdo como objetivo, exclusivamente,
o financiamento das iniciativas de implantacdo de medidas estruturais de abastecimento
de agua potdvel, esgotamento sanitdrio, limpeza urbana, manejo de residuos sélidos,
drenagem e manejo de aguas pluviais, vedada a formalizacdo de contrato de programa
com sociedade de economia mista ou empresa publica, ou a subdelegacdo do servico
prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio procedimento licitatério.

Embora a regra sirva para todos os servigos, no caso da limpeza urbana trata-se de alternativa a
ser considerada de forma especial, em face das caracteristicas especificas desses servicos.

Outro ponto a ser indicado refere-se a medicdo dos servicos, para fins de cobranca do usuario. No
abastecimento de agua potdvel, o recurso flui da rede publica para uma tubulagdo com um
hidrometro acoplado a ela no ponto de ligacdo predial, medindo a quantidade de agua consumida.
Aos esgotos produzidos aplica-se a mesma sistematica, sendo que em geral se paga pelos servicos
de esgotamento sanitario um percentual daquilo que se paga pelo abastecimento de agua. Isso
significa que o controle desse servico é automatizado, cabendo apenas a leitura mensal do
hidrometro.

Por sua vez, os residuos sdlidos urbanos (RSU) produzidos nos domicilios sdo simplesmente
colocados nas calgadas pelo municipe, para posterior coleta. Estabelecer regras para esse servigo
sempre foi mais complexo do que para o abastecimento de 4dgua e o esgotamento sanitario,
inclusive no que se refere a sua cobranca, em funcao das discussdes acerca da viabilidade ou nao
de medi¢dao dos volumes de residuos deixados pelo municipe em sua calgada. Essa polémica
relativa a afericdo do volume posto para coleta prejudicou a sustentabilidade dos servicos, na
medida que, em muitos casos, o valor cobrado ndo corresponde as quantidades coletadas, que
nao sao medidas, sendo insuficiente para fazer frente, de modo efetivo, aos custos dos servigos.

4.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

A Lei n? 11.445/2007 considera como servicos publicos de manejo das dguas pluviais urbanas
aqueles constituidos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades:

v' drenagem urbana;

v’ transporte de dguas pluviais urbanas;

v' detencdo ou retencdo de dguas pluviais urbanas para amortecimento de vazdes de cheias;
v tratamento e disposi¢do final de dguas pluviais urbanas.

Os servigos de drenagem possuem algumas particularidades em relagdao aos demais servigos de
saneamento bdsico: a sua prestacdo adequada visa a preven¢dao de inundagdes, por meio de
varias acdes: obras, manutencao do sistema, educacdao ambiental, campanhas de comunicagao
social etc. A eficicia da prestacdo desses servigcos é notada apenas na ocorréncia de chuvas fortes.
N3o é o que acontece, por exemplo, com o abastecimento de agua, cuja prestacdo gera o
fornecimento de dgua nas residéncias e outros estabelecimentos 24 horas por dia. Na falta de

agua, imediatamente a midia é acionada e os responsaveis pela prestacdo dos servicos sao
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obrigados a dar respostas objetivas sobre o problema ocorrido. O mesmo ocorre com o lixo, que
deve ser coletado diariamente, sob pena de graves danos as pessoas e a saude publica.

Ja na drenagem, os servicos de prevencdao tendem a ser prestados sem que se deem a eles a
devida importancia, principalmente pela sazonalidade da ocorréncia de chuvas e indeterminagao
dos locais de ocorréncia de inundacdo. A drenagem bem sucedida, em verdade, ndo aparece.
Apenas quando ocorre a inundacdo é que a populacdo, sofrendo os seus efeitos, percebe a falha
do Poder Publico. A falta da prestacdo do servico, a ma prestacdo ou ainda, a prestacao
descontinuada, apenas sdo percebidas pela populacdo na época das chuvas, e se ocorrerem
inundacbes, em espacos de tempo descontinuados. Assim, o controle social da prestacdo do
servico nao se verifica de forma sistematica, ficando as autoridades municipais como que
“desoneradas” da pressao popular, até a ocorréncia da proxima tempestade e seus efeitos.

Além disso, os servicos de drenagem urbana, embora entendidos como parte de um saneamento
ambiental, ndo tiveram, ao longo do tempo, um tratamento legal sistematico, principalmente no
que se refere a sua compreensao, sob o aspecto juridico-legal, como espécie de servigo publico
essencial e sujeito a mecanismos e procedimentos necessdrios a avaliacdo sistematica da
eficiéncia e eficacia das acdes programadas.

Tampouco a drenagem foi considerada, ao longo dos anos, como parte do planejamento urbano,
gue necessita de espacos especificos para a adequada vazao das aguas das chuvas. Também ndo
se cogitava em definir, com objetividade, as fontes de financiamento desse servico, cujos recursos
financeiros, tradicionalmente, provém do Tesouro.

A Lei federal n? 11.445/2007 mudou essa légica, incluindo os servicos de drenagem e manejo de
aguas pluviais no mesmo patamar de importancia e complexidade institucional do abastecimento
de d4gua potdvel, do esgotamento sanitdrio e dos servicos de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos.
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Embora os servigos publicos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas sejam prestados,
em geral, pelas administracdes pubicas, sem regimes contratuais mais complexos ou estrutura de
remuneracdao consolidada, as alteracdes do Marco Legal do Saneamento Bdsico, possibilitam
expressamente a prestacdo de tais servicos mediante cobranca de tarifa. Com isso, ha uma
expectativa de que haja desenvolvimento e aprimoramento no setor, com remunerag¢éo adequada
do prestador, inclusive sob regime de concesséo*'.

41 GUREVICH, Eduardo Isaias; ROSA, Vanessa. Remuneragdo dos servigos. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo
marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 149.
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5 CONCEITOS E PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Houve pela nova lei a inclusdo de outros principios fundamentais, como o de selecdo competitiva
do prestador, o da regionalizacdo da prestacdo e o da prestacdo concomitante de agua e
esgotamento sanitdrio. Em relagdo aos conceitos, ocorreu a redefinicdo daqueles previstos no art.
39, principalmente o de servico de saneamento basico — agora detalhado nos novos arts. 32-A, 39-
B, 39-C, 32-D e art. 79, o de gestao associada e, em especial, o de prestacado regionalizada.

Além disso, foram incluidos conceitos urbanisticos estratégicos, como o de nucleo urbano,
inclusive o informal e o consolidado, em linha com a legislacdo de regularizacdo fundidria, além
dos conceitos de operacdo regular do servico, de servicos de saneamento de interesse comum e
de interesse local, entre outros.

5.1 UNIVERSALIZACAO E INTEGRALIDADE

A universalizagdao do acesso e efetiva prestacdo do servico é um dos principios fundamentais da
lei*? e consiste na ampliagdo progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao
saneamento bdsico, em todos os servicos de interesse comum, incluidos o tratamento e a
disposicdo final adequados dos esgotos sanitdrios*®. Note-se que a lei trata especificamente nesse
dispositivo dos servigos de interesse comum, e ndo explicita os servigos de interesse local.
Todavia, a inclusdo do termo universalizagao na lei é bastante abrangente e aplica-se a varios
topicos da lei como a finalidade dos subsidios** e a funcdo dos contratos, com vistas a viabilizar a
universalizacdo dos servicos na drea licitada até 31 de dezembro de 2033%.

Nesse sentido, a lei determina que os contratos de prestagdo dos servicos publicos de saneamento
bdsico deverdo definir metas de universalizagdo que garantam o atendimento de 99% (noventa e
nove por cento) da populacGo com dgua potdvel e de 90% (noventa por cento) da populagdo com
coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de
ndo intermiténcia do abastecimento, de reducdo de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento®®.

O custeio da universalizacao consiste na finalidade da criacdo de fundos instituidos por entes da
Federacdo, isoladamente ou reunidos em consércios publicos*’. Além disso, os Planos Municipais
de Saneamento Bdasico devem conter objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a
universalizagcdo, admitidas solugbes graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os
demais planos setoriais®.

Verifica-se, dessa forma, que a Lei n? 14.026/2020, ao alterar as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Bdsico, tem como objetivo principal a promog¢do da universalizagdo dos servicos de

42 Lein? 11.445/2007, art. 29, I.
43 Lei n2 11.445/2007, art. 32, Il
44 Lein2 11.445/2007, art. 32, VII.
45 Lei n2 11.445/2007, art. 10-B.
46 Lei n? 11.445/2007, art. 11-B.
47 Lein? 11.445/2007, art. 13.

48 Lei n? 11.445/2007, art. 19, Il.
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saneamento bdsico até 2033, estimulando a realizagdo de investimentos para o desenvolvimento
das infraestruturas de saneamento bdsico no pais através da maior participa¢do do setor privado
na prestacdo dos servigos de saneamento®. E os Planos de Saneamento Basico sdo instrumentos
fundamentais para o alcance desse objetivo.

A integralidade consiste no conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos
servicos de saneamento que propicie a populagdo o acesso a eles em conformidade com suas
necessidades e maximize a eficdcia das agdes e dos resultados.

5.2 CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS

Ao tratar da forma como deve ser realizada a prestacao dos servicos de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos a Lei n2 11.445/2007 incluiu
a conservagao dos recursos naturais, além da adequac¢do a saude publica e a prote¢do do meio
ambiente.

O art. 29 |lll, é explicito nesse sentido, ao estabelecer, como principio fundamental, o
abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, limpeza urbana e manejo dos residuos sdlidos
realizados de forma adequada a saude publica, a conservagdo dos recursos naturais e a protecGo
do meio ambiente.

No que se refere aos contratos relativos a prestacdo dos servicos publicos de saneamento basico,
esses instrumentos deverdo conter, expressamente, sob pena de nulidade, as clausulas essenciais
previstas no art. 23 da Lei n? 8.987/1995, além entre outras disposicGes, das metas de expanséo
dos servicos, de reducdio de perdas na distribuicGo de dgua tratada, de qualidade na prestacéo dos
servicos, de eficiéncia e de uso racional da dgua, da energia e de outros recursos naturais, do
reuso de efluentes sanitdrios e do aproveitamento de dguas de chuva, em conformidade com os
servicos a serem prestados>?.

Em relagdo a condicdo de validade dos contratos, ao tratar dos servicos prestados mediante
contratos de concessdo ou de programa, a lei determina que as normas de regulacdo abordem a
inclusdo, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansdo dos servicos, de redugdo
progressiva e controle de perdas na distribui¢éo de dgua tratada, de qualidade, de eficiéncia e de
uso racional da dgua, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os servigos
a serem prestados e com o respectivo plano de saneamento bdsico>?.

Além disso, a disponibilidade, nas areas urbanas, de servicos de drenagem e manejo das aguas
pluviais, tratamento, limpeza e fiscalizacdo preventiva das redes, adequados a saude publica,
refere-se a protecdo do meio ambiente e a seguranca da vida e do patrimoénio publico e privado.

49 MARQUES, Rui Cunha. A reforma do setor de saneamento no brasil: o reforgo da regulagdo e do papel da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de;
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 37.

50 Lei n? 11.445/2007, art. 22, II.

51 Lei n? 11.445/2007, art. 10-A, I.

52 Lei n? 11.445/2007, art. 11, § 29, Il.
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5.3 ARTICULACAO DE POLITICAS

Um principio a destacar, em relacdo a articulagdo do saneamento bdsico com as politicas publicas,
para as quais o saneamento basico seja fator determinante, foi a inclusdao da politica de recursos
hidricos, que passou a constar expressamente do texto legal, junto com o desenvolvimento
urbano e regional, de habitacdo, de combate a pobreza e de sua erradicacdo, de protecao
ambiental, de promogdo da saude e outras de interesse social relevante, destinadas a melhoria da
gualidade de vida.

A articulagao de politicas, nos termos da lei, implica a implementacao dos instrumentos de gestdo
estabelecidos pelas diversas leis, de modo coordenado. Todos os atores envolvidos na
implementagdao dessas politicas, pois, necessitam estabelecer conjuntamente processos de
governanga com vistas a proceder a necessdria articulacdo, considerando, conforme a lei ja
estabelece, que existe uma forte inter-relacdo entre elas. Isso se aplica aos Planos Municipais de
Saneamento Basico, considerando as diversas interfaces que esse instrumento possui com as
politicas municipais de planejamento, finangas, habitacdo, saude, educacdo e meio ambiente,
entre outras.

2

Além disso, a lei deu énfase a adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais. Considerando as dimensdes do Pais, é necessario prever que as
solugdes de saneamento bdsico para uma regidao nao é necessariamente a ideal para outra area,
com caracteristicas pluviométricas, geoldgicas, geograficas e econémicas distintas.

O principio da integracao das infraestruturas e dos servicos com a gestao eficiente dos recursos
hidricos ja vigente na lei anterior, apenas confirma a relagdo intrinseca existente entre o
saneamento bdsico e a gestdo de recursos hidricos.

Cabe aqui destacar que, de acordo com o contelddo do art. 42 da lei 11.445/2007, os recursos
hidricos ndo integram os servigos publicos de saneamento bdsico. De fato, o saneamento é um
setor usuario da dgua, sujeito a outorga de direito de uso de recursos hidricos, instrumento de
controle quantitativo e qualitativo das politicas de aguas, incluindo a Lei paulista n? 7.663/1991,
pioneira no estabelecimento de uma politica publica para as dguas.

Recursos hidricos sdo bens publicos e ndo podem mesmo se confundir com servicos publicos. Sdo
regimes juridicos totalmente distintos. Mas parece que o legislador, se ndo tinha a intencdo de
confundir, acabou criando uma ideia equivocada de que esses temas ndao conversam. Muito pelo
contrdrio, trata-se de relacdo intrinseca e tanto isso é veridico que a lei de saneamento, sobretudo
com as alteracdes havidas em 2020, aproximou esses temas, pois é imprescindivel que todos os
atores envolvidos com o saneamento considerem que existe uma necessaria relagao dos servigos
de saneamento bdsico com as aguas.

5.4 SUSTENTABILIDADE ECONOMICA DOS SERVICOS

O tema da sustentabilidade econ6mica possui fundamental importancia, pois refere-se ao
financiamento das medidas necessdarias a universalizacdo dos servicos. Nessa linha, muitas das
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novas regras fixadas na politica de saneamento bdsico dizem respeito a promogao eficaz da
sustentabilidade econOmico-financeira dos servicos, abordando direta ou indiretamente o
relevante tema da remuneragao dos prestadores. Sem remuneragao adequada, ndo ha eficiéncia
operacional nem recursos suficientes e bem utilizados visando o propdsito maior — que é o
atingimento das metas, com a diminuicdo, o quanto possivel, do enorme déficit no saneamento
basico do pais®3.

Uma alteragdo importante, no que se refere a sustentabilidade econ6mica dos servicos de
saneamento basico, refere-se a inclusdo, na lei de saneamento, do termo “disponibilizacao” para
a definicdo dos servicos publicos de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos>*. De acordo com a nova regra, esses servicos devem ser
pagos pelas atividades relativas a operacdo das infraestruturas e instala¢gdes, mas também por
estarem colocados a disposicdo do usuario, o que tem impacto direto na remuneracdo do
prestador, que poderd cobrar ndo sé pelo servico prestado, mas também pelo disponibilizado
ainda que ndo usado por mera liberalidade do usudrio (sendo que o pagamento ndo o exime da
obrigagdo de conexéo)*>.

O artigo 45 estabelece que as edificacbes permanentes urbanas serGo conectadas as redes
publicas de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitdrio disponiveis e sujeitas ao
pagamento de taxas, tarifas e outros precos publicos decorrentes da disponibilizacGo e da
manutencdo da infraestrutura e do uso desses servigos. A alteragdo havida na lei tem por objetivo
assegurar a remunera¢do do prestador, mesmo na hipdtese de existir a infraestrutura, ter sido
feito o investimento, haver gastos com opera¢éo e manutengdo, e o usudrio ndo se conectar a
rede, o que naturalmente ocasiona um desequilibrio na remuneragédo esperada e devida®®.

Outra modificacdo relevante refere-se ao art. 30 da lei. Na redacdo antiga, a estrutura de
remunera¢do e de cobranc¢a dos servicos publicos de saneamento bdsico poderia considerar os
fatores ali estabelecidos. Ou seja, considerar ou ndo os fatores objetivos e totalmente
relacionados com a sustentabilidade dos servigos era uma opg¢ao do titular ou regulador. Agora, a
lei determina que os seguintes fatores serao considerados na estrutura de remuneragio e de
cobranga dos servigos:

v’ categorias de usudrios, distribuidas por faixas ou quantidades crescentes de utilizacdo ou
de consumo;
v padrdes de uso ou de qualidade requeridos;

v' quantidade minima de consumo ou de utilizacdo do servico, visando a garantia de
objetivos sociais, como a preservagao da saude publica, o adequado atendimento dos
usudrios de menor renda e a protecdao do meio ambiente;

53 GUREVICH, Eduardo Isaias; ROSA, Vanessa. Remuneragdo dos servigos. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo
marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 142.

54 Lei n? 11.445/2007, art. 39,1, a, bec.

55 GUREVICH, Eduardo Isaias; ROSA, Vanessa. Remuneragdo dos servigos. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo
marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 143.

56 GUREVICH, Eduardo Isaias; ROSA, Vanessa. Remuneragdo dos servigos. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo
marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 143.
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v' custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e qualidade
adequadas;

v’ ciclos significativos de aumento da demanda dos servicos, em periodos distintos;
v’ capacidade de pagamento dos consumidores.

Saliente-se os alarmantes indices de perdas fisicas de dgua e também os danos ambientais por
lancamentos de esgoto ndo tratado in natura, ambos decorrentes da falta de investimento nos
sistemas de dgua e esgoto, em parte pela existéncia de estruturas remuneratdrias insuficientes e
falhas®’. O novo texto tem o objetivo de corrigir essa distor¢do.

No que se refere ao financiamento, a Lei n2 13.329/2016 incluiu a Lei n2 11.445/2007 os artigos
54-A e 54-B, que tratam do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do
Saneamento Basico (REISB). O objetivo é estimular a pessoa juridica prestadora de servigos
publicos de saneamento basico a aumentar seu volume de investimentos por meio da concessao
de créditos tributarios.

O REISB beneficia as pessoas juridicas que realizem investimentos voltados para a sustentabilidade
e para a eficiéncia dos sistemas de saneamento bdsico e em acordo com o Plano Nacional de
Saneamento Basico, tais como:

v’ alcance das metas de universalizagdo do abastecimento de dgua para consumo humano e
da coleta e tratamento de esgoto;

v preservacdo de dreas de mananciais e de unidades de conservacdo necessarias a protecdo
das condig¢Ges naturais e de produgdo de 4gua;

v" reducdo de perdas de dgua e ampliacdo da eficiéncia dos sistemas de abastecimento de
agua para consumo humano e dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto.

Verifica-se que o REISB é um importante instrumento legal de viabilizacdo do financiamento da
protecdo de mananciais pelos prestadores de servicos de saneamento que se enquadrem nas
condic¢Oes impostas pela lei.

5.5 EFICIENCIA

O principio da eficiéncia consiste em uma das bases de atuacdo da Administracdo Publica, fixada
no art. 37 da Constituicdo. Esse vocabulo vincula-se a ideia de acdo, para produzir resultado de
modo rdpido e preciso. Associado a Administracdo Publica, o principio da eficiéncia determina que
a Administracdo deve agir, de modo rdpido e preciso, para produzir resultados que satisfacam as
necessidades da populacdo. Eficiéncia contrapde-se a lentiddo, a descaso, a negligéncia, a
omissé@os.

57 GUREVICH, Eduardo Isaias; ROSA, Vanessa. Remuneragdo dos servigos. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo
marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 145.
58 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Belo Horizonte: Férum, 2018, p. 127.
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O estimulo a pesquisa, ao desenvolvimento e a utilizacgdo de tecnologias apropriadas,
consideradas a capacidade de pagamento dos usudrios, a adocdo de solucbes graduais e
progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiéncia e reducao dos custos para os
usuarios consiste em um dos principios elencados na lei que se conectam com a nog¢do de
eficiéncia.

A transparéncia das ag¢Oes, baseada em sistemas de informagbes e processos decisorios
institucionalizados também propicia um melhor nivel de eficiéncia nos servicos, pois garante que
as decisGes ficam mais proximas de se pautarem pela impessoalidade e objetividade.

A seguranca, qualidade, regularidade e continuidade dos servicos, ja previstos na Lei
n2 8.987/1995, que dispde sobre as concessGes de servigos publicos, também se referem ao
principio da eficiéncia, assim como ao servigo adequado, definido como aquele que satisfaz as
condigées de regularidade, continuidade, eficiéncia, sequran¢a, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestacdo e modicidade das tarifas™.

Um ponto a considerar, em termos de eficiéncia, é que a prestacdo dos servigos, incluindo a
manutencdo de redes de agua, esgoto e drenagem deve ser também planejada e monitorada, para
evitar retrabalhos e custos desnecessarios. O pessoal terceirizado pelos prestadores deve ser
capacitado para realizar os servigcos de forma rapida e efetiva. Sem esse foco na ponta do servico,
todo o investimento fica prejudicado. Esse é um tema a ser desenvolvido nos Planos Municipais de
Saneamento Basico.

5.6 CONTROLE SOCIAL

O controle social consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade
informacgdes, representagoes técnicas e participagctio nos processos de formulagdo de politicas, de
planejamento e de avaliacdo relacionados com os servigos publicos de saneamento bdsico®. Cabe
aos titulares dos servicos estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social na
formulagdo de suas politicas publicas®*.

A respeito desses efeitos, os servicos de saneamento bdsico estdo intrinsecamente atrelados a
interesses difusos, uma vez que s@o ferramenta essencial para a manuteng¢do do meio ambiente
equilibrado, para a garantia de saude publica da populagdo, para a adequada ocupagdo e uso do
solo urbano e para o bem-estar das pessoas®?.

A introducdo da expressdao controle social na politica publica de saneamento basico denota a
relevdncia dada a alguns dos principais atores envolvidos na prestagdo de servicos publicos de
saneamento bdsico: os seus usudrios, diretamente afetados, na medida que usufruem dos servicos,
e o restante da comunidade, que sofre os efeitos diretos e indiretos da sua presta¢do. Essa
preocupagdo ndo é recente no contexto empresarial. Pelo menos desde a década de 1970, discute-

59 Lei n2 8.987/1995, art. 62, 19,

60 Lei n2 11.445/2007, art. 39, IV.

61 Lei n? 11.445/2007, art. 92, V.

62 SOUZA, Mariana Campos de. Controle social nas normas de referéncia da ANA. In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza
Machado. Novo Marco do Saneamento Basico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 185.
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se a responsabilidade social das empresas. Atualmente, o controle social pode ser identificado
entre o que se conhece como atributos ESG: environmental, social and governance®.

No que se refere aos mecanismos de controle social dos servicos de saneamento bdsico, merece
destaque a participacdo de érgdos colegiados, audiéncia e consulta publicas das propostas e
estudos dos planos de saneamento e das minutas de edital e de contratos de prestacdo dos
servicos publicos de saneamento basico.

Em relagdo as audiéncias e consultas publicas, é condicdo de validade de contratos de prestagao
dos servicos de saneamento basico a realizagdo prévia de audiéncia e de consulta publicas sobre o
edital de licitagcéo e a minuta do contrato®*.

A lei busca garantir a divulgacdo das propostas dos Planos Municipais de Saneamento Basico e dos
respectivos estudos, dispondo sobre a realizacdo de audiéncias ou consultas publicas. Quanto a
necessidade de divulgagdo de documentos relativos aos planos de saneamento bdsico por
audiéncia e consulta publicas, dado o que o dispbe o art. 19, § 52 da Lei 11.445, de 2007, o
Decreto 7.217, de 2010, que regulamenta a Lei, determina que tal divulgagdo se efetive “por meio
da disponibilizagdo integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial
de computadores — internet e por audiéncia publica”, o que evidencia a importéncia de que sejam
realizadas tanto a consulta quanto a audiéncia publicas®. Cabe citar que os documentos
considerados sigilosos em razdo de interesse publico relevante, mediante prévia e motivada
decisdo ficam excluidos a obrigatoriedade de publicacdo®®.

Cabe ainda o exercicio do controle social no que se refere a regulagao e a fiscalizagdo dos servigos.
Segundo a lei, deve ser assegurada a publicidade dos relatdrios, estudos, decisées e instrumentos
equivalentes que se refiram a regulacdo e fiscalizagdo, bem como dos direitos e deveres dos
usudrios e prestadores®”. Nesse mesmo dispositivo, é previsto o acesso as informagdes por
qualquer do povo, independentemente da existéncia de interesse direto. Essa determinagdo
expressa o interesse difuso em torno dos servicos publicos de saneamento bdsico, diante dos
efeitos por eles gerados a toda a coletividade®®.

Aos usuarios é assegurado o acesso a informagcbes sobre os servicos prestados, o prévio
conhecimento dos seus direitos, deveres e penalidades a que estdo sujeitos, o acesso a manual de
prestacdo dos servicos e de atendimento ao usudrio e o acesso a relatdrio periddico sobre a
qualidade da prestagéo dos servicos®.

63 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referéncia da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado.
Novo marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 183.

64 Lei n® 11.445/2007, art. 11.

65 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referéncia da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado.
Novo marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 187.

66 Lei n2 11.4452007, art. 26, § 19.

67 Lei n2 11.445, art. 26.

68 Souza, Mariana Campos. Controle social nas Normas de referéncia da ANA. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado.
Novo marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 187.

69 Lei n? 11.445, art. 27.
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Cabe ainda destacar outro importante mecanismo de controle social que é o Sistema Nacional de
Informacdes em Saneamento Bdsico (SNIS), que reune dados e informacdes a respeito das
condicOes de prestacao dos servicos publicos de saneamento basico em todo o pais.

Em termos de norma de regulacdao sobre controle social, cabe destacar a Resolugdao da Agéncia
Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (ARES-
PCJ) n2 01/2011, que dispde sobre a instalagdo e funcionamento dos Conselhos de Regulagdo e
Controle Social, no ambito dos municipios por ela regulados, conselhos de carater consultivo que
participacdo do processo decisério da agéncia. Além da atuacdo dos Conselhos de Regulacdo e
Controle Social, a ARES - PCJ adota como outros mecanismos de controle social as audiéncias e
consultas publicas, objeto da Resolugdo ARES-PCJ n? 161/2016, que dispde sobre formas e
mecanismos de Controle Social a serem adotados pela Agéncia Reguladora dos Servicos de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai (ARES-PCJ).

A Agéncia Reguladora de Servicos Publicos do Estado de S3o Paulo (ARSESP) publica a lista de
Consultas Publicas realizadas por ela, o status de cada uma delas e os documentos relacionados,
como o regulamento, nota técnica, contribuicdes etc.

Conforme disponivel no sitio eletronico dessa Agéncia, Consultas e Audiéncias Publicas s@o
ferramentas promotoras de transparéncia e ajudam a ARSESP a divulgar amplamente suas
decisOes. A cada reqgulamento publicado sdGo realizadas consultas publicas e, conforme o impacto
da disciplina, audiéncias publicas presenciais’®.

Estes procedimentos tém por objetivo dar oportunidade a sociedade para manifestar sua opinidao
e, assim, obter dados e informacdes que possibilitem maior grau de confiabilidade, clareza e
seguranca no processo decisorio da ARSESP. No caso das Consultas Publicas, é possivel enviar
contribuicGes por e-mail ou correspondéncia.

5.7 PERDAS, RACIONALIZACAO DO CONSUMO, EFICIENCIA ENERGETICA E REUSO

A reducdo e controle das perdas de agua, inclusive na distribuicdo de dgua tratada, o estimulo a
racionalizagdo de seu consumo pelos usudrios e o fomento a eficiéncia energética, ao redso de
efluentes sanitarios e ao aproveitamento de aguas de chuva, consistem uma inovacdo incluida
nas Diretrizes Nacionais para o Saneamento Basico.

No que se refere as perdas de dgua nos sistemas de abastecimento, a Lei n? 14.026/2020 tornou
obrigatério para os contratos relativos a servicos de saneamento bdsico (especialmente no
tocante ao abastecimento de 4gua) que sejam estabelecidas metas de redugdo de perdas na
distribuicdo de dgua tratada’®. Para tanto, o cumprimento dessas metas deve ser acompanhado
anualmente pelo ente regulador’?, que deve estabelecer normas sobre a matéria. A reducdo
progressiva de perdas deve ser tratada expressamente nas normas de regulacdo’3. E considerando

70 ARSESP. Consultas Publicas. Disponivel em: http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/consultas-publicas.aspx Acesso: 25 mar. 2021.
71 Lei n? 11.445/2007, art. 10-A, | e 11-B.

72 Lein? 11.445/2007, art. 11-B, § 59.

73 Lei n? 11.445/2007, arts. 12, 1V, 23, XIV, e 43, § 29.
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que as politicas federais deverdao contemplar a matéria, verifica-se a importancia que as alteragdes
do Marco Legal de Saneamento Basico deram a questao.

Cabe ainda citar o principio da prestagao concomitante dos servigos de abastecimento de agua e
de esgotamento sanitadrio, que vem suprir uma lacuna importante, na medida em que coloca os
servicos de esgotamento sanitdrio no mesmo nivel de essencialidade que o abastecimento de
agua potavel. A introdugdo desse principio também impacta a qualidade dos corpos hidricos,
incluindo os mananciais, considerando a necessidade de tratar os esgotos.

5.8 PRESTACAO REGIONALIZADA

A prestacao regionalizada dos servicos tem a ver com a gerag¢do de ganhos de escala e a garantia
da universalizacéo e da viabilidade técnica e econémico-financeira dos servicos’, um dos
principios fundamentais das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bdsico. Nos termos da Lei
n? 11.445/2007, a prestagao regionalizada consiste na modalidade de prestagdo integrada de um
ou mais componentes dos servigos publicos de saneamento bdsico em determinada regido cujo
territério abranja mais de um Municipio”.

A ideia que permeia a prestacdo regionalizada no Pais refere-se a necessidade de superar a
situagdo de inequivoco atraso na implementagdo do servigo de saneamento bdsico e as limitacdes
dos municipios (financeiras, de capacidade organizacional e de escala, dentre outras), por meio da
comunhdo de esforcos, ou seja, pelo incentivo & regionalizacdo’. A prestacdo regionalizada
constitui sem duvida uma orientacdo do novo marco regulatério, presente em varios dispositivos
legais introduzidos ou modificados pela Lei n2 14.026/2020.

Essa modalidade de prestacdo de servicos pode ser estruturada, de acordo com a lei, nos
seguintes formatos:

v regido metropolitana, aglomera¢do urbana ou microrregido: unidade instituida pelos
Estados mediante lei complementar, de acordo com o § 32 do art. 25 da Constituicdo
Federal, composta de agrupamento de Municipios limitrofes e instituida nos termos da Lei
n? 13.089/ 2015 (Estatuto da Metrdpole);

v' unidade regional de saneamento bdsico: unidade instituida pelos Estados mediante lei
ordindria, constituida pelo agrupamento de Municipios ndo necessariamente limitrofes,
para atender adequadamente as exigéncias de higiene e saude publica, ou para dar
viabilidade econdmica e técnica aos Municipios menos favorecidos;

v' bloco de referéncia: agrupamento de Municipios nd3o necessariamente limitrofes,
estabelecido pela Unido nos termos do § 32 do art. 52 da Lei e formalmente criado por
meio de gestdo associada voluntaria dos titulares.

74 Lei n? 11.445/2007, art. 22, XIV.

75 Lei n? 11.445/2007, art. 32, VI.

76 SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Reforma do marco legal e o incentivo a prestagdo regionalizada. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA,
Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento basico no Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 178.

Consorcio
Engecorps A Maubertec
1442-SMA-01-SA-RT-1041

Produto 2 (P2) — Reviséo/Atualizagédo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
Anexo | - Bases e Fundamentos Legais dos Planos de Saneamento



-31-

Para os fins da Lei, as unidades regionais de saneamento bdsico devem apresentar
sustentabilidade econémico-financeira e contemplar, preferencialmente, pelo menos 1 (uma)
regido metropolitana, facultada a sua integragdo por titulares dos servicos de saneamento’. E
prevista uma estrutura de governanga para as unidades regionais de saneamento basico, que
devera seguir o disposto na Lei n2 13.089/ 2015 (Estatuto da Metrdpole).

Na hipdtese de os Chefes dos Poderes Executivos da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios formalizarem a gestdo associada para o exercicio de fun¢Ges relativas aos servigos
publicos de saneamento basico, fica dispensada, em caso de convénio de cooperacdo, a
necessidade de autorizacdo legal’®.

Conforme dispGe a Lei n2 11.445/2007, a adesdo dos titulares dos servigcos publicos de saneamento
de interesse local as estruturas das formas de prestacdo regionalizada é facultativa’. Todavia,
para que possam receber recursos publicos federais e os financiamentos com recursos da Unido ou
com recursos geridos ou operados por drgdos ou entidades da UniGio uma das condicbes consiste
na adesdo pelos titulares dos servicos publicos de saneamento bdsico a estrutura de governancga
correspondente em até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instituicdo, nos casos de
unidade regional de saneamento bdsico, blocos de referéncia e gestédo associada®®.

Ainda para fins de aloca¢ao de recursos publicos federais e de financiamentos com recursos da
Unido, ou com recursos geridos ou operados por orgdos ou entidades da Unido, O Decreto
n2 10.588/2020, que dispde sobre o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei n?
14.026, de 15 de julho de 2020, sobre a alocagdo de recursos publicos federais e os
financiamentos com recursos da Unido ou geridos ou operados por orgdos ou entidades da Unido
de que trata o art. 50 da Lei n? 11.445, de 5 de janeiro de 2007, determina que serd considerada
cumprida a exigéncia de prestacao regionalizada nas seguintes hipdteses:

v para regido metropolitana, aglomerac3o urbana ou microrregido, com a aprovacdo da lei
complementar correspondente;

v' para unidade regional de saneamento basico, com a declara¢do formal, firmada pelo
Prefeito, de adesdo aos termos de governanca estabelecidos na lei ordindria; ou

v’ para bloco de referéncia, com a assinatura de convénio de coopera¢3o ou com a aprovacio
de consércio publico pelo ente federativo.

Nos termos do citado decreto, a Unido prestara apoio técnico e financeiro para a adaptacdo dos
servigos publicos de saneamento basico as disposi¢des da Lei 11.445/2007, no que se refere ao
disposto do art. 138!, que trata da instituicio de fundos. O citado decreto estabelece uma série de

77 Lein? 11.445/2007, art. 82, §2°.

78 Lei n® 11.445/2007, art. 82, §4¢2.

79 Lei n211.445/2007, art. 82.

80 Lei n211.445/2007, art. 50, VIII.

81 Lei n2 11.445/2007, art. 13: Os entes da Federagdo, isoladamente ou reunidos em consércios publicos, poderdo instituir fundos, aos quais
poderdo ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos servicos, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos
respectivos planos de saneamento basico, a universalizagdo dos servigos publicos de saneamento basico. Pardgrafo Gnico. Os recursos dos fundos a
que se refere o caput deste artigo poderdo ser utilizados como fontes ou garantias em operagdes de crédito para financiamento dos investimentos
necessarios a universalizagdo dos servigos publicos de saneamento basico.
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atividades, sob a responsabilidade dos titulares dos servigos, que poderao receber apoio técnico e
financeiro, condicionado a existéncia de disponibilidade orcamentaria e financeira:

v definicdo das unidades regionais de saneamento bésico de que trata o inciso Il do § 12 do
art. 29, especialmente nas dareas que compreendem Municipios cujos servi¢os sejam
prestados pelas companhias estaduais de saneamento basico;

v processo de adesdo do titular do servico publico de saneamento bésico a mecanismo de
prestacdo regionalizada;

v’ estruturacdo da forma de exercicio da titularidade e da governanca em cada mecanismo de
prestacdo regionalizada, de modo a se fixarem as responsabilidades de cada ente
federativo e a melhor forma de gestao;

v’ elaborac3o ou atualizagdo dos planos municipais ou regionais de saneamento bdsico, que,
em conformidade com os servicos a serem prestados, contemplardo todos os sistemas,
considerados os ambientes urbano e rural, com, no minimo, as seguintes metas:

expansao do acesso aos servicos;

reducdo de perdas na distribuicdo de agua tratada;

gualidade na prestacao dos servicos;

eficiéncia e uso racional da dgua, da energia e de outros recursos naturais;
redso de efluentes sanitarios;

aproveitamento de dguas de chuva;

ndo intermiténcia do abastecimento; e

melhoria dos processos de tratamento.

A R R SR SRS

modelagem da prestacdo dos servicos em cada mecanismo de prestacdo regionalizada,
considerados os ambientes urbanos e rurais, com base em estudos de viabilidade técnica,
econOmica e ambiental, e de operabilidade e manutencao dos sistemas, com prazo minimo
compativel com as metas de universalizagdo do acesso ao saneamento basico;

v defini¢do da entidade de regulacdo e de fiscalizacdo dos servicos publicos de saneamento
basico, incluido o apoio a delegacdo, quando necessario;

v elabora¢3o ou atualizacdo das normas de regulacdo e fiscalizacdo, observadas as normas
de referéncia para regulacdao dos servicos publicos de saneamento basico emitidas pela
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico - ANA, conforme a sua disponibilizacdo;

v’ alteracdo dos contratos existentes ou preparacdo de novos contratos, quando couber, com
vistas a transicdo para o novo modelo de prestacao, adotada a padronizacdo de contrato
proposta pela ANA, quando disponivel, e aplicadas as metas definidas no plano regional de
saneamento basico;

v elaborac¢3o de edital, realizac3o prévia de audiéncias e de consulta publicas, e realizac3o de
licitagcdo para concessdo dos servicos ou para alienacdo de controle aciondrio da empresa
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estatal prestadora dos servicos, aplicadas as metas definidas no plano regional de
saneamento basico;

v' apuracdo do valor de indenizacdo dos investimentos vinculados a bens reversiveis ndo
amortizados ou depreciados, se houver, na hipétese de substituicdo dos contratos vigentes
por novos contratos de concessao, observadas as normas de referéncia para regulacdo dos
servicos publicos de saneamento basico emitidas pela ANA, conforme a sua
disponibiliza¢ao;

v’ estruturacdo de politica de recuperacdo de custos, em regime de eficiéncia, por meio da
cobranca dos servicos de saneamento basico e da definicdo de diretrizes e critérios da
estrutura tarifaria e da tarifa social, observadas as normas de referéncia para regulacao dos
servicos publicos de saneamento basico emitidas pela ANA, conforme a sua
disponibilizacao;

v contratac3o de servicos especializados e acompanhamento das atividades, com o objetivo
de promover a melhoria da gestdo e a eficiéncia da prestagdo de servigos publicos de
saneamento basico;

v capacitacdo de técnicos e gestores que atuam na prestacdo de servicos publicos de
saneamento basico; e

v' outras medidas acessdrias necessdrias, com vistas a universalizacdo do acesso ao
saneamento basico.

A Lei n2 14.026/2020, no ambito das modificagGes efetuadas na Lei n211.445/2007, criou o Comité
Interministerial de Saneamento Basico (Cisb), colegiado que, sob a presidéncia do Ministério do
Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementacao da politica federal de
saneamento basico e de articular a atuagdo dos érgdos e das entidades federais na alocagdo de
recursos financeiros em ac¢des de saneamento basico®2.

Ao Cisb caberd?®:
v' coordenar, integrar, articular e avaliar a gestdo, em ambito federal, do Plano Nacional de

Saneamento Basico;

v' acompanhar o processo de articulacdo e as medidas que visem a destinacdo dos recursos
para o saneamento basico, no ambito do Poder Executivo federal

v/ garantir a racionalidade da aplicacdo dos recursos federais no setor de saneamento bdsico,
com vistas a universalizacdo dos servicos e a ampliacdo dos investimentos publicos e
privados no setor;

v elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisdes sobre a alocacdo de
recursos federais no ambito da politica federal de saneamento basico;

v avaliar e aprovar orientacdes para a aplicacdo dos recursos federais em saneamento
basico.

82 Lein2 11.445/2007, art. 53-A.
83 Lei n2 11.445/2007, art. 53-B.
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O Decreto n? 10.430/2020 regulamentou a matéria, dispondo que, no exercicio de suas
competéncias, o Comité Interministerial de Saneamento Basico atuara para:

v/ promover a articulacdo entre o Plano Nacional de Saneamento Bésico, o Plano Nacional de
Residuos Sélidos e o Plano Nacional de Recursos Hidricos, com base em estudos e
relatérios apresentados pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento B&sico, em
observancia ao disposto no § 12 do art. 42-A da Lei n2 9.984/20008%;

v assegurar que a alocacdo de recursos em saneamento bdsico, administrados ou geridos por
orgaos e entidades da administracdo publica federal, considere:

< progressivamente, as diretrizes da politica federal de saneamento basico e os critérios de
elegibilidade, priorizacdo e sele¢do definidos no Plano Nacional de Saneamento Basico, no
Plano Nacional de Residuos Sélidos e no Plano Nacional de Recursos Hidricos; e

< os critérios de promocdo da saude publica, de maximizacdo da relacdo beneficio-custo e de
maior alcance para a populacdo brasileira com vistas a universalizacdo do acesso as
infraestruturas de saneamento.

v’ priorizar planos, programas e projetos que visem a implantacdo e a ampliacdo da oferta
dos servicos e das acdes de saneamento basico nas dreas ocupadas por populacdes de
baixa renda, incluidos os nucleos urbanos informais consolidados, quando ndo se
encontrarem em situacdo de risco;

v' simplificar e uniformizar os procedimentos para candidatura e acesso aos recursos
federais, observados os principios da eficiéncia e da transparéncia no uso de recursos
publicos; e

v aperfeicoar os critérios de elegibilidade e priorizacdo para o acesso a recursos federais, em
observancia ao disposto no art. 50 da Lei n2 11.445/2007.

Além disso, o Comité Interministerial de Saneamento Basico, em sua atuacdo, deverd observar o
disposto no art. 50 da Lei n2 11.445/ 2007, e em sua regulamentacdo, inclusive promovendo a
observancia as normas de referéncia a serem editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico, nos termos do disposto no art. 42-A da Lei n? 9.984/2000.

Nota-se, na nova redacdo da Lei n? 11.445/2007, um esforco relevante da Unido para o alcance da
universalizacdo dos servicos de saneamento basico no Pais. Para tanto, acena com a possibilidade
de transferéncia de recursos aos titulares dos servicos, estabelecendo, porém, condicionantes
relacionados com a adoc¢do das normas de referéncia da ANA, e outros comportamentos previstos
na lei, como é o caso do art. 50, em que se estabelecem as hipdteses para os repasses.

5.9 SELECA0 COMPETITIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO

A selecdo competitiva do prestador dos servicos consiste em um principio introduzido pela nova
lei e possui conexdo com a exigéncia de processo prévio de licitagdo em qualquer caso. De acordo

84 Lei n2 9.984/2000, art. 42.A, § 122: A ANA contribuira para a articulagdo entre o Plano Nacional de Saneamento Basico, o Plano Nacional de
Residuos Sélidos e o Plano Nacional de Recursos Hidricos.
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com a nova regra, a prestagao por entidade que nao integre a administragao do titular depende da
celebracdo de contrato de concessao, mediante prévia licitagdo com observancia dos principios da
legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da
vinculagdo ao instrumento convocatério®.

O art. 10 da Lei n® 11.445/2007 estabelece que a prestacdo dos servicos publicos de saneamento
basico por entidade que nao integre a administragdo do titular depende da celebragao de contrato
de concessdao, mediante prévia licitagcdo, nos termos do art. 175 da Constituicdo Federal, vedada a
sua disciplina mediante contrato de programa, convénio, termo de parceria ou outros
instrumentos de natureza precdria. Dessa forma, os contratos de programa regulares vigentes
permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual®®.

85 Lei n2 8.987/1995, art. 14.
86 Lei n2 11.445/2007, art. 10, § 3°.
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6 TITULARIDADE DOS SERVICOS

Por sua prépria natureza, o servico publico é estatal e tem como titular uma pessoa juridica de
direito publico (Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios), que o presta diretamente ou por
meio de terceiros, de acordo com a lei que rege o servico especifico.

A politica publica de saneamento é formada por uma estrutura de cinco pilares: o planejamento, a
organizagdo, a regulagdo, a fiscalizagcdo e a prestagdao do servigo. A principio, cabe ao titular do
servico publico tomar as decisdGes politicas necessarias a estruturar esses grupos de tarefas
administrativas e distribui-las, quando considerar conveniente, mas sempre levando em conta
algumas balizas, a saber: 1. o planejamento é indelegdvel, embora possa ser realizado com apoio
técnico de terceiros ou de forma conjunta; a prestacao pode ser direta, indireta ou associada e 3. a
regulacdo é obrigatdria para qualquer tipo de prestacdo, mas ndo podera ser cumulada nas maos
daquele que presta o servico, ou seja, nenhum prestador, estatal ou ndo, regulara a si mesmo?’.

A titularidade de um servico publico refere-se a identificacdo do ente federado, a quem competem
todas as acbes inerentes ao servico, inclusive a decisdo de presta-lo diretamente ou por
intermédio de terceiros delegados. Enseja o planejamento, a regulamentacdo, a prestacdo do
servico e sua fiscalizacado.

Por muito tempo, a titularidade do servico publico de saneamento basico foi objeto de conflito
entre os Municipios, por intermédio dos Departamentos de Agua e Esgotos, autarquias e
companhias municipais de saneamento e, de outro lado, os Estados, no que se refere as
companhias estaduais de saneamento.

As teses variavam entre duas posicoes extremas:

v' cada Municipio, independentemente de sua localizac3o, inclusive o pertencente a regides
metropolitanas, aglomera¢des urbanas e microrregides, e de haver ou nao ligacdo do
sistema com outro Municipio, é o titular dos servicos;

v' o Estado é o titular de todo e qualquer servico de saneamento, cujos equipamentos n3o
estejam inteiramente contidos nos limites geograficos de um tnico Municipio®.

A duvida decorria de uma interpretacao da Constituicao Federal, que indicou expressamente quais
servicos encontram-se sob a titularidade da Unido e dos Estados, limitando-se a dispor que a
organizacao e prestacao dos servicos publicos de interesse local cabe aos Municipios, diretamente
ou sob o regime da concess3o ou permiss3o®. Paralelamente, a Constituicdo transferiu aos
Estados a competéncia para instituir regides metropolitanas, aglomeracGes urbanas e
microrregides, agrupando Municipios limitrofes, para integrar a organizacao, o planejamento e a
execucdo de fung¢des publicas de interesse comum®.

87 MARRARA, Thiago. Mosaico regulatério”: as normas de referéncia da ANA para a regulacdo dos servigos publicos de saneamento basico a luz da
lei 14.026/2020. In: OLIVEIRA, Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo marco do saneamento bdsico no Brasil. Indaiatuba: Foco,
2021, p. 63.

88 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 52, ed. Indaiatuba: Foco, 2019, p. 601.

89 CF/88, art. 30, V.

90 CF/88, art. 25, § 3.
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Ndo havendo consenso nessa matéria, a questdo acabou sendo encaminhada para o Supremo
Tribunal Federal (STF)®X. A grande discuss3o entre os Ministros do STF, com a apresentacdo de
argumentos que muitas vezes ndo se articulam, revela a complexidade do tema e a dificuldade de
equacionamento dessa matéria, no que se refere a uma definicao da titularidade dos servigos de
saneamento bdsico. A partir da decisdo do STF, embora o acdérddo de 2013 ndo tenha se
expressado de forma clara, convencionou-se que a titularidade pertencia ao municipio, ainda que
em regides metropolitanas, microrregides ou aglomerag¢des urbanas, sem se estabelecer qualquer
parametro normativo para ordenar as relacoes entre os entes federados nesses espacos.

Posteriormente, em 30 de agosto de 2019, o STF julgou a ADI 2.077/BA e confirmou a titularidade
municipal dos servicos de saneamento basico, declarando inconstitucional norma da Constituicao
do Estado da Bahia que pretendia deslocar a competéncia/titularidade de tais servicos aos
Estados, em prejuizo dos Municipios.

A Lei n2 14.026/2020, na linha de finalmente solucionar a questdo, estabeleceu expressamente os
sujeitos que atualmente detém a titularidade dos servigos, conforme segue:

a) Municipio, no caso de interesse local e,
b) Estado e Municipios, no caso de interesse comum

Os servicos publicos de saneamento basico de interesse local referem-se as fungbes publicas e
servicos cujas infraestruturas e instalacdes operacionais atendam a um Unico Municipio®2. Nesses
casos, cabe ao municipio exercer a titularidade dos servicos de forma total e independente, tendo
em vista que todos os equipamentos e estruturas necessarias a prestacdo dos servicos encontram-
se localizados em um Unico territério. Em relacdo ao interesse local, ndo se verificam muitas
guestdes novas, ja que o entendimento que prevalecia anteriormente ao novo Marco do
Saneamento Basico consistia na titularidade municipal.

Note-se que o artigo 82-A, do Marco Legal do Saneamento Basico, autoriza a adesdo facultativa
dos titulares dos servicos publicos de saneamento de interesse local as estruturas das formas de
prestacdo regionalizada, ou seja, abre-se a possibilidade de um novo desenho de parceria,
evidenciando-se a liberdade ao Municipio, mesmo exercendo plenamente a titularidade local
sobre os servicos publicos de saneamento bdsico, de se associar a uma estrutura de prestacdo
regionalizada, o que propicia uma série de beneficios de maior eficiéncia e economicidade®3.

J4 o interesse comum diz respeito aos servicos de saneamento basico prestados em regides
metropolitanas, aglomeracdes urbanas e microrregides instituidas por lei complementar estadual,
em que se verifique o compartilhamento de instalacbes operacionais de infraestrutura de
abastecimento de 4gua e/ou de esgotamento sanitario entre 2 (dois) ou mais Municipios,

91Ac3o0 direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio
de Janeiro, que instituem a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregido dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente
para prestagdo de servigos publicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro.

92 Lein? 11.445, art. 32, XV.

93 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos servigos de saneamento basico na lei de atualizagdo do marco legal do saneamento basico.
In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Basico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 166.
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denotando a necessidade de organiza-los, planeja-los, executa-los e opera-los de forma conjunta e
integrada pelo Estado e pelos Municipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas
instalacbes operacionais®*.

Aqui tem-se uma inovac¢do introduzida pelo novo Marco do Saneamento Basico, no sentido de
refletir, no campo normativo, uma realidade do Pais, no que concerne as regidoes metropolitanas,
aglomeracdes urbanas e microrregides.

Segundo Oliveira, a principal conclusdo da andlise é que a lei atualizadora do Marco Legal do
Saneamento Basico assimilou a posicdo do Supremo Tribunal Federal quanto ao exercicio da
titularidade dos servicos publicos de saneamento basico, reconhecendo a natureza de interesse
local, quando se trata de Municipio isolado, como também de interesse comum, quando se trata
de Municipios integrantes de regiGes metropolitanas e demais arranjos cooperativos, partilhando-
se a competéncia com o Estado®. De fato, é necessario estabelecer regras para que os municipios
localizados nesses territdrios, juntamente com o Estado, possam buscar solu¢des comuns para os
problemas compartilhados.

Todavia, como ja foi mencionado, a Lei n? 11.445/2007 admite, para qualquer caso — interesse
local ou comum, o exercicio da titularidade dos servigos também por gestao associada, mediante
consorcio publico ou convénio de cooperacdo, nos termos do art. 241 da Constituicdo Federal.

94 Lein? 11.445, art. 32, XIV.
95 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos servigos de saneamento basico na lei de atualizagdo do marco legal do saneamento basico.
In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Bésico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 155.
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7 O PAPEL DO MUNICIPIO

Em relacdo aos municipios, cabe aqui tracar um paralelo entre os servicos de saneamento bdsico e
a gestao de recursos hidricos, pois ambos os temas sdo conexos. A compreensdo da importancia
do municipio, em matéria de gestdo de aguas, extrapola os drgaos colegiados — comités de bacia
hidrografica e conselhos de recursos hidricos - e tem sido menos estudada do que deveria,
criando-se uma existéncia paralela e nem sempre articulada entre os detentores do dominio da
agua — Unido e Estados — e os entes municipais.

Os municipios sdo responsaveis pelo planejamento urbano, inclusive pelo uso e ocupacdo do
entorno dos mananciais, e pela titularidade dos servicos de saneamento basico. Mas ndo detém a
titularidade dos recursos hidricos. Essa desconexdao marginalizou o papel dos municipios na
governanca da agua e, em alguns casos, permitiu que se desenvolvam politicas [municipais] que
violam diretamente as regulamentacdes apliciveis a bacia®®.

E importante notar que no meio ambiente urbano:

v h& maior demanda do recurso, seja para o abastecimento publico, seja para a industria;

v/ ocorrem impactos negativos relevantes nos corpos hidricos no que se refere a canaliza¢do
de cérregos, loteamentos clandestinos ou nao, invasdes, lancamento de residuos sdlidos
urbanos e de esgoto doméstico sem tratamento;

v' a qualidade da 34gua nos corpos hidricos depende da qualidade dos servicos de
saneamento basico, seja no tratamento do esgoto doméstico, seja na coleta, transporte e
tratamento de residuos sélidos urbanos, seja ainda na drenagem, em fungao das cargas
difusas que sdo carreadas para os rios e lagos nas épocas de chuva;

v/ as mudancas climéticas causam cada vez mais impactos para a popula¢do, por meio dos
chamados efeitos danosos das dguas, como das enchentes, que anualmente causam
mortes e sérios prejuizos, e da escassez hidrica.

Nesse sentido, é de fundamental importancia considerar a figura do municipio como ator
relevante nas questdes relacionadas com a gestdo de recursos hidricos. Além das questdes
relacionadas aos servicos de saneamento basico, o Municipio possui a competéncia constitucional
para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupacdo do solo urbano?’.

Compete ao municipio, portanto, inventariar e diagnosticar qual a vocacdo ecoldgica das
diferentes areas ou espacos da cidade, definindo quais os seus usos e limitacdes para que o
objetivo seja cumprido. Essa atribuicdo implica, portanto, que a organizacdao do espaco urbano é
condigdo basica para a prote¢dao ambiental e, consequentemente, dos corpos hidricos e da prépria

96 GARCIA, Marfa Mancilla; HILEMAN, Jacob; BODIN, Orjan; NILSSON, Annika; JACOBI, Pedro Roberto. The unique role of municipalities in
integrated watershed governance arrangements a newresearch frontier. Ecology and Society, Vol. 24, n2. 1 (Mar 2019). “...served to marginalize the
role of municipalities in water governance and, in some cases, enabled them to develop policies that directly violate national regulatory statutes or
those of the basin.”

97 CF/88, art. 30, VIII.
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populacdo, cabendo a esse ente federativo um papel relevante na protecao das aguas, matéria
prima do abastecimento urbano.

O reconhecimento dessa inter-relacdo resultou na inclusdao, em 2012, no Estatuto da Cidade - Lei
n? 10.257/2001, da obrigacdo de o plano diretor ser compativel com as disposi¢cdes insertas no
plano de recursos hidricos da bacia hidrografica em que se situa o municipio, formulado consoante
a Lei n? 9.433/1997, que instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos. Esse instrumento,
portanto, tornou-se uma importante ferramenta para o planejamento urbano em bases
sustentdveis, pois, se elaborado considerando a variavel ambiental no processo de controle do uso
e ocupacdo do solo, incorpora a tradicional funcdo econémica da propriedade privada a dimensao
socioambiental®®,

98 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 26 ed., rev., ampl., e atual. Sdo Paulo: Malheiros, 2018, p. 256.
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8 ATRIBUICOES DO TITULAR: PODERES E DEVERES

Os titulares dos servicos de saneamento bdsico sdo responsaveis pela formulacdo da respectiva
politica publica de saneamento basico®®, organizando para isso os servicos publicos com
planejamento e definindo a sua forma de prestacdo, de regulacdo e fiscalizagdo. Os objetivos
consistem em cidades limpas, livres de enchentes, com esgotos coletados e tratados e agua
fornecida a todos, nos padrdes legais de potabilidade.

Essas atribuicdes referem-se ao planejamento dos servicos, a regulagao, a prestacdao propriamente
dita e a fiscalizacdo. Cada uma dessas atividades é distinta das outras, com caracteristicas
préprias. Mas todas se inter-relacionam e sdo obrigatdrias para o titular, ja que a Lei n? 11.445/07,
alterada pela Lei n? 14.026/2020, fixa expressamente no art. 92 as a¢des relativas a titularidade, e
gue serdo objeto de andlise em itens especificos neste texto.

8.1 PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASIcO

Cabe ao titular elaborar o plano de saneamento basico. Esse dispositivo foi ampliado para incluir a
funcdo de estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de afericao de
resultados, a serem obrigatoriamente observados na execucdo dos servicos prestados de forma
direta ou por concessdo, o que se refere a eficiéncia na prestacdo dos servicos, que por sua vez
estd diretamente relacionada a universalizacao.

Trata-se de uma inovagdo importante, pois ndo é apenas aplicavel aos contratos, que de resto ja
possuiam essas condi¢Bes na prépria Lei de Saneamento e por forca da Lei n2 8.987/1995, que
dispde sobre o regime de concessdo e permissao da prestacdo de servicos publicos previstos no
art. 175 da Constituicdo Federal. Agora, de forma explicita, passa a ter validade para os servigos
prestados de forma direta, isto é, mediante 6rgdo ou entidade de sua administracdo direta ou
indireta, inclusive consércio publico do qual participe®,

Observe-se que essa atividade de planejamento se liga diretamente ao artigo 19 que descreve o
contetddo minimo do plano de saneamento bdsico, contemplando mecanismos de afericdo do
cumprimento das metas e indicadores de desempenho citados. Portanto, essa regra do artigo 99,
inciso |, é genérica e encontra seu suporte de efetivacdo nos incisos | a V, do artigo 19°%, Este
tema serd desenvolvido com maior profundidade no item 11.1.

99 Lei n? 11.445/2007, art. 99.

100 Decreto n2 7.217/2010, art. 31, I.

101 OLIVEIRA, Raul Miguel Freitas de. A titularidade dos servigos de saneamento basico na lei de atualizagdo do marco legal do saneamento basico.
In: OLIVEIRA; Carlos Roberto de; GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Novo Marco do Saneamento Bésico No Brasil. Indaiatuba: Foco, 2021, p. 168.
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8.2 PRESTACAO DOS SERVICOS

O titular deve prestar diretamente os servicos, ou conceder a sua prestacdo. O Decreto n?
7.217/2010, que regulamenta a Lei n? 11.445/2007, estabelece em seu art. 38 que os servicos de
saneamento bdasico poderdo ser executados pelo titular:

v' diretamente, mediante 6rg3o ou entidade de sua administracdo direta ou indireta,
inclusive consércio publico do qual participe; ou

v" mediante delegacdo, por meio de convénio de cooperacdo, a 6rgdo ou entidade de outro
ente da Federagdo ou a consércio publico do qual ndo participe, instituido para gestdo
associada de servicos publicos.

Em ambos os casos, cabe ao titular definir a entidade responsavel pela regulacdo e fiscalizacdo da
prestacdo dos servigcos publicos de saneamento basico. O novo texto da lei retirou a parte relativa
a previsdo dos procedimentos de atuacdo do 6rgdo regulador que, presume-se, ficard a cargo do
proprio 6rgado ou entidade reguladora definir.

8.3 DEFINICAO DE PARAMETROS VISANDO A GARANTIA DA SAUDE

Compete ao titular definir os parametros a serem adotados para a garantia do atendimento
essencial a saude publica, inclusive quanto ao volume minimo per capita de 4gua para
abastecimento publico, observadas as normas nacionais relativas a potabilidade da agua.

8.4 DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

Os direitos e deveres dos usuarios sao matéria da regulacao. Nos casos de delegacdo dos servigos
mediante contrato, trata-se de cldusulas essenciais para obtencdo e utilizacdo do servico'®. S3o
direitos e obriga¢des dos usudrios®:

v receber servico adequado;

v receber do poder concedente e da concessiondria informacdes para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;

v obter e utilizar o servigo, com liberdade de escolha entre vérios prestadores de servicos,
qguando for o caso, observadas as normas do poder concedente;

v levar ao conhecimento do poder publico e da concessiondria as irregularidades de que
tenham conhecimento, referentes ao servico prestado;

v/ comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela concessionaria na
prestacao do servigo;

v’ contribuir para a permanéncia das boas condi¢des dos bens publicos através dos quais lhes
sdo prestados os servicos.

102 Lei n2 8.987/1995, art. 23, VI.
103 Lei n? 8.987/1995, art. 7°.
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v’ levar ao conhecimento do Poder Publico e da concessiondria as irregularidades de que
tenham ciéncia, referentes ao servico prestado;

v/ comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela concessiondria na
prestacdo de servigos;

v contribuir para a manutencdo das boas condi¢des dos bens publicos afetados aos
servigost04,

A Lei paulista n2 10.294/1999 trata da defesa dos usuarios do servico publico, aplicando-se aos
servicos publicos prestados por particular, mediante concessdo, permissdao, autorizacdo ou
gualquer outra forma de delegacdo, e prestados pela Administracdo direta e indireta.

A Lei Federal n? 13.460/2017 dispde sobre a participa¢do, protecdo e defesa dos usudrios de
servicos publicos, aplicando-se a Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios'® e aplicando-se subsidiariamente aos servicos publicos prestados por
particulares®®,

Essa norma estabelece as diretrizes a serem observadas por agentes publicos e prestadores de
servicos publicos!%’; apresenta lista de direitos e deveres dos usudrios'®; apresenta obrigacdo aos
6rgaos e entidades prestadores da divulgacdo da Carta de Servicos aos Usudrios, com a finalidade
de informar ao usudrio sobre os servigcos prestados, as formas de acesso a esses servigos e seus
compromissos e padrdes de qualidade de atendimento ao publico'®; prevé atribuicdes de
ouvidorias na matéria’l%; aventa a participacdo de usudrios mediante conselhos de usudrios, sem
prejuizo de outras formas de participacdo!!!; prevé avaliacdo continuada dos servigos publicos,
realizada pelos prestadores!*2.

8.5 SISTEMA DE INFORMACOES

Outra atribuigao do titular consiste em implementar sistema de informagdes sobre os servigos
publicos de saneamento basico, articulado com o Sistema Nacional de Informag¢des em
Saneamento Basico (SNIS), o Sistema Nacional de Informacdes sobre a Gestdo dos Residuos
Sélidos (SINIR) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH),
observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional*!3,

Nota-se, nessa nova regra, a intencdo do legislador de integrar os sistemas de informacdes
ambientais, tendo em vista que tal articulacdo deve beneficiar o setor tanto na execu¢ao de ac¢des,
guanto na contribuicdo a producdo de mais informacdes ambientais, com maior qualidade,

104 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. Belo Horizonte: Férum, 2018, p. 127.
105 Lei n? 13.460/2017, art. 12, §1°.

106Lei n2 13.460/2017, art. 19, §39.

107 Lei n? 13.460/2017, art. 5.

108 Lei n? 13.460/2017, arts. 62 e 82, respectivamente.

109 Lei n? 13.460/2017, art. 72 §1°.

110 Lei n? 13.460/2017, art. 13.

111 Lei n? 13.460/2017, art. 18.

112 Lein? 13.460/2017, art. 23.

113 Lei n® 11.445/2007, art. 92, VI.
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resvalando na consolidagdo de canais propicios a transparéncia, participacdao da sociedade civil e
colaboracdo entre os entes federativos.

Inovando ainda mais, no mesmo artigo 92 estabelece, no pardgrafo Unico, a possibilidade de o
titular dos servigos publicos receber cooperagdo técnica do respectivo Estado, como também
basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores dos servicos. Nessa segunda hipotese, supde-
se que se trata de prestacao indireta por meio de concessiondria. Nesse ponto a lei apenas
explicitou aquilo que, normalmente, costuma ser previsto nos instrumentos contratuais de
concessao, como obrigacao contratual da concessionaria.

No que concerne a governanca e disponibilizacdo de informacdo sobre o setor de saneamento,
varias ac¢des e melhorias sdo previstas no novo quadro juridico, como a criagdo do Comité
Interministerial de Saneamento Bésico (CISB) e a substituicdo do Sistema Nacional de Informacdes
sobre Saneamento (SNIS) pelo Sistema Nacional de InformagSes em Saneamento Bdsico
(SNISA)14, cujas informacdes sdo publicas, gratuitas, acessiveis a todos e devem ser publicadas na
internet, em formato de dados abertos'>.

A Lei n? 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em seu art. 53, instituiu o Sistema Nacional de
Informagdes em Saneamento Basico — SINISA, para o qual foram estabelecidos os seguintes 5311
objetivos essenciais:

Coletar e sistematizar dados relativos as condi¢cdes da prestacdo dos servicos publicos de
saneamento basico;

Disponibilizar estatisticas, indicadores e outras informagGes relevantes para a caracteriza¢do da
demanda e da oferta de servicos publicos de saneamento basico;

Permitir e facilitar o monitoramento e avaliacdo da eficiéncia e da eficacia da prestacdo dos
servicos de saneamento basico.

O SINISA se constitui na evolucdo do atual Sistema Nacional de InformacGes sobre Saneamento -
SNIS, com as ampliacGes de escala e de escopo, complementacdes de informacdes e indicadores,
coletando informacgdes junto aos titulares, prestadores e entes reguladores e fiscalizadores dos
servicos publicos de saneamento basico.

Segundo consta do sitio do SNIS (www.snis.gov.br/institucional), acessado em marco de 2021, o
SINISA substituira o atual sistema utilizado para diagnéstico do setor saneamento, o Sistema
Nacional de Informagdes sobre Saneamento - SNIS, a partir de 2021.

114 Lei n2 11.445/2007, art. 53.
115 Lei n? 11.445/2007, art. 53, 1°.
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8.6 INTERVENCAO E RETOMADA DA OPERACAO DOS SERVICOS

A intervencdo e a retomada da operacdo dos servicos consistem em um poder discriciondrio dos
titulares dos servicos publicos prestados sob a forma contratual, com o fim de assegurar a
adequacdo na prestacdo do servico, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes??®,

Segundo Mello, essa medida justifica-se quando indispensavel para assegurar a continuidade dos
servicos, sua normalidade ou o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas pela
concessiondria, por ndo existir outro meio mais hdbil capaz de salvaguardar os aludidos
interessest'’.

Cabe ao titular intervir e retomar a operacdo dos servicos delegados, por indicacdo da entidade
reguladora, nos casos e nas condi¢des previstas na legislacdo e nos contratos. Ocorre que a Lei n2
8.987/1995 que, como ja dito, dispde sobre o regime de concessdo e permissdo da prestacdo de
servicos publicos, ndo oferece maiores detalhes sobre o tema. Dessa forma, a intervencdo associa-
se a fatos ocorridos no ambito do contrato de concessdo, e que se referem aos servigos
adequados, além do fiel cumprimento das normas contidas nos contratos, nos regulamentos e nas
leis.

No que se refere aos servicos adequados, segundo a Lei n? 8.987/1995, trata-se do servico que
satisfaz as condicdes de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranc¢a, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestacdo e modicidade das tarifas.''®

A regularidade dos servicos indica que a sua prestacdo nao deve sofrer alteracdes. A continuidade
refere-se a nao interrup¢do da prestacao dos servigos. Em termos de abastecimento de agua
potavel, o fornecimento ndo deve ser interrompido. No que se refere a limpeza urbana. E ao
manejo de residuos sélidos urbanos, tampouco é possivel que os servigos sofram qualquer tipo de
descontinuidade, pois ha impactos na saude das pessoas, nessas ocorréncias. Nessa linha aplica-se
a ressalva mencionada para a regularidade dos servicos, ja que o fornecimento de agua estara
sempre condicionado a ndao ocorréncia de eventos que possam comprometer a disponibilidade
hidrica.

A seguranca na prestacdo dos servicos implica os cuidados que a concessiondria deve ter com os
sistemas instalados, sobretudo com a manutencdo dos equipamentos, pois qualquer falha pode
causar problemas no fornecimento contratado, sobretudo nos casos de abastecimento de dgua e
esgotamento sanitario, comprometendo a regularidade e a continuidade dos servigos,
independentemente das condi¢des climaticas. E obrigacdo contratual da concessiondria zelar pela
seguranca na prestacdo do servico, respondendo pelos danos que causar, conforme previsto na
Constituicio Federal.'?

116 Lei n2 8.987/1995, art. 32.

117 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 302. Ed. Sdo Paulo: Malheiros, 2013, pg. 748.
118 Leino 8.987/95, art. 60, § 10.

119 CF/88, art. 37, § 60.
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Pode-se afirmar que a atualidade na prestagdo dos servigos refere-se a utilizacdo de equipamentos
com tecnologias modernas voltadas, por exemplo, ao uso racional da agua. A renovacdo dos
sistemas, com vistas a evitar o desperdicio do recurso, assim como a manutencdo dos
equipamentos, sao fatores preponderantes para garantir a observancia do principio. No caso do
esgotamento sanitario, novas tecnologias de tratamento e a possibilidade de redso dos efluentes
prevista na Lei n? 11.445/2007%°, sdo formas de inovar na prestacdo dos servicos, garantindo a
sua atualidade.

A generalidade encontra-se associada ao atendimento de todos, de acordo com as necessidades. A
cortesia por parte dos prestadores dos servicos publicos refere-se a urbanidade no tratamento dos
usuarios, na prontiddao no atendimento as demandas, na informacao de problemas e falhas e no
encaminhamento de solugdes.

A modicidade tarifaria decorre da prépria regulacdo do servico. E a norma da concess3o, imposta
no edital de licitacdo e no respectivo contrato, que definird os parametros para o cdlculo da tarifa,
suas revisdes e reajustes.

Finalmente, a eficiéncia dos servicos refere-se a qualidade da sua prestacdo, por parte da
concessionaria. A eficiéncia pode ser indicada, para o caso em tela, como o cumprimento do
conjunto de obrigagGes relacionadas com a prestagao dos servigos e das metas fixadas.

O Decreto n? 7.217/2010, que regulamentou a Lei n? 11.445/2007, estabelece em seu art. 39, §
29, que é condicdo de validade para a celebragdo de contratos de concessado e de programa cujos
objetos sejam a prestacao de servicos de saneamento basico que as normas prevejam, entre
outros itens, as hipdteses de intervencdo e de retomada dos servigos'??.

Isso significa que, além do servico adequado, o contrato de concessao devera conter as hipdteses
de intervengdo e retomada dos servigos, ou seja, cabera ao titular dos servigos inserir essa regra
guando da formulacdo dos editais de licitacdo. Assim, fica garantida a validade do contrato,
permitindo-se a sua celebracao.

No que se refere ao procedimento, o qual devera ser concluido no prazo de até cento e oitenta
dias, sob pena de considerar-se invélida a intervenc3o!??, a Lei n28.987/1995 dispde que a
intervencao far-se-a por decreto do poder concedente, que contera a designacdo do interventor, o
prazo da intervenc3o e os objetivos e limites da medida?3,

Uma vez declarada a intervencao, o poder concedente deverd, no prazo de trinta dias, instaurar
procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Como se pode verificar, trata-se de
procedimento administrativo cujos pressupostos encontram-se na Constituicdo Federal'?4, na Lei
federal n2 9784/1999, que regula o processo administrativo no dambito da Administracdo Publica

120 Lei n? 11.445/2007, art. 39, 1, b.

121 Decreto n2 7.217/2010, art. 39, § 22, IV.
122 Lei n2 8.987/1995, art. 33, § 2°.

123 Lei n2 8.987/1995, art. 32, paragrafo Unico.
124 CF/88, art. 52, LV.

Consorcio
Engecorps A Maubertec
1442-SMA-01-SA-RT-1041

Produto 2 (P2) — Reviséo/Atualizagédo dos Planos Municipais de Saneamento Bdsico dos
Servigos de Abastecimento de Agua Potdvel e Esgotamento Sanitdrio
Anexo | - Bases e Fundamentos Legais dos Planos de Saneamento



-47-

Federal e na Lei estadual de Sdo Paulo n? 10.177/1998, que regula o processo administrativo no
ambito da Administracdo Publica Estadual.

Na hipotese de se comprovar que a intervencdo ndao observou os pressupostos legais e
regulamentares sera declarada sua nulidade, o servico deve ser imediatamente devolvido a
concessiondria, sem prejuizo de seu direito a indenizacdo!?*. Ao final da intervenc¢3o, se ndo for
extinta a concessdao, a administragao do servigo sera devolvida a concessiondria, precedida de
prestacdo de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua

gest3ol?®,

125 Lei n? 8.987/1995, art. 33, § 12.
126 Lei n? 8.987/1995, art. 34.
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9 A GOVERNANCA NAS REGIOES METROPOLITANAS

Antes de tratar especificamente da governanca interfederativa, objeto do Estatuto da Metrépole e
também da Lei n2 11.445/2007, sera feita uma breve abordagem desse conceito.

O termo governanga vem sendo utilizado ndao apenas no setor privado, mas também no setor
publico, como uma ferramenta a ser adotada quando o consenso é necessario. O conceito de
governanga foi definido inicialmente pela Comissao sobre Governanga Global, instituida pela
Organizagao das Nag¢des Unidas (ONU) no inicio dos anos 1990. Trata-se do processo por meio do
gual atores estatais e ndo estatais interagem para conceber e implementar politicas publicas no
ambito de um dado conjunto de regras informais que moldam e s3o moldadas pelo poder 1?7,

A ideia da governanc¢a ndo se limita a arranjos institucionais no ambito de uma organizagao.
Tampouco se refere apenas a constituir mecanismos internos que produzam resultados mais
efetivos em diversos aspectos, como transparéncia, controle e fiscalizacdo. Embora esses aspectos
sejam relevantes, a governanca vai além e compreende trés pontos essenciais?®:

v/ a governan¢a é meio e processo capaz de produzir resultados eficazes que, no caso do
saneamento basico, consiste na efetiva melhoria dos servicos de saneamento basico, com
impactos positivos na saude e no meio ambiente, sobretudo nos recursos hidricos;

v' na governanca € fundamental a participacdo ampliada, compreendendo, no caso do
saneamento, além do Estado e Municipios, os érgdos e entidades, publicas e privadas,
prestadoras dos servicos e, no segmento da participacdo e controle social, as organizacdes
nao governamentais, a comunidade cientifica e as associagdes;

v' sua ac3o se desenvolve na busca do consenso e da persuas3do nas relacdes e acdes, muito
mais do que a coercdo ou a obrigacdo de fazer.

Construir a governanca interfederativa, no caso do saneamento basico, é estabelecer novas
formas de organizacdo interna e processos de participacdo e tomada de decisGes. Muitas vezes é
preciso mudar culturas, comportamentos e atitudes. O sentido da governanca é criar um ambiente
em que seja possivel aos varios atores discutir questdes e problemas complexos, buscando, em
conjunto, solugdes acordadas e efetivas.

Pode-se indicar como eixos centrais das discussdes entre os entes federados — Estados e
Municipios - o respeito as diferengas, a confianga entre os membros e os atores envolvidos e a
transparéncia.

Como parametro a ser observado, cita-se o trabalho elaborado no dambito do Tribunal de Contas
da Unido (TCU), no qual se menciona a governanca no setor publico como o conjunto de
mecanismos de lideranga, estratégia e controle postos em prdtica para avaliar, direcionar e
monitorar a atuacdo da gestdo, com vistas a conducdo de politicas publicas e a prestacdo de

127 BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO/BANCO MUNDIAL. Relatério de Desenvolvimento Mundial. Governanga
e a Lei, p. 3. Grupo Banco Mundial, 2017. Disponivel em:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/2109500vPT.pdf?sequence=15&isAllowed=y Acesso: 17 fev. 2021.

128 GONGALVES, Alcindo; COSTA, Jose Augusto Fontoura, Governanga Global e Regimes Internacionais, Ciéncias Humanas e Sociais. Sdo Paulo:
Almedina, 2011, p. 53.
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servigcos de interesse da sociedade. A governanca, dessa forma, esta relacionada a trés fungdes
basicas!?®:

v’ avaliar o ambiente, os cendrios, o desempenho e os resultados atuais e futuros;

v’ direcionar e orientar a preparacdo, a articulacdo e a coordenacdo de politicas e planos,
alinhando as fung¢des organizacionais as necessidades das partes interessadas e
assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e

v' monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de politicas e planos,
confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas.

A Lei n? 13.089/2015 instituiu o Estatuto da Metrdpole, estabelecendo diretrizes gerais para o
planejamento, a gestdo e a execucdao das fungdes publicas de interesse comum em regides
metropolitanas e em aglomerac¢des urbanas. Além disso, institui normas gerais sobre o plano de
desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governanca interfederativa, assim
como critérios para o apoio da Unido a acdes que envolvam governanca interfederativa no campo
do desenvolvimento urbano. A governanga interfederativa, mencionada nessa norma, é
justamente a articulacdo e a cooperacao que devem ocorrer, em regiées metropolitanas.

Pode-se considerar que um dos propdsitos mais desafiantes da Lei n? 13.089/2015 consiste em
langar as primeiras sementes relacionadas a governanga interfederativa no campo do
desenvolvimento urbano®3%, que se conecta totalmente com o saneamento basico.

Com a nova definicdo da titularidade dos servicos de saneamento bdsico, ndo serd possivel
avancar no desenvolvimento das a¢des necessdrias, quando ocorrer a hipdtese de interesse
comum, sem tratar da governanca.

129 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU). Governanga publica: referencial basico de governanca aplicével a 6rgdos e entidades da administragdo
publica e ag¢les indutoras de melhoria. Brasilia: TCU, Secretaria de Planejamento, Governan¢a e Gestdo, 2014, pg. 42. Disponivel em:
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/governanca-publica-referencial-basico-de-governanca-aplicavel-a-orgaos-e-entidades-da-administracao-
publica-e-acoes-indutoras-de-melhoria.htm Acesso: 17 fev. 2021.

130 SALEME, Edson Ricardo. Comentarios ao Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Arraes, 2018, p. 239.
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10 FORMAS DE PRESTACAO DE SERVICOS

O titular dos servicos de saneamento bdasico®*! podera prestar os servicos de saneamento bdésico
mediante os modelos institucionais a seguir relacionados:

v' administra¢do direta concentrada: refere-se a prestacdo dos servicos por intermédio de
6rgao do titular dos servicos, facultada a contratacdo de terceiros no regime da Lei n2
14.133/2021, nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, que revogou a Lei n2
8.666/1993;

v' administracdo direta descentralizada: refere-se a criacdo por lei, de uma pessoa juridica
com finalidade especifica para prestar um servico publico, em geral autarquia, empresa
publica ou sociedade de economia mista que integre a administracao do titular. Nesse caso
ocorre delegacdo dos servicos, por meio de lei;

v' administracgdo indireta, em que o titular delega os servicos por contrato de concessdo ou
permissdao, mediante licitacdo prévia na modalidade concorréncia publica, no regime da Lei
ne Lei n2 14.133/2021;

Cabe destacar que possibilidade de gestdo associada de servicos publicos, mediante contrato de
programa foi vedada no novo marco regulatdrio do saneamento basico.

Nos termos do art. 10 da Lei n? 11.445/2007, com a nova redagdo dada pela Lei n? 14.026/2020, a
prestacdo dos servicos publicos de saneamento basico por entidade que ndo integre a
administracdo do titular depende da celebracdo de contrato de concessdo, mediante prévia
licitagdo, nos termos do art. 175 da Constituicdo Federal, vedada a sua disciplina mediante
contrato de programa, convénio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precaria.

Os contratos de programa em vigor, quando estiverem regulares, permanecem vigentes até o
advento do seu termo contratual®32.

10.1 SERvICOS PRESTADOS DIRETAMENTE, PELO MUNICIPIO

Quando os servicos sdo prestados por 6rgdo da prefeitura ou por empresa publica ou ainda
autarquia municipal, a delegacao dos servicos ocorre por lei. Nesses modelos, ndo ha contrato,
metas, prazos, nem uma relacao entre a tarifa, o custeio e os investimentos necessarios. Mas os
prestadores dos servicos tém a obrigacdo de observar o PMSB, competindo a Agéncia Reguladora
gue recebeu delegacdo do municipio verificar o cumprimento desse plano.

As revisOes tarifarias a serem realizadas pela Agéncia Reguladora nos casos de prestacgdo direta ou
indireta (autarquia ou empresa municipal), ndo se baseiam em um contrato com as condicbes e
pardmetros claramente fixados, como ocorre no caso das empresas estaduais — contrato de
programa, vedados pela lei, mas mantidos aqueles em vigor — e dos prestadores privados —
contrato de concessao.

131 Decreto n2 7217/2010, art. 38.
132 Lei n? 11.445/2007, art. 10, § 3°.
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Nesses casos, as decisdes sobre a revisdo tarifaria dos servicos prestados pelos municipios
resvalam para um vazio normativo, dificultando qualquer tentativa de instituir um modelo de
financiamento da protecdo de mananciais a partir da tarifa. E necessario que a norma de
regulacdo institua férmulas paramétricas que permitam os calculos necessdrios e objetivos, e que
possam tratar do financiamento das acdes necessarias, como a protecdao dos mananciais, incluindo
parte desses custos na tarifa.

Cabe destacar que a ARES-PCJ editou a Resolugdo n? 115/2015, que fixa uma normativa sobre
condicbes, procedimentos e metodologia de cdlculo das tarifas a serem observados pelos
prestadores dos servicos publicos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, exceto
aqueles com contratos de concessao e de parceria publico-privada, nos municipios associados a
Agéncia Reguladora PCJ, quando da solicitacdo de reajuste e revisao tarifaria.

10.2 SERvICOS PRESTADOS MEDIANTE CONTRATO

Os servicos cuja prestacdo é regida por contrato referem-se a prestacdo de forma indireta,
mediante concessao ou permissao, sempre precedida de licitacao.

A concessdo de servico publico consiste na delegacdo de sua prestacdo, feita pelo poder
concedente, mediante licitacdo, na modalidade concorréncia ou didlogo competitivo, a pessoa
juridica ou consércio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado®3.

A concessdo de servico publico precedida da execucdo de obra publica refere-se a construcao,
total ou parcial, conservacdo, reforma, ampliacdo ou melhoramento de quaisquer obras de
interesse publico, delegados pelo poder concedente, mediante licitacdo, na modalidade
concorréncia ou didlogo competitivo, a pessoa juridica ou consércio de empresas que demonstre
capacidade para a sua realizacdo, por sua conta e risco, de forma que o investimento da
concessiondria seja remunerado e amortizado mediante a explorag¢do do servico ou da obra por
prazo determinado®3.

A permissdo de servico publico consiste na delegacdo, a titulo precdrio, mediante licitacdo, da
prestacdo de servicos publicos, feita pelo poder concedente a pessoa fisica ou juridica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco*3>.

Os contratos de programa, previstos na lei anterior, foram vedados, ndo mais cabendo a
possibilidade de contratacdo sem prévio processo licitatério. Cabe salientar que essa nova regra
ndo impede de empresas estatais venham a participar de licitacdes com vistas a celebrar contratos
de concessdo. O que esta vedada é a possibilidade de celebracdo de contratos de programa, ou
mesmo qualquer outra modalidade, sem licitacdo prévia.

133 Lei n2 8.97/1995, art. 22, Il.
134 n? 8.97/1995, art. 29, Ill.
135 i n? 8.97/1995, art. 22, IV.
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Quando a delegacdo se realiza mediante contratos, esses instrumentos tém como objetivo
detalhar as regras da prestacdo dos servicos, os prazos, a politica tarifaria, as obrigacdes de cada
parte, entre outros aspectos, como o estabelecimento de metas progressivas e graduais de
expansdo dos servicos, de qualidade, de eficiéncia e de uso racional da agua, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os servigos a serem prestados.

Sao condicdes de validade dos contratos que tenham por objeto a prestacdo de servicos publicos
de saneamento basico, entre outras, as condi¢cdes de sustentabilidade e equilibrio econémico-
financeiro da prestacdo dos servicos, em regime de eficiéncia, o sistema de cobranca e a
composicao de taxas e tarifas, a sistematica de reajustes e de revisdes de taxas e tarifas e politica
de subsidios!3®,

Nos termos do art. 10-B da Lei n? 11.445/2007, os contratos em vigor, incluidos aditivos e
renovacoes, autorizados nos termos da Lei, bem como aqueles provenientes de licitacdo para
prestacdo ou concessdao dos servicos publicos de saneamento bdsico, estardo condicionados a
comprovacdo da capacidade econdmico-financeira da contratada, por recursos préprios ou por
contratacao de divida, com vistas a viabilizar a universalizacdo dos servicos na area licitada até 31
de dezembro de 2033. A lei estabelece de forma clara a necessidade de capacidade econémico-
financeira por parte do prestador, para que se possa garantir a viabilizagdo da universalizacao dos
servicos de saneamento basico.

Na mesma linha de buscar a garantia do alcance da universalizagdo dos servicos, a lei dispde que
os contratos de prestacao dos servigos publicos de saneamento basico deverdo definir metas de
universalizacdo que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da populacido
com agua potavel e de 90% (noventa por cento) da populagao com coleta e tratamento de esgotos
até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de ndo intermiténcia do
abastecimento, de reduc3o de perdas e de melhoria dos processos de tratamento®¥’. Essa regra,
embora mencione os contratos, refere-se na verdade a formulacdo dos editais de licitacao,
atribuicao que pertence ao titular dos servicos.

Além das concessdes previstas na Lei n? 8.987/1995, cabe destacar as Parcerias Publico-Privadas
(PPP), objeto da Lei n® 11.079/2004. Trata-se de contratos de concessdo, porém com
caracteristicas especificas, aplicando-se a elas o regime juridico das concessdes previstos na Lei
n2 8.987/1995.

7

Segundo essa norma, em seu art. 29, parceria publico-privada é o contrato administrativo de
concessao, na modalidade patrocinada ou administrativa. A Concessao patrocinada é a concessao
de servigos publicos ou de obras publicas de que trata a Lei n2? 8.987/1995, quando envolver,
adicionalmente a tarifa cobrada dos usudrios, contraprestacdo pecunidria do parceiro publico ao
parceiro privado. A Concessdao administrativa é o contrato de prestacdo de servicos de que a
Administracdo Publica seja a usuaria direta ou indireta, ainda que envolva execu¢dao de obra ou
fornecimento e instalacdo de bens.

136 Lei n? 11.445/2007, art. 11.
137 Lei n? 11.445/2007, art. 11-B.
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Aplica-se a adog¢do desse tipo de contrato quando o valor do contrato for superior a RS
10.000.000,00 (dez milhdes de reais); quando periodo de prestacdo do servico seja superior a 5
(cinco) anos; ndo podendo ter como objeto Unico o fornecimento de mao-de-obra, o fornecimento
e instalacdo de equipamentos ou a execucdo de obra publica.

Nos termos do art. 10-B da Lei n? 11.445/2007, os contratos em vigor, incluidos aditivos e
renovagoes, autorizados nos termos da Lei, bem como aqueles provenientes de licitagdo para
prestacdo ou concessdo dos servicos publicos de saneamento bdsico, estardo condicionados a
comprovacdo da capacidade econdmico-financeira da contratada, por recursos préprios ou por
contratacao de divida, com vistas a viabilizar a universalizacdo dos servicos na area licitada até 31
de dezembro de 2033, nos termos do § 22 do art. 11-B, que dispde que os contratos firmados por
meio de procedimentos licitatorios que possuam metas diversas daquelas previstas no caput deste
artigo, inclusive contratos que tratem, individualmente, de agua ou de esgoto, permanecerdo
inalterados nos moldes licitados, e o titular do servico devera buscar alternativas para atingir as
metas definidas no caput deste artigo, incluidas as seguintes:

v prestacdo direta da parcela remanescente
v’ licitacdo complementar para atingimento da totalidade da meta;

v aditamento de contratos ja licitados, incluindo eventual reequilibrio econédmico-financeiro,
desde que em comum acordo com a contratada

A lei também estabeleceu que a metodologia para comprovacdo da capacidade econdmico-
financeira da contratada serd regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90
(noventa) dias. Nessa linha, a Portaria n? 2.069/2020 disp&e sobre a Consulta Publica a respeito da
metodologia para comprovacao dessa capacidade econ6mico-financeira prevista no art. 10-B da
Lei n. 11.445/2007. Essa consulta teve sua abertura 31/07/2020 e encerramento em 21/08/2020.
Aguarda-se, pois, a edicdo do respectivo decreto.
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11 PLANEJAMENTO: RELEVANCIA

O planejamento dos servigos de saneamento bdsico consiste no conjunto de atividades atinentes a
identificacdo, qualificacdo, quantificacdo, organizacao e orientacao de todas as ac¢des, publicas e
privadas, por meio das quais o servico publico deve ser prestado ou colocado a disposicao de
forma adequada'®®. De todas as fungdes inerentes ao saneamento bdsico, a cargo do titular, o
planejamento é o Unico ndo passivel de delegagao.

O processo de planejamento do saneamento bdsico envolve a elaboragdo, entre outros, de:

v Plano Nacional de Saneamento Basico, elaborado pela Uni3o;
v Planos Municipais de Saneamento Basico.

No ambito federal, o Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB) deve ser compativel com
os planos de recursos hidricos de bacias hidrograficas'3?, destacando-se os seguintes contetidos4°:

v’ diretrizes e orientacdes para o equacionamento dos condicionantes de natureza politico-
institucional, legal e juridica, econdmico-financeira, administrativa, cultural e tecnoldgica
com impacto na consecucdo das metas e objetivos estabelecidos;

v proposicdo de programas, projetos e acdes necessarios para atingir os objetivos e as metas
da politica federal de saneamento bdsico, com identificacdo das fontes de financiamento,
de forma a ampliar os investimentos publicos e privados no setor;

v’ diretrizes para o planejamento das acBes de saneamento bdasico em dareas de especial
interesse turistico;

v" mecanismos e procedimentos, incluindo indicadores numéricos, para avaliacdo sistematica
da eficiéncia e eficacia das acbes programadas;

v' acdes da Unido relativas ao saneamento bdsico nas d&reas indigenas, nas reservas
extrativistas da Unido e nas comunidades quilombolas;

v' proposta de revisdo de competéncias setoriais dos diversos 6rg3os e entidades federais
gue atuam no saneamento ambiental, visando racionalizar a atuagao governamental.

A finalidade do Plano Nacional de Saneamento Bdasico - PLANSAB é estabelecer um conjunto de
diretrizes, metas e acOes para o alcance de niveis crescentes dos servigos de saneamento basico
no territério nacional e a sua universalizacdo!*!. Segundo o Ministério do Desenvolvimento
Regional (MDR), o Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB) consiste no planejamento
integrado do saneamento bdsico, considerando seus quatro componentes: abastecimento de dgua
potavel, esgotamento sanitario, coleta de lixo e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo
das aguas pluviais urbanas, e possui o horizonte de 2019 a 203342,

138 Decreto n2 7.217/2010, art. 29, I.

139 Decreto n? 7.217/2010, art. 57, § 1°.

140 Lei n? 11.445/2007, art. 52, |, e Decreto n2 7.217/2010, art. 60.

141 Decreto n° 8.141/2013, revogado pelo Decreto n° 10.473/2020.

142 AGERSA. Plano Nacional de Saneamento Bdésico. Versdo de 7 mar. 2019. Disponivel em http://www.agersa.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2019/03/Versaoatualizada07mar2019_consultapublica.pdf Acesso: 23 abr..2021.
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11.1 FiscALIizAc¢Ao DO CUMPRIMENTO DO PMSB

Em termos da lei de saneamento, um ponto importante a ressaltar refere-se a atribuicdo da
entidade reguladora e fiscalizadora dos servicos na verificacdo do cumprimento dos planos de
saneamento por parte dos prestadores de servicos, na forma das disposicdes legais,
regulamentares e contratuais*®. Na mesma linha, o Decreto n? 7.217/2010 estabelece que o
disposto no plano de saneamento basico é vinculante para o Poder Publico que o elaborou e para
os delegatarios dos servicos publicos de saneamento basico#4,

Quando a prestacao dos servicos é realizada por meio de um modelo institucional baseado em
contrato de concessdao, as metas e mecanismos de aferigdo de seu cumprimento, assim como a
equacdo econdmico-financeira do contrato estdo definidas. E certo que o contrato deve espelhar o
conteudo do Plano de Saneamento. Mas nesses casos, o ente regulador, ao proceder a revisao
tarifaria ou ao controle do cumprimento das metas terd muito mais instrumentos de avaliac¢do.

Nos casos de prestacdo direta pelo municipio, isto é, por intermédio de departamentos, ou direta
por descentralizagdo, ou seja, por autarquias ou empresas municipais, ndao ha contrato. O Plano
Municipal de Saneamento Basico, dessa forma, € o Unico instrumento capaz de balizar e viabilizar
gualquer tipo de controle sobre o cumprimento de metas. Dai a importancia de frisar que a Lei n?
11.445/2007 estabelece expressamente essa competéncia dos entes reguladores.

11.2 CoNTEUDO DOS PLANOS MIUNICIPAIS DE SANEAMENTO BAsico (PMSB)

No ambito local, os planos municipais de saneamento bdsico deverdo ser compativeis com os
planos das bacias hidrograficas e com planos diretores dos Municipios em que estiverem inseridos,
ou com os planos de desenvolvimento urbano integrado das unidades regionais por eles
abrangidas 1%, e devem apresentar o seguinte conteudo:

v diagndstico da situacdo e de seus impactos nas condi¢cdes de vida, utilizando sistema de
indicadores de salde, epidemioldgicos, ambientais, inclusive hidroldgicos, e
socioecondmicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

v' metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcancar o acesso universal aos
servigos, admitidas solugdes graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os
demais planos setoriais;

v/ programas, projetos e acdes necessarios para atingir os objetivos e as metas, de modo
compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento;

v acdes para situacdes de emergéncias e contingéncias; e

v" mecanismos e procedimentos para avaliacdo sistemética da eficiéncia e eficicia das acdes
programadas.

143 Lei n? 11.445/2007, art. 20, paragrafo unico.
144 Decreto n? 7.217/2010, art. 25, § 59.
145 Lei n? 11.445/2007, art. 19 § 3¢.
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Esse conteudo é abrangente e deve ser analisado a luz do principal objetivo das Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Basico, que é a universalizacdo dos servicos, apesar de todos os
entraves existentes. Nesse sentido, o Plano de Saneamento é o instrumento que pode viabilizar,
de fato, um avanco na situagdo de cada Municipio, pois as a¢des a serem empreendidas deverao
pautar-se em seu conteudo. Para tanto, deve mapear as dificuldades e apontar caminhos, seja de
natureza técnica, seja de ordem institucional.

11.3 RELACAO ENTRE 0S PLANOS MIUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASIcO, 0S PLANOS DE BACIA
HIDROGRAFICA E 0S PLANOS DIRETORES

A gestdo dos recursos hidricos constitui elemento fundamental na propria prestacdo do servico de
saneamento bdsico, sendo imprescindivel para as prestadoras dos servicos de abastecimento de
agua (e seu prévio tratamento) a disponibilidade hidrica para a captacdo de sua matéria prima. A
Lei n2 9.433/1997, marco legal da gestdo dos recursos hidricos no Pais, estabelece que a agua é
um bem de dominio publico e recurso natural limitado, dotado de valor econémico, e sua gestdao
tem como uma de suas prioridades o atendimento do consumo humano em caso de escassez e a
garantia de disponibilidade hidrica as geracdes atual e futuras.

A Lei n? 11.445/2007 tem como principio fundamental a universalizacdo de acesso a agua e sua
integralidade. A garantia do acesso a dgua de qualidade é, portanto, uma atribuicdao do Estado,
consubstanciando-se em servico publico essencial destinado a satisfacdo de necessidades
essenciais e condi¢do para implementacdo da satdde publical?.

As atividades de planejamento e gerenciamento de recursos hidricos sdo geralmente motivadas
pela percepcdo de que ha problemas para resolver e oportunidades para obter aumento dos
beneficios do uso de dgua e do territério'*’. O planejamento seria a forma de conciliar recursos
escassos com necessidades abundantes. Trata-se de uma fungdo técnica que demanda um esforgo
de previsdo, de harmonizacdo e de programacdo, além da implementacdo de acdes. E o que se
pode chamar de gerenciamento, e que se aplica aos Planos Municipais de Saneamento Basico.

Antes que qualquer plano possa ser desenvolvido, os objetivos devem estar inseridos em um
acordo: quais usos serdo protegidos, quais indices de qualidade serdo buscados, quais
compromissos devem ser acertados entre os usos conflitantes. Conhecidos os objetivos, e tendo
havido consenso, é necessdrio buscar um caminho para realizd-los. Por essa razdo, ha a
necessidade de tracar diretrizes de implementacdao do plano, buscando estratégias factiveis e
acordadas entre todos os atores envolvidos, garantida a participacdo da sociedade civil, para que
os instrumentos e demais a¢des propostas possam ser implementadas. E sobretudo ajustar os
meios de acesso aos recursos financeiros necessarios a implementacao das medidas definidas em
comum acordo.

146 PRADO, Ivan Pereira; MENEGUIN, Fernando. Os servicos de saneamento basico, sua regulacdo e o federalismo brasileiro. Disponivel em:
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td248 16 mar. 2021.

147 LOUCKS, Daniel P.; VAN BEEK, Eelco. Water resources systems planning and management: a introduction to methods, models and applications.
UNESCO, 2005. Disponivel em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001434/143430e.pdf Acesso: 16 mar. 2021.
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Ha uma relagdo intrinseca entre Unido e Estados, responsaveis pela gestdo das aguas e pela
implementacdo dos instrumentos de gestdo das politicas de aguas, e os Municipios, a quem
compete o ordenamento territorial e a atuacdo como titulares de servicos de saneamento basico
que, se ndo prestados de forma adequada, de acordo com as caracteristicas regionais, sdo os
principais agentes causadores da poluicdo hidrica, com riscos a saude e pressionando o Sistema
Unico de Saude (SUS).

A elaborag¢do do plano de bacia hidrografica, por sua vez, deve considerar a situagdo de cada
municipio e os estudos realizados em ambito local para a elaboracdo de seus préprios
instrumentos de planejamento municipal, identificando aqueles que, por exemplo, possuem
assentamentos irregulares no entorno de mananciais e, ainda, ndo tratam seus esgotos e que nao
prestam de forma correta os servicos de limpeza urbana, manejo de residuos sélidos e drenagem
urbana. Para tanto, a articulacdo entre os técnicos deve ser sistematica. Trata-se, em realidade, de
um trabalho de mao dupla.

A Resolucdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n2 145/2012, norma que
estabelece as diretrizes para a elaboracao de Planos de Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas,
regulamentando a Lei n2 9.433/1997 nesse aspecto, ao tratar da articulacdo para harmonizagao do
plano de recursos hidricos da bacia com outros planos e estudos, dispde que os planos de bacia
devem considerar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes relacionados a
gestdo ambiental, aos setores usudrios, ao desenvolvimento regional, ao uso do solo, a gestdo dos
sistemas estuarinos e zonas costeiras, incidentes na area de abrangéncia das respectivas bacias
hidrograficas*.

Indiretamente, a norma menciona temas relacionados com a competéncia dos municipios, como o
uso do solo e mesmo os setores usuarios, pois o saneamento é um importante usuario da agua.
Mas ndo fica explicita a relacdo intrinseca entre os impactos que o mau planejamento do uso do
solo e a prestacdo deficiente dos servicos de saneamento basico causam na qualidade dos
recursos hidricos.

Além disso, a citada resolucdo menciona a palavra saneamento apenas quando trata do conteludo
do diagndstico da situacao dos recursos hidricos, que deverd incluir, entre outros, a avaliacdo do
saneamento ambiental'®. A Lei n29.433/1997 é bastante clara nessa matéria, ao dispor que na
implementacdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos, os Poderes Executivos do Distrito
Federal e dos municipios promoverdo a integracdao das politicas locais de saneamento basico, de
uso, ocupacao e conservacao do solo e de meio ambiente com as politicas federal e estaduais de
recursos hidricos!*°.

Os planos de recursos hidricos constituem instrumentos técnicos que abordam um espaco
determinado: a bacia hidrografica, cuja delimitacdo deve ser especificada no ato de criacdo do
respectivo comité de bacia hidrografica - plano de bacia hidrogréfica - responsavel por sua gestao,
um Estado da Federacdo - plano estadual de recursos hidricos - ou ainda o territério nacional -

148 Resolugdo CNRH n2 145/2012, art. 82.
149 Resolugdo CNRH n2 145/2012, art. 11, lII.
150 Lei n 29.433/1997, art. 31.
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plano nacional de recursos hidricos. Os planos de bacia hidrografica estdao sob a responsabilidade
dos 6rgdos e entidades federais e estaduais, de acordo com o dominio do curso de agua principal.

Trata-se, dessa forma, do instrumento orientador das acdes a serem realizadas na bacia
hidrografica, com vistas, em ultima analise, a melhoria da qualidade e quantidade do recurso. Na
Politica Nacional de Recursos Hidricos fixou-se, como norma juridica, que o Plano de Recursos
Hidricos é o instrumento que vem em primeiro lugar, por sua importancia®>'.

No ambito municipal, ou seja, em cada municipio que forma o territério da bacia hidrografica, é
obrigatdria a elaboracdo de um Plano Municipal de Saneamento Basico. Esse instrumento possui
um foco de busca da universalizacdo e melhoria da qualidade dos servicos. Como uma forma
l6gica de fazer a conexdo entre os dois instrumentos de planejamento, a Lei n? 11.445/2007
determina que os planos de saneamento basico deverdo ser compativeis com os planos das bacias
hidrograficas em que estiverem inseridos*>?.

Trata-se, no ambito do saneamento bdsico, da Unica disposicao legal que expressamente coloca o
plano de recursos hidricos da bacia hidrografica como um instrumento a ser observado pelos
municipios. Essa questdo é relevante na medida em que as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico tratam de servicos publicos que s3o, em sua esséncia, estreitamente
relacionados com os recursos hidricos, muito além constituir um setor usuario da agua, submetido

a obtencdo de outorgas de direito de uso de recursos hidricos e a cobranca pelo uso da dgua®®3.

11.4 ARRANJO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BAsico

Identificagdo dos atores

No Plano Municipal de Saneamento Basico, é necessario estabelecer um processo de governanca
acerca da sua implementagao. Tanto nos planos de bacia hidrografica, como nos planos municipais
de saneamento basico, as a¢des propostas referem-se a temas diversos, a serem realizadas por
atores distintos. Por isso é importante que o plano contenha estratégias de implementacdo, com
vistas ao alcance da eficiéncia e eficacia das a¢des propostas.

No ambito dos municipios, varias sdo as secretarias municipais envolvidas com a implementacao
do plano de saneamento: planejamento, obras, saude, meio ambiente, servicos, educacido e
outras, de acordo com a organizacdo politico-administrativa de cada municipio.

Somente se houver um sistema de articulacdo permanente entre essas secretarias municipais,
para compreender com exatiddo o dmbito e os limites da participacdo de cada uma delas, havera
éxito na implementacdo e o plano poderd ser considerado como um diferencial em relacdo a
gualidade, ndo apenas dos servicos publicos de saneamento e de desenvolvimento urbano, mas

151 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de aguas no Brasil. 2. ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 234.

152 Lei n2 11.445/2007, art. 19, § 3¢.

153 GRANZIERA, Maria Luiza Machado; JEREZ, Daniela Malheiros. Implementagdo de Politicas Publicas: desafios para integragcdo dos planos
diretores, de saneamento basico e de bacia hidrogréfica. Revista Brasileira de Politicas Publicas, Brasilia, v. 9, n. 3 p.230-248, 2019.
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também dos recursos hidricos do entorno do territério, com importantes rebatimentos na saude e
bem-estar da populacao.

Além disso, muitas a¢des a serem implementadas necessitam de apoio financeiro ou técnico de
outros entes, seja o Estado, seja a Unido, seja um organismo de fomento. Dessa forma, é
necessario mapear os atores envolvidos em todas as etapas de implementacdo do Plano Municipal
de Saneamento Basico.

O mesmo se pode dizer do plano de bacia hidrografica. O plano de a¢des, que indica o rol de
atividades a serem desenvolvidas em curto, médio e longo prazos, diz respeito a atuacdo de
inUmeros atores, inclusive os municipios localizados nesse espaco geografico. Na sua
implementacdo, por exemplo, no que diz respeito as metas de racionalizacdo de uso®?, se o plano
dispuser que ha obrigatoriedade de implantacdo, pelos usuarios, de programas de racionalizacdo
do uso de recursos hidricos, com metas estabelecidas nos atos de outorga, cabera aos municipios
ou aos prestadores por meio de contrato, na qualidade de usudrios do recurso, implantar tais
metas e promover incentivos e fomentos a a¢des voltadas a reducdo de perdas e desperdicios nos
sistemas urbanos de abastecimento de dgua.

Outro exemplo de acdo que necessita de articulagdo para a sua implementacdo é a proposta de
criacdo de areas sujeitas a restricdo de uso, com vistas a protecdo dos recursos hidricos. Os
parques lineares, correspondentes aos trechos urbanos dos rios, enquadram-se nessa categoria. E
a competéncia para cria-los é dos municipios, de acordo com as diretrizes de seu plano diretor, a
menos que se trate de um rio muito importante em regido metropolitana. Esse sistema de
decisGes deve, portanto, ser construido em conjunto desde o inicio, mediante a comunicacdo, e a
articulacdo no dmbito dos sistemas de gestdo, incluindo a Unido, se houver corpos hidricos de
dominio da Unido, os Estados e os Municipios. Sem o exercicio da governanca, dificilmente esses
interesses comuns poderdo tornar-se realidade!>.

Os Planos Municipais de Saneamento Basico também possuem relevancia na medida em que cabe
a esses instrumentos tecer um diagndstico da situacdo e de seus impactos nas condi¢des de vida,
utilizando sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondmicos e
apontando as causas das deficiéncias detectadas'®®. Nesses instrumentos, é possivel identificar
nao apenas a situagdo dos servicos, mas também as dificuldades existentes para a implementacgao
do plano de acBes previsto. Essa analise implica um levantamento da situacdo institucional do
municipio, sobretudo em casos de conurbacdo, em que muitas vezes os problemas e solucées
podem estar localizados fora do territério do municipio.

Nesse sentido, os Planos devem focar, também, o arranjo institucional de governanga necessario
para a sua implementacdo, pois esse é o objetivo do planejamento. Deve também observar o
Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica e verificar as possiveis parcerias com outros

154 Lei n2 9.433/97, art. 79, IV.

155 GRANZIERA, Maria Luiza Machado; JEREZ, Daniela Malheiros. Implementagdo de Politicas Publicas: desafios para integracdo dos planos diretores,
de saneamento basico e de bacia hidrografica. Revista Brasileira de Politicas Publicas, Brasilia, v. 9, n. 3 p.230-248, 2019.

156 Lein 11.445/2007, art. 19, I.
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municipios e demais atores, como associa¢des técnicas e a sociedade civil, com vista ao alcance da
efetividade das acGes.

Esse conteudo encontra-se no dispositivo que inclui os mecanismos e procedimentos para a
avaliacdo sistematica da eficiéncia e eficicia das acBes programadas®’. Se serdo avaliadas a
eficiéncia e eficacia das acOes é preciso verificar, de antemao, ainda no processo de planejamento,
guais as dificuldades existentes e que poderdao comprometer as acdes, se ndo forem sanadas.

157 A titulo de esclarecimentos, a eficiéncia € a relagdo entre o esforco empregado na execugdo de uma agdo e os resultados alcangados. A eficécia
consiste na relagdo entre os objetivos definidos pela politica e os resultados por ela alcangados. E a efetividade refere-se aos impactos, no ambiente
ou na sociedade, oriundos das ag¢des da politica.

Consorci