
Plano de Intervenções Parques 
(Setores) Fauna e Flora



Escopo:
Parque Fauna e Parque Flora:

-Master Plan
-Cronograma de Implantação
-Plano de logística
-Projetos Básicos



Master Plan:
Desenvolvido pelos escritórios de Arquitetura IC e BK.

Master Plan Safari desenvolvido pela Effect Arquitetura.

Viabilizados pela equipe técnica através da compatibilização de uso, operações e 
principalmente na parte técnica biológica.

Compatibilizado pela equipe técnica de projetos quanto a atendimento ao Edital.

Planejado pelas equipes técnicas de projetos e Biológica para implantação e faseamento.



Parque Atuais
.Parque Fauna
.Parque Flora



Mater Plan – 5 a 10 anos 
-União dos Parques
Fauna e Flora.
-Parque Fauna em Biomas.
-Parque Flora modernizado.



Parques 0 a 5 anos
-Principais Intervenções
obrigatórias.
-Sequencia de intervenções 
visando a futura implantação 
do Master Plan.



Parques 0 a 5 anos
Prioridades do Edital:

-Áreas de Operação (IPA e FPZ)
-Áreas de Visitação.



Parque Fauna 0 a 5 anos
Melhorias para visitação
-Educação
-Acessos
Acreditação animal readequação 
Recintos
-Araras de Lear
-Cenografia
-Manutenção
-Experiência
Recintos bases para biomas
-Expansão Elefantes
-Expansão Rinoceronte
-Expansão Girafas



Parque Flora 0 a 5 anos
- Espaço mediado -Jardim Estufas
- Área para Casamentos
- Pequenos Eventos.



Novo Safari 0 a 5 anos



Plano de Logística:
Equipe Técnica (Claudio Maas) desenvolveu o plano de Logístico Fauna e Flora com 
base no Master Pan desenvolvido pelos arquitetos e compatibilizado por nós. 



Projetos Básicos:
Projetos e desenhos do Zoológico, Jardim Botânico, Safari e Fazenda.

Cadernos técnicos:
-Memoriais - textos conceituais da intervenção, planejamento, etc.
-Plano de logística Fauna e Flora.

Projeto Básico:
Totalizando mais de  400 pranchas A-1, A-2 e A-3.



Obrigado!
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